



기본중은 변화,
활짝 웃는 아산



- 민선 6기 시민과의 약속 사업 -
공약별 세부추진계획



아 산 시

■■■■■■ **순 서** ■■■■■■

I. 공약사업 총괄	3
① 공약사업현황	3
② 공약변경현황	3
③ 공약유형별 현황	3
④ 소요예산 현황	4
⑤ 공약사업 목록	5
II. 공약별 세부추진계획	11
① 협치행정/안전	12
② 교육/복지/의료	43
③ 문화/체육/관광	81
④ 경제/환경	108
⑤ 건설/도시	168
III. 시민배심원단 권고사항 수용 현황	197

I

공약사업 총괄

1 공약사업 현황

계	행정	교육 복지	문화 체육	경제 환경	건설 도시
83	15	16	12	26	14

2 공약사업 변경현황

분야별	공 약 내 용		관련부서
	변경 전	변경 후	
건설·도시	도고온천역~도고온천 간 직선도로(자전거도로) 조성	관광 셔틀버스 운행으로 조정변경	도로과 → 문화관광과

3 공약사업 유형별 현황

구 분	분 류	사업수	비 고
	합 계	83건(100%)	
사업형태	국책사업	5건(6.0%)	
	보조사업	28건(33.7%)	
	자체사업	37건(44.6%)	
	민간사업	13건(15.7%)	
예산형태	예산사업	65건(78.3%)	
	비예산사업	18건(21.7%)	
완료시기	임기내	76건(91.6%)	
	임기후	7건(8.3%)	

4] 소요예산 현황

(단위 : 억 원)

구 분	합 계	임기내					임기후
		'14 이전	2015	2016	2017	2018	
전 체	7,079 (100%)	1,953 (27.6%)	1,383 (19.5%)	1,686 (23.8%)	1,325 (18.7%)	663 (9.4%)	69 (1.0%)
국 비	1,141 (16.1%)	465	181	256	145	81	13
도 비	343 (4.8%)	151	68	78	30	16	0
시 비	2,540 (35.9%)	668	409	427	509	471	56
기 타	3,055 (43.2%)	669	725	925	641	95	0

5 공약사업 목록

분야별	세부 사업	추진 부서
협치행정 / 안전 (15)	① 안전도시 만들기(WHO 공인)	안전총괄 담당관
	② 어린이 교통, 보험, 재해 체험 및 안전교육 프로그램 실시	여성가족과
	③ 안전관련 전문가 채용, 시민안전 네트워크 추진	안전총괄 담당관
	④ 아산세무서 유치	정책담당관
	⑤ 아산천안 행정협의회 구성 및 상설화	정책담당관
	⑥ 시설관리공단 설립	총무과
	⑦ 개방형 감사관제 도입	총무과
	⑧ 주민배심원제 도입	정책담당관
	⑨ 이동시장실 등 시민과 소통하는 열린 시정 지속 추진	자치행정과
	⑩ 아산시 콜센터 서비스 확대	정보통신과
	⑪ 주민참여예산제 시민참여 확대	자치행정과
	⑫ 무인민원발급기 관내 주요 거점 설치	민원봉사과
	⑬ 재정설계 심사제 강화	감사담당관
	⑭ 마을방범 CCTV 설치 확대	정보통신과
	⑮ 마을방송 시스템 개선	정보통신과

분야별	세부 사업	추진 부서
<p style="text-align: center;">교육 /복지 /의료 (16)</p>	① 300병상 규모의 종합병원 유치	정책담당관
	② 수영교육 전체 초등학교 실시	교육도시과
	③ 친환경쌀 및 곡류, 민간.가정어린이집 확대	교육도시과
	④ 보육교사 처우 개선 확대	여성가족과
	⑤ 육아종합지원센터 건립	여성가족과
	⑥ 초.중등학교 신설 추진	교육도시과
	⑦ 충남과학교육원 이전 지원	교육도시과
	⑧ 노인 무료 목욕 및 이.미용지원 확대	경로장애인과
	⑨ 친환경 아산쌀 경로당 지원 확대	교육도시과
	⑩ 여성회관 프로그램 확대	여성회관
	⑪ 여성새로일하기센터 활성화	여성가족과
	⑫ 지역대학과 연계한 평생학습 프로그램 확대	평생학습관
	⑬ 발달장애학생 방과후 프로그램 확대	경로장애인과
	⑭ 다문화가정 지원 프로그램 확대	여성가족과
	⑮ 중앙도서관 건립	공공시설과
	⑯ 마을 독서실 설치 지원	교육도시과

분야별	세부 사업	추진 부서
문화 /체육 /관광 (12)	① 이순신 종합운동장 시설 확충	전국체전 준비단
	② 축구센터 및 실내테니스장 등 체육시설 확충	체육육성과
	③ 장애인 전용 체육관 건립 및 운동 처방사 배치	체육육성과
	④ 문예회관 건립	공공시설과
	⑤ 신도시 복합문화정보센터 건립	정책담당관
	⑥ 탕정지역 복합문화센터 건립	하수도과
	⑦ 온천의료관광 활성화	문화관광과
	⑧ 도고온천과 코메디홀 등 주변 관광 자원 연계	문화관광과
	⑨ 윤보선 대통령생가 관광명소화 사업 추진	문화관광과
	⑩ 관내 주요 관광지를 연계한 관광 상품화 사업 추진	문화관광과
	⑪ 지역문화역량 강화를 위한 문화공연 쿼터제 도입	문화관광과
	⑫ 실내수영장 건립	전국체전 준비단

분야별	세부 사업	추진 부서
경제 /환경 /농업 (26)	① 마중버스, 택시 확대	교통행정과
	② 버스노선 효율적인 증.개편 추진	교통행정과
	③ 아산~천안 시내버스 단일 요금제 추진	교통행정과
	④ 수도권 전철 종점(도고온천역) 연장추진	교통행정과
	⑤ 스쿨존 확대. 관리 및 사고 예방	교통행정과
	⑥ 교통안전 시설 확대	교통행정과
	⑦ 근로자 및 외국인 노동자 복지 프로그램 지원	사회적경제과
	⑧ 첨단 디스플레이 산업 클러스터 조성	기업경제과
	⑨ 음봉복합산업단지 조성사업	기업경제과
	⑩ 선장일반산업단지 조성사업	기업경제과
	⑪ 사회적기업, 마을기업 지원 확대	사회적경제과
	⑫ 커뮤니티 비즈니스센터 설립	사회적경제과
	⑬ 장항선 신창~도고온천 구간 복선화 사업 추진	교통행정과

분야별	세부 사업	추진 부서
경제 /환경 /농업 (26)	⑭ 대형 중기차량 전용주차장 설립	교통행정과
	⑮ 시민과 함께하는 실개천 살리기 지속 추진	환경보전과
	⑯ 현충사와 은행나무길, 곡교천을 연계한 테마파크 조성	산림녹지과
	⑰ 농산물 종합 가공센터 설립	기술지원과
	⑱ 산지유통센터 건립	유통지원과
	⑲ 친환경 농업 확대	농 정 과
	⑳ 로컬푸드 시스템 확대	유통지원과
	㉑ 아산맑은 브랜드 강화를 통한 농산품 품질관리 적극 추진	유통지원과
	㉒ 농산물 해외 수출 확대	유통지원과
	㉓ 농기계 대여 은행제 확대	기술지원과
	㉔ 영세농업인 지원 확대	농 정 과
	㉕ 신창일반사업단지 조성사업	기업경제과
	㉖ 자연마을 친환경 자연정화습지 도입	환경보전과

분야별	세부 사업	추진 부서
건설 /도시 (14)	① 주요 간선도로망 조기 완공	도 로 과
	② 아산신도시 해제지역 연계교통망 구축사업	신도시지원과
	③ 온천천 복개하천 생태복원사업 조기 준공	건 설 과
	④ KTX 역사주변 컨벤션센터 유치	신도시지원과
	⑤ 온천지구 도시개발사업 추진	개발정책과
	⑥ 신도시 해제지역, 음봉지역 도시개발사업 단계적 추진	개발정책과
	⑦ 싸전지구 개발을 통한 원도심 활성화	개발정책과
	⑧ 배방 월천지구 도시개발사업 추진	개발정책과
	⑨ 제2서해안 고속도로 조기 추진	도 로 과
	⑩ 당진~천안 고속도로 조기 추진	도 로 과
	⑪ 폐철도를 활용한 자전거도로 및 태양광 시설 설치	도 로 과
	⑫ 도고면 중심지 활성화 사업 추진	건 설 과
	⑭ 건축 인.허가 안전관리	허가담당관
	⑮ 신정호 지구 도시개발사업 추진	개발정책과

Ⅱ

공약별 세부 추진계획

협치행정 / 안전

【1-1】 안전도시 만들기(WHO공인)

【 추진부서 : 안전총괄담당관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		2018년

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 전역
- 사 업 비 : 1.2억원 (용역결과에 따라 향후 사업비 확정)
- 사업기간 : 2014. 12. ~ 2018. 04.

II 그동안 추진상황

- 2014. 07. 28 : 2회 추경 기본조사 용역비 0.6억원 편성
- 2014. 08. 14 : 안전도시만들기 기본계획 수립
- 2014. 10. 08 : 기본조사 연구용역 시행계획 수립
- 2014. 11. 10 : 안전도시만들기 위원회 구성계획 수립
- 2014. 11. 15 : 학술용역 계약심사 및 재정심사

III 향후 추진계획

【2015년】 예산확보 및 기본조사 연구용역 착수 연구용역 완료 및 협정준비 도시등재

【2016년 ~ 2017년】 안전도시 프로그램에 따른 사업수행

【2018년 이후】 안전도시 평가단 현지확인 및 안전도시 협정

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자
			소계	2015년	2016년	2017년	
계	1.2	0.6	0.6	0.6	미정	미정	미정
시비	1.2	0.6	0.6	0.6	미정	미정	미정

V

문제점 및 대책

- 아산시 공무원들에 대한 안전도시 관련 이해의 필요성
 - 기본조사 연구용역 착수 후 2015년 2월경 안전도시만들기 관련 필수교육 추진
- 시민안전교육의 필요성
 - 기본조사 연구용역의 결과물을 바탕으로 시민교육 프로그램 추진

VI

관련부서 협조사항

- 안전도시만들기 사업예산 확보협조 : 기획예산담당관
- 기존 안전관련 추진 중인 사업 협정 신청 전 완료 : 전 실·과
- 안전도시만들기 네트워크 구축 협조 : 관내 유관기관 및 단체

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	정현목	2014.7.1.~ 현재	540-2543			
팀장	이동래	2014.7.1.~ 현재	540-2416			
담당자	강태성	2014.10.20. ~2015.1.1.	540-2488	김지은	2015.1.2. ~현재	540-2488

【1-2】 어린이 교통·보상·재해 체험 및 안전교육 프로그램 실시

【 추진부서 : 여성가족과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			50%		

I 사업개요

- 사업기간 : 2015. ~ 2019.(5년간)
- 사업비 : 19.9억원
- 사업대상 : 영아 및 어린이
- 사업내용 : 어린이 안심보험료 지원사업외 2개 사업
 - 어린이 안심보험료 지원사업 : 18.4억원(5년간)
 - 어린이집 보육아동 및 초등학생 재해 체험 참여 이수제 추진
 - ※ 다자간 협약추진 : 아산시(어린이집) + 아산교육지원청(초등학생) + 충남소방본부(체험장)
 - 어린이 안전 체험 한마당 행사 실시 (어린이날 행사와 병행) : 0.3억원(년)
 - ※ 「중부권 어린이 안전체험관」 건립계획
 - 소재지 : 천안 동남구 유량동 (태조산)
 - 개 관 : 2015. 7.(예정)
 - 건립규모 : 지상3층, 지하1층 , 연면적 5,175㎡
 - 주요시설 : 어린이 안전체험관, 각종 재해,재난교육관 등
 - 사업비 : 220억 (국비110, 도비55, 시비 55)
 - 운영주체 : 충청남도(소방본부)

II 그동안 추진상황

- 어린이안심보험료 지원사업 추진계획 수립 : 2014. 7.
- 어린이안심보험료 및 체험한마당 행사 예산반영 요구 : 2014. 10.
 - ※ 기획예산담당관 최종 예산심의 시 삭감 사정됨
- 어린이안심보험료 지원에 관한 조례제정 : 2014. 11.(제175회 임시회)

III 향후 추진계획

【2015년 이후】

- 어린이안심보험료 지원사업 사업 시행
- 어린이안전체험프로그램 참여이수제 계획 수립 및 사업 시행
- 어린이안전 체험한마당 행사 계획 수립 및 시행
- ※ 참고사항

어린이 5대 안전교육(성폭력및아동학대 예방, 약물오남용, 실종유괴, 재난대비, 교통안전)은 아동복지법 제31조 규정에 의거 법정 의무교육사항으로 어린이집은 원장이, 초등학생은 당해 학교장 책임하에 교육 실시토록 강행 규정으로 규정되어 지방자치단체가 별도 추진이 곤란함.

IV 투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	19.9	-	13.8	1.56	2.82	4.08	5.34	6.1
안심 보험	소계	18.4	-	12.6	1.26	2.52	3.78	5.04	5.8
	시비	18.4	-	12.6	1.26	2.52	3.78	5.04	5.8
참여 이수제 (비예산)	소계	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
체험 한마당	소계	1.5	-	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	시비	1.5	-	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

【1-3】 안전 관련 전문가 채용, 시민안전네트워크 추진

【 추진부서 : 안전총괄담당관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			70%		

I 사업개요

- 공간적 범위 : 아산시 관내
- 사업 내용 : 시민 참여형 안전네트워크 운영
- 사업비 : 연간 0.5억원
- 사업기간 : 2015. 01 ~ 매년

II 그동안 추진상황

- 2014. 11. 10 : 시민안전네트워크와 연계한 안전도시만들기 위원회 및 실무위원회 구성계획 수립

III 향후 추진계획

【2015년 이후】 안전전문가 채용 및 시민안전네트워크 지속 운영

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	2	-	2	0.5	0.5	0.5	0.5	-
시비	2	-	2	0.5	0.5	0.5	0.5	-

V 문제점 및 대책

- 재난안전과 관련한 시민들의 무관심
 - 시민안전 네트워크 구축 및 안전문화운동 추진을 통해 지속적인 시민관심도 유발
- 다양한 지역봉사단체를 연합으로 하는 네트워크 구축의 어려움
 - 시민안전 네트워크 연계 안전도시만들기 실무위원회 구성을 통해 네트워크 구축

VI 관련부서 협조사항

- 시민안전네트워크와 연계하여 추진하는 안전도시만들기 실무 위원회 개최 시 분야별 관련 실·과 회의 참석

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	정현묵	2014.7.1.~ 현재	540-2543			
팀 장	이동래	2014.7.1.~ 현재	540-2416			
담 당 자	강태성	2014.10.20. ~2015.1.1.	540-2488	김지은	2015.1.2. ~현재	540-2488

【1-4】 아산세무서 유치

【 추진부서 : 정책담당관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○	○			

I 사업개요

- 사업기간 : '13. 12. ~ '15. 4.
- 사업내용 : 아산시를 전담하는 세무서 설치

II 그동안 추진상황

- 2013. 12. 10. 아산세무서 유치 기본 계획 수립
- 2013. 12. 27. 국세청 방문 실무 협의 및 건의서 제출
- 2014. 1. 21. 아산시의회 위원회의 시 추진 계획 설명
- 2014. 1. 28. 이명수 국회의원 내용 설명 및 건의서 제출
- 2014. 2. 6. 아산세무서유치추진협의회 창립 총회
- 2014. 2. 19. 아산세무서 유치 홍보캠페인 개최
- 2014. 4. 21. 서명부 제출(아산시·협의회 → 국세청)
- 2014. 5. 국세청 조직 개편안 반영
- 2014. 7. 21. 시장님, 협의회장 안전행정부 제1차관 면담
- 2014. 8. 11. 안전행정부의 국세청 직제개편안에 반영

- 2014. 8. 31. 기획재정부 예산안에 신설 예산 반영
- 2014. 12. 3. 2015년도 정부 예산 국회 통과
- 2015. 1. 8 아산세무서 유치 확정 기념행사

III 향후 추진계획

【2015년】

- 아산세무서 개청 (4월 초)
- 신축 청사부지 알선 및 협조

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	윤재원	2014.1.1.~ 6.30	540-2270	오채환	2014.7.1.~ 현재	540-2034
팀 장	이현경	2014.1.1.~ 6.30	540-2385	윤병일	2014.7.1.~ 현재	540-2164
담 당 자	공판석	2014.1.1.~ 2015.1.1.	540-2169	강태성	2015.1.2.~ 현재	540-2169

【1-5】 천안·아산 행정협의회 구성 및 상설화

【 추진부서 : 정책담당관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○			○	○			

I 사업개요

- 설치근거 : 지방자치법 제152조(행정협회의의 구성)
- 목 적 : 양 市의 공동발전과 효율적 광역행정 추진
- 구 성 : 천안·아산시장 및 소속 공무원

II 그동안 추진상황

- 천안아산생활권 행정협의회 출범 - 2014. 9. 23
- 천안아산생활권 행정협의회 제1회 정기총회 - 2014. 12. 29
- 4건 최종 의결, 2건 지속 논의

III 향후 추진계획

【2015년 이후】 신규 의제발굴을 통한 지속적 운영

IV

관련부서 협조사항

- 2014년 제1차 정기총회시 의결된 사항에 대한 후속 조치철저
 - 행정구역경계조정(자치행정과), 경계지역공원관리(산림녹지과, 배방읍), 문화·여가시설 사용료 인하(영인산휴양림사업소), 천안아산복합문화정보센터 건립(정책담당관, 정보통신과, 공공시설과, 시립도서관)
- 2014년 제1차 정기총회시 추가 논의키로 한 사항에 대한 적극적 협의 진행
 - 화장시설 및 공설봉안당 사용료 인하(경로장애인과), 버스단일 요금제(교통행정과)
- 천안아산 상생협력 및 공동발전 과제 지속 발굴 - 전 실과

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	오채환	2014.7.1.~ 현재	540-2034			
팀 장	이현경	2014.7.1.~ 현재	540-2127			
담당자						

【1-6】 시설관리공단 설립

【 추진부서 : 총무과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○		○			

I 공단개요

- 명 칭 : 아산시시설관리공단
- 위 치 : 충남 아산시 배미로 154 (생활자원처리장 내)
- 출 범 일 : 2015. 1. 1.
- 자 본 금 : 8억원
- 위탁대상 : 6개 시설·사업
공설봉안당, 생활자원처리장(소각장),
건강문화센터, 생태곤충원('15. 8월말 위탁 예정)
종량제봉투 및 배출스티커 판매, 공영주차장(노상)
- 조 직 : 1본부 3팀 78명

II 그동안 추진상황

- 공단 설립 기본계획 수립 및 충청남도 1차 협의 : '12. 2월
- 공단 설립 타당성 검토 용역 시행 : '12. 8월 ~ '13. 3월
- 주민설문조사 실시 : '12. 11월
- 주민공청회 개최 : '13. 3월

- 공단 용역 관련 검증심의회 개최 및 충남도 2차 협의 : '13. 4월
- 공단 설립심의회위원회 개최 : '13. 6월
- 시설관리공단 설립 관련 조례 제정 : '14. 8월
- 공단 정관, 인사규정 등 주요 제규정 제정 : '14. 8 ~ 10월
- 공단 임원 임명 및 설립 등기 완료 : '14. 10 ~ 11월
- 이사장 경영성과계약 및 공단 위수탁계약 체결 : '14. 12월
- 공단 업무 개시 : '15. 1. 1.
- 아산시시설관리공단 출범 및 경영비전 선포식 : '15. 1. 15.

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	이규명	2012.2.15. ~2013.1.1	퇴직	이상춘	2014.1.2. ~현재	540-2210
	배우락	2013.1.2.~ 2014.1.1	540-2210			
	국형섭	2014.1.2.~ 2014.12.31	540-2210			
팀 장	전영근	2012.2.15. ~ 2012.7.16	537-3050	김정숙	2014.1.2.~ 현재	540-2233
	이기석	2012.7.17. ~2014.1.1	540-2598			
담 당 자	공판석	2012.2.15. ~ 2012.7.16	540-2169	이규국	2012.8.6.~ 현재	540-2797

【1-7】 개방형 감사관제 도입

【 추진부서 : 총무과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○			○	○			

I 사업개요

- 필요성 : 외부전문가를 채용을 통해 감사의 독립성을 갖고 부정, 비리를 예방하고 행정 투명성을 확보하기 위함
- 채용직급 : 지방행정사무관 또는 일반임기제공무원 (개방형5호)
- 대 상 : 공무원 또는 민간인 1명
- 담당업무
 - 열린감사 및 상급기관 감사와 재산등록에 관한 사항
 - 기술분야 감사와 부실공사 예방에 관한 사항
 - 조사감찰과 공직기강 확립에 관한 사항 등

II 그동안 추진상황

- 개방형직위 채용근거 마련
 - 아산시행정기구 설치 및 정원 운영에 관한 조례 시행규칙 개정(2014. 11.)
- 개방형감사관 채용계획 심의 및 채용계획 공고 : 2014. 12. 2.
- ※ 원서접수기간 : 2014. 12. 15. ~ 12. 19. (5일간), 응시인원 5명

- 응시원서 접수 및 서류심사 완료 : 2015. 1. 5.
- 개방형 감사관 선발(면접)시험 실시 : 2015. 1. 7.
- 개방형 감사관 최종합격자 발표 : 2015. 1. 9.

III 향후 추진계획

【2015년】 개방형 감사관 임용 : 2015년 2월 중

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	국형섭	2014.7.1.~ 현재	540-2210	이상춘	2015.1.2.~ 현재	540-2210
팀 장	김정숙	2014.7.1.~ 현재	540-2233			
담 당 자	김선태	2014.7.1.~ 현재	540-2234			

【1-8】 시민배심원제 도입

【 추진부서 : 정책담당관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○		○			

I 사업개요

- 운영범위 : 공약이행실천계획서 확정 단계부터 공약 평가에 이르는 쏘 단계에 걸쳐 운영
- 사업비 : 0.6억원 (0.15억원 × 4년)
- 사업기간 : 2014. 9. ~ 2017. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 9. 15. ~ 9. 26. : 시민배심원단 선발(45명)
- 2014. 9. 29. ~ 10. 23. : 위촉장 수여(37명) 및 회의(1~3차)진행
- 2014. 11. ~ 12. : 시민배심원단 권고안 및 수용여부 홈페이지 게시 공약실천계획서 확정 (83개 사업)

III 향후 추진계획

【 2015년 이후 】 공약이행과정 및 성과평가를 위한 시민배심원제 지속운영

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	0.6	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	-	-
시비	0.6	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	오채환	2014.7.1.~ 현재	540-2034			
팀장	이현경	2014.7.1.~ 현재	540-2127			
담당자	이순주	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2132	문태희	2014.1.2. ~현재	540-2132

【1-9】 이동시장실 등 시민과 소통하는 열린시정 지속 추진

【 추진부서 : 자치행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		50%		2015년 3월 추진예정

I 추진배경

- 연초 1회에 한하여 허용된 연두방문으로 인하여 주민과의 대화시간 부족의 문제점 등 지속적인 개선 필요성 제기
- 2015년 2월 연두방문을 실시하고, 3월~12월까지 연중 이동시장실을 운영하여 주민과의 소통창구로 운영하고자 함.

II 그동안 추진상황

- 공직선거법 저촉 검토
 - 이동시장실 운영에 따른 사전 선거운동 등 공선법 저촉여부

《 선거관리위원회 유권해석 》
 지자체장의 선전이나 업적홍보 없이 행정목적의 주민 의견 청취는 직무상 행위로 선거운동에 해당하지 않음.

- 2015년 연두방문 개선 및 이동시장실 운영방안 마련 보고 (2014. 10. 22.)

【기존】 연초 1회 연두방문

【개선】 연초 1회 연두방문 + 이동시장실 운영

【2015년】

○ 연두방문 개선에 따른 이동시장실 운영방안 마련

· 운영기간 : 매년 3월 ~ 12월 중 수시

※ 올해는 「통합 아산시 출범 20주년」을 맞이하여 기존 연두방문의 형식과 내용을 개선한 시민과의 대화(2015. 2. 10. ~ 2. 13.)로 추진한 후, 이동시장실 운영 예정

· 운영대상 : 집단민원, 갈등사항 등 중재 위주 접근

· 운영방법 : 대단위 주거시설 또는 자연마을 단위 시장 초청 간담회 형식

- 일방적 건의에 답변하는 형식의 일방적인 소통은 지양하고 시장과 주민이 해소방안을 함께 고민하고, 대화하는 방식

○ 이동시장실 연중운영

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김홍삼	2014.7.1.~ 현재	540-2102			
팀 장	오세규	2014.7.1.~ 현재	540-2309			
담 당 자	김보규	2014.7.1.~ 현재	540-2236			

【1-10】 「아산시 콜센터」 서비스 확대

【 추진부서 : 정보통신과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○	○			

I 사업개요

○ 콜센터 운영 현황

- 대표번호 : ☎1577-6611
- 운영업체/운영인력 : 효성ITX(주) / 15명
※ 2014.1.1.~2015.12.31.(2년) 용역계약
- 근무시간 : 연중무휴 08:30~18:30(근무시간외 당직실 연결)
- 상담업무 : 시정업무 전반적 안내, 생활불편 민원 접수 등

○ 추진내용 : 민원 등 특정분야 방문(이용) 시민 대상 만족도 조사 및 상담 업무 지속 확대

※ 외부데이터 입력 설문조사 시스템 구축 : 2014년 12월

II 그동안 추진상황

- 2012. 1.~ 연중무휴 운영
- 2013. 4. 생활민원 처리시스템 연계 및 처리만족도 조사

- 2013. 7.~10. 상담 영역 확대
(지방세·환경개선부담금·주정차 위반 과태료)
- 2014. 4. 16. 콜센터 서비스 KS 인증 획득(제14-S-0002호)
- 2014. 7.~10. 콜센터 운영 안정 기반 구축
 - 콜센터 시스템 교환기 이중화, 녹취 암호화 적용 등
- 2014. 11.~12. 콜센터 상담프로그램 고도화 사업 용역 추진
 - 상담사 직무평가 및 교육, 설문조사 모니터링 프로그램 신규개발 등

III 향후 추진계획

- 2015.1.~2./ 5.~6. 청렴도 설문조사 실시(연2회)
 - 설문대상 인원 : 2,000명/ 설문항목 6항목
- 2015. 1. ~ 12. 생활민원 처리 만족도 조사 실시(월1회)
 - 설문대상 인원 : 300명 / 설문항목 5항목
- 2015. 3. / 10. 콜센터 이용고객 만족도 조사 실시(연2회)
 - 설문대상 인원 : 1,000명 / 설문항목 5항목
- 2015. 1. ~ 2. 상담매뉴얼 일제 정비(법령지침 등 변동사항 정리)
- 2015. 1. ~ 12. 상담사 CS 교육(월1회)
- 2015. 2. ~ 11. 상담매뉴얼(실과사업소 소관) 교육(월2회)
- 2015. 3. ~ 5. 상담스크립트 작성 및 제작 등 수시 교육

IV

관련부서 협조사항

- 정확한 정보 제공을 위해 법령, 지침 등 업무변경 시 즉시상담매뉴얼 수정 제출 협조 및 상담사 교육 실시 협조
- 신속한 시민 상담·안내를 위해 각종 행사 등 시민 홍보자료는 즉시 정보통신과(콜센터)에 자료 제출
- 실과, 사업소별 상담사 상담매뉴얼 교육 시 교육 적극 협조

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	길영복	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2009	김일규	2015.1.2. ~현재	540-2009
팀 장	정순희	2014.7.1.~ 현재	540-2395			
담 당 자	최옥희	2014.7.1.~ 현재	540-2028			

【1-11】 주민참여예산제 시민참여 확대

【 추진부서 : 자치행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 사 업 량 : 주민참여예산위원회, 예산학교, 제안사업공모 등
- 사 업 비 : 연간 0.3억원 (시비)
- 사업기간 : 연 중

II 그동안 추진상황

- 참여주체별 맞춤형 참여예산학교 운영(공무원, 청소년, 시민)
- 청소년 참여예산제 운영(예산학교, 제안발표대회, 참여위원회)
- 「아산시 주민참여예산제 운영 조례」 개정(2014. 11. 5.)
 - 위원회 구성인원 확대(기존 44명에서 60명 이내로 확대), 추천과 공개모집방식 병행 추진

III 향후 추진계획

【 2015년 】

- 다양한 분야와 계층이 참여하는 주민참여위원회 구성(2015. 3.~4.)
- 분야별 맞춤형 예산학교 운영을 통한 주민참여역량 강화(2015. 5.~8.)

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	1.2	-	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3	-
시비	1.2	-	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3	-

V

관련부서 협조사항

- 기획예산담당관(예산팀) : 교육진행 시 아산시의 재정현황 등 기본현황 설명 및 교육자료 제공

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	김홍삼	2014.7.1.~ 현재	540-2302			
팀장	송경숙	2014.7.1.~ 현재	540-2005			
담당자	조선화	2014.7.1.~ 현재	540-2238			

【1-12】 무인민원발급기 관내 주요 거점 설치

【 추진부서 : 민원봉사과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			40%		2018년

I 사업개요

- 사업 량 : 무인민원발급기 관내 주요 거점 설치 (11대)
- 사업 비 : 2.2억 (시비)
- 사업기간 : 2014년 ~ 계속

II 그동안 추진상황

- 무인민원발급기 설치장소 협의 완료 : 2014. 6. 25.
 - 온양온천역 (2층 맞이방), 아산시외버스터미널(1층 대합실)
- 무인민원발급기 구입의뢰 및 코레일 대전충남본부
임대신청서 제출 : 2015. 1. 14.

III 향후 추진계획

【2015년】 : 2대

- 온양온천역(1대), 아산시외버스터미널(1대)
 - 2015. 1. 30.까지 완료예정

【2016년】 : 3대

- 아산세무서(1대 : 신규설치)
- 대상지(관내 주요거점) 추후 파악 결정 (2대)

【2017년】 : 3대

- 대상지(관내 주요거점) 추후 파악 결정

【2018년】 : 3대

- 대상지(관내 주요거점) 추후 파악 결정

IV	투자계획
-----------	-------------

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	2.2	-	2.2	0.4	0.6	0.6	0.6	-
시비	2.2	-	2.2	0.4	0.6	0.6	0.6	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이용상	2014.1.2.~ 2014.12.1.	540-2230	김명자	2014.12.1.~ 현재	540-2230
팀장	최복례	2013.1.2.~ 현재	540-2227			
담당자	김진철	2014.1.2.~ 현재	540-2051			

【1-13】 재정설계 심사제 강화

【 추진부서 : 감사담당관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○		○			

I 사업개요

- 재정설계심사 관련 규정 정비 및 시행
 - 분야별 전문가 자문 절차 신설
 - 공사 10억원(전문 2억원), 용역 1억원, 물품 5천만원 이상 사업 중 선정

II 그동안 추진상황

- 재정설계심사제 강화계획 수립 및 보고 (2014. 7.)
- 아산시 재정심사 업무 처리규정 개정 공포 (2014. 10.)

III 향후 추진계획

【2015년】 외부전문가 참여 재정심사 시행

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	1	-	1	0.2	0.2	0.3	0.3	-
시비	1	-	1	0.2	0.2	0.3	0.3	-

VI 관련부서 협조사항

- 전문가 재정심사 대상사업은 심사요청 전에 심사부서와 긴밀히 협의 후 추진
- 재정심사를 통해 절감된 예산은 추가경정예산 편성의 재원으로 활용되도록 운영.

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	박혁재	2014.7.1.~ 현재	540-2010			
팀장	김종순	2014.7.1.~ 현재	540-2983			
담당자	황규민	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2014	이현석	2015.1.2.~ 현재	540-2014

【1-14】 마을 방법 CCTV 설치 확대

【 추진부서 : 정보통신과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			30%		

I 사업개요

○ 마을방법 CCTV 설치 현황

구분	화소별 CCTV 설치현황			
	41만	130만	200만	합계
합계	303대	414대	90대	807대
마을 방법 CCTV	229대	221대	56대	506대
번호인식 CCTV	-	69대	-	69대
어린이보호CCTV	74대	124대	34대	232대

○ 마을방법 CCTV 설치확대 계획

“ 목표치 재조정하여 계획 수립중 ”

II 향후 추진계획

“ 목표치 재조정하여 계획 수립중 ”

III 투자계획

“ 목표치 재조정하여 계획 수립중 ”

V

문제점 및 대책

- 2016년 이후 국·도비 예산 지원여부가 불투명하여 시 자체예산으로 확보 추진함에 따라 사업량을 장기적·연차적으로 조정하여 실시

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	길영복	2014.7.1.~ 2015.1.1	540-2009	김일규	2015.1.2. ~현재	540-2009
팀 장	김재현	2014.7.1.~ 현재	540-2323			
담 당 자	위재형	2014.7.1.~ 현재	540-2299			

【1-15】 마을 방송 시스템 개선

【 추진부서 : 정보통신과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			30%		

I 사업개요

“ 목표치 재조정하여 계획 수립중 ”

II 그동안 추진상황

- 2012 ~ 2014 : 마을방송시설 개선완료 (66개 마을)
- 2014. 12월 : 마을방송시설 운영 실태 조사 (읍·면·동)
 - 총수요 : 338 개소 (무선방송시설 100, 유선방송시설 238)

III 향후 추진계획

“ 목표치 재조정하여 계획 수립중 ”

IV 투자계획

“ 목표치 재조정하여 계획 수립중 ”

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	길영복	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2009	김일규	2015.1.2. ~현재	540-2009
팀 장	김재현	2014.7.1.~ 현재	540-2323			
담 당 자	김영민	2014.7.1.~ 현재	540-2300			

교육 / 복지 / 의료

【2-1】 300병상 규모의 종합병원 유치

【 추진부서 : 정책담당관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○			○		10%		

I 사업개요

- 사업기간 : 민선6기 내
- 사업내용 : 300병상 규모의 종합병원 유치

II 그동안 추진상황

- 2013. 4. 5. 응급의료기관 한사랑 아산병원 파산
- 2013. 6. 17. 아산시 응급의료 지원에 관한 조례 공포
 - 미래한국병원 지역응급의료기관 지정(6.20.), 운영비 지원
- 2013. 7. 24. 아산시 의료정책 T/F 구성
- 2013. 8. 아산시 응급의료 체계구축 및 의료서비스 발전 방안 용역 시행
- 2013. 12. 12. 아산시 관계관 원광대 병원(학원) 방문 협의
- 2014. 2. 19. 원광대병원(학원) 관계자 아산시 현장 방문
- 2014. 3. 20. 아산시 관계관 원광대 병원(재단) 방문 협의
- 2014. 6. 18. 시와 원광학원(재단)측과 추진 일정 협의

- 2014. 6. 19. 종합병원 유치 관련 방향 설정 전문가 간담회
- 2014. 7. 9. 종합병원 유치 관련 선진지(창원시) 견학

III 향후 추진계획

【2015년】

- 원광대병원(학원)과 실무 협의 재개
- 원광대를 비롯한 他 종합병원 유치활동 전개

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	윤재원	2014.1.1.~ 6.30	540-2270	오채환	2014.7.1.~ 현재	540-2034
팀 장	이현경	2014.1.1.~ 6.30	540-2385	윤병일	2014.7.1.~ 현재	540-2164
담 당 자	공판석	2014.1.1.~ 2015.1.1.	540-2169	강태성	2015.1.2.~ 현재	540-2169

【2-2】 수영교육 전체 초등학교 확대 실시

【 추진부서 : 교육도시과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 대 상 : 관내 초등학교 3학년 3,500명
- 사 업 량 : 관내 초등학교 44개교
- 사 업 비 : 연간 3.3억원 (시비)
- 사업기간 : 2014. 4. ~ 계속

II 그동안 추진상황

- 2014. 4. ~ 11. : 초등학교 3학년 대상 5개교 시범 운영
- 2014. 11. : 2014년 시범학교 애로 및 개선 방안 청취

III 향후 추진계획

- 【2015년】 초등 5개 학교 운영
- 【2016년】 초등 10개 학교 운영 확대
- 【2017년 이후】 전체 초등학교 수영교실 확대

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자
			소계	2015년	2016년	2017년	
계	8.19	0.36	7.83	0.38	0.75	3.3	3.4
시비	8.19	0.36	7.83	0.38	0.75	3.3	3.4

V 문제점 및 대책

- 2015년도 전 초등학교 수영교실 확대 예산 일부 미확보
→ 시범학교 운영 후 연차별 점차적 확대 실시

VI 관련부서 협조사항

- 체육육성과 수영장팀 수영강습 일정 조정

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이상춘	2014.7.1.~2105.1.1.	540-2408	민정일	2015.1.2.~ 현재	540-2408
팀장	김홍언	2014.7.1.~현재	540-2031			
담당자	김미연	2014.7.1.~현재	540-2032			

【2-3】 친환경 쌀 및 곡류, 민간가정 어린이집 확대 지원

【 추진부서 : 교육도시과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		

I 사업개요

- 대 상 : 민간·가정 어린이집
- 사 업 량 : 482개소(가정 332, 민간 114, 국공립외 36) 13,264명
- 사 업 비 : 연간 5억원 (전액 시비)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 계속

II 그동안 추진상황

- 2014. 7. : 부서간 업무협의(여성가족과)
- 2014. 9. : 학교급식지원센터 공급계획 협의
- 2014. 10. : 어린이집 현물지원 계획 수립

III 향후 추진계획

【2015년】 관련조례 검토 및 관계기관 협의

【2016년】 사업추진계획 확정

【2017년】 예산반영 및 사업착수

【2018년 이후】 사업추진

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	10	-	10	-	-	5	5	-
시비	10	-	10	-	-	5	5	-

V 문제점 및 대책

- 학교급식지원센터를 통한 현물지원체계 근거 미흡 및 예산 미확보
 - ⇒ 2015년 학교급식지원조례 개정을 통한 공급방안 마련
 - ⇒ 2017년 이후부터 예산 확보 후 추진

VI 관련부서 협조사항

- 공급계획 홍보 및 운영관리 협조(여성가족과)

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이상춘	2014.7.1.~2105.1.1.	540-2408	민정일	2015.1.2~현재	540-2408
팀장	강범선	2014.7.1.~현재	540-2031			
담당자	김숙현	2014.7.1.~2105.1.1.	540-2032	안충섭	2015.1.2~현재	540-2783

【2-4】 보육교사 처우 개선 확대

【 추진부서 : 여성가족과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			30%		2016.1.1.

I 사업개요

- 사업량 : 관내 어린이집 470개소 근무 보육교사
- 사업비 : 6.1억원 (시비)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

II 그동안 추진상황

- 어린이집 보육교사 처우개선에 대한 의견 수렴
- 보육교사 처우개선 지급 확대방안 결정
 - ※ 현행 : 평가인증 어린이집 5년 장기근속 보육교사 월 2만원 지급
 - ⇒ 전체 어린이집 3년 이상 근무자는 월 2만원, 5년 이상 근무자는 월 3만원으로 지급 확대

III 향후 추진계획

【 2016년 】 사업시행

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	6.1	0.3	5.8	0.4	1.8	1.8	1.8	-
시비	6.1	0.3	5.8	0.4	1.8	1.8	1.8	-

V 문제점 및 대책

- 보육관련 예산의 비중이 증가함에 따라 본 시책의 적절한 시행시기 조정 필요

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	민정일	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2304	송명희	2015.1.2. ~현재	540-2345
팀장	신무균	2014.7.1.~ 현재	540-2834			
담당자	김태웅	2014.7.1.~ 현재	540-2499			

【2-5】 육아종합정보센터 설립

【 추진부서 : 여성가족과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 외암로 1407(읍내동 280) 구 온양6동 주민센터
- 사 업 량 : 400㎡
- 사 업 비 : 8억원(국비 2, 도비 1, 시비 5)
- 사업기간 : 2015년 ~

II 그동안 추진상황

- 육아종합지원센터 사업대상지 검토보고
- 보건복지부 육아종합지원센터 공모계획 수립

III 향후 추진계획

【2015년】 공모신청, 건축비 예산 확보, 공사 착공 및 준공

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자
			소계	2015년	2016년	2017년	
계	8	-	8	8	-	-	-
국비	2	-	2	2	-	-	-
도비	1	-	1	1	-	-	-
시비	5	-	5	5	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	민정일	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2304	송명희	2015.1.2. ~현재	540-2345
팀장	신무균	2014.7.1.~ 현재	540-2834			
담당자						

【2-6-1】 탕정지역 초등학교·중학교 신설

【 추진부서 : 교육도시과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○			○		20%		

I 사업개요

- 사업기간 : 2014. ~ 2018.
- 위치 : 탕정산업단지 일원
- 규모 : 미정
- 개교목표 시기 : 2018. 3.

II 그동안 추진상황

- 초·중학교 신설 관련기관(아산교육지원청 등)과 긴밀한 협의

III 향후 추진계획

【2015년】 행정절차 이행(협조)

【2016년 ~ 2017년】 부지 매입 및 신축 공사

【2018년 이후】 개교

IV

투자계획

○ 비예산사업(교육청예산)

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	이상춘	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2408	민정일	2015.1.2. ~현재	540-2408
팀 장	선우문	2014.7.1.~ 현재	540-2414			
담 당 자	한성규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2780			

【2-6-2】 배방지역 초등학교·중학교 신설

【 추진부서 : 교육도시과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○			○	○			

I 사업개요

- 학급수 및 규모
 - 초등학교(가칭 ‘월천초등학교’) : 45학급, 13,002㎡(3,940평)
 - 중학교(가칭 ‘모산중학교’) : 49학급, 18,561㎡(5,624평)
- 위 치 : 모산 및 월천지구 일원
- 개교시기 : 2017. 3. 예정

II 그동안 추진상황

- 초·중학교 신설 관련기관(아산교육지원청 등)과 긴밀한 협의
- 가칭 “모산중학교” 설립 부지 매입 협의 중(배방 바다내음 뒤편)
- 중앙투융자 심사 의뢰 (아산교육지원청 ⇨ 도 교육청 ⇨ 교육부)

III 향후 추진계획

【2015년】 행정절차 이행, 부지 매입 및 공사 착공

【2016년】 신축 공사

【2017년】 초등학교 및 중학교 개교

IV 투자계획

○ 비예산사업 (교육청예산)

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	이상춘	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2408	민정일	2015.1.2. ~현재	540-2408
팀 장	선우문	2014.7.1.~ 현재	540-2414			
담 당 자	한성규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2780			

【2-6-3】 용화동지역 초등학교(가칭'아산초') 신설

【 추진부서 : 교육도시과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○		○			

I 사업개요

- 학 급 수 : 30학급 규모(특수 1학급, 유치원 3학급 포함), 840명
- 위 치 : 아산시 용화동 4-17번지 일원
- 면 적 : 부지 18,960㎡(5,745평)
- 개교시기 : 2016. 9. 예정

II 그동안 추진상황

- 2014.7.11. : 교육부 중앙투자심사 통과
(교육환경영향평가선행조건 추진)
- 초등학교 설립에 따른 육교 설치 예산 확보(2억)
- 초등학교 설립부지 매입 추진 중(아산교육지원청)

III 향후 추진계획

【2015년 ~ 2016년】 부지 매입 및 신축 공사, 2016년 9월 개교

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	20	-	20	2	18	-	-	-
시비	20	-	20	2	18	-	-	-

V 관련부서 협조사항

○ 진입도로 확보 및 육교설치 : 도로과

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이상춘	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2408	민정일	2015.1.2. ~현재	540-2408
팀장	선우문	2014.7.1.~ 현재	540-2414			
담당자	한성규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2780			

【2-7】충남과학교육원 이전 설립

【 추진부서 : 교육도시과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○		○			

I 사업개요

- 조 직 : 4과 26명
- 사업기간 : 2013. 1. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 아산시 장존동 185-9번지 외 5필지 일원
- 면 적 : 부지 42,047㎡, 건축 14,966㎡(지하1층, 지상4층)
- 주요시설 : 본관동, 과학전시동, 자연탐구학습장, 야외전시장 등
- 총사업비 : 486억 원(부지매입비 41억 원, 시설비 445억 원)
- ※ 道교육청 300억, 특별교부금 146억, 아산시 대응투자 40억

II 그동안 추진상황

- 2011. 8. : 토지매입비 대응투자 유치 제안서 재 제출
- 2012. 9. 14. : 용역 결과 '법곡동' 일원이 가장 우수한 입지로 평가됨
- 2013. 2. : '道교육청' 공유재산 심의위원회 통과
- 2013. 9. : 중앙투융자 심사완료
- 2013. 10. 15. : 부지매입비 12억 원 전출조치(아산시→道교육청)

- 2014. 5. 2. : 부지매입비 23억 원 전출조치(아산시→道교육청)
- 2014. 5. 26. : 협의취득 불가로 후보지 재선정 추진(道교육청)
- 2014. 10. : 이전예정부지 내부적으로 확정
(장준동 185-9번지 외 5필지, 42,047㎡)
- 2014. 11. 21. : 충남과학교육원 이전건립 타당성조사 연구용역
보고회 개최(추진위원 12명) 및 현장 방문

III 향후 추진계획

【2015년】 부지 매입 및 도시 계획시설 결정

【2016년】 설계 용역

【2017년 ~ 2018년】 시공

【2018년 이후】 공사 및 준공

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	40	35	5	-	5	-	-	-
시비	40	35	5	-	5	-	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이상춘	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2408	민정일	2015.1.2. ~현재	540-2408
팀장	선우문	2014.7.1.~ 현재	540-2414			
담당자	한성규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2780			

【2-8】 노인 무료 목욕 및 이미용 서비스 확대

【 추진부서 : 경로장애인과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			50%		

I 공약개요

- 지원대상 : 만70세 이상 어르신 ⇒ 만65세 이상 어르신
- 지원내용 : 목욕 및 이미용권 1인당 연 18매 지급

II 그동안 추진상황

- 아산시 노인 목욕비 및 이미용비 지원 조례 개정(2014.9.4.)
- 제2조(지원대상) 70세 이상 노인 ⇒ 65세 이상 노인

III 향후 추진계획

- 【2015년 ~ 2016년】 70세 이상 어르신 1인당 18매 지급
- 【2017년】 65세 이상으로 확대 시행 (추가예산 확보)

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	62	-	62	12	13	18	19	-
시비	62	-	62	12	13	18	19	-

V

문제점 및 대책

- 2014년도에 70세이상 어르신에서 65세이상 어르신으로 지원대상 확대조례를 개정하였으나, 2015년도 세입감소로 인한 재정여건을 감안하여
 ⇒ 2017년도에 추가예산을 확보하여 시행할 계획임.

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	허선무	2014.7.1. ~7.21	540-2827	유용일	2014.7.21.~ 현재	540-2827
팀 장	김완겸	2014.7.1.~ 현재	540-2906			
담 당 자	조남선	2014.7.1.~ 현재	540-2987			

【2-9】 친환경 아산 쌀, 경로당 지원 확대

【 추진부서 : 교육도시과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		

I 사업개요

- 대 상 : 관내 경로당
- 사 업 량 : 506개소(읍면 394, 동 112)
- 사 업 비 : 연간 2.4억 원 (전액 시비)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 계속

II 그동안 추진상황

- 2014. 8. : 부서간 업무 협의(경로장애인과)
- 2014. 9. : 경로당 현물지원계획 수립(친환경쌀 및 찰쌀 공급)
- 2014. 10. : 학교급식지원센터 공급계획 협의

III 향후 추진계획

【2015년】 관련조례 검토 및 관계기관 협의

【2016년】 사업추진계획 확정

【2017년】 예산반영 및 사업착수

【2018년 이후】 사업추진

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	4.8	-	4.8	-	-	2.4	2.4	-
시비	4.8	-	4.8	-	-	2.4	2.4	-

V

문제점 및 대책

- 학교급식지원센터를 통한 현물지원체계 근거 미흡 및 예산 미확보
 - ⇒ 2015년 학교급식지원조례 개정을 통한 공급방안 마련
 - ⇒ 2017년 이후부터 예산 확보 후 추진

VI

관련부서 협조사항

- 경로당 공급계획 홍보 및 경로당 현황 협조(경로장애인과)

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실·과장	이상춘	2014.7.1.~2015.1.1.	540-2408	민정일	2015.1.2.~현재	540-2408
팀장	강범선	2014.7.1.~현재	540-2426			
담당자	안충섭	2014.7.1.~현재	540-2782			

【2-10】 여성회관 프로그램 확대

【 추진부서 : 여성회관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○		○			

I 사업개요

- 사업비 : 9.8억 원(시비 9.8)
- 사업기간 : 2014. 9. ~ 2018. 7.

II 그동안 추진상황

- 취·창업 및 여성·가정 감성코칭 강좌 개설
 - ⇒ 감성코칭 특별강좌 : 『웃는엄마, 행복한 아이』
 - ※ 수강인원 : 총 40명
 - ⇒ 취업·상담과정 : 『한국형에니어그램과정』, 『진로상담사 과정』
 - ※ 수강인원 : 총 40명
- 야간 프로그램 운영으로 직장인반 확대
 - ⇒ 양식조리기능사반(야간) : 수강인원 20명
- 특성화프로그램 운영으로 양질의 교육서비스 제공
 - ⇒ 정리수납전문가 과정 : 수강인원 15명

III 향후 추진계획

【2015년 이후】 여성회관 프로그램 운영 저변 확대 지속 추진

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	9.8	2	7.8	1.8	2	2	2	-
시비	9.8	2	7.8	1.8	2	2	2	-

V 문제점 및 대책

- 문제점 : 지역 평생학습 기관과의 프로그램 중복 및 예산 비효율 문제
- 대책 : 시민 평생학습 욕구조사 자료 및 지역 평생교육기관 프로그램 현황 참고하여 중복해소 및 효율적 프로그램 운영

VI 관련부서 협조사항

- 프로그램 운영 정례회의 개최시 참석 협조 (운영계획 수립 전)
 ⇒ 대상부서 : 여성가족과, 평생학습관

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	오차남	2014.7.1.~ 현재	536-8482			
팀장	이선미	2014.7.1.~ 9.19	536-8486	김형중	2014.10.6.~ 현재	536-8486
담당자	이명호	2014.7.1.~ 2015.1.1.	536-8487	권희라	2015.1.2.~ 현재	536-8487

【2-11】 여성 새로일하기 센터 활성화

【 추진부서 : 여성가족과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			20%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 탕정면 선문로221번길 70 (선문대학교 본관B110)
- 면 적 : 사무실 136㎡, 강의실 180㎡
- 사업비 : 연간 4.05억원 (국 2.9, 도 0.36, 시 0.75)
- 사업내용 : 직업훈련과정 운영, 취업지원 및 사후관리, 인턴십 지원 등

II 그동안 추진상황

- 2014년 취업실적 : 45.6% (구직 733명, 취업 334명)
- 직업교육훈련 : 5개 과정 101명 수료
- 여성인턴제 지원 : 새일여성 37명, 결혼이민여성 3명

III 향후 추진계획

【2015년】 취업실적 목표 : 49% (구직 1,000명, 취업 490명)

【2016년】 취업실적 목표 : 52% (구직 1,000명, 취업 520명)

【2017년】 취업실적 목표 : 55% (구직 1,000명, 취업 550명)

【2018년 이후】 취업실적 목표 : 60% (구직 1,000명, 취업 600명)

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	20	4	16	4	4	4	4	-
국비	14.4	2.8	11.6	2.9	2.9	2.9	2.9	-
도비	2	0.4	1.6	0.4	0.4	0.4	0.4	-
시비	3.6	0.8	2.8	0.7	0.7	0.7	0.7	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 방문자 이용편의 및 접근성 개선을 위해 종합일자리센터 내 취업설계사 1인을 상근배치하고 있으나 적극적인 취업지원 서비스 실시 및 홍보를 위해 별도 독립 공간 확보 필요

VI 관련부서 협조사항

- 사회적경제과 : 아산시종합일자리센터 내 별도 독립 공간 확보 요청

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	민정일	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2304	송명희	2015.1.2. ~현재	540-2345
팀장	이선화	2014.7.1.~ 현재	540-2838			
담당자	유정순	2014.7.1.~ 2014.10.23.	540-2792	안현숙	2015.1.2. ~현재	540-2900
	이아영	2014.10.24. ~2015.1.1.	540-2342			

【2-12】 지역대학과 연계한 평생학습 프로그램 확대

【 추진부서 : 평생학습관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○		○			임기내

I 사업개요

- 대 상 : 아산시민
- 사업내용 : 동부지역 평생학습프로그램 운영
- 사 업 비 : 7억원(시비)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.

II 그동안 추진상황

- 아산시·전문대학교 평생교육 진흥을 위한 관학 협력 협약 체결(2014. 4. 18.)
- 아산시 평생학습 전문대학교육원 개원식(2014. 4. 22. 전문대 평생교육원)
- 2014년 동부지역 평생학습프로그램 운영
 - 운영기간 및 현황 : 2014. 7. ~ 12. 28개 과정 427명

III 향후 추진계획

【 2015년 이후 】 동부지역 평생학습프로그램 본격 운영

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	7	0.4	6.6	1.5	1.6	1.7	1.8	-
시비	7	0.4	6.6	1.5	1.6	1.7	1.8	-

V

문제점 및 대책

- 대학교의 적극적인 협력 약속으로 추진과정에 특별한 문제점은 없을 것으로 보임

VI

관련부서 협조사항

- 2015년 동부지역 평생학습프로그램 수강생 모집 시 (3회 예정) 적극적인 홍보 협조 요청

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	유선열	2014.7.1.~ 현재	537-3900			
팀장	장명애	2014.7.1.~ 2015.1.1.	537-3372	이순주	2015.1.2. ~현재	537-3372
담당자	최형순	2014.7.1.~ 현재	537-3907			

【2-13】 발달장애 학생 방과후 프로그램 지원 확대

【 추진부서 : 경로장애인과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			80%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시장애인복지관 (곡교천로 27번길 12)
- 사 업 비 : 4.57억원 (시비)
- 사업기간 : 2011. 9. ~ 계속

II 그동안 추진상황

- 장애인복지관에서 방과 후 프로그램 2개반 운영 : 10명
- 장애 아동을 위한 다양한 프로그램 운영
- 장애인부모회에서 발달장애 아동 방학프로그램 운영 : 20명
- 현재 운영중인 장애인복지관, 장애인단체의 방과 후 프로그램 내실화

III 향후 추진계획

- 【2015년】 오후반 추가 증설을 위한 수요·타당성 검토 후 운영(예정)
- 【2016년】 프로그램 추가 운영 (반 및 운영 시간대 증설)
- 【2017년 이후】 운영 프로그램 내실화

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	4.57	-	4.57	-	1.78	1.36	1.43	-
시비	4.57	-	4.57	-	1.78	1.36	1.43	-

V

문제점 및 대책

- 장애인 교육생 대비 교사 수 확보로 인한 인건비 예산 증가
⇒ 점차적으로 지원예산 확보하여 발달장애 청소년 교육 프로그램 확대
- 장애인복지관에서 방과 후 프로그램 2개반(10명) 운영중이며 현재는 장소 협소로 추가 운영이 불가하나
⇒ 2016년 장애인전용체육관 건립 시 확대 실시 계획

VI

관련부서 협조사항

- 장애인전용체육관 건립시 방과 후 프로그램실 및 재활치료실 반영 요구 ⇒ 체육육성과 협의 필요

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	허선무	2013. 1. 21. ~ 2014. 7. 20	540-2827	유용일	2014. 7. 21. ~ 현재	540-2827
팀장	강민경	2013. 1. 2. ~ 7.20.	540-2985	조성남	2014. 7. 21. ~ 현재	540-2985
담당자	이영자	2012. 2. 13 ~ 2014. 7. 20.	540-2986	민인기	2014. 7. 21. ~ 현재	540-2986

【2-14】 다문화가정 지원 프로그램 확대

【 추진부서 : 여성가족과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			30%		

I 사업개요

- 위 치 : 시장길 29 시민문화복지센터 4층
- 사 업 량 : 아산시다문화가족지원센터
(아산시건가·다가통합센터 시범운영기관) 1개소
- 사 업 비 : 32.5억원
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.

II 그동안 추진상황

- 법무부 사회통합교육 센터공모 선정, 국적취득 지원교육 추진
- 다문화가족 방문교육, 사례관리사업, 생활지도, 다문화가족 자녀대상 언어발달지원, 언어영재교실(4억 교부)
- 글로벌영재아동사업 추진 (시비 1.0억 교부)
- 어울림사업 추진 (1.2억)

- 외국인주민 교육장 및 상담실 운영 (0.03억원)
- 외국인주민 대상 한국어교육 프로그램 실시 (0.1억원)
- 다문화가족지원센터의 건가·다가센터 통합 시범운영기관 선정·운영
- 다문화자녀 학습지원 「해맑은미래」 사업 코닝정밀소재 협약

III 향후 추진계획

- 다문화가족 지원 프로그램 실시 (계속)

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	32.5	6.9	25.6	6.4	6.4	6.4	6.4	-
국비	15.2	3.2	12	3.0	3.0	3.0	3.0	-
도비	3.1	0.7	2.4	0.6	0.6	0.6	0.6	-
시비	14.2	3	11.2	2.8	2.8	2.8	2.8	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 언어 소통과 체류 자격 문제로 인해 다문화가족의 구직 및 취업지원에 있어 어려움이 있음
 - ⇒ 법무부 사회통합프로그램 국적취득 위한 한국어교육 5개반 415시간 운영

⇒ 한국어 전 초급 단계, 고급 단계 및 토픽반 개설 등
다양한 단계의 한국어 강좌 개설

○ 취업을 위한 결혼이민자의 다양한 수요를 반영하여 신규
강좌 추가 개설 (2015. 바리스타 교육 개설 예정)

○ 다문화가정의 상담 수요 증대

⇒ 관련전문기관과 네트워크 구축(2014. 충무교육원
여해학교, 충무학교 협약)

⇒ 기존 상담전문인력 1명, 객원상담사 4명 외 자원봉사자
추가모집 강화

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	민정일	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2304	송명희	2015.1.2. ~현재	540-2345
팀 장	유양순	2014.7.1.~ 현재	540-2854			
담 당 자	은정혜	2014.7.1.~ 현재	540-2855			

【2-15】 중양도서관 건립

【 추진부서 : 공공시설과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			40%		2017년

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 용화동 1391번지
- 사 업 량 : 대지면적 7,129㎡, 연면적 9,037.21㎡, 지하1/지상4층
- 사 업 비 : 353억원(국비 90, 시비 263)
- 사업기간 : 2013. 2. ~ 2017. 10

II 그동안 추진상황

- 2013. 6. 19. 건립타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료
- 2013. 9. 5. 2013년 공유재산심의회 심의
- 2013. 10. 4. 2013년 공유재산관리계획심의회 심의
- 2013. 10. 28. 2013년 정기3차 지방재정투융자심사(중앙)
- 2014. 1. 24. 설계용역 착수
- 2014. 5. 12. 공공도서관 건립운영 컨설팅대상 선정(문체부)
- 2014. 11. 5. 아산시 설계자문위원회 자문완료
- 2014. 12. 23. 실시설계 및 건축협의 중

III 향후 추진계획

【2015년】 설계용역완료 및 공사착수

【2017년】 공사완료

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	353	57	296	140	156	-	-	-
국비	90	-	90	3	87	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	263	57	206	137	69	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 2015년에 필요한 사업비 시비 137억이 본예산에 미 편성되어 당초 계획한 2015년 상반기 공사착수가 불가능함에 따라 2017. 10. 사업완료 예정에 차질이 발생됨

VI 관련부서 협조사항

- 기획예산담당관실 : 시비 137억 예산 우선 확보 협조

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	유일로	2014.7.1.~ 현재	540-2522			
팀장	이강헌	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2578	조준희	2015.1.2.~ 현재	540-2578
담당자	조상희	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2525	권남영	2015.1.2.~ 현재	540-2926

【2-16】 마을 독서실 설치 지원

【 추진부서 : 교육도시과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		

I 사업개요

- 대 상 : 마을독서실 설치를 희망하는 마을
- 사 업 량 : 5개소
- 사 업 비 : 6억원 (시비)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014 : 마을독서실 설치지원 기본계획 수립

III 향후 추진계획

【 2016년 ~ 2018년 】 수요조사 및 지원

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	6	-	6	-	1	2	3	-
시비	6	-	6	-	1	2	3	-

V 문제점 및 대책

- 마을독서실 설치 사업비 예산 미확보
⇒ 2016년도부터 예산확보 후 점차적 운영 확대 예정

VI 관련부서 협조사항

- 주택과 “공동주택 지원사업”과 연계하여 추진 (주택지원팀)
 - 2016년 공동주택 지원사업공모 시 참여유도 (2015. 10.)
 - 공동주택 20세대이상 참여가능 (144단지)
 - 심사위원 심의통과 시 0.3억원 지원 가능

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	이상춘	2014.7.1.~2105.1.1.	540-2408	민정일	2015.1.2~현재	540-2408
팀 장	김낙수	2014.7.29.~ 현재	540-2254			
담당자						

문화 / 체육 / 관광

【3-1】 이순신종합운동장 시설 확충

【 추진부서 : 전국체전준비단 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			80%		2016. 6.

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 풍기동 334번지 일원(이순신종합운동장 내)
- 사 업 량 : 보조경기장 1면, 주차장, 도로개선 등
- 사 업 비 : 229억원(국비 68, 도비 80.5, 시비 80.5)
- 사업기간 : 2012 ~ 2016

II 그동안 추진상황

- 2012. 10. : 지방재정투융자심사(충청남도) 완료
- 2012. 11. : 공유재산심의 및 관리계획 반영
- 2013. 6. : 설계용역 착수
- 2014. 7. : 설계용역 완료
- 2014. 10. : 공사 착공

III 향후 추진계획

【2015년】

- 2015. 4. : 지하주차장 터파기 및 흙막이 설치
- 2015. 10. : 지하주차장 건축골조 완료
- 2015. 12. : 보조경기장 부지조성(지하주차장 상부)

【2016년】

- 2016. 4. : 보조경기장 트랙설치
- 2016. 6. : 공사 완료

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	229	86.65	142.35	120.94	21.41	-	-	-
국비	68	7	61	49.60	11.40	-	-	-
도비	80.5	39.15	41.35	31.34	10.01	-	-	-
시비	80.5	40.50	40	40	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이종택	2014.1.1.~ 현재	536-8500			
팀장	심현성	2014.1.1.~ 현재	536-8504			
담당자	백철호	2014.4.7.~ 현재	536-8508			

【3-2】 축구센터 및 실내 테니스장 등 체육시설 확충

【 추진부서 : 체육육성과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			30%		2018년

I 사업개요

- 위 치 : 선장면 군덕리 21-8번지 일원, 방축동 448-2번지 일원
- 사 업 량 : 축구장 2면, 실내테니스장 2면(실외 3면)
- 사 업 비 : 96억원 (국비 15.6, 시비 47.4, 기투자 33)
- 축구센터 61억, 실내테니스장 35억
- 사업기간 : 2013. 01. ~ 2018. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 05. 30 : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경)/실시계획 고시
- 2014. 04. 21 : 공사착공
- 2014. 10. 29 : 공사준공(축구장 1면 조성)

III 향후 추진계획

- 【2015년】 실시계획 용역
- 【2016년】 축구장 1면(관리사무소, 교량 등) 추가 준공
- 【2017년】 실내테니스장 부지 매입
- 【2018년 이후】 실내테니스장 준공

IV

투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	96	33	63	10	18	15	20	-
축구 센터	소계	61	33	28	10	18	-	-	-
	국비	8	-	8	3	5	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	53	33	20	7	13	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
실내 테니스 장	소계	35	-	35	-	-	15	20	-
	국비	7.5	-	7.5	-	-	1.5	6	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	27.5	-	27.5	-	-	13.5	14	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V

문제점 및 대책

【 축구센터 】

- 사후활용 미비로 충남투융자심사위원회에서 재검토 의견 및 세입감소와 전국체전 준비로 예산확보의 어려움
- ☞ 2016년 전국체전 축구장으로 사용하고 전지훈련 및 각종대회를 유치하기 위해 최소 2면이 필요로 현재 조성된 축구장 1면 외 축구장 1면 추가조성하고 나머지 2면은 장기과제로 추진

【 실내테니스장 】

- 사후활용 미비 및 적정성 부족의 충남투융자심사위원회에서 재검토 의견 및 세입감소와 전국체전 준비로 예산확보의 어려움이 있음
- ☞ 예산의 효율적 사용을 감안하여 2016년 전국체전 이후에 건립부지를 확정하고 사업추진은 장기적 검토 추진
- ※ 우선 지산공원 테니스장 4면 인조잔디 조성사업 필요(1.6억원)

VI 관련부서 협조사항

- 국비확보를 위한 중앙건의
- 재정투자심사(지방) 협조
- 관련부처 및 관련부서 지속적 협의

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
과 장	이상득	2014.1.2.~ 2015.1.1	540-2206	김종구	2015.1.2.~ 현재	540-2560
팀 장	이홍균	2012.7.16. ~현재	540-2253			
담당자	노상홍	2012.8.6~ 2015.1.1	536-8508	김영만	2015.1.2~현재	540-2812
	백철호	2013.7.29.~ 2014.4.6		정승남	2014.4.7.~현재	540-2655

【3-3】 장애인 전용 체육관 건립 및 운동 처방사 배치

【 추진부서 : 체육육성과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			30%		2017년

I 사업개요

- 위 치 : 실옥동 368-32번지 일원
- 사 업 량 : 실내체육관(건축연면적 3,000㎡ 내외 지상2층)
- 사 업 비 : 120억원(기금 50, 시비 70)
- 사업기간 : 2014 ~ 2017

II 그동안 추진상황

- 2014. 02. 11 : 국민체육진흥기금 생활체육시설 설치지원 공모신청
- 2014. 04. 07 : 생활체육시설(장애인형 국민체육센터) 사업선정
- 2014. 07. 15 : 장애인형 국민체육센터 건립위치 확정
- 2014. 10. 24 : 시설계획 및 사업검토(입지타당성 및 개발여건 분석)

III 향후 추진계획

- 【2015년】 재정투자심사 및 공유재산 관리계획 완료, 토지매수협의 추진, 실시설계용역 착수
- 【2016년】 실시설계 추진 및 건립공사 시행
- 【2017년 이후】 운동처방사 배치 등 운영

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	120	10	110	40	40	30	-	-
국비	50	10	40	20	20	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	70	-	70	20	20	30	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V

관련부서 협조사항

- 국비확보를 위한 중앙건의
- 재정투자심사(중앙) 협조
- 관련부처 및 관련부서 지속적 협의

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
과장	이상득	2014.1.2.~ 2015.1.1.	540-2560	김종구	2015.1.2. ~현재	540-2560
팀장	이홍균	2012.7.16. ~현재	540-2253			
담당자	백철호	2013.7.29.~ 2014.4.6	536-8508	정승남	2014.4.7.~ 현재	540-2655

【3-4】 문예회관 건립

【 추진부서 : 공공시설과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			40%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 권곡동 448-11번지 일원
- 사 업 량 : 연면적 10,180㎡, 지하1층/지상3층, 대공연장 990석
소공연장 330석, 사무실 외 부속시설
- 사 업 비 : 533억원(국비 20, 도비 22, 시비 491)
- 사업기간 : 2010. 1. ~ 2020. 4.

II 그동안 추진상황

- 2004. 7. 7. 건립타당성 용역(최초)완료
- 2009. 12. 2. 건립타당성 용역(변경)완료, 지방중기재정계획 반영
- 2010. 5. 7. 지방재정(중앙) 투융자 심사 조건부 승인 : 규모축소권고
- 2012. 9. 10. 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가 고시
- 2013. 7. 5. 지방재정(중앙) 투융자심사 조건부 승인(재심사)
: 사유토지의 효율적 매입방안 마련
- 2013. 11. 7. 설계공모 공고

- 2014. 3. 12. 설계공모 당선작 공고
- 2014. 4. 29. 토지수용재결신청(충청남도 지방토지수용위원회)
- 2014. 6. 16. 토지수용재결 (충청남도 지방토지수용위원회)
- 2014. 7. 16. 토지소유권 이전 완료
- 2014. 10. 1. 건설사업관리 및 설계용역 착수
- 2015. 1. 15. 건설사업관리 및 설계용역 일시중지

III 향후 추진계획

【2015년】 설계 및 건설사업관리 용역 일시 중지

【2016년】 설계 및 건설사업관리 용역 재착수

【2017년】 설계용역 완료 및 공사착수

【2018년 이후】 공사 완료 및 시운전, 개관

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	533	113	420	-	10	180	230	-
국비	20	5	15	-		15	-	-
도비	22	22	-	-	-	-	-	-
시비	491	86	405	-	10	165	230	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V

문제점 및 대책

- 2015년도 필요 예산(공사비, 감리비 등) 미확보
→ 시 재정여건 등을 감안하여 전체 사업일정 조정 필요
- 사업비 부족이 예상됨 → 소요 사업비 재산정

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
과 장	유일로	2012.7.12. ~현재	540-2522			
팀 장	길병철	2012.7.12. ~ 2012.7.15.	537-3503	오세문	2014.7.21~ 2015.1.1.	540-2103
	김도형	2013.1.2.~ 2014.7.19.	540-2970			
	채기형	2013.7.29. ~ 2014.7.20.	540-2146			
담 당 자	노종민	2012.7.12. ~ 2013.1.1.	536-8506	박노성	2014.7.21~ 2015.1.1.	540-2107
	정우룡	2013.1.2.~ 2014.7.20.	540-2137			

【3-5】 신도시 복합문화정보센터 건립

【 추진부서 : 정책담당관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			50%		2016년

I 사업개요

- 위 치 : 천안시 불당동 1282번지(근린공원 내)
- 사 업 량 : 13,293㎡(건축연면적 8,946㎡/지하1층 지상4층)
- 사 업 비 : 233억 원(국비 29, 도비 11, 시비 148, LH 45)
- 사업기간 : 2014. 07. ~ 2016. 12.

II 그동안 추진상황

- '14. 06 지역생활권 선도사업 선정(지역발전위원회)
- '14. 08 재정투융자 심사 중앙심사 의뢰(재검토)
- '14. 08 사업기본계획 수립(농림축산식품부 승인 요청)
- '14. 09 지방의회 설명 및 주민공청회
- '14. 09~11 생활권협의회 구성 및 실무협의회 개최
- '14. 11 사업기본계획 승인(농림수산식품부)
- '14. 12 생활권 연계협력 우수사례발표(대통령, 행정자치부)
- '14. 12 지방투자 심사분석 의뢰(재상정)

III 향후 추진계획

【2015년】 공유재산 심의, 기본 및 실시설계, 공사착공

【2016년】 공사준공

IV 투자계획

(단위 :억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	233	-	233	143	90	미정	미정	미정
국비	29	-	29	26	3	-	-	-
도비	11	-	11	11	-	-	-	-
시비 (천안/아산)	148	-	148	61	87	미정	미정	-
기타	45	-	45	45	-	-	-	-

※ 도시계획변경 용역비 별도

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	윤재원	2014.1.1.~ 6.30	540-2270	오채환	2014.7.1.~ 현재	540-2034
팀장	김항겸	2014.1.1.~ 6.30	540-2385	윤병일	2014.7.1.~ 현재	540-2164
담당자	윤병일	2014.1.1.~ 6.30	540-2164	강태성	2015.1.2.~ 현재	540-2169
	이권용	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2128			

【3-6】 탕정지역 복합문화센터 건립

【 추진부서 : 하수도과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		50%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 탕정면 갈산리 475-9번지 일원
- 사 업 량 : 복합문화센터(주민편의시설) 건립
- 사 업 비 : 56억원 (민간투자 56억)
- 사업기간 : 2015.03. ~ 2016.08.

II 그동안 추진상황

- 탕정트라펠리스 아파트 주민설명회(2차례)
- 탕정면 이장단 회의시 사업설명(1차례)
- 탕정면장과 복합문화센터 건립에 대한 지속적인 협의 실시

III 향후 추진계획

【2015년】 공사 착공 및 준공

【2016년】 시설물 관리자와 인수·인계

【2017년 이후】 시설물 운영

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	56	-	56	56	-	-	-	-
민자	56	-	56	56	-	-	-	-

V

문제점 및 대책

- 어린이도서관 건립에 따른 탕정삼성트라팰리스 주민 반발 예상
(주민들은 수영장 및 볼링장 건립 요구)
⇒ 2012년 지역 주민들의 의견을 수렴하고 아산시 전체적인 입장에서 검토한 결과 어린이 도서관 건립이 타당함을 이해·설득(수영장 및 볼링장은 관내 지역에 계획되어 있어 중복투자임)

VI

관련부서 협조사항

- 2015년 공사 준공에 따라 아산시립도서관에서 준공 후 인수·인계 및 활용방안에 대한 검토

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	박승우	2014.9.23. ~2015.1.1.	537-3580	이장호	2015.1.2.~ 현재	537-3581
팀장	이창열	2014.7.21. ~현재	537-3541			
담당자	이석희	2014.7.1.~ 현재	537-3542			

【3-7】 온천의료관광 활성화

【 추진부서 : 문화관광과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 일원
- 사업내용 : 온천수 치료 체험센터 건립
- 사 업 비 : 240억원(국비 85, 도비 42.5, 시비 42.5, 민자 70)
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 2017. 12.

II 그동안 추진상황

- 온천의 효능 검증 및 재활프로그램개발을 위한
온천의료관광개발 학술연구용역 추진 및 온천의학연구센터 운영
- 충청남도 전략산업과등 관계부처 지속적인 협의

III 향후 추진계획

- 【2015년】 타당성조사 용역착수
- 【2016년】 건축착공
- 【2017년】 건축완료 및 장비구입
- 【2018년 이후】 체험센터 운영

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	240	-	240	0.5	170	69.5	-	-
국비	85	-	85	-	50	35	-	-
도비	42.5	-	42.5	-	25	17.5	-	-
시비	42.5	-	42.5	0.5	25	17	-	-
민자	70	-	70	-	70	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 2015년 예산부족으로 타당성용역사업비 미확보
⇒ 1회추경에 확보
- 사업의 원활한 추진을 위하여 국비확보 필요
⇒ 충청남도 및 산업통상자원부등 관계부처 협의

VI 관련부서 협조사항

- 기획예산담당관 : 타당성용역사업비 확보

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
과장	유선종	2011.1.2.~ 2015.1.1.	540-2530	오원근	2015.1.2.~ 현재	540-2530
팀장	오세규	2011.1.2.~ 2014.1.1.	540-2904	임이택	2014.1.2.~ 현재	540-2904
담당자	최지훈	2011.7.11.~ 2014.7.20	540-2822	권민세	2014.7.21.~ 현재	540-2822

【3-8】 도고온천과 코미디홀 등 주변 관광자원 연계

【 추진부서 : 문화관광과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			40%		

I 사업개요

- 위 치 : 도고면 일원
- 사 업 량 : 도고권역 관광지 접근성 개선, 연계 입장권 등 개발
- 사 업 비 : 0.6 억원 (시비)
- 사업기간 : 2015. 01. ~ 2016. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 8. 코미디홀과 레일바이크 연계 할인 입장권 개발(BIG2, BIG3)
- 2014. 11. 도고권역 관광순환버스 운행 등 협의 (아산서부관광협회)

III 향후 추진계획

【2015년】

- 도고권역관광 리플릿 제작
- 도고온천 관광순환버스 운행조례 제정
- 관광사업자간 연계입장권 개발

【2016년 이후】

- 관광순환버스 운행

IV

투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	0.6	-	0.6	0.1	0.5	-	-	-
도고권 역관광 홍보	소계	0.1	-	0.1	0.1	-	-	-	-
	시비	0.1	-	0.1	0.1	-	-	-	-
관광지 접근성 개선	소계	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-
	시비	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
과장	유선종	2011.1.2.~ 2015.1.1.	540-2530	오원근	2015.1.2. ~현재	540-2530
팀장	권태식	2014.7.1.~ 현재	540-2821			
담당자	이준수	2014.7.21. ~현재	540-2553			

【3-9】 윤보선대통령 생가 관광명소화 사업 추진

【 추진부서 : 문화관광과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			60%		2015년

I 사업개요

- 위 치 : 둔포면 신항리 143-3번지외 5필지
- 사 업 량 : 윤보선전대통령생가 중앙마당 복원 및 정비
- 사 업 비 : 11억원 (국비 4.2억원, 도비 0.9억원, 시비 5.9억원)
- 사업기간 : 2011. 05. ~ 2015. 12.

II 그동안 추진상황

- 2011.05 ~ 08 둔포 신항리 근대문화마을 정비계획(안) 보고
- 2012.11 둔포 신항리 143-3번지(823㎡) 협의 매수
- 2012. 08 ~ 2013.04 윤보선전대통령생가 근대문화마을 향후 추진계획 보고
- 2012.10 ~ 2013.04 윤보선전대통령생가 주변 중앙마당 복원을 위한 토지사용승낙 협의
- 2013.11 매장문화재 발굴(시굴)조사

- 2013.12 ~ 2014.02 매장문화재 정밀발굴조사
- 2013.07.~ 2014.05. 윤보선전대통령생가 중앙마당 복원 및 정비공사
실시설계용역
- 2014.09 문화재청 설계심사 완료
- 2014.12 윤보선전대통령생가 중앙마당 복원 및 정비공사 발주

III 향후 추진계획

【2015년】 추가 사업대상지토지 협의 매수 완료 및 공사 완료

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
과 장	유선종	2011.1.2.~ 2015.1.1.	540-2530	오원근	2015.1.2. ~현재	540-2530
팀 장	이수엽	2014.7.1.~ 현재	540-2821			
담 당 자	최욱진	2014.7.21. ~현재	540-2553			

【3-10】 관내 주요 관광지 연계한 관광상품화 사업 추진

【 추진부서 : 문화관광과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			60%		

I 사업개요

- 위 치 : 권역별 온라인 여행상품 추진
- 사 업 량 : 권역별 온라인 여행상품 구성 및 프로모션 지원
권역별 스탬프 투어코스 개발 및 리플릿 제작 연계
교황 방문 연계 관광상품 구성
- 사 업 비 : 1억원
- 사업기간 : 2014. 9. ~ 2015. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 8. 영화 '명량' 연계 이순신 테마 관광상품 구성.
온라인 여행사 및 코레일을 통한 판매 (평택-아산
연계협력사업)
- 2014. 8. 솔피성지, 해미읍성, 공세리성당 및 관내 관광지
연계 리플릿 제작, 전국 성당 우편 발송 1,548건
- 2014. 9. 온양온천시티투어 하절기 '이순신테마코스' 운영

III 향후 추진계획

【2015년】

- 온라인 마케팅 : 온라인 여행 상품개발 및 프로모션 진행
- 스탬프투어 : 스탬프 및 리플릿 제작

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	1.0	0.2	0.8	0.8	-	-	-	-
국비	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-
도비	0.1	-	0.1	0.1	-	-	-	-
시비	0.72	0.02	0.7	0.7	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
과장	유선종	2011.1.2.~ 2015.1.1.	540-2530	오원근	2015.1.2. ~현재	540-2530
팀장	권태식	2014.7.1.~ 현재	540-2821			
담당자	오명옥	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2631	석로태	2015.1.2. ~현재	540-2631

【3-11】 지역문화역량강화를 위한 문화공연 쿼터제 도입

【 추진부서 : 문화관광과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			90%		

I 사업개요

- 사업 량 : 2015. 찾아가는문화예술공연 15회 실시
- 사업 비 : 0.7억원 (시비)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

II 그동안 추진상황

- 관내 공연팀 : 83회 공연(82%)
 - 학생공연팀 / 6회, 지역예술인 / 61회, 코메디홀 개그 / 16회
- 관외 공연팀 : 19회 공연(18%)
 - 아산 출신 포함 공연팀 / 6회
- 관내 공연팀 초청비용 : 0.55억원(70%)
 - 관외 공연팀 초청비용 : 0.25억원(30%)
- 음향, 조명시스템은 100% 관내 업체 활용

III 향후 추진계획

【2015년이후】 문화공연 쿼터제의 효율적 운영

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자
			소계	2015년	2016년	2017년	
계	2.3	1.6	0.7	0.7	-	-	-
시비	2.3	1.6	0.7	0.7	-	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
과장	유선종	2011.1.2.~ 2015.1.1.	540-2530	오원근	2015.1.2. ~현재	540-2530
팀장	오효근	2014.7.1.~ 현재	540-2820			
담당자	홍덕표	2014.7.1.~ 현재	5402140			

【3-12】 실내수영장 건립

【 추진부서 : 전국체전준비단 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			80%		2016년

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 배미동 5-4번지 일원
- 사 업 량 : 경영풀 10레인(50m, 수심 2m, 관중석 2,000석)
- 총사업비 : 246억원
- 사업기간 : 2013 ~ 2016

II 그동안 추진상황

- 2012. 10. : 지방재정투융자심사(충청남도) 완료
- 2012. 11. : 공유재산심의 및 관리계획 반영
- 2013. 6. : 설계용역 착수
- 2014. 7. : 설계용역 완료
- 2014. 10. : 공사 착수

III 향후 추진계획

【2015년】 하반기 골조공사(철근콘크리트, 철골공사),
수영장공사, 금속공사 완료

【2016년】 상반기 마감공사, 시운전 완료 후 전체 사업 완료

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	246	93.2	152.8	103.10	49.70	-	-	-
국비	73.8	10	63.8	40	23.80	-	-	-
도비	96.1	55.2	40.9	15.00	25.90	-	-	-
시비	76.1	28	48.1	48.10	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	유일로	2013.8.26.~ 현재	540-2522			
팀장	채기형	2013.8.26.~ 2014.8.17	540-2146	오세문	2014.8.18.~ 현재	540-2103
담당자	이아람	2013.8.26.~ 2014.1.8	540-2937	박노성	2014.1.9.~ 현재	540-2107

경제 / 환경

【4-1】 마중버스·마중택시 확대

【 추진부서 : 교통행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 대중교통 소외지역
- 사 업 량 : 마중버스 노선 확대개편(18대→45대), 마중택시
- 사 업 비 : 마중버스(112억원/4년), 마중택시(11.0억원/4년)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 7. ~ 9. : 송악면 지역 노선개편 주민의견 수렴
- 2014. 8. ~ 9. : 농촌형 환승센터 토목공사 완료
- 2014. 9. 30. : 농촌형 환승센터 승강장 제작·설치 계약
- 2014. 11. 15. : 환승센터설치 완료 및 송악면 노선개편 운행개시(마중버스 5대)

III 향후 추진계획

※ 마중버스

【2015년】 영인·둔포방면 노선 개편

【2016년】 배방·탕정·음봉방면 노선 개편

【2017년】 도고·신창·선장·염치·인주방면 노선 개편

※ 마중택시

【2015년】 5개 마을 추가 (신규 5, 기존 15)

【2016년】 5개 마을 추가 (신규 5, 기존 20)

【2017년】 5개 마을 추가 (신규 5, 기존 25)

IV 투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	157.6	25.0	132.6	22.0	31.2	43.6	35.8	지속
마중 버스	소계	144.4	22.3	122.1	20.0	28.7	40.6	32.8	지속
	시비	144.4	22.3	122.1	20.0	28.7	40.6	32.8	지속
마중 택시	소계	13.2	2.7	10.5	2.0	2.5	3.0	3.0	지속
	시비	13.2	2.7	10.5	2.0	2.5	3.0	3.0	지속

V 문제점 및 대책

- 지·간선 노선개편시 환승에 대한 주민의식 전환 필요

VI 관련부서 협조사항

- 대중교통 기반시설 확충을 위한 예산 확보
(재정지원금, 환승센터구축 비용 등)

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이규원	2014.1.2.~ 현재	540-2390			
팀장	김만섭	2014.1.2.~ 현재	536-8510			
담당자	황현중	2014.9.3.~ 현재	540-2582			

【4-2】 버스노선 효율적인 증·개편 추진

【 추진부서 : 교통행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			20%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시지역 대중교통소외지역
- 사 업 량 : 현 버스노선 124개(시내108개, 한정16개) 전노선
- 사 업 비 : 환승정류장 설치(38억원/3년)
버스운영체계 도입 타당성 검토(1.1억원)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 11. 15 : 송악방면 버스노선개편(환승정류장 설치 1개소)
- 2014. 11. 18 : 시내버스 교통량 조사 및 원가분석 용역착수

III 향후 추진계획

【2015년이후】 노선개편 계획수립, 환승정류장 위치 선정 및 의견수렴 지속 추진

IV 투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	23.1	5.0	18.1	6.1	6.0	3.0	3.0	-
환승 정류장	소계	22.0	5.0	17.0	5.0	6.0	3.0	3.0	-
	시비	22.0	5.0	17.0	5.0	6.0	3.0	3.0	-
버스운 영체계 타당성	소계	1.1	-	1.1	1.1	-	-	-	-
	시비	1.1	-	1.1	1.1	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 지·간선 노선개편시 환승에 대한 주민의식 전환 필요

VI 관련부서 협조사항

- 대중교통 기반시설 확충을 위한 예산 확보
(재정지원금, 환승센터구축 비용 등)
- 환승센터 구축을 위한 부지 확보시 읍·면협조

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	이규원	2014.1.2.~ 현재	540-2390			
팀 장	김만섭	2014.1.2.~ 현재	536-8510			
담 당 자	황현중	2014.9.3.~ 현재	540-2582			

【4-3】 아산-천안간 버스 단일요금제 추진

【 추진부서 : 교통행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			40%		

I 사업개요

- 사업대상 : 아산시 전지역 및 천안시계 노선
- 사업내용 : 시내버스 요금 시계 내외 공통 1,400원으로 통일 적용
- 사업비 : 5억원(2015년 아산시 예산액)

구 분	현 행		변 경	비 고
	시계 내 (10km 까지)	시계 외 (구간요금제)		
일 반 인	1,400원	1,400원(기본요금)+거리별요금 (1km당 116.14원) [최고 3,000원에서 최저 700원 추가부담]	1,400원	기본요금 외 추 가 요 금 아산시·천안시 부 담
청 소 년	1,120원		1,120원	
어 린 이	700원		700원	

II 그동안 추진상황

- 2012. 10. 04. : 대중교통 업무계획 보고(단일요금제 시행)
- 2013. 01. 11. : 단일요금제 추진 행정절차 완료
(운임요금 변경신고 수리 및 통보)
- 2013. 01. 18. : 단일요금제 시행에 따른 협조 및 조정요청
(천안시→충남도)

※ 충남도 회신 : 요금은 도 조정사안 아니며, 관계 시군간 협의 조정

- 2013. 01. 28. : 천안시 ⇒ 천안시 서북구 선관위
공직선거법 위반여부 질의
- 2013. 01. 29. : 공직선거법 위반 회신 (천안시 서북구
선관위) → 단일요금제 시행 유보 결정
- 2013. 07. 24. : 충남도지사 지휘보고
- 2014. 02. 13. : 천안시 교통과 방문 협의
- 2014. 02. 17. : 충남도 도로교통과 방문 협의
- 2014. 09. 18. : 천안시 교통과 방문 협의
- 2014. 11. 18. : 아산-천안간 단일요금제 관련 협의
→ 2016년 시행 잠정 합의(세부내용 지속적 협의 진행)

III	향후 추진계획
------------	----------------

【2015년】 세부시행계획 수립 및 아산-천안간 관련 협약 추진준비
【2016년】 사업착수

IV	투자계획
-----------	-------------

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	20	-	20	5	5	5	5	-
시비	20	-	20	5	5	5	5	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이규원	2014.1.2.~ 현재	540-2390			
팀장	김만섭	2014.1.2.~ 현재	536-8510			
담당자	이재명	2014.9.3.~ 현재	540-2577			

【4-4】 수도권전철 종점(도고온천역) 연장 추진

【 추진부서 : 교통행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		50%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산신창 ~ 익산대야
- 사 업 량 : L=121.6km
- 사 업 비 : 6,765억원(국비 6,765)
- 사업기간 : 2016 ~ 2018
- 시행기관 : 한국철도 시설공단

II 그동안 추진상황

- 2011. 4 : 제2차 국가철도망구축계획 반영
- 2014. 1 : 예비타당성 대상사업 신청(국토부~기재부)
- 2014. 4 : '14년 상반기 예비타당성 대상사업 선정(기재부)
- 2014. 5 : 예비타당성조사 착수(한국개발연구원) 추진중
- 2014. 12 : '15년 설계비(50억) 확보

III 향후 추진계획

- 【 2015년 】 설계용역 착수
- 【 2016년 】 공사착공
- 【 2018년 】 공사준공

IV

문제점 및 대책

- 현재 예비타당성 조사중으로 통과시 사업 추진
- 도청 및 기재부와 긴밀한 협조하여 예비타당성조사가 통과될 수 있도록 노력하겠음

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	이규원	2014.1.2.~ 현재	540-2390			
팀 장	김기호	2014.1.2.~ 현재	540-2955			
담 당 자	정운중	2014.1.2.~ 2015.1.1.	540-2373			

【4-5】 스쿨존 확대·관리 및 사고 예방

【 추진부서 : 교통행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 사업량 : 스쿨존 126개소
- 사업량 : 3.22 억원 (2015년도 예산)
 - 개선사업 : 1.22 억원 (국비 50%, 시비 50%)
 - 유지관리 : 2 억원 (시비)
- 사업기간 : 매년

II 그동안 추진상황

- 아산시 관내 스쿨존은 126개소 지정되어 123개소 사업완료
- 스쿨존사업이 완료된 123개소에 대해 노후 교통안전시설물 유지관리

III 향후 추진계획

【 2015년 이후 】 스쿨존 확대·관리

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	14	2	12	3	3	3	3	-
국비	5	1	4	1	1	1	1	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	9	1	8	2	2	2	2	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V

문제점 및 대책

- 아산시 관내 스쿨존 지정 및 신규사업은 거의 완료되어 향후 유지보수 관리에 만전을 기하겠음
- 향후 초등학교 및 유치원 신설시 스쿨존 지정·관리로 사고예방에 만전을 기하겠음

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이규원	2014.1.2.~ 현재	540-2390			
팀장	김기호	2014.1.2.~ 현재	540-2955			
담당자	정운중	2015.1.2.~ 현재	540-2373			

【4-6】 교통안전시설 확대

【 추진부서 : 교통행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 관내 일원
- 사 업 량 : 교통신호기 유지관리 727개소, 기타
교통안전시설물 설치 및 관리
- 사 업 비 : 33.35억원(시비 33.35억원)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

II 그동안 추진상황

- 2014. 9월 ~ 10월 : 경찰서와 합동으로 교통안전시설 대상지 조사
- 2014. 7월 ~ 11월 : 교통사고 다발지점 표지판 및 경광등 설치 8대
- 2014. 7월 ~ 12월 : 신호기 및 경보등 설치 완료 4개소, 신호기 정비 10개소

III 향후 추진계획

【 2015년 이후】 교통안전시설 설치 확대(신호기, 무인교통단속장비, 투광기 등)

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	33.35	6.45	26.9	7.1	6.6	6.6	6.6	-
시비	33.35	6.45	26.9	7.1	6.6	6.6	6.6	-

V

관련부서 협조사항

- 도로과, 아산경찰서 : 교통안전시설물 설치·개선시 유기적인 협조체계 구축 및 합동점검으로 최적의 시설물 설치 도모

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이규원	2014.1.2.~ 현재	540-2390			
팀장	김기호	2014.1.2.~ 현재	540-2955			
담당자	조구형	2015.1.2.~ 현재	540-2369			

【4-7】 근로자 및 외국인 노동자 복지프로그램 지원

【 추진부서 : 사회적경제과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 사업목적 : 장시간근로환경 개선 등 노동환경의 변화 추세에 부응하여 근로자 문화 여가 활동 등 근로자 복지 증진프로그램 지원으로 ‘일하기 좋은 아산’ 건설
- 사업비 : 9.1억원 (2015년 ~ 2018년)
- 사업내용
 - 가. 근로자 복지 프로그램 지원
 - 근로자종합복지관 운영 내실화 추진
 - 근로자 문화·여가 활동 지원 프로그램 운영
 - 나. 외국인 노동자 복지 프로그램 지원
 - 외국인 노동자 차별 방지 및 권익보호 활동 등

II 그동안 추진상황

- 가. 근로자 복지 프로그램 지원
 - 2014.07. 시범사업(아름다운 일터 만들기) 추진

- 2014.08. 근로자복지시설 운영 지자체 현황 파악 및 분석
- 2014.10. 근로자종합복지관 민간위탁 방침 결정
- 2014.11. 제176회 아산시의회 민간위탁 동의안 원안 가결
- 2014.12. 2015년도 본예산 0.4억원 확보

나. 외국인 노동자 복지 프로그램 지원

- 2014.09. 아산외국인노동자지원센터 등 유관기관 협의
 - ※ 외국인 여성 노동자 쉼터 지원 사업
- 2014.12. 2015년도 본예산 0.1억원 확보

III 향후 추진계획

【2015년 이후】

- 근로자종합복지관 민간위탁 운영 및 프로그램 내실화
- 외국인 여성 노동자 쉼터 개소 프로그램 내실화

IV 투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	총계	10.0	0.9	9.1	1.3	2.4	2.4	3.0	-
근로자 종합 복지관 민간 위탁	소계	5.3	0.1	5.2	0.4	1.4	1.4	2.0	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	5.3	0.1	5.2	0.4	1.4	1.4	2.0	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

외국인 여성 노동자 쉼터	소계	4.7	0.8	3.9	0.9	1.0	1.0	1.0	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1.0	0.2	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	-
	시비	3.7	0.6	3.1	0.7	0.8	0.8	0.8	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 근로자종합복지관 내 어린이집과 도서관 활용에 따른
노동자의 이용공간이 부족하여 프로그램 운영 제약
⇒ 근로자복지관의 본래기능에 부합하도록 도서관 등 시설이전 추진

VI 관련부서 협조사항

- 여성가족과, 시립도서관 : 소관 시설 이전 검토

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
과 장	김성철	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2370	유선종	2105.1.2.~ 현재	540-2370
팀 장	장치원	2014.7.1.~ 현재	540-2048			
담 당 자	홍성용	2014.7.1.~ 현재	540-2661			

【4-8】 첨단 디스플레이산업 클러스터 조성

【 추진부서 : 기업경제과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○			○		10%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 탕정면 및 음봉면 일원
- 사 업 량 : 미정
- 사 업 비 : 미정
- 사업기간 : 2014 ~ 2020

II 그동안 추진상황

- 14. 7. 1. : 첨단디스플레이산업 클러스터조성관련 자문·협의

III 향후 추진계획

【2014년 ~ 2015년】 사업시행자 모색

【2016년】 산업단지 개발계획 수립

【2017년】 산업단지 개발착수

IV 투자계획

- 민간참여 사업

V 문제점 및 대책

- 지속적인 경기불황 및 디스플레이산업 침체
⇒ 유리한 지리적 입지여건 홍보를 통한 지속적인 사업시행자 모집

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김일규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2370	김성철	2015.1.2.~ 현재	540-2370
팀 장	정현모	2014.7.1.~ 현재	540-2914			
담 당 자	이성복	2014.7.1.~ 현재	540-2354			

【4-9】 음봉 복합산업단지 추진

【 추진부서 : 기업경제과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○			○		10%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 음봉면 동암리 일원
- 사 업 량 : 223,000㎡ (67천평)
- 사 업 비 : 640억원(조성비 170, 보상비 470)
- 사업기간 : 2014 ~ 2019

II 그동안 추진상황

- 14. 7. 15. : 사업관련자 면담 출장결과보고(시장님)
⇒ 인근 산단 사업시행자와 협의하여 추진

III 향후 추진계획

【2014년 ~ 2015년】 산업단지 사업시행자 모색

【2016년】 산업단지계획 변경

【2017년】 복합산업단지 조성착수

IV 투자계획

- 민자유치사업

V 문제점 및 대책

- 사업 대상지 내 지장물(공장 3개소)로 인한 사업성 저하
⇒ 공장주들을 사업시행자로 참여 유도

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김일규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2370	김성철	2015.1.2. ~현재	540-2370
팀 장	정현모	2014.7.1.~ 현재	540-2914			
담 당 자	황선은	2014.7.1.~ 현재	540-2965			

【4-10】 선장일반산업단지 조성사업

【 추진부서 : 기업경제과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		10%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 선장면 대흥리 일원
- 사 업 량 : 산업단지 A=492,840㎡
- 사 업 비 : 770억원(민간 770)
- 사업기간 : 2014 ~ 2018

II 그동안 추진상황

- 14. 3. 18. : 사업시행 추진협의(갑을건설)
- 14. 4. 16. : 제3 사업시행자 협의
- 14. 4. 28. : 제3 사업시행자 협의
- 14. 9. 24. : 사업시행자(갑을건설) 사업참여 불가 통보

III 향후 추진계획

- 사업시행자 모집 (계속)

IV 투자계획

- 민자유치사업

V 문제점 및 대책

- 경기불황에 따른 산업시설용지 분양 난항 예상
⇒ 실수요자를 확보하여 사업시행자 모집

VI 관련부서 협조사항

- 공장부지 이전 또는 신설 기업에 대한 정보 제공

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김일규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2370	김성철	2015.1.2. ~현재	540-2370
팀 장	정현모	2014.7.1.~ 현재	540-2914			
담 당 자	강은중	2014.7.1.~ 현재	540-2964			

【4-11】 사회적기업, 마을기업 지원 확대

【 추진부서 : 사회적경제과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 관내
- 사 업 량 : 80개소(사회적기업70, 마을기업 10)
- 사 업 비(15~18년) : 107억원(국비 63, 도비 15, 시비 29)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.

II 그동안 추진상황

구분	2010	2011	2012	2013	2014
양적 증가	•SE:5개	•SE:8개 •마을:1개	• SE:10개 • 마을기업:4개	•SE:18개 •마을기업:5개 •협동조합:12개	•SE:29개 •마을기업:2개 •협동조합:30개
육성 시책	•노동부 주도 사업 추진	•사회적기업 5개년 육성계획 수립 •일자리창출 사업 •사업개발비 지원 •사회적기업 1차 설명회 개최 •사회적기업 전 직원 교육 실시	•2012년 공공 자원 연구용역 실시 : 143개 사업 분석 연계 추진 •일자리창출사업 •사업개발비지원 •아산시 시설비 지원 •아산시 경영비 지원사업 추진	•사회적경제 육성 지원 조례 전면 개정 •일자리창출 사업 •사업개발비지원 •아산시 시설비 지원 •아산시 경영비 지원사업 추진 •사회적경제 설립 컨설팅 지원 (250회)	•일자리창출사업 •사업개발비지원 •아산시 시설비 지원 •아산시 경영비 지원사업 추진 •사회적경제 설립 컨설팅 지원 (300회)

교육 지원	-	•사회적기업 아카데미 지원	•경영비 지원	•프로보노 지원
네트 워크 활성화	-	•사회적기업 협의회 구성 •사회적경제 한마당 추진	•사회적기업 협의회 운영 지원 •사회연대경제 지방정부협의회 구성	•사회적기업 협의회 운영 지원 •사회연대경제 지방정부협의회 구성 •사회적경제 한마당 추진
홍보 지원	-	-	•홍보비 지원	•홍보비 지원 •사회적경제 방송 홍보 지원

III 향후 추진계획

【2015년】 사회적경제 양적 증대 및 운영 내실화

【2016년】 사회적경제 밀착 경영지원 판로 개선

【2017년】 사회적경제 클러스터 운영

【2018년 이후】 사회적경제 국제 네트워크 추진 및 활성화

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	119.92	13.27	106.65	18.65	24	30	34	지속
국비	70.61	7.56	63.05	10.85	13.5	16.6	22.1	지속
도비	16	0.95	15.05	1.45	2.1	3	8.5	지속
시비	33.31	4.76	28.55	6.35	8.4	10.4	3.4	지속
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

○ 문제점

- 고용부 인증 사회적기업 낮은 진입률
- 기업으로서의 기초적인 경영, 인사·노무 체계 미흡
- 아산시 사회적기업 협의회 운영 활성화 필요
- 1세대 (예비)사회적기업 지속가능성 부족
- (사회적)협동조합 등 포괄적 사회적경제 생태계 조성 미흡
- 낮은 단계 사회적경제 네트워크 및 협력으로 인한 매출 증대 등 미흡

○ 대책

- 고용부 인증을 증대 및 지속가능한 경영을 위한 회계 등 간접지원
- 아산시 사회적기업 협의회 활성화를 통한 연대와 협력방안 강구
- 사회적경제 생태환경 조성을 위한 사회적경제 발굴
- 지속적인 제품 판매 홍보 및 사회적기업 간 연대 지원

VI 관련부서 협조사항

- 사회적기업 및 마을기업 생태환경 조성
- 관련 실과 및 읍면동을 통한 기업 발굴
- 사회적경제 제품 우선구매 홍보

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
과장	김성철	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2370	유선중	2105.1.2. ~현재	540-2370
팀장	최광락	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2483	임승근	2105.1.2. ~현재	540-2807
담당자	이민규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2293	이중휘	2105.1.2. ~현재	540-2871

【4-12】 커뮤니티 비즈니스센터 설치

【 추진부서 : 사회적경제과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			40%		

I 사업개요

- 위 치 : 송악 강당리 강당권역 체험마을 내 임시 운영 예정
- 사 업 량 : 1식
- 사 업 비 : 19억원(시비)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.

II 그동안 추진상황

- 2013.10.10. : 커뮤니티비즈니스센터 설립 기본계획 연구
대행사업 착수(충남평생교육진흥원)
☞ 사업비 1.3억원 (우리시 1.05억원, 진흥원 0.25억원)
- 2013.12.06. : 중간보고회 개최(상황실)
- 2014. 2.25. : 주민의견수렴 토론회(근로자종합복지회관)
- 2014. 3.05. : 최종보고회 개최(부시장실)
- 2014. 3.07. : 연구 대행사업 완료
- 2014. 7.24. : 최종보고서 정리보고(시장님실)
- 2014. 9.15. : 시책구상보고('15년 연구포럼 운영)

III 향후 추진계획

- 【2015년】 ○ 커뮤니티 비즈니스센터 설립 연구포럼 진행 (2월)
- 사무실 및 인력확보, 관련 조례 등 제정 (6월)
- 아산시 커뮤니티센터 출범 (9월)
- 【2017년】 ○ CB기능 확대와 접근성 용이한 독립건물 마련 (6월)

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	19	1	15	2	2	8	3	3
시비	19	1	15	2	2	8	3	3

V 문제점 및 대책

- 외암 강당 권역 체험마을을 활용한 CB센터 설립 목표로 향후 CB센터 활성화를 위한 추경 편성으로 설립, 운용 계획

VI 관련부서 협조사항

- 외암 강당권역 체험마을 사용시 저렴한 사용료 납부 필요
- 추후 농림부나 국토부 등 공모사업에 참여하여 CB센터를 설립할 수 있도록 관련부서 협조 필요

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
과장	김성철	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2370	유선중	2015.1.2.~ 현재	540-2370
팀장	최광락	2014.7.1.~ 현재	540-2483	이정성	2015.1.2.~ 현재	540-2676
담당자	이민규	2014.7.1.~ 현재	540-2293	이성민	2015.1.2.~ 현재	540-2660

【4-13】 장항선 신창~도고온천 구간 복선화 사업 추진

【 추진부서 : 교통행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		50%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산신창 ~ 익산대야
- 사 업 량 : L=121.6km
- 사 업 비 : 6,765억원(국비 6,765)
- 사업기간 : 2016 ~ 2018
- 시행기관 : 한국철도 시설공단

II 그동안 추진상황

- 2011. 4 : 제2차 국가철도망구축계획 반영
- 2014. 1 : 예비타당성 대상사업 신청(국토부~기재부)
- 2014. 4 : '14년 상반기 예비타당성 대상사업 선정(기재부)
- 2014. 5 : 예비타당성조사 착수(한국개발연구원) 추진중
- 2014. 12 : '15년 설계비(50억) 확보

III 향후 추진계획

- 【2015년】 설계용역 착수
- 【2016년】 공사착공
- 【2018년】 공사준공

IV 문제점 및 대책

- 현재 예비타당성 조사중으로 통과시 사업 추진
- 도청 및 기재부와 긴밀한 협조하여 예비타당성조사가 통과될 수 있도록 노력하겠음.

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	이규원	2014.1.2.~ 현재	540-2390			
팀 장	김기호	2014.1.2.~ 현재	540-2955			
담 당 자	정운중	2014.1.2.~ 현재	540-2373			

【4-14】 대형 중기 차량 전용 주차장 설립

【 추진부서 : 교통행정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 관내
- 사 업 량 : 40,000㎡(350면), 주차장 및 부대시설
- 사 업 비 : 98억 원 (국비 68.46억, 시비 29.54억)
- 사업기간 : 2015. ~ 2018.

II 그동안 추진상황

- '14. 3. 20. : 화물공영차고지 조성계획 보고(시장)
- '14. 3. 24. : 화물공영차고지 수요조사서 제출(충남도)
- '14. 4. 15. : 신규사업 대상지 추천(충남도 ⇨ 국토교통부)
- '14. 4. 30. : 국비확보를 위한 관계부처 방문(국토교통부, 지원약속)
- '14. 10. 7. : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 착수
- '14. 12. 3. : 기본계획 수립용역 보고회

III 향후 추진계획

- 【2015년】 지방재정 투자심사 신청
- 【2016년】 도시관리계획 시설결정 변경 및 실시설계 용역 착수
- 【2017년】 토지보상 착수
- 【2018년 이후】 사업완료

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	98	0.2	97.8	-	6.8	57	34	-
국비	68.46	-	68.46	-	4.76	39.9	23.8	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	29.54	0.2	29.34	-	2.04	17.1	10.2	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V

문제점 및 대책

- 관계부처 국비 지원 약속하였으나 '15년 도자율편성 (충남도 실링)분에 미반영
→ 향후 도자율 편성분에 반영되도록 충남도 지속 방문하여 협의 및 지원요청
- 타당성조사 및 기본계획 수립용역에 따른 최종후보지 선정·검토 중으로 용역 최종결과에 따라 사업비 (용지보상비등)는 변동될 수 있음

VI

관련부서 협조사항

- 도시계획과 : 후보지 선정과 향후 도시관리계획시설결정 관련 사전 검토

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이규원	2014.1.2.~ 현재	540-2390			
팀장	박현서	2013.7.29.~ 2015.1.1.	540-2950	성수경	2015.1.2.~ 현재	540-2950
담당자	최성록	2013.7.29.~ 2015.1.1.	540-2366	이방원	2015.1.2.~ 현재	540-2951

【4-15】 시민과 함께하는 살개천 살리기 지속 추진

【 추진부서 : 환경보전과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 사업 량 : 45개 마을(신규 : 15, 기존사업지 유지관리 : 30)
 - 연차별 대상지 선정 추진 및 기존사업지 유지관리
- 사업 비 : 13.5억원 (도비 5.1, 시비 8.4)
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 2018. 12.

(단위 : 개소, 억원)

년도별	총 계	2015년	2016년	2017년	2018년
유지관리	45	5(30)	4(35)	3(39)	3(42)
사업비	13.5	3.6	3.5	3.3	3.1

- 사업내용 : 수질개선 (수생식물 식재), 생태계복원 (웅덩이, 여울), 생물 서식지 (다슬기, 가재 등) 조성, 하천 정화활동 및 주민환경교육

II 그동안 추진상황

- 추진기간 : 2011년~2014년
- 대 상 지 : 총 30개소

(단위 : 개소, 억원)

년 도 별	총 계	2011년	2012년	2013년	2014년
개 소	30	3	9	9	9
사 업 비	10.8	1.6	1.9	3.3	3.5

○ 주요성과

- 2011 : 도랑 살리기 경진대회 수상 - 낙동강유역환경청장
- 2012 : 수생태복원 우수사례 컨테스트 기관표창 - 환경부
- 2013 : 전국기초단체장 매니페스토 경진대회 - 최우수상수상
“SBS 물환경대상” 도랑살리기 부문 대상 수상
- 2014 : 도랑살리기 우수기관표창 - 충청남도

III 향후 추진계획

【2015년】 35개 마을 (신규 5, 유지관리 30)

【2016년】 39개 마을 (신규 4, 유지관리 35)

【2017년】 42개 마을 (신규 3, 유지관리 39)

【2018년 이후】 45개 마을 (신규 3, 유지관리 42)

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투 자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	23.5	10	13.5	3.6	3.5	3.3	3.1	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	8.9	3.8	5.1	1.5	1.4	1.2	1	-
시비	14.6	6.2	8.4	2.1	2.1	2.1	2.1	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 농촌마을의 고령화 및 주민의식 결여로 실개천 사후유지관리 어려움
 - ⇒ 환경교육 다양화로 환경의식 개선 및 참여 활성화
 - ⇒ 주민주도 및 민간단체의 협력적 거버넌스를 통한 사업의 효율적 추진
 - ⇒ 주민의견과 마을 특성을 고려한 모델 선정 (재해예방형, 수생태보전형, 친수공간형 등) 추진

VI 관련부서 협조사항

- 생활쓰레기, 영농폐기물 집중수거 및 분리 배출 지도 - 자원순환과
- 소하천정비 사업추진시 실개천 및 도랑 수생태계 복원을 위한 자연형 하천정비추진 - 건설과

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김정규	2014.7.1.~ 현재	540-2340			
팀 장	김영진	2011.3.2.~ 현재	540-2846			
담 당 자	김용진	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2749	김재경	2015.1.2.~ 현재	540-2749

【4-16】 현충사와 은행나무길 곡교천을 연계한 테마파크 조성

【 추진부서 : 산림녹지과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			60%		

I 사업개요

- 위 치 : 은행나무길 (염치 송곡 ~ 백암) 일원
- 사 업 량 : 차 없는 거리 조성(L=2.1km) 등
- 사 업 비 : 64억원 (국비 19.2, 시비 44.8)
- 사업기간 : 2014. 02. ~ 2016. 12.

II 그동안 추진상황

- 은행나무길 차 없는 거리 조성사업 시행계획 수립
- 1차 사업구간 조성사업 실시(전망테크 및 이벤트 광장 조성 등)
- 은행나무길 문화시설(은행나무쉼터) 민간위탁 추진

III 향후 추진계획

【 2015년 】 조성사업 실시(1차 및 2차 구간), 은행나무쉼터 개관 및 활용

【 2016년 】 2차 사업구간 조성사업 완료, 주차장 조성사업 추진

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	64	33.5	30.5	6.5	24	-	-	-
국비	19.2	14	5.2	5.2	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	44.8	19.5	25.3	1.3	24	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 접근성 제고 및 이용객 편익 증진을 위해 상시 주차장 및 도로(우회도로 직선화 등) 개설 필요
 - ⇒ 주차장 조성예산(18억원) 확보 후 추진

VI 관련부서 협조사항

- 지방도 624호선 신일아파트 입체교차로 조기 건설추진 필요 (대전지방국토관리청, 8월 완료예정)
- ※ 입체교차로 등 기반시설 선행 후 2차 사업구간 차량통제 가능

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	방의석	2014.7.1.~ 215.1.1.	540-2450	한명수	2015.1.2. ~현재	540-2450
팀장	남장희	2014.7.1.~ 2014.11.30.	540-2056	박일종	2014.12.1.~ 현재	540-2056
담당자	이종현	2014.7.1.~ 현재	540-2927			

【4-17】 농산물 종합 가공센터 설립

【 추진부서 : 기술지원과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			50%		

I 사업개요

- 위 치 : 농업기술센터 내
- 사 업 량 : 1개소
- 사 업 비 : 30억 원(국비 5, 시비 25)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.

II 그동안 추진상황

- 농산물종합가공기술지원사업 공모 선정을 위한 컨설팅 : 1건
- 2015농산물종합가공기술지원사업 공모 선정(사업비 10억원)
- 가공교육(4과정 148회 4,604명) 및 가공사업장 운영(12종 33개소)

III 향후 추진계획

- 【2015년】 설립 기반 조성 및 착공
- 【2016년】 준공
- 【2017년】 장비 설치 및 허가 취득
- 【2018년 이후】 농산물종합가공센터 운영

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	30	-	30	5	15	10	-	-
국비	5	-	5	2.5	2.5	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	25	-	25	2.5	12.5	10	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 농산물종합가공센터 설립을 위한 부지 미확보로 사업 추진에 어려움
⇒ 제1회 추경 예산 확보로 부지 확보

VI 관련부서 협조사항

- 농산물종합가공센터 조기 설립을 위한 사업예산 배정
- 농산물종합가공센터 설립을 위한 부지 확보

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	남상필	2014.7.1.~ 현재	537-3808			
팀장	이미용	2014.7.1.~ 현재	537-3810			
담당자	함영민	2014.7.1.~ 2015.1.1.	537-3813			

【4-18】 산지유통센터 건립

【 추진부서 : 유통지원과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 일원
- 사 업 량 : 1개소
- 사 업 비 : 30억원(국비 12, 도비 2, 시비 7, 자부담 9)
- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2018. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 5. 2014~2018 산지유통종합계획(5개년) 수립

III 향후 추진계획

【2015년 ~ 2016년】 산지유통센터 건립 사전준비 및 신청

【2017년 ~ 2018년】 채소류 산지유통센터 건립 및 추진

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	30	-	30	-	-	30	-	-
국비	12	-	12	-	-	12	-	-
도비	2	-	2	-	-	2	-	-
시비	7	-	7	-	-	7	-	-
기타	9	-	9	-	-	9	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	김정규	2014.7.1.~ 현재	537-3705			
팀장	김명열	2014.7.1.~ 2015.1.1.	537-3706	이상표	2015.1.2.~ 현재	537-3745
담당자	강형주	2014.7.1.~ 2015.1.1.	537-3708	전영미	2015.1.2.~ 현재	537-3746

【4-19】 친환경 농업 확대

【 추진부서 : 농정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			70%		2018.12.

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 일원
- 사 업 량 : 16건 (중점 4, 계속 12)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 166억원 (국비 47, 도비 19.1, 시비 61.3, 자담 38.8)
- 사업내용 : 친환경 농산물 생산·가공·유통 인프라 구축

친환경 확대 목표	('14) 818ha, 847농가 → ('18) 1,020 ha, 960농가
-----------	--

II 그동안 추진상황

- 광역친환경농업단지 조성사업
 - 사 업 비 : 100억원
 - 사업기간 : 2013. 01. ~ 2015. 6. 30.
 - 주요사업 : 농축순환자원화사업(50억), 친환경 우렁이(1억),
친환경미생물배양시설 (5억), 친환경 벼 도정시설(10억),
친환경 유제품 사업 (18.5억), 친환경 콩나물사업(2억),
친환경 체험시설(4억), 에듀팜(4.5억), 설계비(5억)
- ※ 염치 농축순환자원화시설 외 7개 사업 준공 예정일 : 15. 6. 30.

- 친환경 유기농 채소단지 조성 (4.5ha, 37농가)
 - ('11) 1.2ha 16농가, ('12) 1ha 9농가, ('13) 1ha 6농가, ('14) 1.3ha 6농가
- 친환경 명품 잡곡 육성사업 (송악 거산지구/ 1ha, 6농가)
- 친환경 학교급식 벼 재배단지 3단지 조성(음봉, 영인, 인주)

계	음봉 산정지구	영인 월선지구	인주 밀두지구
90농가, 81.8ha	5농가, 9.5ha	30농가, 23.5ha	55농가, 48.8ha

III 향후 추진계획

【2015년 ~ 2018년】

① '16년도 광역친환경농업단지 보완 사업 추진

- 사업비 : 50억원
- 사업내용
 - 친환경 농업지원센터 및 유통·가공시설

② 유기농 채소단지 사업

◆ 소비자들의 안전한 먹을거리 선호에 따른 도시 근교 농업 활성화로 안정적인 생산기반 구축

- ('15) 3개소, 1.4ha → ('18) 8개소, 8ha
- 친환경 업체류 재배(토마토, 상추, 가지, 호박 등)

③ 친환경 명품 잡곡 육성사업

◆ 기능성·웰빙식품의 수요증가에 따른 우리지역의 잡곡 생산에 대한 기반 구축

- ('15년) 1개소, 1.5 ha → ('18년) 8개소, 15 ha
- 친환경 잡곡 생산(콩, 조, 기장, 수수 등)

4] 친환경 학교급식 벼 생산 재배단지 조성사업

◆ 친환경 쌀 생산단지 조성으로 안정적인 학교급식 지원
 - ('15) 3단지, 80ha → ('18) 8단지, 120ha
 - 친환경 유기인증 쌀 700톤 생산

5] 친환경 계속사업 (12개 사업, 23.79억원 / 매년)

구 분	사 업 명	금액	비고
농가소득안정지원	친환경 쌀직불금 외 1개 사업	3.57	
농산물생산 농자재	친환경 유기질 비료사업 외 6개 사업	19.76	
교육·체험시설	체험행사 추진 외 2개 사업	0.46	

IV 투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	363.80	197.53	166.27	29.23	79.72	29.72	27.60	-
광역 친환경 농업 단지	소계	150	100	50	-	50	-	-	-
	국비	45	30	15	-	15	-	-	-
	도비	22.5	15	7.5	-	7.5	-	-	-
	시비	52.5	35	17.5	-	17.5	-	-	-
	자담	30	20	10	-	10	-	-	-
유기농 채소 단지	소계	28.8	14.4	14.4	3.6	3.6	3.6	3.6	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	4.8	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	0.6	-
	시비	16	8	8	2	2	2	2	-
	자담	8	4	4	1	1	1	1	-
친환경 명품 잡곡 육성	소계	1.5	0.13	1.37	0.13	0.62	0.62	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	1.2	0.1	1.1	0.1	0.5	0.5	-	-
	자담	0.3	0.03	0.27	0.03	0.12	0.12	-	-

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
친환경 벼 재배 단지	소계	7.5	3	4.5	1.5	1.5	1.5	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	2.0	0.8	1.2	0.4	0.4	0.4	-	-
	시비	4.5	1.8	2.7	0.9	0.9	0.9	-	-
	자담	1.0	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	-	-
친환경 계속 사업	소계	176	80	96	24	24	24	24	-
	국비	58	26	32	8	8	8	8	-
	도비	15	7	8	2	2	2	2	-
	시비	59	27	32	8	8	8	8	-
	자담	44	20	24	6	6	6	6	-

V 문제점 및 대책

- 친환경농산물의 체계적인 소비·유통기반 미흡으로 친환경 농업 확대에 어려움이 있음
- 친환경농산물 생산량 확대에 따른 유통·가공시스템 개발 등 유통망 확보 필요
- ⇒ 친환경농산물유통시스템 구축, 소비자와의 농산물 직거래 유도, 상설직거래장터운영 등 소비자와의 연계망 구축

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
과장	김민우	2014.7.1.~ 2015.1.1.	537-3600	최승주	2015.1.2. ~현재	537-3600
팀장	정인목	2010.8~ 현재	537-3655			
담당자						

【4-20】 로컬푸드시스템 확대

【 추진부서 : 유통지원과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			40%		

I 사업개요

- 사업 량 : 직매장 7개소, 직거래장터 7개소 설치 및 참여농가 육성
- 사업 비 : 11.6억원 (시비)
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 12.

II 그동안 추진상황

- 로컬푸드 직매장 설치·운영 : 1개소 (아산원예농협)
- 로컬푸드 직매장 설치추진 : 2개소 (인주, 음봉)
- 로컬푸드 위원회 회의 및 워크숍 : 18명, 3회 개최
- 직매장 참여 농가 육성·관리 : 160명('13), 295명('14)

III 향후 추진계획

【 2015년 】 - 로컬푸드 직매장 5개소 설치, 직거래장터 5개소 운영
- 직매장 참여 농가 육성·관리 (300명)

【 2016년 】 직거래장터 7개소 운영, 직매장 참여 농가 육성·관리 (245명)

【 2017년 이후 】 로컬푸드 직매장 1개소 설치, 직거래장터 7개소 운영

IV

투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	11.6	3.8	7.8	5.5	0.1	2.1	0.1	-
직매장 및 직거래 장터 설치	소계	11	3.6	7.4	5.4	-	2.0	-	-
	시비	11	3.6	7.4	5.4	-	2.0	-	-
참여농가 육성	소계	0.6	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	-
	시비	0.6	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	

V

문제점 및 대책

- 고령농, 영세농, 중소농, 귀농인 등의 참여가 저조하나 지속적인 농가 교육을 실시하여 참여 확대 (1,000농가 육성)
⇒ 참여농가 연차별 육성계획 수립 추진
: 160명('13) → 295명('14) → 300명('15) → 245명('16)
- 기동력이 없는 영세농, 고령농, 여성농업인의 참여 저조
⇒ 로컬푸드 작목반 육성·운영 : 2015년 5개 작목반 50명의 회원으로 시범운영 후 그 결과를 토대로 확대여부 판단

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	김정규	2014.7.1.~ 현재	537-3705			
팀장	김명열	2014.7.1.~ 현재	537-3706			
담당자	문제일	2014.7.1.~ 현재	537-3707			

【4-21】 ‘아산맑은’ 브랜드 강화를 통한 농산물 품질관리 적극 추진

【 추진부서 : 유통지원과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			60%		

I 사업개요

- 브랜드 품목수 : 13개 품목(2014년 판매액 : 420억원)
- 사업비(15년~18년) : 12.3억(도비 : 1.3억원, 시비 : 11억원)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업내용
 - 품질기준 강화, 생산 메뉴얼 제작 및 지도원 위촉으로 품질관리강화
 - 품목별 생산협의회 구성 공동마케팅

II 그동안 추진상황

- 상표 사용권자 농산물 품질 점검 : 7품목 14회
- 아산맑은 브랜드 홍보 : 택시, 지하철, 사설 전광판, 직거래장터등(3억원)
- 아산맑은 브랜드 포장재 지원 : 13품목, 1억원

III 향후 추진계획

【2015년】 품목별 품질관리 공동매뉴얼 제작, 동일품목별 생산협의체 구성

【2016년】 브랜드 마케팅 발전방안 용역 시행

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	15.3	3.0	12.3	2.5	3.0	3.3	3.5	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1.5	0.2	1.3	0.2	0.3	0.3	0.5	-
시비	13.8	2.8	11.0	2.3	2.7	3.0	3.0	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 개인 및 소규모 특화품목 브랜드 신청으로 품질관리 애로
⇒ 조례개정을 통한 신청자격 및 선정품목 기준 강화

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	김정규	2014.7.1.~ 현재	537-3705			
팀장	이정희	2014.7.1.~ 2014.7.20.	540-2079	이상표	2014.7.21.~ 현재	537-3745
담당자	윤호준	2014.7.1.~ 2014.8.24.	540-2072	정승혁	2014.8.25.~ 현재	537-3748

【4-22】 아산 농산물 해외 수출 확대

【 추진부서 : 유통지원과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			40%		

I 사업개요

- 사업비(15년~18년) : 19.6억원(도비 : 4.4억원, 시비 : 15.2억원)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 내 용
 - 수출재배단지 조성 등 수출품목 확대 : 수출품목확대(10개 → 15개)
 - 해외마케팅 활동 강화, 수출물류비 및 포장재 지원 지속 실시
 - 수출지원 조례 제정, 수출기금 조성 등 안정적 수출기반 마련

II 그동안 추진상황

- 농산물 해외수출 : 10개 품목(2014년 65억원 수출)
- 수출농산물 지원
 - 수출 물류비 : 3.6억원, 포장재 지원 : 0.3억원
- 농산물 수출촉진 지원조례 제정 추진
- 농산물 수출관련 해외마케팅 : 2회(중국, 미국)

III 향후 추진계획

【2015년】 농산물 수출 촉진 지원 조례 제정, 수출재배단지 조성

【2016년 이후】 수출품목 확대 지속추진

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	23.1	3.5	19.6	4.6	4.8	5.0	5.2	지속
국비	-	-	-	-	-	-	-	지속
도비	5.1	0.7	4.4	1.0	1.0	1.2	1.2	지속
시비	18.0	2.8	15.2	3.6	3.8	3.8	4.0	지속
기타	-	-	-	-	-	-	-	지속

V 문제점 및 대책

- 수출 가격하락, 수출국 클레임 발생 등 수출저해요인 발생 우려
⇒ 수출 촉진 지원조례 제정 및 수출기금 조성 필요

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	김정규	2014.7.1.~ 현재	537-3705			
팀장	이정희	2014.7.1.~ 2014.7.20.	540-2079	이상표	2014.7.21.~ 현재	537-3745
담당자	윤호준	2014.7.1.~ 2014.8.24.	540-2072	정승혁	2014.8.25.~ 현재	537-3748

【4-23】 농기계 대여은행제 확대

【 추진부서 : 기술지원과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 위 치 : 농업기술센터 내, 읍면농협
- 사 업 량 : 2개 사업(농기계대여은행사업, 농기계대여은행 보관창고 신축)
- 사 업 비(15년~18년) : 18억원(시비 18)
- 사업기간 : 2002 ~ 계속

II 그동안 추진상황

- 2014년 읍면농협 지원사업 추진(0.84억)
 - 8개농협 11종 53대(콩선별기등) 지원
- 2015년 읍면농협 지원사업 예산 확보(읍면농협 - 4개 0.48억)

III 향후 추진계획

- 【2015년】 보관창고 신축부지 확보, 읍면농협 농기계 대여은행사업 추진(계속)
- 【2017년】 보관창고 신축 (농업기술센터 내)

IV 투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	20.73	2.65	18.08	0.48	0.6	16	1	-
농기계 대여	소계	5.73	2.65	3.08	0.48	0.6	1	1	지속
	시비	5.73	2.65	3.08	0.48	0.6	1	1	지속
보관 창고	소계	15	-	15	-	-	15	-	-
	시비	15	-	15	-	-	15	-	-

V 문제점 및 대책

- 농기계보관창고 예산 및 부지 미확보로 인한 사업 미추진
⇒ 2017년 이후 농기계보관창고 추진

VI 관련부서 협조사항

- 보관창고 신축을 위한 부지 예산 확보

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	남상필	2014.7.1.~ 현재	537-3808			
팀장	김기석	2014.7.1.~ 현재	537-3825			
담당자						

【4-24】 영세 농업인 지원 확대

【 추진부서 : 농정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		

I 사업개요

- 지원대상 : 아산관내 고령영세농업인
- 사업량 : 3건(농작업대행, 일손돕기, 상자처리제 지원)
- 사업비 : 연간 8.4억원
- 사업기간 : 2010. ~ 계속
- 사업별 내용
 - ① 고령영세농업인 농작업 위탁대행 지원사업
 - 사업기간 : 2016. ~ 2018.
 - 소요예산 : 연간 5억원
 - 사업내용
 - 농기계 보유농가와 위탁계약 후 농작업(경운·정지) 위탁대행
 - 경작면적 1,000~3,300㎡이하, 70세 이상, 필지별 연1회
 - ② 농번기 농촌현장 일손돕기 지원
 - 사업기간 : 2010. ~ 계속
 - 소요예산 : 비예산
 - 사업내용
 - 경작면적 3,300㎡이하, 농번기 연2~4회 확대실시
 - 작업내용 : 파종, 수확, 인공수분작업 등
 - 지원인력 : 공직자, 유관기관, 기업체, 단체임직원 등

③ 벼 못자리용 상자처리제 지원사업

- 사업기간 : 2014. ~ 2018.
- 소요예산 : 연간 3.4억원
- 사업내용 : 사업대상자 선정시 지원면적 3ha까지 제한
→ 영세농업인 지원금 확대(6,000원/10a)

II 그동안 추진상황

- 영세 농업인 지원확대 추진계획 수립 : 2014. 8. 14.
- 농촌현장 일손돕기 추진 : 2,280명 100ha('14)
- 상자처리제 지원 : 5,771ha, 5,973농가, 398백만원('14)
- 고령영세농 지원실태파악-조례(안) 제정검토 등

III 향후 추진계획

사업명	사업내용	연도별 추진계획			
		2015	2016	2017	2018
① 고령 영세농업인 농작업위탁 대행 지원	· 농작업위탁대행지원 (경운정지작업) · 대상 : 70세이상, 917호 (243ha) · 단가 : 150원/㎡	· 조례제정 · 지원지침수립	· 예산확보 · 예산5억원 (추정) · 지원대상 및 기준 확정	· 고령 영세농 경운정지작업 위탁대행추진	· 고령 영세농 경운정지작업 위탁대행추진
② 농촌현장 일손돕기 지원	· 농번기 농촌현장 일손돕기 추진 (공직자, 유관단체, 기업체합동) · 연중 2~4회 실시	· 농촌일손돕기 계획지침수립 · 참여영세농 파악 · 대상농작업 발굴 · 지원기관, 단체 참여 유도	· 연중3회 확대 · 고령농업인 우선지원	· 연중3회 확대 · 고령농업인 우선지원	· 연중4회 확대 · 고령농업인 우선지원
③ 벼 못자리용 상자처리제 지원	· 사업대상자 선정시 면적 3ha 까지 제한 · 지원 : 6,000원/10a	· 면적: 5,800ha · 농가수: 6,000	· 면적: 5,800ha · 농가수: 6,000	· 면적: 5,800ha · 농가수: 6,000	· 면적: 5,800ha · 농가수: 6,000
④ 기타	· 영세농업인 육성지원 방안 발굴추진 (중앙부처및 관련부서 연계추진모색)	· 지속발굴	· 지속발굴	· 지속발굴	· 지속발굴

III 투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	32.5	3.9	28.6	3.4	8.4	8.4	8.4	-
농작업 위탁 대형	소계	15	-	15	-	5	5	5	-
	시비	15	-	15	-	5	5	5	-
벼 못차용 생체	소계	17.5	3.9	13.6	3.4	3.4	3.4	3.4	-
	시비	17.5	3.9	13.6	3.4	3.4	3.4	3.4	-

V 문제점 및 대책

- 농기계를 보유한 위탁영농 대형 농업인의 반발(농외소득 감소)
⇒ 마을별 기존 위탁영농 대형 농업인 우선선발
- 영세 농가의 일손돕기 신청 저조(경작면적이 소규모로 일손지원 기피)하고 중·대농(1ha이상)에서 요구 많음
⇒ 영농철 이전에 영세농가를 대상으로 사전 수요량을 조사하여 우선 지원대상자 선정 추진

VI 관련부서 협조사항

- 기획예산담당관실 : 2016년 본예산 반영협조

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	김민우	2014.7.1.~ 2015.1.1.	537-3600	최승주	2015.1.2. ~현재	537-3600
팀장	이정희	2014.7.1.~ 현재	537-3605			
담당자	이병오	2014.7.1.~ 2015.1.1.	537-3606	남윤길	2015.1.2. ~현재	537-3606

【4-25】 신창일반산업단지 조성사업

【 추진부서 : 기업경제과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		40%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 신창면 남성리, 수장리, 배미동 일원
- 사 업 량 : 산업단지 A=2,605,000㎡
- 사 업 비 : 5,813억원(민간 5,813)
- 사업기간 : 2014 ~ 2018

II 그동안 추진상황

- 14. 9. 30. : 투자의향서 제출
- 14. 10. 14. : 현장 점검
- 14. 10. 27. : 투자의향서 관련부서 협의

III 향후 추진계획

【2015년】 산업단지계획 승인신청서 제출

【2016년】 산업단지계획 승인 및 보상실시

【2017년】 산업단지조성 공사착수

【2018년 이후】 사업추진

IV 투자계획

- 민자유치사업

V 문제점 및 대책

- 불경기에 따른 산업시설용지 분양 어려움 예상
⇒ 실수요자를 파악하여 산업단지 홍보 실시

VI 관련부서 협조사항

- 기업유치 시 산업단지 조성계획 홍보 협조

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김일규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2370	김성철	2015.1.2. ~현재	540-2370
팀 장	정현모	2014.7.1.~ 현재	540-2914			
담 당 자						

【4-26】 자연마을 친환경 자연정화습지 도입

【 추진부서 : 환경보전과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

I 사업개요

- 사업 량 : 8개 마을
 - 연차별 대상지 선정 추진 및 기존 사업지 유지관리
- 사업 비 : 5.5억 원
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 2018. 12.

(단위 : 개소, 억원)

년 도 별	총 계	2015년	2016년	2017년	2018년
유지관리	8	2	2(2)	2(4)	2(6)
사 업 비	5.2	1	1.2	1.4	1.6

- 사업내용 : 물길조성, 습지 구획정비 및 수생식물 식재, 생물서식지 및 관찰로 조성, 주민 환경교육 등

II 그동안 추진상황

- 2014. 3. ~ 9. : 자연정화 생태습지 시범조성 - 음봉면 동천2리
 - 사 업 비 : 0.3억원
 - 사업면적 : 825㎡ (250평)
 - 사업내용 : 생태서식공간 조성 및 수생식물 식재 등

III 향후 추진계획

【2015년】 2개소 조성

【2016년】 2개소 조성 (신규 2, 유지관리 2)

【2017년】 2개소 조성 (신규 2, 유지관리 4)

【2018년 이후】 2개소 조성 (신규 2, 유지관리 6)

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	5.5	0.3	5.2	1	1.2	1.4	1.6	-
시비	5.5	0.3	5.2	1	1.2	1.4	1.6	-

V 문제점 및 대책

○ 가정 생활오수 유입에 따른 실개천 수질오염 증가

⇒ 자연부락 생활오수 유입저감과 생태적 기능 회복 중점 추진

○ 사업대상지가 대부분 사유지로서 부지확보 및 유지관리 어려움

⇒ 주거환경개선사업(마을만들기)과 연계한 주민참여 의지가 높은 마을 연차적 시범추진

VI

관련부서 협조사항

- 소하천 정비 사업 추진시 자연형 하천정비사업과 생활오수 유입 저감을 위한 자연정화생태습지 시범 도입 추진 - 건설과

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김정규	2014.7.1.~ 현재	540-2340			
팀 장	김영진	2011.3.2.~ 현재	540-2846			
담 당 자	김용진	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2749	김재경	2015.1.2.~ 현재	540-2749

건설 / 도시

【5-1】 주요 간선 도로망 조기 완공

【 추진부서 : 도로과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		80%		2020년

I 사업개요

구 분	국도43호	국대도	국지도70호
위 치	배방 갈매~둔포 신남	남동 ~ 염치 염성	선장 대흥~음봉 삼거
사업량	L=23.9km, 4~6차로	L=11km, 4차로	L=16.5km, 4차로
사업비	5,123	2,044	2,446
사업기간	2004~2017	2005~2020	2010~2020

II 그동안 추진상황

※ 국도43호 - 대전지방국토관리청

- 배방 ~ 음봉 : 2004. 12 공사착수 (공정률 : 99%)
- 음봉 ~ 영인 : 2007. 3 공사착수 (공정률 : 67%)
- 영인 ~ 팽성 : 2009. 5 공사착수 (공정률 : 53%)

※ 국대도 - 대전지방국토관리청

- 배방 ~ 탕정 : 2005. 12 공사착수 (공정률 : 97%)
- 염성 ~ 용두 : 2014. 2 공사착수 (공정률 : 5%)

※ 국지도70호 - 충청남도

- 선장 ~ 염치 : 2010. 3 공사착수 (공정률 : 37%)
- 염치 ~ 삼거 : 재타당성 조사용역 중

III

향후 추진계획

※ 국도43호

【2015년】 배방-음봉 준공

【2016년】 영인-팽성 준공

【2017년】 음봉-영인 준공

※ 국대도

【2015년】 배방-탕정 준공, 송곡2리교차로 개통

【2018년】 석정교차로 개통

※ 국지도70호

【2016년】 염치-삼거 공사착공 (타당성 확정시)

【2018년】 선장-염치 준공

IV

투자계획

○ 비예산사업 (국책사업)

V

문제점 및 대책

○ 국도43호 음봉~영인구간 2017년 3월 준공

⇒ 제97회 전국체전(2016. 10.) 이전 개통 건의 및 예산확보 노력

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	노종관	2013.10.5. ~현재	540-2407			
팀 장	한영석	2014.7.21. ~현재	540-2446			
담 당 자	서종경	2012.2.13	540-2941			

【5-2】 아산신도시 해제지역 연계교통망 구축사업

【 추진부서 : 신도시지원과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			40%		

I 사업개요

○ 위 치 : 탕정면 갈산리, 매곡리, 동산리, 호산리, 배방읍 장재리 일원

구 분	LH협약노선 (3개 노선)	주민요구노선 (6개 노선)	비고
사업량	L=6.5km, B=25~35m	L=3.4km, B=6~20m	9.9km
사업비	1,599억(LH협약 1,100억)	임기내:105억(시비), 임기후:미확정(시비)	
사업기간	2014.01. ~ 2018.12.	2017.01. ~ 2021.12.	

II 그동안 추진상황

- 2014. 1. : 연계교통망 실시설계 완료
- 2014. 1. : 대로1-1호선 착공
- 2014. 9. : 대로1-1, 대로2-1 도시관리계획 변경

III 향후 추진계획

【2015년】 대로1-1호 일부개통 (이주자택지 ~ 군도13호)

【2016년】 대로1-1호 준공 및 대로2-1호 착공

【2017년】 대로2-1호 준공, 대로3-1호 착공, 주민요구노선 보상

【2018년 이후】 대로3-1호 준공, 주민요구노선 보상

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	1,704	630	1,074	160	513	273	128	미정
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	105	5	100	-	-	50	50	미정
기타	1,599	625	974	160	513	223	78	-

V

문제점 및 대책

○ 협약노선의 경우 499억의 공사비가 부족

☞ 협약변경을 통한 추가 사업비 확보

○ LH협약사업비 중 도시계획시설(126억) 및 주민요구노선(73억)에 선투자

☞ 주민요구노선에 선 투자된 73억을 LH협약노선에 년차별 시비확보 투입

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	임창주	2014.7.1.~ 현재	540-2580			
팀장	이웅진	2011.7.11.~ 현재	540-2860	이동순	2014.7.21.~ 현재	540-2896
담당자	이현석	2013.7.29.~ 2015.1.1.	540-2974	임용훈	2015.1.2.~ 현재	540-2974
	김준현	2014.7.11.~ 2015.1.1.	540-2968			

【5-3】 온천천 생태하천 복원사업 조기 완공

【 추진부서 : 건설과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○		○			

I 사업개요

- 위 치 : 온양관광호텔~경남(아) 앞
- 사 업 량 : 생태하천복원 L=0.98km, B=23~27m
- 사 업 비 : 496억원(국비 347, 시비 149)
- 사업기간 : 2009. 4. ~ 2015. 1.

II 그동안 추진상황

- 2012. 4. 26. : 기본 및 실시설계 용역 완료 및 공사 계약
- 2012. 6. 1. : 기공식 개최
- 2013. 10. : 온양1동사무소~경남(아) 구간 완료
- 2014. 9. : 온양1동사무소~동일목재 구간 완료
- 2014. 11. : 생태습지 2개소, 물순환형생태주차장 2개소 완료

III 향후 추진계획

【2015년】 공사준공

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자
			소계	2015년	2016년	2017년	
계	496	492	4	4	-	-	-
국비	347	343	4	4	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	149	149	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

- 12월 강설 및 한파로 작업이 불가능하여 공사기간 15일 연장하여 공사 마무리

VI 관련부서 협조사항

- 공사준공 후 시설물 이관에 협조

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
과장	이제인	2013.7.1.~ 현재	540-2406			
팀장	명노현	2011.1.3.~ 2015.1.1.	540-2801	강응식	2015.1.2. ~현재	540-2801
담당자	정은혜	2010.9.6.~ 현재	540-2805			

【5-4】 KTX역사 주변 컨벤션센터 유치

【 추진부서 : 신도시지원과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○			○		10%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산배방 택지개발사업지구 내
- 건 폐 율 : 70% 이하
- 용 적 률 : 800% 이하
- 허용용도 : 문화 및 집회시설 설치가능
- 컨벤션 센터 가능용지

위 치		면적(m ²)	가격(억원)	비 고
상업용지	장재리 1733,1734	22,437.1	544	호텔 내 부대시설 설치가능
업무용지	장재리 1741	54,404.7	945	
	장재리 1738	16,304	287	
	장재리 1712	22,175.5	403	
	장재리 1812	14,113.6	242	

II 그동안 추진상황

- 컨벤션 가능 토지의 매매계약이 체결되지 않아 사업추진이 불확실한 상태임

III 투자계획

- 비예산사업 (100% 민자)

IV 문제점 및 대책

- 배방지구내 상업 및 업무용지 미매각 상태임
- LH에 상업 및 업무용지의 매매계약 체결시 계약자의 사업계획에 컨벤션 기능 도입 요청

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	임창주	2014.7.1.~ 현재	540-2580			
팀 장	이웅진	2014.7.1.~ 현재	540-2860			
담 당 자	김준현	2014.7.1.~ 현재	540-2968			

【5-5】 온천지구 도시개발 사업 추진

【 추진부서 : 개발정책과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			40%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 온천동 960번지 일원
- 사 업 량 : A=49,123㎡
- 사 업 비 : 98억 원
- 사업기간 : 2014. 11. ~ 2017. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 01. ~ 04. : 타당성조사 용역 시행
- 2014. 07. : 지방재정 투융자 심사, 개발행위허가 제한지역 지정
- 2014. 11. : 기본 및 실시계획수립 용역 착수

III 향후 추진계획

- 【2015년】 구역지정, 개발계획 승인, 실시계획 인가, 환지예정지 지정
- 【2016년】 단지조성 공사착공
- 【2017년】 단지조성공사 준공

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	98	1	97	37	30	30	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	8	1	7	7	-	-	-	-
기타	90	-	90	30	30	30	-	-

V 문제점 및 대책

- 반도APT 준공에 차질이 없도록 구역내 온천천 정비(L=277m)시급
⇒ 신속한 행정절차 이행 및 온천천 정비 조기 착공

VI 관련부서 협조사항

- 건설과 : 온천천 정비공사 실시설계 조기 완료

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	김효섭	2014.7.1.~ 현재	540-2829			
팀장	김재고	2014.7.21.~ 2015.1.1.	540-2065	명노현	2015.1.2. ~현재	540-2091
담당자	김종하	2014.7.21.~ 현재	540-2064			

【5-6】 신도시 해제 지역, 음봉지역 도시개발사업 단계적 추진

【 추진부서 : 개발정책과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			10%		

I 사업개요

- 위 치 : 탕정면(신도시 해제지역), 음봉면 일원
- 사 업 량 : 비도시지역으로 300,000㎡이상 2~3지구 선정
- 사 업 비 : 미정
- 사업기간 : 미정

II 그동안 추진상황

- 없음

III 향후 추진계획

【2015년】 타당성조사 용역 시행

【2016년】 사업대상지 및 우선순위 선정

【2017년 이후】 단계별 사업추진

IV 투자계획

- 미정

V 문제점 및 대책

- 타당성 조사 용역비 미확보
- 2015년 1회 추경 용역비 확보(1억원)

VI 관련부서 협조사항

- 2015년 1회 추경시 타당성 조사 용역비 확보 (기획예산담당관)

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김효섭	2014.7.1.~ 현재	540-2829			
팀 장	강응식	2012.7.17. ~2015.1.1.	540-2091	명노현	2015.1.2. ~현재	540-2091
담 당 자	이창욱	2012.2.13. ~현재	540-2092			

【5-7】 싸전지구 개발을 통한 원도심 활성화

【 추진부서 : 개발정책과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			20%		

I 사업개요

- 사 업 명 : 온양중심상권 재정비 촉진사업
- 구 역 명 : 온양2촉진구역(싸전부지 포함)
- 위 치 : 아산시 온천동 1338번지 일원
- 사업규모 : 34,695㎡(국공유지 13,670.2㎡, 사유지 21,024.8㎡)
- 사업방식 : 민간개발(주상복합)

II 그동안 추진상황

- 2014. 06. 02 : 도시개발사업 타당성 조사 용역착수
- 2014. 08. 18 : 용역 중간보고회

III 향후 추진계획

【 2015년 】 도시개발사업 타당성조사 용역 준공 (1월)

IV

투자계획

- 미정

V

문제점 및 대책

- 전 구역(34,695㎡)개발 추진시 대로(3-4호)변 양호한 건축물 및 온양제3지구 토지구획정리 사업지구 중복 편입 소유자 민원 예상
⇒ 싸전부지 등 사업 우선순위 결정 후 단계별 추진 검토
- 싸전부지 건물 소유자 보상 추진 어려움
⇒ 사업추진 시 싸전부지 장옥(31동 60여세대)소유자와 충분한 대화를 통한 이주대책 강구
- 장기적인 부동산 및 건설경기 침체에 따른 온양중심상권 재정비촉진사업 추진 전망 불투명
⇒ 온천천 생태하천 복원사업 완료 등 입지여건 개선으로 민간개발 투자 유도

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김효섭	2014.7.1.~ 현재	540-2829			
팀 장	정영제	2014.7.21. ~현재	540-2850			
담당자	유성일	2014.7.1.~ 현재	540-2540			

【5-8】 월천지구 도시개발 사업 추진

【 추진부서 : 개발정책과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			40%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 배방읍 북수리 일원
- 사업규모 : 451,788㎡ / 2,513세대(5,974명)
- 사 업 비 : 798억 원
- 사업기간 : 2008. ~ 2017.
- 사업방식 : 환지방식 [아산시장]

II 그동안 추진상황

- 2010. 11. 22. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 고시
- 2014. 05. 30. : 개발계획 변경 및 실시계획인가 고시
- 2014. 12. 23. : 환지예정지 지정

III 향후 추진계획

- 【2015년】 체비지 매각, 지장물 보상, 공사 착공
- 【2016년】 단지조성공사
- 【2017년】 단지조성 공사 준공

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	798	43	755	162	231	362	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	43	43	-	-	-	-	-	-
기타	755	-	755	162	231	362	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	김효섭	2014.7.1.~ 현재	540-2829			
팀장	강응식	2012.7.17. ~2015.1.1.	540-2091	명노현	2015.1.2. ~현재	540-2091
담당자	김경란	2013.6.24. ~현재	540-2063			

【5-9】 제2 서해안고속도로 조기 추진

【 추진부서 : 도로과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		50%		2022년

I 사업개요

- 위 치 : 평택~아산~예산~청양~부여
- 사 업 량 : 97.8km, 4차로
- 사 업 비 : 2조 2,457억 원
- 사업기간 : 2010년 ~ 2022년(평택~부여)
- 시 행 자 : (가칭)서부내륙고속도로 주식회사

II 그동안 추진상황

- 2013. 5 : 평택~부여 예비타당성조사 면제사업 선정
- 2014. 2 : 민간투자사업 제안서 제출
- 2014. 5 : 제2서해안(평택~부여)사업계획 적정성 검토완료(KDI)
- 2014.12 : PIMAC 민간사업 적정성 검토 완료

III

향후 추진계획

【2015년】 제3자공고 우선협상대상자 지정

【2016년】 실시설계 착수

【2018년 이후】 공사착공

IV

투자계획

○ 비예산사업 (100% 민자)

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	노종관	2013.10.5. ~현재	540-2407			
팀 장	한영석	2014.7.21. ~현재	540-2446			
담 당 자	서종경	2012.2.13	540-2941			

【5-10】 당진-천안간 고속도로 조기 추진

【 추진부서 : 도로과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		50%		2022년

I 사업개요

- 위 치 : 당진~아산(인주,염치,배방)~천안
- 사 업 량 : 43.9km, 4차로
- 사 업 비 : 1조 9,971억 원
- 사업기간 : 2010년 ~ 2022년
- 시 행 청 : 국토교통부, 한국도로공사

II 그동안 추진상황

- 2010. 12. : 전체구간 기본설계 완료
- 2013. 12. : 실시설계 완료(염치 염성리~천안 목천, 20.95km)

III 향후 추진계획

【 2015년~2018년 】 보상 및 공사추진

IV

투자계획

○ 비예산사업 (100% 국비)

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	노종관	2013.10.5. ~현재	540-2407			
팀 장	한영석	2014.7.21. ~현재	540-2446			
담 당 자	서종경	2012.2.13	540-2941			

【5-11】 폐철도를 활용한 자전거 도로 및 태양광 시설 설치

【 추진부서 : 도로과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			50%		2016. 12.

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 방축동 ~ 선장면 신성리
- 사 업 량 : 태양광발전 약10MWp급, 자전거도로 L=10.7km
- 사 업 비 : 250억 원(시비 20, 민자 230)
- 사업기간 : 2014. 03. ~ 2016. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 4. : 양해각서체결 [아산시장+(주)탐선]
- 2014. 12. : 임대사용협의 [한국철도시설공단+(주)탐선]

III 향후 추진계획

【2015년】 민자사업 시행

【2016년】 지자체 사업 시행

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	250	-	250	230	20	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	20	-	20	-	20	-	-	-
민자	230	-	230	230	-	-	-	-

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	노종관	2014.4.30. ~현재	540-2407			
팀장	전부수	2014.4.30. ~현재	540-2931			
담당자	김형수	2014.4.30. ~현재	540-2932			

【5-12】 도고면 중심지활성화 사업 추진

【 추진부서 : 건설과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			20%		

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 도고면 신언, 기곡리 일원
- 사 업 량 : 기초생활기반 확충, 지역경관개선, 지역역량강화
- 사 업 비 : 60억원(국비 42, 도비 4, 시비 14)
- 사업기간 : 2016. 01. ~ 2020. 12.

II 그동안 추진상황

- 2014. 8. 추진계획 보고
- 2014. 10. 도고면 농촌중심지활성화사업 추진위원회 구성
- 2014. 12. 주민수요 조사 및 발전지표 수립

III 향후 추진계획

【2015년】 공모사업 추진

【2016년】 기본계획 및 시행계획 수립

【2017년 이후】 사업착수 및 진행

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	60	-	42	-	7	15	20	18
국비	42	-	29.4	-	4.9	10.5	14.0	12.6
도비	2	-	1.8	-	0.3	0.6	0.9	0.2
시비	16	-	10.8	-	1.8	3.9	5.1	5.2
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V

문제점 및 대책

- 주민상향식 농촌지역개발사업의 성격상 주민 스스로의 확고한 사업 추진의지가 필요하나, 신언·기곡리 마을리더의 사업 추진방식 이해 부족으로 인한 소극적 참여

: 공모사업 중앙 심사시 주민역량 부분 감정요인 (평가지표 10% 비율)
 → 사업 이해도 제고 및 문제 해결능력 배양을 위한 역량교육 실시
 (선진지 견학 등)

구분	성명	관리기간	연락처	성명	관리기간	연락처
실.과장	이제인	2014.7.1.~ 현재	540-2406			
팀장	박태규	2014.7.1.~ 현재	540-2485			
담당자	이훈구	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2804	김백규	2015.1.2. ~현재	540-2616

【5-14】 건축 인·허가 안전 관리

【 추진부서 : 허가담당관 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○	○			

I 사업개요

- 건축공사장은 건축관계자 (건축주, 시공자, 감리자 등)가 관리하고
- 건축관계자의 안전의식 부재시 부실시공, 민원 및 사회적인 문제가 발생함에 따라 건축관계자의 안전의식 고취 및 현장점검 강화필요
- ⇒ 시민불안 해소 및 안전하고 튼튼한 건축문화 조성

II 그동안 추진상황

- 건축허가시 안내문 발송(안전한 건축문화 정착을 위한 협조 요청)-상시
- 건축법령 미비사항에 대한 개정 건의(2014. 12. 19)
- 우기대비 현장점검실시 (29개소)
- 사용승인 건축물 현장점검 실시 (33개소)
- 환경영향평가 대상 건축물 점검 (17개소)
- 썩크홀 예방관련 공사장 점검 (24개소)
- 환풍구 사고 예방을 위한 점검 (71개소)

III

향후 추진계획

【2015년 이후】

- 건축공사장에 대한 수시점검 강화
- 건축사등 건축관계자 간담회를 통한 안전의식 고취
- 건축안내문 등을 통한 건축주등의 관련법령의 준수 유도

IV

문제점 및 대책

- 대형건축물을 제외한 일반적인 건축공사장은 공사기간이 짧아 공사관계자와의 지속적인 협조가 곤란
- 관외업체(설계 및 시공자 등)의 경우 정기적인 간담회 등이 곤란
⇒ 관내 업체 위주로 간담회 등을 통해 안전한 건축문화 조성 주력
⇒ 관외업체의 경우 안내문등을 통한 홍보강화

V

관련부서 협조사항

- 건축과에서 건축관계자와 간담회 개최 시 대상자 파악 및 관련자료 제출
- 필요시 간담회 등에 참석하여 공사 중 주의사항 등 홍보

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	고영산	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2403	김종호	2015.1.2.~ 현재	540-2220
팀 장	김종호	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2721	신성철	2015.1.2.~ 현재	540-2721
담 당 자	최준희	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2475	도성남	2015.1.2.~ 현재	540-2475

【5-15】 신정호지구 도시개발 사업 추진

【 추진부서 : 개발정책과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			30%		2018.12.

I 사업개요

- 위 치 : 아산시 방축동 410-12번지 일원
- 사 업 량 : 42,092㎡
- 사 업 비 : 82억 원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018

II 그동안 추진상황

- 2014. 1. ~ 4. : 타당성 조사용역 시행
- 2014. 7. : 지방재정 투융자심사, 개발행위허가 제한지역 지정
- 2014. 11. : 기본 및 실시계획수립 용역 착수

III 향후 추진계획

- 【 2015년 】 구역지정, 개발계획 승인, 실시계획 인가, 환지예정지 지정
- 【 2016년 】 단지조성 공사착공
- 【 2018년 】 단지조성공사 준공

IV

투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획				임기후 투 자	
			소계	2015년	2016년	2017년		2018년
계	82	5	77	4	33	20	20	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	42	5	37	4	13	10	10	-
기타	40	-	40	-	20	10	10	-

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	김효섭	2014.7.1.~ 현재	540-2829			
팀 장	윤수진	2014.7.21.~ 현재	540-2062			
담 당 자	이동연	2014.7.1.~ 현재	540-2066			

Ⅲ

시민배심원단 권고사항 수용 현황

- 5개 분임에서 총19개 공약실천계획 검토 및 64개 권고안 마련
→ 권고안 검토결과 수용 48건, 일부수용 11건, 불수용 5건
- 시민배심원단 권고사항 및 수용 현황

연번	공약사업명 【 담당부서 】	권고안 요지	수용 여부	검토결과
1	안전도시 만들기 (WHO 인증) 【 안전총괄담당관 】	▪ 공무원들의 안전에 대한 전문 교육 실시	수용	- 12월 월례조회 시 재난안전관리 이해에 관한 전 직원교육 실시계획을 수립 하였고, 사업 1년차 2월경 안전도시 만들기 관련 이해도를 높이고자 필수교육 추진
2	”	▪ 프로세스 데이터 준비와 타 지역 벤치마킹	수용	- 안전 도시추진 3개 도시 벤치마킹 실시, 사업추진 중 국내외 선진사례 견학 및 관련 도시 간 정보공유 계획 임
3	”	▪ 위원회 소속기관 단체 활용	수용	- 위원회 소속기관단체를 포함한 다양한 분야의 단체가 참여하는 네트워크 구축 필요 (실무위원회 구성)
4	”	▪ 시민안전교육 실시	수용	- 기본조사 성과에 따라 별도의 시민교육 프로그램 추진으로 시민 안전의식을 높이고자 함.
5	”	▪ 재난안전 대응훈련 범시민적으로 확대	수용	- 국민참여형 훈련을 실시하고 있으며, 시민의 관심도를 높이기 위한 다양한 홍보매체를 활용한 홍보
6	”	▪ 공무원 책임제 도입	수용	- 업무추진 성과를 2015년 성과평가 지표로 설정
7	시민안전 네트워크 추진 【 안전총괄담당관 】	▪ 안전도시 만들기에 포함하여 시행	수용	- 안전도시만들기 네트워크 구축과 연계 추진 중에 있음
8	”	▪ 네트워크 구성은 전문성과 실사를 통해 구축	수용	- 네트워크 구성원은 안전관련 분야의 실무 부서장급과 민간단체장으로 구성·운영 하고자 추진 중에 있음
9	「아산시 콜센터」 서비스 확대 【 정보통신과 】	▪ 과잉친절 자제 및 업무숙지 필요	수용	- 상담매뉴얼 수시 교육
10	”	▪ 민원과 관련된 담당 공무원과 신속한 연결	수용	- 신속 연결 교육 수시 진행

연번	공약사업명 【 담당부서 】	권고안 요지	수용 여부	검토결과
11	”	▪ 장기적으로 업무를 담당할 수 있는 전문공무원 확대	수용	- 총무과 협의 추진
12	이동시장실 등 시민과 소통하는 열린시장 추진 【 자치행정과 】	▪ 자유로운 문제제기(상호 쌍방향 소통)	수용	- 이동시장실의 운영취지는 연두순시의 딱딱한 형식과 발언의 제한 등을 개선하고자 도입하는 것임. - 현장에서 별도 형식 없이 마을회관이나 현장에서 주민과 의견을 나누고 문제 해소방안이나 갈등 중재 방안을 함께 고민하자는 것임. - 상호간 소통이 되도록 노력하겠음.
13	”	▪ 시장과 담당공무원의 소통 및 조율 필요	수용	- 마을단위 공동민원 등 발생시, 사전에 소관부서의 검토를 거친 후, 시장님 답변 자료로 활용할 예정임. - 시장님과 담당공무원간 소통 및 조율에 신경 쓰겠음.
14	”	▪ 자문을 위해 민간 전문가 포함된 T/F팀 운영	일부 수용	- 민간전문가로 구성된 위원회가 있는 상황에서, 별도 T/F팀 구성 운영은 비효율적이라고 판단함. - 그러나, 이동시장실 운영 중 T/F팀 구성이 필요하다면 검토하도록 하겠음.
15	”	▪ 소수 의견이 존중되는 열린시장실 운영	수용	- 이동시장실 운영 간 제기되는 소수의 의견도 소중히 검토하겠으나, 기본적으로 시장님 1인에 의한 이동시장실 운영은 현실적인 시·공간적 제약이 있으므로, 공동민원 위주로 운영할 수 밖에 없음.
16	300병상 규모의 종합병원 유치 【 정책담당관 】	▪ 공립의료원 설치 고려 필요	불수용	- 300병상 규모의 의료원의 설치에는 1,500억 내외의 예산이 필요하고, 매년 상당 규모(약 30억 예상)의 운영비 지원이 필요한 대규모 자본 투자 사업임. - 지방의료원은 대부분 도에서 건립하여 운영하고 있으나, 국비지원을 받지 못하는 상황이고, 인근 천안시에 의료원이 있어 아산에 추가로 의료원을 신설하는 것은 어려울 것으로 생각됨.(충남도에 아산의료원 신설을 기 협의안 사항임.) - 또한, 아산시의 자원상황을 고려할 때 시립병원으로 추진하기도 어려움.(시립병원의 추진을 위해서는 자원 대책과 시의회, 시민의 공감대 형성이 선행)

연번	공약사업명 【 담당부서 】	권고안 요지	수용 여부	검토결과
17	300병상 규모의 종합병원 유치 【 보건소 】	▪ 보건소 확대 강화	일부 수용	- 최근 민간의료기관으로의 접근성이 높아지면서 보건소의 기능은 질병의 치료보다는 건강증진서비스 개발 및 지역사회 통합 건강증진 사업추진, 의료비 지원사업 등으로 확대됨에 따라 지역의 여건에 맞게 보건기관의 기능을 전환해 나가는 추세임. - 따라서 2014년도에 배방신도시에 건강생활지원팀을 신설하고, 2015년도에 배방신도시 건강생활지원센터를 건립하여 지역주민의 요구에 맞는 보건소의 기능을 지속적으로 확대해 나갈 계획임.
18	여성새로일하기 센터 활성화 【 여성가족과 】	▪ 홍보예산 확대 및 홍보강화	수용	- 2015년 재정상황이 여유가 없어 홍보예산 추가확보 곤란 - 예산을 최대한 활용하여 홍보활동 강화
19	”	▪ 찾아가는 홍보 실시(농촌지역 면사무소)	수용	- 10월 27일부터 배방읍, 온양4동에 취업설계사 배치하여 센터홍보 및 취업지원서비스 강화
20	”	▪ 직업교육보다는 취업알선 중점추진	수용	- 직업훈련교육은 국도비보조시 사업량 확정 - 취업설계사 읍면동 배치 등 취업알선에 활동 강화
21	다문화가정 지원프로그램 확대 【 여성가족과 】	▪ 다문화 편견을 없애기 위한 교육연계 프로그램 개발	수용	- 찾아가는 다문화 이해교육 확대 추진
22	”	▪ 다문화가족 주민자치위원회 참여 촉진	수용	- 자치행정과 협조로 내년부터 다문화가족의 주민자치위원회 참여 촉진
23	”	▪ 다문화가정 롤 모델 발굴	수용	- 모범 다문화가정을 선정하여 표창하고 다문화 소식지 신문에 적극 홍보
24	지역대학과 연계한 평생학습 프로그램 확대 【 평생학습관 】	▪ 교통 불편 해결 대책마련 (셔틀버스 효율적 운영)	수용	- 공약사업 실천을 위한 실행사업인 ‘동부지역 평생학습 프로그램 운영’ 시 2015년도부터 사업 협력대학인 선문대학교 학생 셔틀버스를 재학생과 동일한 조건으로 이용할 수 있도록 추진 → 모든 학습자의 교통 불편 해소는 현실적으로 어려움이 있으나, 현재 선문대학교 학생 셔틀버스 운행노선 경유지인 배방읍 사무소, 배방읍 용연마을, 탕정면사무소에서 이용(승하차) 가능함으로 동부지역 주민 학습자 교통편의 제공에 문제 없음

연번	공약사업명 【 담당부서 】	권고안 요지	수용 여부	검토결과
25	현충사와 은행나무길, 곡교천을 연계한 테마파크조성 【 산림녹지과 】	▪ 접근성 용이한 은행나무길 맞은편 하천 부지 주차장 이용 고려	수용	- 현재 곡교천 생태하천 정비사업(대전지방 국토관리청 시행)에서 현충사사거리 맞은편 고수부지 내 축제마당(축제 등 다목적 공간으로 주차공간 활용 가능함) : 잔디블럭 12,000㎡이 조성된 상태임.
26	”	▪ 서해그랑블과 청솔아파트 사이 연결다리 건설 필요	수용	- 장기적으로 검토 반영할 사항임(염성~용두 [지방도 624호선] 및 배방~탕정 국도대체우회도로 등 인근 도로개설시 은행나무길 접근성이 보다 제고됨)
27	”	▪ 현충사 차 없는 거리 조성	불수용	- 현충사는 문화재청 소관시설로 검토 불가한 사항임.
28	”	▪ 자전거 도로 단계적 접근 및 현충사 연계 코끼리열차 운행방안 고민	일부 수용	- 고수부지 변 자전거 도로 등 자전거 이용 동선이 확보된 상태(은행나무길은 보행전용공간임)이며, 코끼리열차 등 관광열차 운행 등은 향후 이용여건 등을 감안 종합적으로 검토할 사항임.(보행전용 문화공간 조성계획과 상충됨)
29	온천의료 관광자원 활성화 【 문화관광과 】	▪ 현실적으로 필요한 종합병원 계획에 집중	불수용	- 의료와 요양, 치유, 관광을 통합한 온천의료관광활성화를 위해 종합병원과 연계방안을 검토하겠음.
30	”	▪ 기존 인프라를 활용 추진하는 방안 고려	수용	- 시내호텔 및 시설등과 협의하여 기존 인프라를 최대한 활용하도록 계획되어 있음. (민간투자유도)
31	”	▪ 300병상 규모의 병원유치에 집중	수용	- 의료와 요양, 치유, 관광을 통합한 온천의료관광을 접목유도
32	”	▪ 재정적인 문제가 있는 시립병원은 신중한 고려 필요	수용	- 전문적인 치유·휴양형 스파산업 육성을 위하여 전문기관에서 운영
33	도고온천과 코메디홀 등 주변 관광자원 연계 【 문화관광과 】	▪ 주변상가 지원 및 활성화 필요	일부 수용	- 도고온천지역 상가 활성화를 위해 필요한 부분이지만, 민간분야 있어서는 지원이 극히 제한적임. 따라서 주변상가 지원 외에 도고온천지역 활성화를 위해 쾌적한 관광이 될 수 있도록 환경정비에 철저를 기하고자 함.
34	”	▪ 온천투어 비용 할인 고민	수용	- 시티투어를 이용하는 모든 유료관광지에 대한 입장료 및 체험료 할인 시행중 (50%~88%)으로 안내되고 있음
35	”	▪ 도고온천 인프라 정비 및 홍보강화	수용	- 새로운 관광시설인 코메디홀, 레일바이크와 연계되어 도고온천 권역이 활성화될 수 있도록 홍보강화

연번	공약사업명 【 담당부서 】	권고안 요지	수용 여부	검토결과
36	”	▪ 숙박과 연계한 머무르는 투어 필요	일부 수용	- 도고온천 지역은 민간부문의 콘도(3개소)와 캠핑장, 글램핑장 등 다양한 숙박시설이 운영되고 있어, 현재 별도의 캠핑장 조성은 검토하고 있지 않지만, 지속적으로 관광프로그램 개발 등을 통해 머무를 수 있는 관광산업으로 활성화 시켜 나갈 계획임.
37	관내 주요 관광지를 연계한 관광상품화 사업 【 문화관광과 】	▪ 스포츠와 관광이 어우러진 타운 조성	불수용	- 스포츠타운 조성은 많은 예산이 투입되는 사업으로 장기사업으로 검토하고자 함
38	”	▪ 도고에 머무르는 관광투어 개발 필요	일부 수용	- 도고권역에는 온천과 골프, 관광 체험시설인 스파, 레일바이크, 옹기발효음식체험, 코미디공연 및 꽃식물원 관람 등 다양한 볼거리와 즐길거리가 마련되어 있으며, 이와 연계된 관광상품을 지속적으로 개발해 나갈 것으로써 머무르는 관광산업으로 활성화 시켜 나갈 계획임.
39	”	▪ 현충사를 더욱 다양한 경로를 통해 홍보	수용	- 이순신장군 테마코스 운영 및 KTX연계 상품 개발 등 다양한 경로로 현충사 등 홍보 강화
40	”	▪ 4.28 이순신 장군 탄신일 축제 활성화	수용	- 4.28 성웅이순신축제는 지역경제에 도움이 될 수 있도록 시내 중심부에서 개최하고 있음
41	”	▪ KTX와 연계한 관광상품 개발 필요	수용	- KTX 연계를 통해 수도권은 물론 전국으로 마케팅 대상을 확대하고자 코레일과 공동 마케팅 업무협약을 체결 관광상품을 개발 판매하고 있음
42	마중버스 마중택시 확대 【 교통행정과 】	▪ 어르신들을 위한 홍보영상 제작 보급 및 홍보	일부 수용	- 현재 마중택시의 경우 이용방법을 배포하였으며, 마중교통체계에 대해서 TV캠페인 등 홍보영상이 보도되고 있음. - 지속적으로 마중교통체계에 대하여 홍보하여 대중교통 활성화에 이바지하고자함.
43	”	▪ 버스기사 서비스 교육 강화 및 삼진 아웃제 도입	일부 수용	- 버스기사 서비스 교육은 지속적으로 강화하고, BMS(버스관리시스템)을 도입, 사전 예방 강화하겠음. - 현재 버스운수종사자 부족으로 삼진아웃제 도입은 어려운 상황임

연번	공약사업명 【 담당부서 】	권고안 요지	수용 여부	검토결과
44	”	▪ 시골 외지 정류소 대기 시 정류소에 안내 표식 장치 필요	일부 수용	- 버스승강장 조명시설(승객알리미 서비스 포함) 설치사업을 이미 시행하고 있으며, 2015년도 확보예산 범위 내에서 일부 버스승강장에 한하여 제한적으로 설치하고 점진적으로 확대 설치할 예정임.
45	”	▪ 콜 거부사례 철저 방지	수용	- 마중택시 콜 거부에 대해서 1회 접수된 사례는 있으나 스마트 콜 확인결과 콜 거부가 아니었으며, 콜 거부 사례가 발생하지 않도록 조치한 사항임.
46	”	▪ 마중 버스기사 고령화와 안전운전 고민 필요	일부 수용	- 현재 마중버스는 일반 시내버스보다 봉급이 낮아 운수종사자 고용이 어려운 상황임 - 운행시간 및 노동 강도가 낮아 노인일자리 마련 취지로 퇴직 운수종사자를 고용하고 있으며, 지속적으로 안전교육을 실시하여 안전운행이 될 수 있도록 노력하겠음.
47	버스노선의 효율적인 증개편 추진 【 교통행정과 】	▪ 환승시스템 활성화를 위한 스마트 어플 개발 공급	수용	- 현재 BIS시스템을 수정하고 있는 상황이며, BIS정상 작동시 스마트 어플 개발 예정임
48	”	▪ 불합리한 노선 조정 및 배차시간 효율적 조정	수용	- 현재 교통량조사 용역발주 상태로 교통량 조사결과에 따라 효율적으로 노선조정을 할 예정임
49	시민과 함께하는 실개천살리기 지속추진 【 환경보전과 】	▪ 사업 타당성 면밀 검토 후 시행	수용	- 실개천 살리기 사업대상지 선정 시 마을 및 실개천 특성·현황을 고려한 복원계획 수립
50	”	▪ 실개천 유지보수 강화	수용	- 실개천 살리기 사업 후 사후유지관리 사업 (물길정비, 마을주민환경교육 등) 시행
51	로컬푸드시스템 확대 【 유통지원과 】	▪ 상품 부피에 비례한 판매대 확장 및 보관 시설 보완	일부 수용	- 직매장 설치규모 확장이 불가능함에 따라 판매대 확장은 불가능하나, 부피가 큰 농산물 판매대를 설치 운영하고 지속적으로 시설을 보완해 가겠음.
52	”	▪ 로컬푸드 시스템에 대한 효과적인 홍보방안 마련	수용	- 일간지, TV 등 다양한 채널을 활용하여 적극 홍보 하겠음
53	신정호지구 도시개발 사업 【 개발정책과 】	▪ 신정호 주변 문화지구 고민 필요	수용	- 개발계획 및 실시계획 수립시 적극 검토하겠음

연번	공약사업명 【 담당부서 】	권고안 요지	수용 여부	검토결과
54	”	▪즐길 거리에 대한 검토 필요	수용	- 개발계획 및 실시계획 수립시 적극 검토 하겠음
55	싸전지구 개발을 통한 원도심 활성화 【 개발정책과 】	▪상업적인 도시보다는 관광도시답게 개발	수용	- 싸전지구 사업추진시 관광도시 이미지제고 방안을 적극 검토하겠음
56	”	▪공원화 및 문화도로 조성 등을 통한 특성화	불수용	- 싸전지구 내 사유지가 많아 사업시행자가 구역 내 토지를 전면 매수하여 개발하지 않을 경우 개발계획 수립에 한계가 있어 권고안을 수용하기 어려움.
57	”	▪ 원주민과 영세민 이주대책 우선으로 갈등 예방	수용	- 싸전지구 사업추진시 원주민과 영세민 이주대책에 대하여 적극 검토하겠음
58	”	▪ 원도심 온천관광 활성화 사업 개발	수용	- 싸전지구 사업추진시 원도심 온천관광 활성화 방안을 적극 검토하겠음
59	폐철도를 활용한 자전거 도로 및 태양광 시설 설치 【 도로과 】	▪20년 후 인계 시 채산성 및 타당성 확인 및 철거 시 민간책임 명확	수용	- 채산성 및 타당성 등을 종합적으로 검토 후 추진
60	”	▪ 변전 및 송전시설 설치 시 인근주민 동의 여부 명시	수용	- 변전 및 송전시설 설치되지 않는 시설이나 추후 설치할 경우 설명회 등을 통해 동의 절차 이행 후 사업 시행 토록 조치
61	”	▪ 자전거 도로의 다양한 방안 검토	수용	- 자전거 이용자의 여건에 따라 다양한 이용 형태로 이용이 가능하도록 자전거도로 시설기준에 맞춰 조성
62	”	▪ 환경영향평가 진행 업무	수용	- 환경영향평가법 저촉되지 않음
63	”	▪ 인근 마을과의 연계 프로그램 개발	수용	- 폐철도 노선 자전거도로와 주변 마을과 단절되지 않는 자전거도로 연결과 인근마을과 연계되도록 추진
64	”	▪ 보수 및 유지관리비의 책임 명확 제시	수용	- 사용완료시까지 시설물에 대한 유지관리비에 대한 비용부담을 사용자측이 부담토록 조치