

5월 국·소별 월간업무계획 및 포스트 코로나 일상회복 지원대책



■ ■ 차 례 ■ ■

1. 기획경제국	3
2. 행정안전국	12
3. 복지문화체육국	18
4. 환경녹지국	22
5. 건설교통국	28
6. 도시개발국	35
7. 보 건 소	43
8. 농업기술센터	49
9. 수도사업소	56
10. 평생학습문화센터	61
11. 홍보담당관	67

1. 기획경제국

1 주요업무 추진계획

정책·현안

① 포스트코로나 경제활성화 추진상황 보고회

- (목 적) 포스트코로나 일상회복을 위한 경제활동 적극적 지원, 독려
- (때 / 곳) '22. 4. 29. (금) 14시 / 상황실
- (참석대상) *관련 부서 부서장 ※ 기획경제국장 주재

관련부서

(아산페이 사용활성화 방안) 기업경제과
※ 정책수당 아산페이 대체지급 추진실적 포함
(특례보증, 착한가격업소 발굴 등 소상공인 지원) 기업경제과
(상반기 신속집행 총력 대응) 기획예산과
(세제, 공유재산 임대료 등 감면) 세정과, 회계과
(지역건설산업 상생협력) 건설과
(농업인 맞춤형 지원) 농정과 등 4개 부서

- (내 용) 지역경제활성화 대책회의(3. 4.) 이후 추진상황 보고
- (협조사항) 추진상황 자료 사전 제출 및 보고회 참석

② 「2023년 정부예산 확보」 위한 부처별 반영 활동 적극 추진

- (부처안 마감) 각 부처예산안 5. 31.(화)까지 기획재정부 제출 예정
 - 시정 핵심사업에 대한 누락여부 등 확인 및 점검 필요
 - * 각 자치단체 국고보조사업 신청(4월말), 부처예산(안) 편성 및 기재부 제출(5월말)
- (협조사항) 시정 주요사업이 중앙부처 예산안에 반영될 수 있도록 부서별 소관 중앙부처를 방문하여 사전 설명, 유선건의 등 적극적인 확보활동 전개
 - * 6월 간부회의 시 정부예산 확보 부처반영 보고회 개최 예정

③ 「2022년도 정책실명제」 중점관리 대상사업 발굴

- (목 적) 시 주요 정책의 결정·집행과정의 담당자 실명과 의견 등을 기록·관리하고 시민에게 공개함으로써, 정책의 투명성과 책임성 제고
- (내 용) 「아산시 정책실명제 운영규칙」 제2조제1항 각호에 *해당 사업

< * 해당사업 현황 >

- ◆ ‘국민신청 실명제’로 접수된 사업
- ◆ 주요 시정 현안
- ◆ 10억 원 이상 시설공사 추진사업
- ◆ 1억 원 이상 연구·용역사업

- (추진일정) 대상사업 발굴(4월)→ 선정(5월)→ 시 홈페이지 내 공개(6월, 12월)
- (협조사항) 중점관리 대상사업 발굴 및 사업내역서 제출

④ 2022년 캠퍼스 혁신파크 공모사업 추진

- (사 업 명) 2022년 캠퍼스 혁신파크 조성사업
- (주관부처) 국토교통부
- (공모기간) 2022. 4. 1.(금) ~ 5. 4.(금)
- (주요내용) 대학 캠퍼스 내 유휴공간을 도시첨단산업단지로 지정하여 기업공간, 주거, 문화·복지시설을 복합적으로 조성
- (선정규모) 2개 대학(전국)
- (최종발표) 6월 초
- (신청대학) 순천향대 등 3개 대학
- (시에서 할 일) 지역대학이 공모에 선정될 수 있도록 행·재정적 지원

⑤ 기업투자유치 활동 실시

- (추진기간) 2022. 5. 2. ~ 5. 31.
- (대 상) D社 등 중견기업 (4社 / 경기·인천 소재 기업)
- (업 종) 식품 제조 등
- (투자규모) 약 2조 원
- (중점활동) 관내 산업입지 인프라 등 아산시 발전방향 상담 실시

⑥ 접수 기업애로 후속 조치 추진

- (추진기간) 2022. 5. 2. ~ 5. 31.
- (주요내용)
 - 기업애로자문단 운영 결과 접수된 기업애로(2~3월 / 38건) 처리
 - 기업 현장 방문 청취 애로사항 처리
- (추진계획) 애로사항 소관별 부서 협업 추진(허가담당관, 사회적경제과 등)

⑦ '22년도 제3회 충청남도 산업단지계획 변경 심의위원회 개최

- (심의대상) 탕정테크노 일반산업단지 (탕정면 용두리·갈산리 일원)
 - 사업시행면적: (기정)687.334㎡, (변경)6863.436㎡, 감)898㎡
 - 구역계 변경사유: 금강유역환경청 의견반영 및 대상지 남측 하천구역 제척(1공구)
 - 기타변경사항: 도로선형변경, 공원통합 및 녹지변경 등 토지이용계획 변경
- (일 정) 5.11.(수) 14시, 충남도청 대회의실

⑧ 깨알산뎡 도시환경정비 사업 <시민생활밀착형 사업>

- (추진목적) 기존 도시환경 시설의 관리와 생활환경의 질적 성장 도모
- ('22년 연간사업)
 - 읍면동 환경정비 평가 및 쓰담운동 실시(미래전략과)
 - 가로수 및 띤녹지 정비사업(공원녹지과)
 - 가로환경 개선 사업(도로과)
- (5월 중점사업계획)

부서명	사업명	내용	사업비	비 고
미래전략과	읍면동 평가 실시(1분기)	17개 읍면동 환경정비 평가	-	4월~5월
기업경제과	공영주차타워 디자인 개선	온양전통시장 주차타워 벽면 도색	200백만원	5월 (공사 착공)
자원순환과	분리수거함 설치 및 단속	*8개 읍면동 분리수거함 설치	1,745백만원	5월~6월 (설치 실시)
	불법 의류수거함 철거	철거 대상 의류수거함 철거		5월 (계고 및 철거)
대중교통과	승강장 정비	터미널, 배방읍, 음봉면, 둔포면 스마트승강장 설치	500백만원	일반정비 : 연중 물청소 : 5월초
공동주택과	현수막 지정 게시대 및 광고물 부착방지시트 설치	현수막 지정 게시대 설치 (12개소, 3구간)	50백만원	5월 (설치 완료)

*8개 읍면동 : 배방읍, 음봉면, 인주면, 도고면, 신창면, 온양1동, 온양2동, 온양3동

○ (향후 계획)

- 온양전통시장 주차타워 벽면 도색 완료(기업경제과, 2022. 6.)
- 민원 발생 의류수거함 계고 및 철거(자원순환과, 2022. 6. ~ 12.)
- 충무로 제2구간 보행환경개선(도로과, 2022. 6.)
- 시민정원 조성사업(공원녹지과, 2022. 10.)

9 공공데이터 역량 강화를 위한 교육 실시

○ (교육기간) 2022. 5. 9.(월) ~ 6. 8.(수)

○ (교육대상) 전 직원

○ (교육내용)

- 공공데이터 법령 및 지침, 공공데이터 제공 절차 학습
- 공공데이터포털 사용 방법 및 활용 사례 학습

○ (교육방법) 새울 행정시스템 자가 학습 진행

- 자동 팝업(월, 수, 금) 및 고정 배너(월~금, 상시 학습 가능)

○ (협조사항) 교육 적극 참여 요청

- ‘공공데이터 제공 운영실태 평가’ 교육 관련 평가지표

↳ 관리자(과장급 이상) 연 1회 이상 의무교육

협조 · 공유

○ 2022년 상반기 신속집행 추진현황 보고회 개최

- (때 · 곳) 2022. 4. 26.(화)~4. 27.(수) / 부시장실
- (참석대상) 부시장, 국·소장 및 부서장 등
- (주요내용) 상반기 신속집행 추진현황 및 향후 집행계획 보고
- (협조사항) 각 부서에서는 사전 행정절차를 앞당겨 상반기 중 집행 협조

○ 2022년 협업과제 과제별 소통 간담회 추진

- (때 · 곳) 5월중 과제별 운영 / 별관 워크숍룸
- (대상) 13개 협업과제 담당팀장 및 담당자
- (내용) 협업과제별 추진상황 점검, 부서 애로사항 청취 및 발전방안 토론
- (협조사항) 주관·협력부서 역할분담 이행상황 등 사전점검 후 간담회 참석 협조

○ 2022년 직무성과 핵심지표 사전성격평가 실시

- (평가기간) (1차) 2022. 5. 3. ~ 4. (2차) 2022. 5. 16. ~ 20.
- (평가자) (1차) 외부평가위원 5명 (2차) 내부평가위원(부시장, 국·소장)
- (평가대상) 핵심지표 225개(4급 22개, 5급 203개)
- (평가내용) 지표의 대표성, 난이도(도전성), 충실성 평가

○ 2022년 실적 시군평가 대비 정성지표 전문가 컨설팅 실시

- (때 · 곳) 2022. 5. 16.(월) ~ 17.(화) / 2.5층 통계사무실
- (참석대상) 정성지표 담당팀장 및 담당자(38명)
- (자 문) 한국미래정책연구원 부원장 임현준
- (주요내용) 정성지표 사례별 자문
- (협조사항) 컨설팅 자료 지참(시군평가 준비상황 보고회 자료 수정·보완) 및 효과적인 진행을 위해 질의 내용 사전 준비 철저

○ 5월 종합소득세·개인지방소득세 신고·납부

- (대상자) 2021년 귀속 종합소득세 모두채움 신고대상(F, G, Q, R, V)
- (신고·납부 기간) 2022. 5. 1. ~ 5. 31.

※ 영업제한 등 코로나19 피해 사업자, 소규모 자영업자 3개월 직권연장 2022. 8. 31.까지

- (신고·납부 방법) ①전자신고 홈택스에서 국세 신고 후 ☞ 위택스 지방세 신고
②방문신고 모두채움 신고대상 中 고령자, 장애인 신고지원
신고지원 대상자 외 자기작성 창구 시설지원

○ 2022년 1월 1일 기준 개별(공동)주택가격 결정·공시 및 이의신청 접수

- (기간) 2022. 4. 29. ~ 5. 30.
- (제출대상) 주택 소유자 및 기타 이해관계인
- (공시내용) 개별(공동) 주택가격(토지·건물 일체 가격)
 - 개별주택 : 22,678호(전년대비 230호 ↑)
 - 공동주택 : 103,853호(전년대비 3,623호 ↑)
- (접수처) 세정과 및 읍면동 행정복지센터

회의 · 행사

○ 현장행정 강화를 위한 부시장 현장방문 실시

- (기 간) 2022. 5월중 (1개월 간)
- (방문대상) 주요 현안 사업장 및 시민생활 밀착 주요시설
- (추진방식) 주 10개 내외 방문 현안 청취
- (기대효과) 2022년 주요업무의 추진상황 점검 및 각종 복지시설 등 시민 생활 밀착 시설에 대한 현장점검을 통해 시민의 필요를 먼저 챙기고, 민원 발생 사전 차단 및 개선사항 발굴 등 적극행정 구현

○ 2022년 제1회 아산시 적극행정위원회 개최

- (때 · 곳) 2022. 4. 26.(화) 14:00~ / 상황실
- (참석대상) 16명(부시장님, 국장 5, 감사위원장, 외부위원 9명)
- (주요내용) 2022년 아산시 적극행정 실행계획 및 중점추진과제 심의 의결

○ 아산시-삼성디스플레이(주) 상생협력 협의회 개최

- (때 · 곳) 2022. 4. 27.(수) 10:50 ~ / 삼성 탕정사업장 내
- (목 적) 사업장 방문 및 간담회를 통한 디스플레이 동향 및 위기 의식 공감, 市와 社의 상생발전 도모
- (참석대상) 아산시장, 국소장 등 15명
- (주요내용) 상생협력 협의회(주요 안전에 대한 검토 결과 토의)
 - 삼성 투자현황 및 신제품 동향 설명회

○ 아산시 더 큰 시정위원회 기획조정분과 제1차 분과회의

- (때 · 곳) 2022. 4. 27.(수) 14:00~ / 중회의실
- (참석대상) 기획조정분과 위원(14명) 및 관련 부서장 및 담당자
- (주요내용) 22년 운영계획 공유, 2040 아산도시기본계획 설명 및 질의응답, 민선8기 정책과제 제안 등 자유토론, 22년 달라지는 제도 등 시정홍보·안내

- 2022년 시군평가 대비 시군 부단체장 영상회의
 - (때 · 곳) 2022. 4. 28.(목) 15:00 / 영상회의실
 - (참석대상) 시군 부단체장 ※주재: 행정부지사
 - (주요내용) 시군평가 실적 점검 및 실적 향상방안 보고
- 발달장애인 특화사업장 구축·운영 업무협약 체결식
 - (때 · 곳) 2022. 4. 29.(금) 11:00~11:30 / 시청 상황실
 - (협약주체) 아산시, (재)장애인기업종합지원센터
 - (참 석 자) 아산시장, (재)장애인기업종합지원센터 이사장, 장애인부모 대표 등 20여명
 - (주요내용) 발달장애인 구축·운영을 위한 업무협약 체결
- 아산시 청년정책 기본계획 수립 연구용역 중간보고회
 - (때 · 곳) 2022. 5. 3.(화) 14:00 / 상황실
 - (참석대상) 청년정책위원회 및 청년위원회 위원
 - (주요내용) 청년정책 수요조사 설문결과 및 청년 관련 현황 분석 보고 추진방향 및 세부과제 등에 대한 의견수렴
- 2022년도 「적극행정의 이해」 교육 실시
 - (때 · 곳) 2022. 5. 24.(화) 예정 / 아산시청 시민홀
 - (강 사) 인사혁신처 적극행정강사단 중 1명
 - (교육대상) 전 직원
 - (주요내용) 적극행정의 개념과 제도 설명, 우수사례 소개 등

홍보계획

연번	주 요 내 용	담당부서
1	아산시-삼성디스플레이(주) 상생협력 협의회 개최	기업경제과
2	발달장애인 특화사업장 구축·운영 업무협약 체결식 개최	
3	5월 개인지방소득세 신고·납부기간 안내	세 정 과
4	개별(공동)주택가격 결정·공시 및 이의신청 접수	

2 포스트 코로나 일상회복 지원대책

경 제 대 책

□ 코로나19 일상회복에 따른 전통시장 소비 활성화 시책 추진

○ 관내 전통시장 상인 애로 및 건의사항 청취

- (대상) 온양온천시장, 둔포전통시장, 풍물5일장, 배방상점가 총 4곳
- (기간) 2022. 4. 25. ~ 4. 29.(5일간)
- (방법) 전통시장 직접 방문 통한 상인 의견 청취
- (향후계획) 현장 시정 조치 및 향후 공모사업 발굴

○ 온양온천시장 족욕장 운영 재개

- (일시) 2022. 5. 2.(월) 09:00~
- (준비사항) 시험 가동 및 시민 불편사항 점검 등
- (향후계획) 언론 홍보 등 대시민 홍보 통한 전통시장 방문객 유인

□ 아산페이 발행 및 판매 확대

○ 아산페이 발행 및 판매 현황

(2022. 4. 21.기준, 단위 : 억원)

구분	발행 및 판매액			판매율(%)
	발행액	판매액	잔액	
계	1,970	679	1,290	34
모바일·카드	1,763	541	1,222	30
지류	207	138	68	67

※ (구매한도) 개인 월100만원(모바일·카드·지류통합한도), 법인 월500만원(지류)
 (가맹점) 9,968개(모바일 8,299개) / (모바일 앱 회원수) 103,400명
 (아산카드 발급건수) 31,403건

○ 상생소비의달 맞이 아산페이 추가 적립 이벤트 실시

- (행사기간) 2022. 5. 1.~5. 31.

- (행사내용) 5월 모바일·아산카드 결제합산액 기준 추가 적립금 지급

▶ 50만원이상~100만원미만 사용시 - 모바일페이 25천원 지급

▶ 100만원이상 사용시 - 모바일페이 50천원 지급

※ 5월 한달동안 모바일아산페이나아산카드로 결제한 이용 합산액 기준이며 취소금액은 제외(1인1회제공)

- (지급일시) 2022. 6. 10. 지급예정

- (이용방법) 지역상품권ckak 앱 및 아산카드 결제

□ **충남·아산형 긴급재난지원금 접수현황**

○ 18,630명(현장 4,360명 / 온라인 14,270명)

□ **소상공인 특례보증 실시(30억 출연, 358억 보증)**

○ (보증접수) 1,148건 / 340억 원

2. 행정안전국

1 5월 월간업무계획

정책·현안

① 2022년 소규모 공공시설 정비사업 추진

- (사업량) 소규모 공공시설 긴급정비공사 외 93건
- (사업비) 5,657백만 원(도비 869, 시비 4,788)
- (사업내용) 마을안길 정비, 농로포장, 용·배수로 정비, 정자 설치 등
- (추진상황 및 계획)

(단위: 건)

구분		계	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
착공	도비	15		3	4	3			1		4		
	자체	79	15	34	24	4					2		
준공	도비	15		1	2	4	2				1		5
	자체	79	1	15	24	30	3						6

- ▶ 농번기 및 사업기간 중첩에 따른 민원발생 소지 사전차단을 위하여 5월 말까지 사업준공 예정(1회 추경 및 장기사업 제외)

○ (장기사업) 7건 ※ 10~12월 준공 예정

- ▶ 도비보조(2건)
 - 둔포면 봉재4리 교량 확장공사
 - 송악면 수곡1리 마을안길 확포장공사
- ▶ 자체사업(5건)
 - 소규모 공공시설 긴급정비공사(단가 계약)
 - 비법정도로 차선도색 보수공사(단가 계약)
 - 염치읍 쌍죽1리 교량 설치공사
 - 도고면 도산1리 소교량 정비공사
 - 선장면 신성2리 마을환경 정비공사

② 2022년 시민안전보험 가입 추진

- (대상) 아산시에 주민등록을 한 모든 시민(외국인 포함)
- (기간) 2022. 05. 30. ~ 2023. 05. 29.
- (보험비용) 265,948천원(도50, 시50)
- (보장내용) 17개 항목(스쿨존 교통사고 부상 치료비, 농기계 상해후유장애 등)
※ 금년 유독성물질 사망, 실버존 교통사고 부상치료비 포함

③ 2022년 풍수해 예방을 위한 여름철 자연재난 종합대책 추진

- (목적) 철저한 사전대비와 선제적 대응으로 생명 보호 및 재산피해 최소화
- (대책기간) 2022. 5. 15. ~ 10. 15. (4개월)
- (상황관리) 24시간 상황관리 체제를 유지하고 여름철 수방체계 확립과 재난상황에 효율적 대처(선제적 재난안전대책본부 가동)
- (안전관리) 시설물 안전관리, 수난사고 예방, 비상연락망 점검

④ 곡교석정 자연재해위험개선지구 정비사업 추진

- (사업위치) 아산시 염치읍 곡교리 322-34번지 일원
- (사업기간) 2021. 1. ~ 2026. 12.
- (사업비) 49,000백만원(국비24,500, 도비7,350, 시비17,150)
- (사업내용) 배수펌프장 1개소, 하천정비 L=6.5km
- (그동안) 2022. 4. 기본 및 실시설계용역 착수
※ 용역기간 : '22. 5. ~ '23. 12. (20개월) / 13억원 / (주)삼안
- (앞으로) 착수보고(5월) → 주민설명회(6월) → 중간보고(12월) → 설계용역 완료('23년 12월) → 공사발주('24년 1월)

5 2022년 여름철 대비 물놀이관리·위험구역 정비

- (목적) 여름철 물놀이로부터 안전확보 및 시민안전의식 고취
- (기간) 2022. 5.
- (대상)
 - 물놀이관리지역 23개소 ※ 하천, 계곡, 유원지 등 여름철 피서를 목적으로 찾는 지역
 - 물놀이위험구역 66개소 ※ 인명피해 발생구역, 깊은 수심, 급류 등 위험요소가 많은 구역
 - 인명구조장비함 89개
- (내용) 물놀이관리·위험구역 전수조사(안전시설수량, 연간 이용객수, 수심 등) 및 인명구조장비함 유무, 훼손 여부
- (향후계획)
 - 2022. 5. 물놀이관리·위험구역 현행화 및 재지정, 인명구조장비함 교체 및 장비 정비

협조·공유

1 행사성 아카데미 5월 과정 운영

과 정 명	CS 마인드제고 전직원 기본교육			코로나블루 예방·극복 워크숍				
교 육 일	5.2.(월)	5.3.(화)	5.4.(수)	5.9.(월)	5.10.(화)	5.11.(수)	5.12.(목)	5.13.(금)
교육내용	· 2022 새로운 서비스 변화 인지 · 서비스리더가 되기위한 준비 · 효과적 민원응대 스킬 · 업무권태기 극복을 위한 동기부여 · 퍼스널브랜딩을 통한 자존감향상			장기화된 코로나19 지원근무에 지친 직원에게 나에게 집중할 수 있는 시간을 통한 긍정적 인식변화 유도				
				우드버닝 캘리 그래피	통증예방 클리닉	힐링향수	가족 다이어리 DIY	라탄 단스탠드 DIY
교육인원	597명			300명				
	199명	199명	199명	20명/차	20명/차	20명/차	20명/차	20명/차
교육시간	16:00~18:00			(1차)09:30~11:30 (2차)13:00~15:00 (3차)16:00~18:00				
교육장소	시민홀			중회의실				

② 제8회 전국동시지방선거 추진

○ 주요사무일정

기 간	내 용	비 고
5.10.(화)~5.14(토)	▶ 선거인명부 작성 (선거인명부 확정 : 5. 20.) ▶ 거소투표 신고	
5.12(목)~5.13(금)	▶ 후보자등록 신청(매일 오전9시 ~ 오후6시)	
5.19(목)~5.31(화)	▶ 선거운동기간	
5.20(금)까지	▶ 선거벽보 첩부	
5.22(일)까지	▶ 투표안내문 및 선거공보 발송	
5.27(금)~5.28(토)	▶ 사전투표(매일 오전 6시~오후 6시)	
6.1(수)	▶ 선거일 투표(오전 6시~오후 6시)	

○ 투표사무원 지원 협조 (선거일 근무 6.1.)

- (지원현황) 168명(모집인원 602명, 27.9%), (근무내용) 투표용지 교부, 본인여부 확인, 투표지 계수심사 등, (지급수당) 181천원 (지원내용) 출장여비, 특별휴가(2일)
- 지원자 부족 시 실·과·사업소·읍·면·동 별 인원 배정 예정
- ※ (모집완료) 사전투표(137명), 개표(170명)

○ 선거기간 중 제한·금지 행위 (5.19.~6.1.)

주 체	제 한 · 금 지 사 항	근 거
공무원 등	<ul style="list-style-type: none"> • 국가 또는 지방자치단체의 예산으로 시행하는 사업 중 즉시 공사를 진행하지 않을 사업의 기공식 거행 • 정상적 업무 외의 출장 • 휴가 기간에 업무와 관련된 기관·시설 방문 	§86① 5~7호
국가기관·지방자치단체	<ul style="list-style-type: none"> • 환경미화원·구두미화원·가두신문판매원·우편집배원 등에게 위문품 제공 	§112② 4호 바목
국민운동단체 주민자치위원회	<ul style="list-style-type: none"> • 회의 등 일체의 모임 개최 (주민자치(위원)회, 바르게살기운동협의회, 새마을운동협의회, 한국자유총연맹 회의 금지) 	§103②
누구든지	<ul style="list-style-type: none"> • 선거에 영향을 미치게 하기 위하여 공직선거법의 규정에 의한 연설·대담·토론회를 제외한 기타 연설회 개최 (개인 정견 발표, 시국 강연회, 좌담회 등) 	§101
	<ul style="list-style-type: none"> • 선거에 영향을 미치게 하기 위한 향우회·종친회·동창회·단합대회 또는 야유회 그 밖의 집회·모임의 개최 	§103③
	<ul style="list-style-type: none"> • 반상회 개최 (특별한 사유가 있는 경우에 한 해 가능) 	§103④

③ 「충청권 지방은행」 설립 및 「2027 하계세계대학경기대회」 유치 서명 요청

- (기 간) 2022. 4. 13. ~ 2022. 5. 20.
- (목표인원) 60,500명
- (대 상)
 - 각급 행정기관 및 유관 기관·단체, 공무원 등
 - 이장, 새마을지도자, 주민자치회 등 도민
- (협조사항) 오프라인 서명 활동 전개 및 실적 제출

회의·행사

- 주민자치연합회 5월 월례회의
 - (일시/장소) 2022. 5. 4.(수) 11:00 / 시청 상황실(2층)
 - (참석대상) 주민자치(연합)회장 17명, 고문 2명, 관계 공무원 등
 - (회의내용) 주민자치 활성화 방안 논의 등
- 영인면 주민자치위원회 아산 FC 홈경기 주민자치 프로그램 공연
 - (일시/장소) 2022. 5. 15.(일) 17:30 / 이순신 종합운동장 주민화합존
 - (참 석 자) 영인면 주민자치위원 등 30여명
 - (주요내용) 풍물놀이 공연
- 지역안전지수 향상 TF 협업회의 개최
 - (때·곳) 2022. 4. 28.(목) 10:00 / 시청 상황실(본관 2층)
 - (참석대상) 30명(관련부서 팀장 25, 경찰서 3, 소방서 2)
 - (주요내용) '21년 지역안전지수 결과분석 공유 및 향상방안 마련
 - (향후계획) 추진상황 보고회 개최('22. 6.~8.), 성과보고회 개최('22. 10.)

홍보계획

연번	주 요 내 용	담당부서
1	2022년 시민안전보험 홍보	안 전 총 괄 과

2

포스트 코로나 일상회복 지원대책

생활방역대책

□ 기타사항

○ 전자계약·청구를 통한 민원인 출입 최소화(2022. 4. 18. 기준)

- 전자계약체결률: 97.3%(총 529건 중 515건)
- 전자대금청구율: 54.1%(총 493건 중 267건) * 2021년 61.2% / 2020년 47.2%

3. 복지문화체육국

1 5월 월간업무계획

정책 · 현안

① 2022년 관광지 상설 프로그램 운영 추진

- (기 간) 2022. 5. ~ 12. (매주 토요일 / 20회)
- (장 소) 아산 코미디홀
- (사업내용)
 - 도고온천 관광지 및 레일바이크 등 주변 관광자원과 공간적으로 연계하여 다양한 공연, 전시·체험 프로그램 운영
 - ※ 운영 프로그램
 - (공연) 광대놀이극 「바보이야기」, 「이야기보따리」, 광대인형극 「술산광덕이야기」 등
 - (전시·체험) 작품 속 캐릭터 전시·포토존·움직이는 퍼펫 체험 코너 등
- (사 업 비) 54,220천원(도 16,266, 시 37,954)
- (기대효과)
 - 주변 관광자원의 활용 및 상품화를 통한 지역경제 활성화
 - 다양한 계층 수용 및 참신한 콘텐츠 개발을 통한 재방문을 제고
 - 오감 체험 및 소소한 행복을 느낄 수 있는 흥미로운 관광지 조성

② 둔포 국민체육센터 공사 추진

< 사업개요 >

- ▶ 사업기간 : 2019. 3. ~ 2023. 6.
- ▶ 위 치 : 둔포면 아산테크노밸리 산업단지 내(석곡리 1481일원)
- ▶ 사 업 비 : 11,735,000천원(국 3,000,000, 시 8,735,000)
- ▶ 사업내용 : 수영장(25mx6레인), 다목적체육관 등

- (그 동 안) 설계 공모 및 실시설계 용역
- (이 번 달) 공사 착공
- (앞 으 로) 2023. 6. 공사 준공

③ 한마음야구장 기능보강사업 추진

< 사업개요 >

- ▶ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 6.
- ▶ 위 치 : 모종동 276-2 일원
- ▶ 사 업 비 : 100,000천원(도 50,000, 시 50,000)
- ▶ 사업내용 : 한마음야구장 안전 패딩 교체 및 불펜 정비

- (이 번 달) 공사 착공
- (앞 으 로) 2022. 6. 공사 준공

④ 경로당 화장실 안전시설 설치 <시민생활밀착형 사업>

- (기 간) 2022. 5. 1 ~ 5. 31.
- (대 상) 관내 경로당 170개소(화장실 275개)
- (내 용) 안전시설 미설치 화장실에 미끄럼방지 매트 설치
- (사 업 비) 22,000천원
- (이 번 달) 설치사업 실시

회의 · 행사

- 제42회 장애인의 날 기념식
 - (때 / 곳) 2022. 4. 27.(수) 14:00 / 청소년교육문화센터 스마트홀
 - (참 석 자) 120명(장애인, 장애인 단체장 등)
 - (주요내용) 장애인의 날 행사 기념식 및 장애인 표창 등
- 제9기 지역사회보장협의체 위원 역량강화 교육
 - (때 / 곳) 2022. 4. 28.(목) 14:00 / 청소년교육문화센터 스마트홀
 - (참 석 자) 60여 명(대표실무협의체 의원, 실무분과위원 등)
 - (주요내용) 만·관협력 활성화 방안 특별 강연 및 우수 지자체 사례 공유
- 만 100세 이상 장수 어르신 효실천 기념품 전달
 - (기 간) 2022. 5. 2.(월) ~ 5. 6.(금)
 - (대 상 자) 만 100세 이상 장수 어르신 25명(기준: 자택 실거주자)
 - (지원품목) 차렵이불
 - (주요내용) 부시장님 장수 어르신(1명) 방문 및 기념품 전달(5. 3.(화) 10:30)
읍·면·동 자체 일정에 따라 기간 중 대상자 개별 전달
- 제100회 어린이날 맞이 아동복지시설 방문
 - (때 / 곳) 2022. 5. 4.(수) 14:00 / 아인하우스 및 아산시 육아종합지원센터
 - (참 석 자) 시장, 아동보육과장 등 7명
 - (주요내용) 영유아 및 종사자 격려 등
- 여성단체협의회 월례회의
 - (때 / 곳) 2022. 5. 18.(수) 11:00 / 평생학습관 3층 여성단체사무실
 - (참 석 자) 40명 (여성단체협의회 회원)
 - (주요내용) 양성평등기금 공모사업 협의 및 쓰담 운동 실시 등

○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최

- (때 / 곳) 2022. 5. 12.(목) 10:30 / 시청 상황실
- (참 석 자) 12명(다문화가족 관련 전문가 및 유관기관 관계자)
- (주요내용) 위촉장 수여 및 부위원장 선출

외국인 주민 및 다문화가족 관련 사업에 관한 협의·조정

○ 집배모니터링 사업 실무자 간담회

- (때 / 곳) 2022. 5. 19.(목) 17:00 / 아산우체국 4층 소회의실
- (참 석 자) 5명(집배 모니터링 사업 담당자)
- (주요내용) 효율적인 집배 모니터링 사업 운영을 위한 방안 모색

○ 장애인활동지원사업 제공기관 선정 심사위원회

- (때 / 곳) 2022. 5. 19.(목) 09:00 / 워크숍룸
- (참 석 자) 5명(장애인단체·기관 전문가 등)
- (주요내용) 장애인활동지원 신규 신청기관 서류심사

○ 아산시립합창단 창작뮤지컬 “옥루” - 조선의 시간을 만들다

- (때 / 곳) 2022. 5. 21.(토) 14:00, 17:00 / 평생학습관 아트홀
- (주요내용) 아산의 위인 장영실의 삶을 내용으로 한 뮤지컬 공연

홍보계획

연번	주 요 내 용	담당부서
1	제42회 장애인의 날 기념식 개최	경로장애인과
2	경로당 등 노인여가복지시설 운영 재개	
3	만 100세 이상 장수 어르신 효실천 기념품 전달	

2

포스트 코로나 일상회복 지원대책

□ 포스트 코로나 일상회복에 따른 시설별 대응 추진

○ 경로당 등 노인여가복지시설 운영재개(4.25.~)

- 방역수칙을 준수하여 3차 접종자만 이용
- 비교적 비말 발생이 적은 프로그램 운영(미접종자: 비대면 프로그램 이용 가능)
- 칸막이 또는 띄어앉기, 외부 환기 후 제한적 식사 가능
- 경로당 자체 방역관리 진행 및 읍면동 수시 현장 점검

※ 노인여가복지시설 : 노인복지관(2), 경로당(528), 노인교실(2)

○ 요양시설 등 감염 취약시설 감염관리 지속 및 단계적 일상회복 추진

- 시설 종사자의 선제검사 주기 및 이용자의 면회·외출 제한 조치 조정
- 감염병 발생 상황 지속 모니터링 및 환기·소독 등 관리
- 관리자·종사자 대상으로 감염관리 관련 교육자료 배부, 홍보 등

○ 종교시설 사회적 거리두기 단계적 일상회복 추진

- 사회적 거리두기 단계적 해제에 따른 변경사항 문자 및 공문 안내
- 기본 생활방역 수칙 등 권고사항 지속적(주 1회) 문자 안내
- 종교시설 내 방역 관련 민원 발생 시 즉각 대응

○ 다중이용업소(노래연습장, PC방 등) 및 식품위생업소 방역지침 준수 협조

- 거리두기 해제 이후, 방역지침에 대한 지속적인 안내 실시
- 방역 관련 민원 대응
- 개인위생 강화 및 업소 위생환경 강화 위한 지원사업(덜어집게 지원 등) 추진

○ 체육시설물 관리 및 시민 체육활동 활성화 지원

- 공공체육시설 이용객 증가 예상에 따라 관내 공공체육시설 69개소 시설의 적기 보수 및 보강 추진
- 시민의 건강을 위해 올바른 걷기 공동체 운영, 생활체육대회 지원 등 방역수칙 준수하여 체육분야 활성화 지원

○ 결혼식장 자율방역 강화 협조

- 거리두기 해제 이후에도 시설별 자율방역 지속 및 거리두기 조정안과 마스크 착용 유지 등 방역수칙 지속 안내

4. 환경 녹지국

1 5월 월간업무계획

정책 · 현안

① 어린이집 미세먼지 차단망 설치 지원 <시민생활밀착형 사업>

< 사업 개요 >

- ▶ 근거 : 「아산시 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례」 제8조
(미세먼지 저감 등에 대한 지원)
- ▶ 사업기간 : 2022. 4.~12.
- ▶ 신청기간 : 2022. 5월 중
- ▶ 사업비 : 30백만 원(시비)
- ▶ 지원금액 : (최대)1백만 원/개소당
- ▶ 사업내용 : 창호를 통해 유입되는 미세먼지를 막을 수 있는 차단망 설치 지원
- ▶ 신청방법 : 방문접수

○ (그동안)

- 2019.~2021. : 어린이집 393개소 지원

○ (앞으로)

- 2022. 5.~12. : 대상자 선정 / 차단망 설치 / 보조금 지급

② 2022년 찾아가는 환경교육 <시민생활밀착형 사업>

< 추진 개요 >

- ▶ 사업명: 2022년 찾아가는 환경교육
- ▶ 사업기간: 2022. 5.~12.
- ▶ 총사업비: 9백만 원(도 0.3, 시 0.7)
- ▶ 교육대상: 학교, 기업체, 환경교육에 관심 있는 단체 등(*수요조사 65회)
- ▶ 운영방법: 환경교육강사 배정하여 찾아가는 환경교육 실시

○ (이번 달 할 일)

- 강사 배정 및 지원

③ 2022년 상반기 이륜자동차 출장검사 실시 <시민생활밀착형 사업>

< 추진 개요 >

- ▶ 대 상 : 2022년 정기검사 대상 중·소형 이륜자동차
- ▶ 기 간 : 2022. 5. 23.~5. 24. / 5. 26.~5. 27.(4일간)
- ▶ 장 소 : 이순신 종합운동장 대형버스 주차장

○ (이번 달 할 일)

- 이륜자동차 출장검사소 운영 일정 안내 및 홍보

④ 아산시 생활자원처리장 정기점검 완료 및 추가 위탁처리 진행

○ (정비기간) 2022. 4. 9.~4. 29.(20일간)

○ (사업위치) 아산시 생활자원처리장(배미로 154)

○ (주요내용)

- 소각장 상반기 정기점검(매년 2회 실시) 완료, 4. 30.부터 생활폐기물 투입
- 생활폐기물 추가위탁 처리: 22.5.23. ~ 22.10.31.(하반기물량)
- 위탁처리계획: 위탁처리 예상물량 4,500톤
(발생량 급증에 따른 소각물량 초과분)

○ (앞으로)

- 2022. 4. 30. : 소각시설 정상가동 (폐기물 투입시작)
- 2022. 5. : 하반기 소각물량 초과분 위탁처리 진행 (☎시설관리공단 진행)

⑤ 2022년 영인면 아산리 생태계류보전사업 추진 <시민생활밀착형 사업>

< 사업 개요 >

- ▶ 사업기간 : 2022. 4.~7.
- ▶ 사 업 비 : 5억 원
- ▶ 사업량 및 위치 : 생택계류 1.1km(영인면 아산리 619번지 일원)
- ▶ 사업내용 : 집중호우 피해지의 항구복구와 연계한 생태계류 보전 사방사업, 주민안전확보를 위한 제방, 토사 준설 등의 하천정비

○ (그동안)

- 2021. 12. : 특별교부세 신청 및 교부(재난안전수요 특별교부세)
- 2022. 4. : 자문의원 의견 수렴 및 행정절차 이행, 공사발주

○ (앞으로)

- 2022. 7. : 공사 준공(우기 전 조속완료)

⑥ 산림병해충방제사업 추진 <시민생활밀착형 사업>

< 사업 개요 >

- ▶ 사업목적 : 공동협업 및 적기방제를 통한 산림병해충 피해 최소화
- ▶ 사업기간 : 2022 5.~8.
- ▶ 총사업비 : 120백만 원
- ▶ 사업내용 : 소나무좀 드론 항공 방제사업(45.9ha × 2회)
농림지 동시발생 병해충 드론 방제사업(3회)
교육기관 돌발해충 방제사업(2회)

○ (그동안)

- 2022. 4. : 농림지 동시발생 병해충 방제사업 수요조사

○ (앞으로)

- 2022. 5. : 병해충 방제사업 착공
- 2022. 8. : 병해충 방제사업 준공

⑦ 강당골 산림복지단지 조성사업 추진

< 사업 개요 >

- ▶ 위 치 : 송악면 강당리 산5-41번지 외 257필지(강당골 일원)
- ▶ 사업량 : 138.1ha
- ▶ 사업비 : 총 550억 원 (조성비 350, 보상비 200)
- ▶ 사업기간 : 2022.~2026.
- ▶ 사업내용 : 자연휴양림, 치유의 숲, 산림교육원 및 레포츠 관련시설

○ (그동안)

- 2018. 12. : 강당골 산림복지지구 지정(안) 심의 ⇒ 조건부 의결
- 2022. 4.
 - 산림복지지구 지정(안) 재심의 ⇒ 원안가결
 - 강당골 산림복지지구 지정고시 ⇒ 산림청 고시 제39호

○ (앞으로)

- 2022. 5.
 - 강당골 산림복지단지 조성계획 용역실시
 - 전략환경영향평가 용역실시
 - 타당성조사 신청(한국산림복지진흥원, 한국산지보전협회 등)
- 2023. 6. : 산림복지단지 조성계획 승인신청 ⇒ 산림청
- 2024. 6. : 강당골 산림복지단지 실시계획 승인신청 ⇒ 산림청

8] 둘레길·등산로를 활용한 숲길 프로그램 운영 <시민생활밀착형 사업>

< 추진 개요 >

- ▶ 기 간 : 2022. 5.~11. 총 6회 (매월 둘째주 토요일)
- ▶ 시 간 : 09:30~11:30
- ▶ 참여인원 : 회당 20명 이내
- ▶ 대 상 : 아산시민 (연령: 초등학생부터)
- ▶ 운영방법 : 직영 강사 및 용역(노르딕워킹)
- ▶ 예 산 : 8백만 원

○ 운영 프로그램

- 2022. 5. 14. : 봉곡사 솔바람길 ‘길동무와 함께하는 둘레길 산책’
- 2022. 6. 11. : 영인산 무장애길 ‘건강걷기! 노르딕워킹 체험’
- 2022. 7. 9. : 황산(초사동) ‘등린이(등산+어린이) 산행’
- 2022. 9. 3. : 천년물결길 ‘길동무와 함께하는 둘레길 산책’
- 2022. 10. 1. : 영인산 무장애길 ‘건강걷기! 노르딕워킹 체험’
- 2022. 11. 5. : 방화산(현충사) ‘등린이(등산+어린이) 산행’

※ 노르딕워킹 : 지팡이 같은 전용 폴(pole)을 이용하여 전신 근육으로 걷는 방법

9] 아산문화공원 조성사업 추진

< 사업 개요 >

- ▶ 위 치 : 온천동 1225번지 일원
- ▶ 면적 : 98,939㎡
- ▶ 사업비 : 470억 원
- ▶ 기간 : 2017 ~ 2023년
- ▶ 사업내용 : 공원조성 토지보상, 공원조성계획(변경) 결정, 공원조성 완료

○ (그동안)

- 「아산문화공원 조성사업(조경공사 외 3건)」 착공, 공사 가림막, 안내판 설치
- 청소년교육문화센터 주차장 확장공사 우선 추진 중(토공 80% 완료)
- ※ 상반기 중 주차장 조성 완료 예정
- 임시 배수로, 침사지 설치 완료

○ (이번 달 할 일)

- 토목, 우배수 공사 추진

10 용화체육공원 조성사업(민간특례사업) 추진

< 사업 개요 >

- ▶ 위치 : 용화동 137-3번지 일원
- ▶ 면적 : 230,313㎡(공원162,264㎡, 비공원68,049㎡)
- ▶ 사업비 : 4,400억 원(공원조성 402억) ▶ 기간 : 2016 ~ 2025년
- ▶ 사업내용 : 공원(실내체육관, 산책로, 운동시설 등)/ 비공원(공동주택)

○ (그동안)

- 2022.12. : 도시계획시설(체육공원) 실시계획(변경)인가 신청
- 2022. 2. : 문화재 지표조사 및 지질조사 완료
- 2022. 3. : 사업부지 가림막 설치
- 2022. 4. : 공공디자인 심의 완료 및 실시계획(변경) 인가 완료

○ (이번 달 할 일)

- 2022. 4. 26. : 「용화체육공원 민간공원 조성사업」 착공식
- 2022. 5. : 생태보행로 공사 착수

11 2022년 미세먼지 차단숲 조성사업 추진

< 사업 개요 >

- ▶ 사업기간 : 2022. 5.~6.
- ▶ 사업비 : 6,650백만원 (국50%, 도10%, 시40%)
- ▶ 사업량 및 위치 : 미세먼지 차단숲 7ha 조성(둔포면 신남리 1473번지 외 2개소)
- ▶ 사업내용 : 식재지 기반 조성 및 수목 식재

○ (그동안)

- 2022. 3. : 실시설계용역 완료
- 2022. 4. : 도로점용허가 및 도 계약심사 완료

○ (이번 달 할 일)

- 2022. 5. ~ 6. : 사업 발주 및 준공

12 신정호 지방정원 조성사업 추진

< 추진 개요 >

- ▶ 위치: 방축동 459번지 일원
- ▶ 면적: 20ha
- ▶ 사업비: 236억 원
- ▶ 기간: 2020~2023년
- ▶ 사업내용: 테마정원, 수변전망데크, 진입광장, 암석원, 수벽원 등

○ (그동안)

- 사업 편입지 협의보상 추진(보상률 69%) 및 토지수용재결 신청
- 신정호 지방정원 기본계획 수립, 도시관리계획 결정(변경) 신청

○ (앞으로)

- 소규모 환경영향평가 실시, 문화재 지표조사 실시
- 수경시설 특허공법 심의 실시, 자재선정 심의 실시

홍보계획

연번	주요내용	담당부서
1	어린이집 미세먼지차단망 지원사업 홍보	기후변화대책과
2	2022년 상반기 이륜자동차 출장검사 실시 홍보	환경보전과
3	아산의 숲길을 누리다, 숲길 프로그램 운영	산림과
4	코로나-19 종식을 염원하며! 굿바이 코로나, 웰컴 숲체험(SNS홍보)	
5	용화체육공원 조성사업 추진	공원녹지과

2 포스트 코로나 일상회복 지원대책

생활방역대책

□ 일반 의료체계 전환에 따른 「감염 취약 시설·계층」 관리

○ 쓰레기 보관·수거 장소 및 작업자 방역 지속

- 문제점: 감염의료폐기물이 종량제 봉투에 혼합배출되고 식별 불가
- 대응: 감염취약 시설(종량제 배출장소), 계층(작업자) 방역 철저
- ※ 생활폐기물 수집·운반 업체에 소독제 6,000개 배포

□ 행정명령에 따른 시설물 인원 제한 등 “전면 해제”

○ 시민이 안심하고 이용할 수 있는 시설 유지관리 지속

- ◆ 영인산휴양림, 건강문화센터, 생태곤충원 시설·인원 제한 등 전면 해제
- ◆ 시설물 내·외부 위생·청결 관리: 이용자 편의 증진

5. 건설교통국

1 5월 월간업무계획

정책 · 현안

① 지방하천 재해복구 사업 <시민생활밀착형 사업>

사업명	사 업 개 요	추진사항	비 고
온양천(송학리) 재해복구사업	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 하천정비 L=150m 사업비: 133백만 원(도비) 공사기간: 2022. 2. ~ 3. 	<ul style="list-style-type: none"> ‘22. 3. 준공 	
산전천(소동리) 재해복구사업	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 하천정비 L=50m 사업비: 55백만 원(도비) 공사기간: 2022. 2. ~ 3. 		
마곡천(마곡리) 재해복구사업	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 하천정비 L=110m 사업비: 132백만 원(도비) 공사기간: 2022. 2. ~ 5. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) - ‘22. 1. 설계 완료 - ‘22. 2. 공사 착공 	‘22. 5. 준공
행목천(행목리) 재해복구사업	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 하천정비 L=45m 사업비: 46백만 원(도비) 공사기간: 2022. 2. ~ 5. 		
온양천(거산리) 재해복구사업	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 하천정비 L=132m 사업비: 104백만 원(도비) 공사기간: 2022. 2. ~ 5. 		

② 깨깎산뿔 가로환경 개선사업 <시민생활밀착형 사업>

[2022. 5. 1. ~ 5. 31.]

사업명	공 사 개 요	추진사항	비 고
노후 도로 아스콘뿔췘우기	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 16개 지역 아스콘뿔췘우기(A=84,070㎡) 위치: 관내 법정도로 사업비: 2,354백만 원 사업기간: 2022. 3. ~ 6. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 10개 지역 완료 (이번달) 온양4,5,6동 시행 (앞으로) 배방, 영인, 도고 시행 	

사업명	공 사 개 요	추진사항	비 고
차선 재도색	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 차선재도색(120,000㎡) 위치: 관내 법정도로 사업비: 1,200백만 원 사업기간: 2022. 2. ~ 10. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 온천대로, 시민로 시행 (이번달) 연화로, 온천대로 시행 (앞으로) 문화로 등 시행 	
주요도로 제초작업	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 제초작업 1식 위치: 관내 법정도로 사업비: 450백만 원 사업기간: 2022. 5. ~ 10. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 용역계약 (이번달) 용역착수 (앞으로) 용역완료(10월) 	
충무로 보행환경 개선사업	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 보행환경 개선 L=660m 위치: 아고오거리 ~ 박물관사거리 사업비: 500백만 원 사업기간: 2022. 2. ~ 10. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 설계완료 (이번달) 공사 착공 (앞으로) 공사 준공(7월) 	
도로구조물 (육교,지하도 등) 청소용역	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 보도육교(19개소), 지하보차도(7개소) 등 26개소 위치: 법정도로 도로구조물 사업비: 60백만 원 사업기간: 2022. 2. ~ 12. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 용역 착수(22.2월) (앞으로) 매주 26개소 청소 노후 육교 재도색 	
도로유지보수	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 도로유지보수 1식 위치: 전 지역 사업비: 770백만 원 사업기간: 2022. 2. ~ 5. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 공사 시행 (앞으로) 공사 완료(22.5월) 	

③ 불법주정차 무인단속카메라 성능개선 및 신규 설치 사업

〈시민생활밀착형 사업〉

- ▶ 위 치 : 동신초등학교 주변 외 25개소(성능개선 14, 신규 12)
▶ 사 업 비 : 630백만 원

○ (이번달) 자재선정 ⇒ 물품구매 및 착공

○ (앞으로) 준공(7월말)

4 주요 도로사업

사업명	사업개요	추진사항	비고
아산IC 진입도로(대로2-17호)개설공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 도로개설 L=756m(4차로) 교량 L=118m 사업비: 400억원 공사기간: 2020.07. ~ 2022.12. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 2020.07. 공사 착공 2020.12. 가교설치 2022.03. 교량거더제작 (이번달) -교량하부 완료 -도로개설구간 배수공 	<p>현공정 60%</p> <p>2022.12. 준공</p>
온천교 재가설공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 교량개축 L=102m(4→6차로) 사업비: 190억원 공사기간: 2020.11. ~ 2023.06. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 2020.11. 공사 착공 2021.06. 가교설치 (이번달) -A2(천안방향) 기초 및 벽체시공 -교량거더제작 	<p>현공정 55%</p> <p>2023.06. 준공</p>
도고 신언리 우회도로 (지방도645호) 개설공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 도로개설 L=1.0km(2차로) 사업비: 64억원 공사기간: 2019.12. ~ 2022.09. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 2019.12. 공사 착공 (이번달) 연약지반 치환 배수공 설치 	<p>현공정 65%</p> <p>2022.09. 준공</p>
온양 대로3-36호 (환경과학공원~ 아산대교) 확포장공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업량: 도로개설 L=1.2km(2차로) 교량 L=55m(오목천) 사업비: 73억원 공사기간: 2021.12. ~ 2023.12. 	<ul style="list-style-type: none"> (그동안) 2021.12. 공사 착공 (이번달) 용수로(개거) 설치 배수공 설치 	<p>현공정 10%</p> <p>2023.12. 준공</p>

5 배방 복수리 제1공영주차장 통합관리 영상감시장치 설치 사업

〈시민생활밀착형 사업〉

<ul style="list-style-type: none"> ▶ 위치 : 배방읍 복수리 1495번지 일원 ▶ 기간 : 2022. 4. ~ 5. ▶ 사업비 : 115백만 원(도비 24, 시비 91) ▶ 내용 : 영상감시장치 및 특수목적컴퓨터 등 구매 설치
--

- (그동안) 계약 체결(4월)
- (이번달) 공사 착공
- (앞으로) 공사 준공(5월말)

6] 스마트 버스승강장 설치사업 <시민생활밀착형 사업>

- ▶ 위 치 : 탕정 지중해마을 외 4개소(터미널, 배방, 음봉, 둔포)
- ▶ 사 업 비 : 250백만 원
- ▶ 내부시설 : BIS, 냉난방기, 온열의자, 시정홍보 미디어보드 등

- (그동안) 탕정 지중해마을 설치 완료(4월초)
- (이번달) 물품구입(조달의뢰)
- (앞으로) 설치 완료(6월)

7] 디지털트윈 구축사업

- ▶ 사 업 명 : 디지털트윈 기반 지능형 하천관리체계 구축사업
- ▶ 사업기간 : 2021. 12. ~ 2022. 9.
- ▶ 사 업 비 : 13.3억 원 (국비 50%, 시비 50%)
- ▶ 사업내용 : 디지털트윈 기반데이터 구축, 행정활용서비스 개발, 디지털트윈 플랫폼 탑재 및 연계

- (이번달) 중간보고회 개최
- (앞으로) 용역 준공(9월) → 시스템 시범운영 및 안정화(10월~)

8] 2022.1.1.기준 개별공시지가 조사·산정 추진 <시민생활밀착형 사업>

- ▶ 대 상 : 아산시 전체 285,600필지
- ▶ 전체 및 평균지가 : 39조4949억원, 74,935원/㎡(전년대비 9.81% 상승)
- ▶ 최고·최저 토지
 - 최고 : 온천동 91-20번지(상업용) 4,890,000원/㎡
 - 최저 : 송악면 거산리 406-4번지(묘지) 1,150원/㎡

- (그동안)
 - 지가열람 및 의견 접수 : 3. 22. ~ 4. 11.
 - 지가결정·공시 : 4. 29.

○ (이번달)

- 이의신청 접수 : 4. 29. ~ 5. 30.
- 이의신청지가 검증 및 처리 : 5. 30. ~ 6. 23.

○ (앞으로)

- 개별공시지가 조정 공시 : 6. 24.

9] 창용지구 지적재조사사업

- | |
|--------------------------------|
| ▶ 대 상 : 창용지구(668필지 / 627,937㎡) |
| ▶ 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 12. |
| ▶ 사 업 비 : 126백만 원 |

○ (이번달)

- 소유자 현장입회, 임시경계점표지 확인 및 경계 협의

○ (앞으로)

- 지적재조사사업 지구지정(충청남도)
- 지적확정예정조서 통지 및 의견제출 기간 운영


협조 · 공유

○ 아동·청소년 버스 무료 이용(홍보 요청)

- (시행일자) 2022. 4. 1.부터
- (대 상) 충남에 주소를 두고 있는 만 6세 ~ 만 18세 아동, 청소년
- (내 용) 충남지역 내 시내버스 무료 이용 가능
- ※ 충남형 알뜰교통카드 이용 시 1일 3회 무료

○ 드론을 활용한 행정업무 협업 운영

- (협업사례) 재난재해지역 피해조사, 사업 착수 및 준공 홍보자료, 공모사업 사전준비, 사업계획 의사결정 등
- (협업자료) 정사영상(지적선 포함), 전경사진, 동영상, 3차원 모델링 등
- (운영방법) 촬영 대상지 면적 및 허가기간 반영 등 7~10일 소요



회의 · 행사

○ 개인형 이동장치(PM, 전동킥보드) 운영업체 간담회 개최

- (때 · 곳) 2022. 4. 28.(목) 14:00 / 별관 워크숍룸
- (참 석 자) 교통행정과장, 4개 PM 운영업체 관계자 등
- (내 용)
 - 개인형 이동장치 주차존 추가 설치구역 추천
 - 기 설치된 주차존 반납권구역 지정 및 인센티브 부여방안
 - 개인형 이동장치 주요 민원사례 공유

○ 2022년도 제1회 아산시 경계결정위원회 개최

- (때 · 곳) 2022. 5. 3.(화) 14:00 / 별관 워크숍룸
- (내 용) 백암지구 외 2개지구 지적재조사 경계 결정
- (위 원) 위원장 대전지방법원 천안지원 목혜원 판사 외 9인

홍보계획

연번	주 요 내 용	담당부서
1	곡교천 르네상스(리버파크) 조성	건 설 과
2	낙시쓰레기 되가져가기 캠페인 추진	
3	깨깔산멋 가로환경 개선사업	도 로 과
4	배방 북수리 제1공영주차장 통합관리 영상감시장치 설치	교 통 행 정 과
5	수도권 전철-시내버스 환승할인 실시	대 중 교 통 과
6	아동·청소년 버스 무료 이용 실시	
7	2022.1.1.기준 개별공시지가 이의신청 접수	토 지 관 리 과
8	드론 이용 활성화를 위한 업무협약(MOU) 실시	
9	디지털트윈 구축사업 중간보고회 개최	

경 제 대 책

□ 지역건설산업 활성화

○ (대응방안)

- 대규모 개발사업(민간, 관급)에 아산지역 건설업체(자재·장비·인력 등 포함)가 실제 참여할 수 있는 행정적 지원방안 마련
- 지역건설업체 수주율 제고 및 지역경제 활성화 도모

○ (추진계획)

- 아산시-시공업체 간 MOU 체결
- 관내 주요 건설업체에 관련 부서와 합동 방문 건의
: 관내 업체 자재·장비·인력 등 참여 적극 건의
- 전문건설협회 및 관내 아파트 시공사와의 간담회 개최
- 선진지 벤치마킹 실시
- 「관내 업체 명단」 책자 발행 및 배부(100부)

6. 도시개발국

1 5월 월간업무계획

정책 · 현안

① 2040 아산 도시기본계획 수립 추진

<사업개요>

- ▶ 대 상 : 아산시 행정구역 전체 557.21km² (해수면 포함)
- ▶ 기 간 : '21.4~'23.4(24개월)
- ▶ 사업비 : 1,345백만 원
- ▶ 내 용 : 2040 아산도시기본계획 수립

○ (그동안)

- 공청회 및 아산시의회 의견 청취 (3월)
- 관계기관(국토계획평가센터 · 국토교통부) 실무협의 (4월)

※도시기본계획수립 사업비 LH 부담 협의(상반기중 LH에서 약 6.6억원부담)

○ (이번달) 아산시 도시계획위원회 자문 (5월)

○ (앞으로) 충청남도 승인신청 (6월)

② 아산시 성장관리계획 수립 추진

<사업개요>

- ▶ 대 상 : 우리 시 계획관리지역 110km²
(대규모 개발지 주변 및 난개발 우려지역은 별도 선정하여 계획 수립)
- ▶ 기 간 : '22.5~'23.1.(20개월)
- ▶ 사업비 : 1,200백만 원
- ▶ 내 용 : 아산시 성장관리계획 수립

○ (그동안) 사업수행능력평가(PQ) (4월)

○ (이번달) 아산시 성장관리계획수립 입찰 및 과업 착수 (5월)

○ (앞으로) 탕정2지구 도시개발구역 주변 난개발 방지를 우선 수립 추진

③ 온양1동(구 장미마을) 범죄예방환경디자인 조성사업

[시민생활밀착형 사업]

<사업개요>

- ▶ 대 상 : 아산시 시민로 409번길 일원
- ▶ 기 간 : '21.7~'22.9
- ▶ 사업비 : 500백만 원
- ▶ 내 용 : 범죄율이 높은 마을 및 범죄 취약한 마을을 선정하여 범죄예방안전 시설물 설치

- (그동안) 충청남도 공공디자인 심의, 주민설명회, 관련 실과 협의 등
- (이번달) 설계용역 완료
- (앞으로) 공사착수 및 사업완료

④ 슬레이트 처리지원사업 추진 [시민생활밀착형 사업]

<사업개요>

- ▶ 사업대상: 지붕재 또는 벽체로 사용된 슬레이트 건축물
- ▶ 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- ▶ 지원범위: 슬레이트의 해체·제거·처리 및 이로 인한 비용의 전부 또는 일부 지원
- ▶ 사업물량: 주택 180동, 비주택(창고·축사) 56동, 비주택(창고·축사 외) 11동

- (그동안) 슬레이트 해체·철거공사 및 운반·처리용역(1~4권역) 발주및 착공
- (이번달) 사업포기자 발생 및 잔여 예산 집행 감안해 수시접수 모집
- (앞으로) 조속한 시일 내 사업 완료를 할 수 있도록 사업추진

⑤ 공동주택 특정감사 실시

<추진개요>

- ▶ 기 간 : 2022. 4. 25. ~ 2022. 4. 29.
- ▶ 대 상 : 용화동 온천마을아파트
- ▶ 범 위 : 2019. 1. 1. ~ 2022. 3. 31.
- ▶ 내 용 : 공동주택관리 관계 법령 및 관리규약 준수 여부 등
- ▶ 감 사 반 : 1개반 6명[공동주택과 공무원 3명, 외부전문가 3명]
- ▶ 감 사 장 : 온천마을아파트 단지 내(관리사무소)
- ▶ 감사근거 : 「공동주택관리법」 제93조, 「아산시 공동주택 관리 조례」 제27조

- (그동안) 온천마을아파트 감사 실시 알림 및 관련 자료 제출 요구
- (이번달) 온천마을아파트 감사 실시
- (앞으로) 감사 결과 보고(5월) 및 결과에 따른 조치(6월)

6 2022년 광고물 부착방지물 설치 사업 [시민생활밀착형 사업]

< 사업 개요 >

- ▶ 사업구간 : 배방신도시 및 주요도로변 광고물 난립 지역
- ▶ 기 간 : '22. 3. ~ 5.
- ▶ 사업비 : 50백만 원
- ▶ 내용 : 부착방지물 설치로 도로변 전주 등 공공시설물에 난립한 광고물 근절

- (그동안) 계획수립 완료
- (이번달) 사업 착수
- (앞으로) 사업완료 및 결과보고

7 모종셋들지구 도시개발사업

< 사업 개요 >

- ▶ 위치 : 모종동 113-10번지일원
- ▶ 기 간 : '20 ~ '25년
- ▶ 면 적 : 580,453m²
- ▶ 사업비 : 1,292억 원
- ▶ 내용 : 부지조성(주거용지, 준주거용지, 업무시설용지, 기반시설용지 등)

- (그동안)
 - 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 고시('21. 5. 11.)
 - 사업시행자 지정 고시('21. 8. 9.)
 - 집단환지 지정 신청 완료('21. 11. 19.)
 - 개발계획(변경) 및 실시계획인가 충청남도 신청('22. 4. 5.)
- (이번달)
 - 개발계획(변경) 및 실시계획 인가서 충청남도 관련 실과(기관)협의 진행
 - 환경영향평가서(본안) 보완 사항에 대한 조치계획 협의[금강유역환경청]
 - 환지계획 관련 안내문 발송(환지 방식등 설명 자료)
- (앞으로) 개발계획(변경)및 실시계획 인가서 충청남도 협의 의견
조치계획 수립

8] 도시재생사업 추진

【도고면 도시재생인정사업】

< 사업개요 >

- ▶ 위 치 : 충남 아산시 도고면 기곡리 292-1
- ▶ 기 간 : '22 ~ '24년 (3년간)
- ▶ 면 적 : 3,170.6m²
- ▶ 사업비 : 103억 원(국비 50억, 지방비 53억)
- ▶ 내 용 : 도고 청수장의 역사성과 장소성을 되살린 도시재생 혁신플랫폼 조성

○ (그동안)

- 공공건축 사업계획 사전검토(3. 25.)
- 사업대상지 경계 및 현황측량(4. 11.)
- 청수장 석면조사 용역착수

○ (이번달) 공공건축가 자문회의 및 설계공모 지침서 작성

○ (앞으로) 충청남도 공공건축심의위원회 심의(6월)

【온양 원도심 도시재생 뉴딜사업】

< 사업개요 >

- ▶ 위 치 : 온천동, 실옥동 일원
- ▶ 기 간 : '19 ~ '23년
- ▶ 면 적 : 160,225m²
- ▶ 사업비 : 167억 원(국 100, 도 20, 시 47)
- ▶ 내 용 : 7개 분야 마중물 사업

○ (그동안)

- 「로컬 크리에이티브 발굴 및 양성사업」 용역 착수
- 온양원도심 문화복합시설(SOC사업)/서로돌봄공동센터 계획설계 완료
- 온양원도심 도시재생뉴딜사업 B.I.용역 발주
- 온양원도심 도시재생 기록화사업 용역 발주
- 공공건축심의 완료 및 업무이관(아산시 → LH)

○ (이번달)

- 온양원도심 도시재생활성화계획 변경 주민공청회 및 관련부서 협의
- 체험공방/라키비움 계획 및 실시설계용역 발주
- 온양원도심 주민공모사업 수행
- 온천천 안심그린웨이 조성사업 준공

○ (앞으로)

- 온양원도심 도시재생활성화계획 변경(중대한변경) 발표평가(국토부/6월)
- 서로돌봄 공동센터 건축설계 완료(8월)
- 온양원도심 문화복합시설(SOC사업) 실시설계 완료(8월)
- 여성커뮤니티센터(WCL) 준공(10월)

9 온양중심상권 재정비촉진사업

< 사업 개요 >

- ▶ 위 치 : 온천동, 실옥동 일원
- ▶ 기 간 : 2011년 ~ 2025년
- ▶ 면 적 : 208.124m²
- ▶ 사 업 비 : 2,683백만 원(재정비촉진사업 집행 잔액)
- ▶ 내 용 : 도로 확포장 3개소, 광장 1개소

○ (그동안)

- 대로 3-4호 확포장사업 외 2개소 준공
- 온양중심상권 재정비촉진계획(변경) 결정 고시('22. 1.28.)
- 도시재생사업과 연계한 광장거점 마스터플랜 용역설계

○ (이번달)

- 원도심 광장거점 마스터플랜 용역 착수
- 도시계획시설(광장) 사업 실시설계 발주

○ (앞으로)

- 원도심 광장 거점 마스터플랜 용역 준공(7월)
- 도시계획시설(광장) 실시설계 준공(7월)
- 도시계획시설(광장) 공사 착공(9월)

10 배방 구 모산역 폐철도 활용사업

< 사업개요 >

- ▶ 위 치 : 배방읍 공수리 67-30번지 일원
- ▶ 기 간 : '19 ~ '29년
- ▶ 면 적 : 41,433㎡
- ▶ 사업비 : 54억 원(국 4, 도 3, 시 47)(부지매입 157)
- ▶ 내 용 : 공원, 도로 등 조성

- (그동안) 배방 폐철도부지 근린(여가)공원 조성공사 준공(4.11.)
- (이번달) 배방 복합커뮤니티센터 착공
- (앞으로) 배방 폐철도 실시계획 인가 및 주차장 조성 공사 착공(6월)

11 공공건축 건립사업 추진 현황

연번	사업명	사 업 현 황	이 번 달 할 일
1	음봉 복합문화센터 (도서관) 건립사업	<ul style="list-style-type: none"> ● 위 치 : 음봉면 월랑리 701 외 1필지 ● 규 모 : 연면적4,640㎡(지하1층/지상3층) ● 사업비 : 146.03억 원(국65.5, 도7.06, 시73.47) ● 시 설 : 도서관, 다함께돌봄센터, 지하 공용주차장 등 ● 기 간 : '19. 5. ~ '22. 4. ※ 공사 지연으로 하반기 준공 예정 	<ul style="list-style-type: none"> ● 내부 인테리어 마감 ● 외부 마감 공사 ● 전가통신소방 공사 ※ 공정률 : 47% (운영 : 시립도서관)
2	인주면 행정복합시설 건립사업	<ul style="list-style-type: none"> ● 위 치 : 인주면 밀두리 446외 5필지 ● 규 모 : 연면적2,970.1㎡((지하1층/지상2층) ● 사업비 : 93억 원 (국5, 도37.5, 시50.5) ● 시 설 : 행정복지센터, 보건지소, 중대본부 주민자치센터 등 ● 기 간 : '16. 1. ~ '23. 8. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 토지수용절차 진행 (운영 : 인주면)
3	온양5동 행정복지센터 건립사업	<ul style="list-style-type: none"> ● 위 치 : 용화동 677번지 ● 규 모 <ul style="list-style-type: none"> - 행정복지센터 : 2,314㎡ (지하1층/지상4층) - 주차 타워 : 1,238㎡(3층4단) ● 사업비 : 80억 원(국6, 시74) ● 시 설 : 행정복지센터, 중대본부, 주민자치센터 등 ● 기 간 : '19. 8. ~ '22. 11.(공기연장예정) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 골조공사/습식공사 ※ 공정률: 40% (운영 : 온양5동)

연번	사업명	사 업 현 황	이번 달 할 일
4	배 방 복 합 커뮤니티센터 건 립 사 업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 배방읍 공수리 67-30 일원 • 규 모 : 연면적 5,646.99m²(지하1/지상3층) • 사업비 : 202.86억 원(국100.5, 도0.06, 시102.3) • 시 설 : 공공도서관, 국민체육센터, 다함께 돌봄센터 등 • 기 간 : '20. 1. ~ '23. 7. 	<ul style="list-style-type: none"> • 공용건축물협의완료 • 실시설계 완료 • 공사발주 완료 (운영 : 도시재생과)
5	월 천 도 서 관 건 립 사 업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 배방읍 북수리 1845번지 • 규 모 : 연면적 2,995m²(지하1/지상5층) • 사업비 : 120억 원(국48, 시72) • 시 설 : 맞이방, 영유아, 어린이, 청소년 일반자료실, 프로그램실 등 • 기 간 : '20. 1. ~ '23. 12. 	<ul style="list-style-type: none"> • 계약심의(건설사업 관리 용역) • 중간설계 건축안허가 • 실시계획인가(주차장) (운영 : 시립도서관)
6	온양온천시장 복합지원센터 건 립 사 업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 온천동 41-2번지 일원 • 규 모 : 연면적 6,879m² (지상4층) • 사업비 : 200억 원 (국66, 시134) • 시 설 : 주차장, 상점, 고객지원실, 키즈카페, 상황실 등 • 기 간 : '19. 5. ~ '23. 1. 	<ul style="list-style-type: none"> • 기초공사 ※ 공정률 5% (운영 : 기업경제과)
7	아 산 시 청 사 (의 회 동) 증 축 사 업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 온천동 1874 일원 • 규 모 : 연면적 5,904.46m²(지하1/지상5층) • 사업비 : 180억 원 (시180) • 시 설 : 본회의장, 의회사무국, 자료실, 상임위원회실, 의원사무실, 전문 의원실, 행정사무공간 등 • 기 간 : '19. 5. ~ '22. 10. 	<ul style="list-style-type: none"> • 내·외부 마감 공사 ※ 공정률 45% (운영 : 공공시설과)
8	먹 거 리 통합지원센터 건 립 사 업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 염치읍 염성리 313번지 일원 • 규 모 : 연면적 2,729m²(지상2층) • 사업비 : 81.1억 원 (국16.3, 도22.2, 시42.6) • 시 설 : 통합물류시설(저장,유통시설), 사무실, 교육장, 커뮤니티 키친 등 • 기 간 : '20. 3. ~ '22. 12. 	<ul style="list-style-type: none"> • 골조공사 ※ 공정률 : 15% (운영 : 농정과)
9	둔 포 국민체육센터 건 립 사 업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 둔포면 석곡리 1481번지 일원 • 규 모 : 연면적 2,956m² • 사업비 : 95.45억 원 (국30, 시65.45) • 시 설 : 운동시설(수영장, 체육관 등) • 기 간 : '19. 3. ~ '23. 6. 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계 완료 공사 발주 예정 (운영 : 체육진흥과)

12 온양온천역방문객센터 앞 탄성바닥재 보수 [시민생활밀착형 사업]

< 사업 개요 >

- ▶ 위 치 : 온양온천역 방문객센터 앞 광장 일원
- ▶ 기 간 : '22. 4. ~ 6. (3개월)
- ▶ 사 업 비 : 162백만 원
- ▶ 내 용 : 온양온천역 방문객센터 앞 노후된 바닥재를 보수하여 보행자 불편 해소 및 깨끗한 환경 조성

- (그동안) 2022. 4. 실시설계 용역 완료 및 계약 의뢰
- (앞으로) 2022. 5. 공사 착공
2022. 6. 공사 준공

회의·행사

- 영인면 도시재생 주민협의체 총회
 - (때 / 곳) 2022. 4. 26.(화) 14:00 / 영인면 토종관
 - (참 석 자) 12명(영인면 주민협의체, 도시재생과 등)
 - (회의내용) 안건 승인 및 운영 규정 개정 등

2 포스트 코로나 일상회복 지원대책

생활방역대책

□ 포스트 오미크론에 따른 생활방역수칙 유지 홍보

- 공동주택 다중이용시설 관련 *생활방역수칙 적극 홍보 요청
 - * 손 씻기, 환기·소독, 마스크 착용, 예방접종, 아프면 검사 받고 쉬기 등
- 공사 진행 중인 주택건설사업장(22개소) 생활방역수칙 게시 및 홍보 요청

7. 보건소

1 5월 월간업무계획

정책 · 현안

① 아산시보건소 업무 재개

- (기 간) 2022. 5~
- (배 경) 코로나19 확진자의 뚜렷한 감소세에 따라 업무 재개
- (확진자 발생현황)

기준일	전국	아산시	비고
4.1.	280,225명	2,004명	4.1.기준 약 70% 감소
4.10.	164,481명	1,184명	
4.21	90,867명	605명	

- (업 무) 제증명, 진료업무 포함 일반 업무 재개
※ 단 코로나19 상황에 따라 변동가능성 있음

② 고령층 코로나19 4차 접종 실시 <시민생활밀착형 사업>

- (대 상) 60세 이상 고령층 (1962.12.31.이전 출생자)
* 3차 접종 후 4개월(120일) 경과자
- (백 신) mRNA(화이자, 모더나), 노바백스 (원하는 백신 선택 가능)
- (일 정) 4.14. 당일접종 / 4.18. 사전예약 / 4.25. 예약자 접종
- (내 용)
 - 기확진자 희망 시 접종 가능 (격리 해제 후 접종 가능)
 - 사전 예약 홈페이지 및 콜센터 예약 가능

③ 공공건축물 그린리모델링사업 추진

< 사업 개요 >

- ▶ 공사기간: 2022. 1. 3. ~ 2022. 6. 30.
- ▶ 총사업비: 2,219백만원
- ▶ 대 상 지: 금곡보건진료소외 8개소
 - ※ 보건진료소 : 금곡, 백석포, 산동
 - 보건지소: 음봉, 영인, 인주, 염치
 - 그 외 : 정신보건센터, 배방건강생활지원센터
- ▶ 주요내용: 노후건축물 에너지 성능향상, 효율개선 및 재실환경개선을 위한 그린리모델링

○ (그동안) 공사 설계

○ (이번달) 공사 입찰 및 발주

④ 안전상비의약품 판매업소 지도점검

○ (기 간) 5. 2.~7. 29.

○ (대 상) 안전상비의약품 판매업소 110개소

○ (내 용)

- 안전상비의약품 판매자의 준수사항 준수 여부
- 등록된 장소 외의 장소에서 의약품 판매 여부
- 안전상비의약품 판매자가 직접 용기나 포장 또는 종합가격표에 가격을 표시하였는지 여부
- 의약품 개봉판매 여부
- 기타 약사 관련 법령의 준수 여부

⑤ 양귀비 및 대마 밀경작 등 단속

○ (기 간) 5. 9.~7. 8.

○ (대 상) 양귀비·대마 밀경작자 및 밀매자

○ (내 용)

- 밀경작 우려지역 및 취약지역에 대한 탐문 조사 및 도보 관찰
- 오지 농가의 텃밭 및 비닐하우스 재배 단속
- 주민홍보로 재배 및 채취자 신고 유도

⑥ 코로나19 확진자 후유증 설문조사

- (기 간) 4. 25. ~ 5. 15.
- (대 상) 코로나19 확진자 1,000명
- (방 법) 온라인 설문조사, 전화 설문조사
- (분석방법) 문항별 취합 분석
- (조사내용) 후유증 증세, 지속기간, 보건사업 수요 조사 등
- (향후계획) 다수가 경험한 후유증 파악을 통해 코로나19 일상 회복 단계에 따른 후유증 대안 및 롱코비드 대상 관리체계 마련

⑦ 2022년도 하절기 방역소독 실시 <시민생활밀착형 사업>

- (기 간) 4월 ~ 10월
- (대 상) 복개천, 저류지 및 상가 밀집 지역, 다중이용시설 주변 등 방역 취약지역
- (내 용)
 - 하절기 성충구제 방역소독
 - 잔류분무 및 가열연무(초미립자 연무) 소독 병행 실시
 - 권역별 사전 조사를 통한 방역 취약지 선정 후 코스별 주기적 방역 소독 실시
 - 방역소독 민원대응반 운영으로 민원 신속 대응
 - 드론을 활용 방역 작업자 및 차량 접근이 어려운 방역사각지대 소독 실시 (소하천, 웅덩이, 습지 등)

⑧ 일산화탄소 중독 자살예방 지원사업 상반기 모니터링 실시

- (기 간) 2022. 5. 9. ~ 5. 31.
- (대 상) 번개탄 판매업소 120개소
- (내 용)
 - 생명사랑 실천가게 안내서 배부 및 모니터링 실시 (번개탄보관함 파손여부, 비진열판매방식 유지 등)
 - 번개탄보관함 사용법 및 필요성 홍보로 자살유해 환경 차단
 - 번개탄 사업 참여 독려 및 자살의심자 발견시 센터 연계토록 교육
 - 번개탄 보관함(2종) 수요조사 실시하여 제작·배포

9 국가암 순회검진 실시(2차) <시민생활밀착형 사업>

- (대 상) 의료수급권자 및 건강보험가입자 및 피부양자(건강보험료 하위 50%)
- (기 간) 2022. 4. 22(금) ~ 5. 9(월) (08:00~11:30)
- (장 소) 11개 읍·면 보건지소
- (검진기관) 인구보건복지협회 대전·충남지회 협약
- (내 용)
 - 의료수급권자 일반검진(생애전환기 포함)
 - 4대 암 검진(위암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)
 - 전립선암 검진(만 50세 이상 취약계층) 340명,
 - 성인병질환 검진(40세 이상 읍·면 거주자) 174명
- ※ 도비보조사업(전립선암검진 400명, 성인병질환검진 174명)은 순회검진자 중 검진 실시로 조기완료 될 수 있음.

10 2022년도 심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원사업 <시민생활밀착형 사업>

- (기 간) 2022. 5월 ~ 11월(예산 소진시 종료)
 - ※ 코로나19로 사업중지 되었으나 5월 본격 시행
- (대 상) 425명(고혈압,당뇨병,이상지질혈증 중복질환자 및 신규자 우선)
- (내 용)
 - 관내 20개 병·의원 협약체결 검사(경동맥초음파, 미세단백뇨, 당화혈색소)
 - 안과검사(안저, 당뇨병성 망막변증)
 - 검진결과에 따른 추후관리 실시 및 상담 연계

11 저소득층 노인의치 무료 보철 지원 사업 <시민생활밀착형 사업>

- (기 간) 2022년 5월~12월
- (대 상) 만65세 이상 국민기초생활수급자. 차상위건강보험전환자
- (내 용) 저소득층 노인의 의치보철시술비 본인부담금 지원

12 이동금연클리닉 운영 <시민생활밀착형 사업>

- (기 간) 2022년 5월~12월
- (대 상) 이동금연클리닉 운영을 희망하는 기업, 학교(예약: 9개소)
- (내 용)
 - 금연대상자 등록 및 관리(6개월)
 - 최소인원 20명 이상 등록시 이동금연클리닉 운영 지원
- ※ 흡연관련 민원 다수 발생 기업에 집중운영 실시

13 영양플러스 보충식품 지원사업 <시민생활밀착형 사업>

- 영양플러스 보충식품 식품 배송
- (기 간) 2022년 5월 10일, 24일 [2회]
- (대 상) 중위소득 80%이하 가구의 임산부 및 영유아 중 등록 대상
- (내 용) 영양플러스 보충식품(우유, 야채 등) 제공 및 영양교육 실시

14 치매환자 비대면 인지훈련 꾸러미 제공 <시민생활밀착형 사업>

- (기 간) 2022. 5. 2. ~ 5. 27.
- (대 상) 치매노인 300가정
- (내 용)
 - 치매 중증화 예방 및 정서 지지를 위한 인지훈련 꾸러미 배부
 - 인지강화 학습지, 콩나물 기르기 키트 등 대상자 가정으로 택배송

협조 · 공유

□ 인유두종바이러스(HPV) 감염증 예방접종 지원사업 확대<시민생활밀착형 사업>

- (기 간) 2022. 3. 14. ~
- (대 상)
 - (기존) 만 12세(2009 ~ 2010년생) 여성 청소년
 - (확대) 만 13~17세(2004 ~ 2008년생) 여성 청소년
 - 만 18~26세(1994 ~ 2003년생) 저소득층* 여성
- * 기초생활수급자 및 차상위계층

○ (내 용)

- HPV 2가(서바릭스), HPV 4가(가다실) 무료 예방접종

○ (방 법)

- 별도의 신청과정 없이 보건소 또는 지정의료기관 방문하여 접종
- (저소득층) 전산상 자격 여부 조회되지 않을 경우 자격 확인 서류 요청 가능

□ **2022년도 방역소독장비 점검 및 수리**

○ (기 간) 5. 2. ~ 5. 3.

- 5. 2.(월) : 송악면, 탕정면, 염치읍, 음봉면, 둔포면, 배방읍
- 5. 3.(화) : 영인면, 인주면, 선장면, 신창면, 도고면

○ (품 목) 연막(연무) 소독기

○ (내 용) 장비 수리업체에서 읍·면 순회방문 점검 및 수리

8. 농업기술센터

1 5월 월간업무계획

정책 · 현안

1 2022년 기본형 공익직불제 지원사업 추진

< 사업 개요 >

- ▶ 사업기간: 2022. 2.~12.
- ▶ 신청기간: 2022. 4. 4.~2022. 5. 31. (비대면 신청: 3.14.~ 4.1.)
- ▶ 사업대상: `17~19년 동안 직불금을 1회이상 수령한 농지를 1년이상 경작한자
- ▶ 주요내용: 농업활동을 통해 환경보전, 농촌유지, 식품안전등 농업농촌의 공익기능 증진과 농업인들의 소득안정 도모
- ▶ 지원내용: 직불금 지급 조건에 따라 소농직불금 또는 면적직불금 지급
 - 0.5ha 미만: 소농직불금(120만 원), 0.5ha 이상: 면적직불금(면적에 따른 금액)
- ▶ 주요실적: 10,642농가(2021년), 10,839농가(2020년)

○ (그동안)

- 2022. 4.: 22년 기본형 공익직불제 대면 신청·접수(진행중)

(단위: 농가)

신청대상	22. 4. 21. 현재 신청현황		
	계	면적직불금	소농직불금
10,376	4,949(47.7%)	3,044	1,905

○ (앞으로)

- 2022. 5.: 기본형 공익직불 대상자 신청 독려 및 신청·접수
- 2022. 6.: 기본형 공익직불제 등록증 발급
- 2022. 7.~8.: 기본형 공익직불제 이행점검 및 현지조사
- 2022. 9.: 기본형 공익직불제 등록대상자 확정
- 2022. 11.: 기본형 공익직불제 최종대상자 확정 및 지급액 산정

② 2022년 농식품부 주관, 「농촌협약」 공모 추진

< 사업 개요 >

- ▶ 위 치: 아산시 서남부 생활권(염치읍, 송악·선장·도고·신창면) 일원
- ▶ 사업량: 농촌공간전략계획 1식, 농촌생활권활성화계획 1식
- ▶ 총사업비: 429억 원(국비 300, 도비 39, 시비 90)
- ▶ 사업기간: 2023.~2027.(5년)
- ▶ 주관기관: (재)충남연구원
- ▶ 사업내용: 기초생활거점, 농촌융복합산업지구조성 등 농산어촌개발 패키지 사업

○ (앞으로)

- 2022. 5.: 농촌공간전략계획 및 농촌생활권활성화계획 제출(5.13.)
- 2022. 5.중순: 시·도 평가
- 2022. 6.: 농식품부 대면 평가
- 2022. 7.: .결과 발표

③ 아산맑은쌀 브랜드 원료곡 조생품종 개발 및 해맑은벼 생산 현장지도

< 조 생 품 종 개 발 개 요 >

- ▶ 개발목표: 청아벼 대체 조생 신품종 1품종
- ▶ 공시계통: 5계통(청아, 해들, 수원658, 수원649, 수원656)
- ▶ 포장위치: 2개소(아산시 영인면 역리, 아산시 둔포면 신법리)
- ▶ 사업내용: (2022) 공시계통 현장실증 시험, 평가 및 우량계통 선발(1계통)/선발계통 종자증식
(2023) 2022년 선발계통 현장실증 2년차, 종자증식, 신품종 등록 등

○ (그동안)

- 2018. 3.: 아산맑은쌀 전용품종개발 MOU체결(농촌진흥청)
- 2019.12.: 아산맑은쌀 브랜드 원료곡 중만생종(해맑은) 신품종 개발
- 2020. 5.~11.: 아산맑은쌀 브랜드 원료곡 신품종 해맑은 원원종 채종포 조성
- 2021. 2.: 농업기술실용화재단 및 충남농업기술원 종자관리소와 종지위탁 생산공급 협약
- 2021. 5.: 해맑은벼 시범재배 단지조성 (156ha/ 영인56, 둔포100)
- 2021.12.: 청아벼 대체 조생종 신품종개발 우량계통(수원658호, 수원649호) 선발

○ (이번달)

- 2022. 5.초: 조생종 우량계통 신품종개발포장 파종(4.17.) 및 이앙
- 2022. 5.말: 해맑은벼 계약재배단지 이앙 (328.2ha/ 영인107.5 둔포 220.7)
- 2022. 5.말: 2023년 해맑은벼 보급종자 채종포장 이앙(6.6ha)
- 2022. 5.~6: 종자소독, 못자리관리, 안전육묘, 적기이앙 등 농가 현장지도

4 2022년 주말농장 운영

< 사업개요 >

- ▶ 운영기간: 2022. 4.~ 11.
- ▶ 모집가족: 1,146가족
- ▶ 대 상 지: 염치읍 방현리 518-1 등 7개소
- ▶ 분양면적: 25,122㎡ / 회원당 16.5㎡ 내외
- ▶ 주요내용: 주말농장 운영으로 도시농업 참여 기회 제공
- ※ '21년 운영현황 : 1,001가족 6개소(22,721㎡)

○ (그동안)

- 2022. 1.~ 2.: 주말농장 후보지 토지 임차 및 계약
- 2022. 2.~ 3.: 주말농장 접수방법 홍보 및 접수
- 2022. 3.20.~ 4.19.: 주말농장 퇴비살포, 구획정리, 표찰수립 등

○ (앞으로)

- 2022. 5.~ 10.: 주말농장 운영 및 작물별 재배기술 지도
 - ▶ 고추, 상추, 토마토, 가지 등 단경기 재배작목 장려
 - ▶ 덩굴성·도복성·월동작물 재배금지 계도
- 2022. 10.: 주말농장 운영 참여자 대상 설문조사 및 평가회

⑤ 귀농귀촌 유치지원 사업 “아산에서 살아가기”

< 사업 개요 >

- ▶ 기 간: 2022. 5. ~ 12.
- ▶ 대 상: 외암골영농조합법인(아산시 송악면 외암민속길 42-7)
- ▶ 사업내용: 1개월 이상, 최장 6개월 도시민에게 숙소를 제공하고, 아산시 농촌마을에서 귀촌형 프로그램을 학습하게 함. 귀농귀촌 이전에 농촌 문화를 미리 체험하고 이해할 수 있는 기회를 제공.

○ (그동안)

- 2022. 3.: 공모와 선정심의회를 통해 운영자(외암골영농조합법인) 선정

○ (앞으로)

- 2022. 5.: 도시민 참가자 선정
- 2022. 5.: 참가자 대상 귀촌형 학습프로그램 제공
- 2022. 5.: 운영자 대상 화재보험, 여행자보험 가입 점검
- 2022. 5.: 운영자 대상 사업비 집행 적정 여부 등 점검

⑥ 농업기계 부품대금 추가지원

< 사업 개요 >

- ▶ 위 치: 아산시농업기술센터
- ▶ 기 간: 2022. 1. ~ 예산 소진 시 까지
- ▶ 사업비: 200백만 원(본예산 100백만 원, 1회 추경예산 100백만 원)
- ▶ 사업내용: 관내 농업인이 면세유 공급대상으로 농협에 등록한 본인 소유의 농업기계를 지정된 21개 농업기계 수리점에서 수리한 경우 부품대금 지원(연간 농가당 5기종, 35만 원 한도)

○ (그동안)

- 2022. 1.~ 3.: 549농가 681건 100백만 원 지원(본예산 조기 소진)
- 2022. 3. 28.: 1회 추경예산 100백만 원 확보

○ (이번달)

- 2022. 4.~ 5.: 농업기계 부품대금 추가지원 관련 홍보(읍면동 및 21개 지정수리점, 지역신문, 홈페이지, SNS 등)
- 2022. 5.~: 농업기계 부품대금 지원사업 추가 신청 및 접수

○ (앞으로)

- 2022. 5.~ 6.: 농업기계 부품대금 현지확인 및 대금 지급

7 유기동물 입양 전·후 온라인 화상 교육 실시

< 사업 개요 >

- ▶ 기간: 2022. 5.~ 9.(5개월간)
- ▶ 사업비: 4,950천 원(시 100%)
- ▶ 사업내용: 유기동물 입양 전·후 보호자 의무사항 및 주의사항 등 반려인 소양교육
5월부터 매월 입양 전 교육 2회, 입양 후 교육 1회로 구성

○ (그동안)

- 온라인 교육 계획 수립 및 용역 계약

○ (앞으로)

- (교육신청) 매월 1일~7일 온라인 신청(<http://aspetschool.com>)
- (교육수강) 신청자 대상으로 온라인 실시간 화상 교육(ZOOM)
- (교육일정) 입양 전 교육(매월 둘째·넷째 주), 입양 후 교육(매월 넷째 주)
- 교육 수료자에 대해 유실·유기동물 임시보호사업 참여 지원

회의·행사

○ 아산시 농산물 취급 확대를 위한 MOU 체결 및 소외계층을 위한 쪽파김치 전달식

- (때 · 곳) 2022. 4. 25.(월) 11:00 / BCPF 컨텐츠학교(도고면 화천리)
- (참석자) 시장, 농업기술센터소장, 협약업체 대표 등 30여 명
- (MOU 체결)
 - ▶ 협약기관: 아산시-선도농협-대아청과(주)
 - ▶ 주요내용: 쪽파 등 아산시 생산 신선농산물 취급 확대 및 아산 농산물 마케팅에 관한 우선지원 등
- (쪽파김치 전달식)
 - ▶ 기부업체: 호반그룹, 대아청과
 - ▶ 기부물품: 도고쪽파 김치 1,285세트/3kg(4,000만 원 상당)
 - ▶ 기부목적: 도고쪽파 온라인축제 성공기원 및 소외계층 지원

○ 대학교와 함께하는 「로컬푸드 건강학식 DAY」 프로그램 운영

- (때 · 곳) 2022. 4. 27.(수) / 순천향대학교 학생회관

* 공급품목: 친환경 느타리, 새송이, 콩나물, 얼갈이 배추, 계란, 두부, 흑찰보리 등(15개 품목)

○ 제2회 아산시 서남부생활권 추진단 수시회의

- (때 · 곳) 2022. 4. 28.(목) 14:00~16:00 / 농업기술센터 교육관1실

- (참석대상) 농업기술센터 소장, 농정과장, 서남부생활권 추진단 등 23명

- (주요내용) 농촌협약 공모 관련 사업 선정 및 논의

○ 제3회 아산시 농촌협약위원회 정기회의

- (때 · 곳) 2022. 5. 4.(수) 10:00~12:00 / 농업기술센터 교육관1실

- (참석대상) 부시장, 농업기술센터 소장, 농정과장, 지역협의회 대표 등 26명

- (주요내용) 농촌협약 공모 관련 사업 선정 및 논의

○ 농업인 교육 프로그램 운영 : 4과정 5회 67명

구 분	날 짜	방법	인원	내 용
3톤미만 굴착기조종사실습교육	5.2.(월), 5.3(화)	대면	2	3톤미만 굴착기 조종사 면허취득 이론 및 실기
강소농 전문과정	5.3.(화)	대면	15	농업 세무·회계 기초
농업인대학(채소과정)	5.4.(수)	대면	30	채소작물 재배기술관리 및 선도농가 견학
우리쌀가공활용전문교육	5.4.(수)	대면	20	떡제조기능사 이론 및 실습

○ 농업기계 순회교육 실시

일	장소	일	장소	일	장소	일	장소
5.2.	선장 돈포2	5.3.	도고 신유2	5.4.	염치 백암1	5.6.	송악 외암2

홍보계획

연번	주 요 내 용	담당부서
1	2022년 기본형 공익직불제 지원사업 추진	농 정 과
2	유기동물 입양 전·후 온라인 화상 교육 실시	축 수 산 과
3	아산시 농산물 취급 확대를 위한 MOU 체결 및 소외계층 쪽파김치 전달식	먹거리정책과
4	농업기계 부품대금 추가지원	농 촌 자 원 과
5	과수화상병 예방	농 업 기 술 과

2 포스트 코로나 일상회복 지원대책

경 제 대 책

□ 은행나무길 정례 직거래장터 운영 개시

- (기간) 2022. 5.~12.(공휴일 13:00~19:00)
- (장소) 충남경제진흥원 앞 도로부지
- (규모 및 품목) 20여 경영체 참여/사과, 배, 떡류 등 농특산물 40품목
- (소요예산) 23백만 원(시100%)

※ 농산물 직거래장터 운영 현황

장터명	기간	장소	판매품목
탕정 정례 직거래장터	매주 목요일	탕정 트라펠리스 앞	30
충남아산FC 직거래장터	4.3.~10.15.	이순신종합운동장	30

□ 청년농어업인 영농바우처 카드 발급

- (사업대상) 아산시에 거주하며 농어업경영주로 등록된 만20세 이상~만40세 미만의 청년농어업인
- (사업내용) 모든 업종에서 사용 가능한 20만 원의 바우처카드 지원
- (그 동 안) 청년농어업인 영농바우처 신청(98명)접수 마감(4.22.)
- (앞 으 로) 청년농어업인 영농바우처 대상자 선정 및 바우처카드 발급(5월)

9. 수도 사업소

1 5월 월간업무계획

정책 · 현안

1 상수도사업

연번	사업명	사업개요	추진사항 및 향후계획	비고
1	배방휴대지구 용수공급 시설사업	(사업량) 배수지 4,000㎡, 송수관로 4.2km (위 치) 배방읍 휴대리 일원 (기 간) 2022 ~ 2025년 (사업비) 100억원 (원인자부담금)	(그동안) 원인자부담금 협약 협의 (이번달) 기본 및 실시설계 용역 발주 (앞으로) 설계 완료('23.4.)	
2	탕정음봉지구 공업용수 시설사업	(사업량) 관로매설(D450~400) L=7.5km, 가압장 1개소 (위 치) 풍가동, 배방읍, 탕정면 일원 (기 간) 2021 ~ 2024년 (사업비) 96억원	(그동안) 기본 및 실시설계 용역 착수('21.2.) (이번달) 공업용수 공급체계 검토, 인허가 협의(예산국도) (앞으로) 공사착공('22.9.)	설계 95%
3	배방 회룡지구 농어촌 생활용수 개발사업	(사업량) 관로매설(D200~110) L=4km, 가압장 1개소 (위 치) 배방읍 회룡리 산흥리 일원 (기 간) 2022년 (사업비) 17억원	(그동안) 설계용역 착수('22.1.) 현황측량 및 현지조사 (이번달) 설계완료 및 행정절차 이행(계약심사, 도로점용 등) (앞으로) 공사발주('22.6.)	설계 80%
4	상수도 배수지관 매설공사	(사업량) 관로매설 7km, 가압장 1개소 (위 치) 염치 석두2리, 음봉 쌍암3리, 둔포 신왕 2, 3리, 방축동, 염치 대동리, 선장 신성리 (기 간) 2022년 (사업비) 24억원	(그동안) 공사 발주('22.3.) (이번달) 공사 시행 (앞으로) 공사준공('22.12.)	
5	배방읍 북수1리 상수도 배수지관 매설공사	(사업량) 관로매설 850m (위 치) 배방읍 북수1리 (기 간) 2022년 (사업비) 2억원	(그동안) 현장조사 및 설계 (이번달) 공사 시행 (앞으로) 공사준공('22.6.)	

연 번	사업명	사업개요	추진사항 및 향후계획	비고
6	상반기 상수도시설물 19개소 장기간점검 용역	(사업량) 1취수장 외 18개소 (위 치) 온주길 16번길 외 18개소 (기 간) '22. 3. ~ 6. (사업비) 99백만원	(그동안) 계약 및 착수 (이번달) 현장 조사('22.5) (앞으로) 용역 완수('22.6.)	공정률 40%
7	용화 배수지 시민공원 정비공사	(사업량) 공원 정비 1식 (위 치) 용화동 5-7 (기 간) 2022년 (사업비) 176.3백만원	(그동안) 팔각정 등 도색 작업 (이번달) 조경 식재 작업 및 파 고라 및 흔들의자 제작 설치 (앞으로) 시민공원 개방('22.6.)	시민생활 밀착사업 공정률 80%
8	상수도통 합상황실 증축사업	(사업량) 지상1층, 건축물 연면적 112㎡ 증축 (위 치) 용화정수장 통합상황실 (기 간) 2022. 5. ~ 2022. 9. (사업비) 400백만원	(그동안) 실시설계 완료 (이번달) 계약의뢰 및 착수 (앞으로) 준공('22.9.)	
8	스마트 관망관리 인프라 구축사업	(사업량) 수질관리, 유량·수압 감시, 드레인 등 (위 치) 배수구역 일원 (기 간) 2020 ~ 2022년 (사업비) 151억원	(그동안) 위수탁 계약('20.11.) 착공('20.12.), 변경승인('21.12.) (이번달) 유량계실 설치 18개소 (앞으로) 사업완료('22.12.)	공정률 78%
9	용화3-1 블록 상수도 노후관 교체공사	(사업량) 노후관 정비 L=7km (위 치) 모종동 일원 (기 간) 2021 ~ 2022년 (사업비) 15억원	(그동안) 도로굴착심의('21.8.), 착공('21.09.) (이번달) 매설구간 절삭포장 (앞으로) 준공('22.5.)	공정률 92%
10	신창 배수권역 상수관망 정비사업	(사업량) 노후관 정비 L=2.5km (위 치) 신창면 남성리 일원 (기 간) 2021 ~ 2022년 (사업비) 10억원	(그동안) 관망기술진단('20.11.), 실시설계착수('21.12.) (이번달) 굴착심의 및 착공 (앞으로) 준공('22.11.)	
11	5단계 음봉2 배수권역 블록시스템 구축공사	(사업량) 유량계실 4개소, 수압 계실 10개소 (위 치) 탕정면, 음봉면 일원 (기 간) 2022 ~ 2022년 (사업비) 5억원	(그동안) 음봉2배수지 완료 및 수계검토 ('22.4.) (이번달) 도로점용 및 착공 (앞으로) 준공('22.10.)	

② 하수도사업

연 번	사업명	사업개요	추진사항 및 향후계획	비고
1	아산공공 하수처리 시설증설 (3단계)사업	(사업량) 증설 11,000㎥/일 (위 치) 실옥동 283-5번지 일원 (기 간) 2019 ~ 2023년 (사업비) 464.46억원	(그동안) 착공('21.11.) (이번달) 시트파일 설치(1023본) (앞으로) 준공('24.5.)	공정률 4%

연 번	사업명	사업개요	추진사항 및 향후계획	비고
2	아산신도시 공공하수 처리시설 증설(1단계) 사업	(사업량) 증설 28,000m ³ /일 (위 치) 탕정면 갈산리 일원 (기 간) 2019 ~ 2025년 (사업비) 696.44억원	(그동안) 실시협약 체결('21.12.) (이번달) 실시설계 적격심사 (앞으로) 준공('25.12.)	
3	둔포공공 하수처리 시설증설사업	(사업량) 증설 2,500m ³ /일 (위 치) 둔포면 시포리 일원 (기 간) 2018 ~ 2022년 (사업비) 199.21억원	(그동안) 착공('20.5.) (이번달) 유량제어 밸브실 기초 및 벽체 콘크리트 타설 (앞으로) 준공('22.12.)	공정률 79%
4	영인 백석포지구 공공하수 처리시설사업	(사업량) 증설 270m ³ /일 (위 치) 영인면 백석포리 일원 (기 간) 2018 ~ 2022년 (사업비) 96.29억원	(그동안) 착공('20.5.) (이번달) 배수설비 설치 60개소 (앞으로) 준공('22.12.)	공정률 84%
5	산전지구 소규모 공공하수 처리시설사업	(사업량) 오수관로 5.2km (위 치) 둔포면 산전리 일원 (기 간) 2020 ~ 2023년 (사업비) 54.42억원	(그동안) 착공('22.3.) (이번달) 국도45호선 강관 추진(24M) (앞으로) 준공('23.12.)	공정률 5%
6	구성창용 소규모 공공하수 처리시설사업	(사업량) 신설 100m ³ /일 (위 치) 영인면 구성리, 창원리, 신병리 (기 간) 2021 ~ 2024년 (사업비) 64.31억원	(그동안) 기본 및 실시설계용역착수 ('21.3.) (이번달) 용역 중지 중 (앞으로) 하수도정비기본계획 부분변경 실시	
7	신봉지구 소규모 공공하수 처리시설사업	(사업량) 신설 80m ³ /일 (위 치) 신봉2리 일원 (기 간) 2021 ~ 2024년 (사업비) 29.76억원	(그동안) 기본 및 실시설계용역 착수('21.3.) (이번달) 용역 중지 중 (앞으로) 하수도정비기본계획 부분변경 실시	
8	아산 하수처리수 재이용사업	(사업량) 재이용 20,000m ³ /일 (위 치) 아산물환경센터내 (기 간) 2018 ~ 2022년 (사업비) 107.15억원	(그동안) 착공('20.11.) (이번달) 처리장 구내 배관 및 우수관로 설치(120M) (앞으로) 준공('22.12.)	공정률 95%
9	탕정 디스플레이 폐수재이용 사업	(사업량) 재이용 20,000m ³ /일 (위 치) 탕정면 일원 (기 간) 2021 ~ 2024년 (사업비) 130.00억원	(그동안) 기본 및 실시설계용역 착수('21.4.) (이번주) 용역 중지 중 (앞으로) 물재이용관리계획 변경	
10	온양송악 관대등 하수관로 개량사업	(사업량) 차집관로L=4.5km 등 (위 치) 동지역, 송악, 둔포 일원 (기 간) 2018 ~ 2024년 (사업비) 398.18억원	(그동안) 감리용역 착수('22.3.) (이번달) 전기공사 외 4건 계약 (앞으로) 착공('22.5.)	
11	둔포처리 구역 하수관로 정비사업	(사업량) 오수관로L=16.3km 등 (위 치) 둔포면 일원 (기 간) 2019 ~ 2022년 (사업비) 184.25억원	(그동안) 오수관로 16.2km (이번달) 배수설비 20개소 (앞으로) 준공('22.6.)	공정률 94.3%

연 번	사업명	사업개요	추진사항 및 향후계획	비고
12	상성처리 분구 하수관로 정비사업	(사업량) 오수관로L=6.16km 등 (위 치) 영인면 상성리일원 (기 간) 2021 ~ 2023년 (사업비) 57.67억원	(그동안) 오수관로 L=711m (이번달) 오수관로 L=513m (앞으로) 준공('23.3.)	공정률 7.9%
13	덕지처리분 구외개소 하수관로 정비사업	(사업량) 오수관로L=8km 등 (위 치) 음봉면 송촌리,동암리 탕정면 명암리 일원 (기 간) 2021 ~ 2023년 (사업비) 66.50억원	(그동안) 오수관로 L=1,513m (이번달) 오수관로 L=416m (앞으로) 준공('23.3.)	공정률 17.1%
14	초사처리분 구외개소 하수관로 정비사업	(사업량) 오수관로L=23km (위 치) 초사,염치, 신창 일원 (기 간) 2021. 6. 착공예정 (사업비) 280억원	(그동안) 재원협의 진행중 (이번달) 재원협의 (앞으로) 착공('22.6.)	협의 진행중
15	염치염성지 구외개소 하수관로 정비사업	(사업량) 오수관로 9.1km, 배수설비 314개소 (위 치) 염치 염성리 일원 (기 간) 2016 ~ 2022년 (사업비) 81억원	(그동안) 오수관로 L=7.45km (이번달) 오수관로 L=290m (앞으로) 준공('22.8.)	공정률 82.4%
16	온천동 도시침수 대응사업	(사업량) 우수관 교체 등 5.85km (위 치) 온천동, 실옥동 (기 간) 2022~2026 (사업비) 376억원	(그동안) 하수도정비대책 승인요청 (이번달) 실시설계용역 발주 (앞으로) 실시설계 용역착수 ('22.6.)	
17	온양2동, 온양5동 도시침수대 응사업	(사업량) 우수관 교체 등 7.4km (위 치) 온양2동, 온양5동 (기 간) 2022~2026 (사업비) 234억원	(그동안) 하수도정비대책 승인요청 (이번달) 실시설계용역 발주 (앞으로) 실시설계 용역착수 ('22.6)	

③ 우기대비 공사현장 점검 실시

○ (점검일시) '22. 5. 18. ~ '22. 5. 20.

○ (점검대상) 상·하수도 공사현장 10개소

- 상수도 배수지관 매설 공사현장 4개소
- 상수도 노후관 교체 공사현장(용화3-1블록)
- 둔포 공공하수처리시설 증설사업 공사현장
- 백석포 공공하수처리시설사업 공사현장
- 둔포 하수관로 정비사업 공사 현장
- 아산신도시 공공하수처리시설사업 공사 현장
- 아산공공하수처리시설 증설(3단계) 사업

- 염치 염성지구 소규모 공공하수처리시설 사업
- 상성처리분구 하수관로 정비사업
- 덕지처리분구 외 1개소 하수관로 정비사업

○ (점 검 반) 4반 14명

○ (점검내용)

- 절·성토 구간 및 터파기 사면 안전 조치 여부
- 재난취약시설 안전조치 여부
- 주요 공사자재 정리정돈 및 각종 표지판 고정 여부
- 수방대책, 배수계획 수해 위험요인 조치여부

홍보계획

연번	주 요 내 용	담당부서
1	둔포 하수관로 정비사업 홍보	하 수 도 과
2	아산신도시 공공하수처리시설사업 홍보	

2 포스트 코로나 일상회복 지원대책

생활방역대책

① 포스트 코로나 방역수칙 안내

- (대상) 수도사업소 전직원(81명), 상·하수도 공사 및 용역현장(28개소), 물환경센터(4개소), 상수도 대행업체(11개소)
- (내용) 자율적 개인방역 수칙 준수, 청소·소독·환기 등 환경 관리, 마스크 착용, 손위생, 유증상자 모니터링 및 공용공간 이용자제 등
- (방법) 생활방역수칙 준수 안내문자 발송 등

② 신종 변이 및 재유행 대응체계 마련

- 지속적인 상·하수도 및 지하수 수질관리를 통한 신종 변이 감염병 방지
- 수질검사 및 수돗물 안심확인제 확대 등을 통한 먹는물 안전성 확보

10. 평생학습문화센터

1 5월 월간업무계획

정책 · 현안

1 2022년 평생학습관 기획공연 추진

구 분	방방곡곡 문화공감 우수공연 프로그램	예술의전당 영상화 사업	문화가 있는 날 프로그램
운영방법	한국문화예술회관연합회 공모 선정	예술의전당 공모 선정	市 자체
사 업 량	연 3회	연 5회	연 2회
사 업 비	56,000천 원 (국 28,000, 시 28,000)	무료 (전액 국고사업)	20,000천 원
추진계획	<ul style="list-style-type: none"> -전래동화 뮤지컬 '뚝딱하니 용궁' (7. 2.) -소코이어그룹 하모나이즈 '해피홀릭 콘서트' (9. 3.) -3D 입체뮤지컬 '오즈의 마법사' (10. 30.) 	<ul style="list-style-type: none"> -[음악]윤보선고택 싹틔움콘서트 (5. 14) -[다큐]굿모닝 독도 (6. 18.) -[발레]안중근 천국에서 춤 (8. 15.) -[뮤지컬]명성황후 (9. 24.) -[연극]여자만세 (11. 26.) 	<ul style="list-style-type: none"> -[밴드]일상으로의 초대 1탄 (5. 22) -[관악기]일상으로의 초대 2탄 (마정)

⇒ 가정의 달 맞이 아동부터 성인까지 아우르는 다양한 공연사업 추진
 * 신정호 야외음악당 등 실외장소 적극 활용 및 무료 공연 지속

2 2022년 아산시민참여학교 본격 운영 <現 충남 유일>

< 사업 개요 >

❖ 시↔교육지원청↔지역교육기관(선문대) 협력사업

[교과과정과 연계한 지역탐방처에서 학부모교사의 안내로 현장 체험하는 지역특화형 교육 프로그램]

- ▶ 사업기간: '22. 1.~12. (2016년부터 시행)
- ▶ 사업대상: 관내 학부모교사 및 초등학교·중학교(특수학급) 180학급
- ▶ 사업내용: 탐방처 지정 (14개소), 체험차량 지원, 학부모교사 양성 (50명)
- ▶ 사 업 비: 190,000천 원 (시비)

○ (그동안) [3월] 학부모교사 모집 및 탐방처 교육 (총 39명, 36시간)

○ (앞으로) [5~7월] 학교로 찾아가는 체험프로그램* 운영 (95학급)

* 자체 제작한 가상현실 VR 콘텐츠 및 앱 활용 (탐방처 9개소)

[9~11월] 현장탐방 체험프로그램 정상 운영 (85학급)

3 2022년 탕정온샘도서관 온라인 독서토론 동아리 운영

< 운영 개요 >

- ▶ 운영목적: 독서토론 동아리 자생적 기반 마련으로 독서문화 정착에 기여
- ▶ 기간/장소: (접수) 4. 19.~선착순, (운영) 5. 4.~5. 25. / 온라인 구글미트 (google meet)
- ▶ 주요내용: 성인 대상 (12명) 무료 온라인회의 활용법 및 독서토론 멘토링
- ▶ 신청방법: 시립도서관 홈페이지 (<http://www.ascl.asan.go.kr>)

○ (앞으로) 도서관 소속 온라인 독서동아리(온라인 북클럽 1기) 등록 후 활동 지원

* 책읽는사회문화재단 등과 연계하여 동아리 멘토링 프로그램 및 공간 지원 등

4 외암마을 문화유산 전수관 건립을 위한 기관 협의

< 협 의 개 요 >

- ▶ 협의주제: 외암마을 문화유산 전수관 건립 공공건축 심의를 위한 사전검토
- ▶ 일시/장소: 5. 3.(화) 14:00 / 내포충남공공디자인센터 사무실
- ▶ 참 석 자: 6명 (공공디자인센터 3, ㈜선우건축사사무소 1, 외암마을관리팀 2)
- ▶ 협의내용: 기제출 사전검토 접수자료 관련 협의

- (그동안) [3~4월] 공공건축심의 신청을 위한 건축기획용역 준공, 사전검토 접수 (충남공공디자인센터)
- (앞으로) [5월] 공공건축 심의 진행

5 외암마을 마을가꾸기 사업 추진 <시민생활밀착형사업>

< 사 업 개 요 >

- ▶ 사업목적: 외암마을 주민과 함께하는 마을가꾸기 사업 추진으로 안전하고 쾌적한 관광지 조성
- ▶ 사업기간: '22. 3.~12.
- ▶ 사업내용: 외암마을 환경정비 (하천정비, 제초작업, 화단가꾸기, 편의시설 정비 등)
- ▶ 사 업 비: 45,000천 원 (하천정비 10,000, 그 외 마을가꾸기 35,000)

- (그동안) [3~4월] - 청소 및 제초, 소독 실시 (1회차 완료)
 - 봄철맞이 화단 관리 (3개소 추진완료)
- (앞으로) [5월] - 편의시설 정비 (10개소 중 6개소 완료)
 - 마을내 하천 정비 (추경 10,000천 원 완료)
 - 청소 및 제초 실시 (2회차 예정)

6 관내 문화재 안내판 정비사업 추진 <시민생활밀착형사업>

< 사 업 개 요 >

- ▶ 사업목적: 대상 문화재에 대한 올바른 정보제공 및 관람객 편의 제공
- ▶ 사업기간: '22. 3.~12.
- ▶ 사업대상: 관내 국가·도지정 문화재 (외암마을 등 9개소, 49건)
- ▶ 사 업 비: 153,500천 원 (국 98,250, 도 16,575, 시 38,675)

- (그동안) [1~2월] 문화재 안내 현황 일제조사
[3~4월] 안내문안 작성 및 시민 자문단 구성 (3명)
- (앞으로) [4월] 실무자 안내문안 작성·편집 완료 (49건)
[5월] - 시민자문단 자문→국어문화원 자문→영문문구 작성→한국학중앙연구원 자문
 - 문화재 안내판 제작 및 설치

협조 · 공유

○ 시민강연 36.5℃와 함께하는 행복아산 시민아카데미 개최

일 시	구 분	강 사	주 제
4. 26.(화) 19:00 평생학습관 아산아트홀	시민강연 36.5℃	오호진 (아산시동부노인복지관 관장)	삶을 축제로 만드는 사람들
	시민아카데미	김지선 (개그우먼)	나는야 슈퍼우먼, 행복한 토크
5. 31.(화) 19:00 평생학습관 아산아트홀	시민강연 36.5℃	유철호 (프리랜서)	자녀와 함께 좋은 습관 만들기
	시민아카데미	강창희 (트리스톤연금교육포럼 대표)	100세 인생, 노후 자산 운용법

- 신청방법: 당일 현장방문 또는 아산시 통합예약시스템 (<https://yeyak.asan.go.kr>)

※ 참석 공무원(현장 또는 youtube) 상시학습 2시간 인정

○ 2022년 상반기 공동체 감각 공·유 리더(여성)아카데미 개최

- 기간/장소: 5. 11~6. 15. 매주 수요일 10:00 / 평생학습관 세미나실 * 당일 선착순 참석

구 분	일 시	강 사	주 제
1 강	5. 11.(수) 10:00	김보화	웃는인생, 성공비결
2 강	5. 18.(수) 10:00	김경호	성공과 행복을 부르는 이미지메이킹
3 강	5. 25.(수) 10:00	이영복	한방으로 다스리는 건강과 질병
4 강	6. 8.(수) 10:00	나태주	시가 당신을 살립니다, 삶과 문학 이야기
5 강	6. 15.(수) 10:00	고창영	지역을 변화시키는 여성들의 힘

○ 2022년 제2기 평생학습관 정규강좌 수강생 모집

- 기간/장소: (접수) 5. 9.~5. 13. * 추첨 5. 16. (운영) 5. 23.~8. 22. / 평생학습관 강의실
- 모집대상: 만 18세 이상 아산시민 또는 아산시 소재 사업체 및 기관단체 종사자
- 주요내용: 동화구연 지도자 등 90개 프로그램 운영
- 신청방법: 아산시 통합예약시스템 (yeyak.asan.go.kr) 또는 방문 신청

○ 메타버스를 활용한 평생교육강사 역량강화 과정 참여자 모집

- 기간/장소: (접수) 5. 18.~5. 31. (운영) 6. 3.~8. 26. / 평생학습관 강의실
- 주요내용: 메타버스 개념과 유형, 실습 등 메타버스 활용 교수법
- 신청방법: 아산시 통합예약시스템 (yeyak.asan.go.kr)

○ ‘작은 관심, 민주시민 의식을 깨우다’ 프로그램 수강생 모집

- 기간/장소: (접수) 5. 18.~5. 31. (운영) 6. 7.~10. 4. / 평생학습관 강의실
- 주요내용: 민주주의의 가치탐색, 공감 역량, 의사소통역량 등
- 신청방법: 아산시 통합예약시스템 (yeyak.asan.go.kr)

○ 문화가 있는 날 공모사업 아카펠라 공연 운영

- 기간/장소: (접수) 4. 19.~선착순 (운영) 4. 26.(화) 17:00 / 중앙도서관
- 주요내용: 아산시민 대상(50명) 아카시아와 함께하는 온 가족 동요 공연
- 신청방법: 시립도서관 홈페이지 (<http://www.ascl.asan.go.kr>)

⇒ 프로그램별 관심있는 시민이 참여할 수 있도록 홍보 요망

※ 생활방역수칙 준수하에 프로그램 진행

회의 · 행사

○ 청소년의 날 기념 행사 개최 <청소년재단 주관>

- 일시/장소: 5. 14.(토) / 청소년교육문화센터 야외공연장
- 주요내용: 기념행사, 체험부스(프로그램) 운영 등

○ 5월의 달, 테마마을 놀이터 운영 <청소년문화의집 주관>

- 일시/장소: 5. 21.(토) / 배방읍 지산공원
- 주요내용: 봄날 버스킹, 테마체험부스(프로그램) 운영, 동아리발표회 등

홍보계획

연번	주요내용	담당부서
1	2022년 상반기 공동체 감각 공유 리더(여성)아카데미 개최	평생학습관
2	시민강연 36.5℃와 함께하는 행복아산 시민아카데미 개최	
3	평생학습관 제2기 정규강좌 수강생 모집	
4	청소년의 날 기념 행사 개최	교육청소년과
5	5월의 달, 테마마을 놀이터 운영	
6	시립도서관 문화가 있는 날 공모사업 아카펠라 공연 운영	시립도서관

2

포스트 코로나 일상회복 지원대책

생활방역대책

□ '포스트 오미كرون 일상회복' 에 따른 시설별 자율방역 추진

○ 소관 시설별 생활방역수칙 준수

- 시설 이용자 손소독제 사용 및 마스크 착용 당부

○ 관내 초·중·고·대 일상회복 관련 협조체계 지속 유지

- 교육지원청 및 학교별 핫라인 구축하여 긴밀한 협조체계 유지
- 교육지원청 및 학교 대상 아동·청소년 백신접종 안전성 등 홍보 협조 (계속)
- 교육부 주관 학교 대상 자가키트 배부 및 자체검사 추진 (계속)
 - ▶ 관내 유·초·중·고·특수학교 학생 등교전 선제검사 축소 [주2회→주1회 (4. 18.~4. 31.)]
 - ▶ 교내 확진자 발생 시 신속항원검사 대상 축소 [주3회 전학급생→주2회 유증상자·기저질환자 (4. 18.~4. 31.)]
- 교육지원청 거점형 PCR 검사소 한시적 운영 (4. 11.~4. 28.) * 일 평균 30명 방문
- 교육부 새 학교 방역체계 마련 계획 중 (5월부터 적용)

□ 소관 사업별 일상회복 지원 현황

○ 배움의 일상회복: 평생학습 프로그램 및 공연·행사 정상화

구 분	내 용	현 행	향 후 계 획
정규강좌	90개 프로그램	정원 70% 수강생 모집	정원 100% 수강생 모집
건강스포츠 교실	6개 프로그램	정원 70% 수강생 모집	정원 100% 수강생 모집
찾아가는 평생교육	93개 프로그램	정원 5~15명 내 모집	정원 8~15명 내 모집
기획공연	8회 (예정)	객석 30% 입장	객석 100% 입장
행복아산 시민아카데미	4회 (예정)		

⇒ 방역과 안전을 최우선으로 시민수요를 반영한 대면 프로그램 및 행사 진행

○ 교육결손 회복: 마을교육공동체 활성화

- (사 업 명) 아산행복마을학교 (市·교육청 협력사업), 찾아가는 방과후 학교
- (추진내용) 지역사회 자원을 활용하여 청소년의 학습결손, 심리·정서, 신체건강, 사회성 회복을 위한 맞춤형 지원
- (총사업비) 462백만 원 * 도 85, 시 277
- (추진현황) 38개 마을학교 (89개 프로그램 운영) * 마을교사 100여명, 청소년 400여명 참여

- (주요내용) 청소년 방과후 프로그램 및 돌봄 추진

- ▶ (학습) 과학, 영어*, 독서, 역사 등 교과 학습지도

* 市: VR 영어교구 지원 (19백만 원) / 교육지원청: 교육강사 및 프로그램 지원 (11백만 원)

- ▶ (문화) 합창단, 전통놀이, 도예, 바리스타, 애니메이션, 요리 등
- ▶ (체육) 건강 및 체력회복을 위한 축구, 자전거 마을탐방 등 스포츠 활동
- ▶ (정서) 코로나19 장기화에 따른 우울 심리 상담, 음악·독서 치료
- ▶ (진로) 유튜브 제작, 드론, 진로 체험학습 및 지도

○ **독서문화 일상회복:** 독서문화 프로그램 및 행사 전면 운영

- 그동안 축소 및 중단되었던 독서·문화·특화 프로그램 등 정상 운영

- ▶ 현재 6개관, 56개 프로그램 진행
- 아산5경 독서마라톤 대회 및 평동 책배달 서비스 확대 운영
- 꿈샘·온샘도서관 24시간 무인 예약대출서비스 운영 * 1인 3권, 14일
- 2022년 ‘도서관 주간’ 및 ‘세계 책의 날’ 행사 운영 (4. 1.~4. 30.) * '20~'21년 행사 취소
- ▶ (공통) 도서 대출 확대 및 정지 면제, 지역 서점과 함께하는 도서 대출 이벤트 실시
(강연) 김경희 작가 외 2명 (동화구연) 어리석은 공작새 (체험) 심을 위한 독서명상 외 18개 프로그램

○ **문화향유 일상회복:** 전통문화 체험장 전면 개방

- (외암마을) 전통혼례, 다듬이, 떡메치기 체험, 다도 및 예절교육 등
- (저잣거리) 전통한지, 전통짚풀, 옷칠공예, 역사문화 체험 등
- (고불맹사성기념관) 청소년 청림교육, 아산맹씨행단 활동지 수업 등

11. 홍보 담당관

1 5월 월간업무계획

전월 주요 시정홍보

□ 주요 보도자료 언론매체 제공 및 홍보

○ 코로나19

소아특화 거점전담병원 2곳 확보, 고령층 코로나 4차 예방접종 시작

○ 행정·경제

‘제조업 일자리 취업촉진 통근버스 운영비 지원사업’ 참여기업 모집, 새봄맞이 도시환경정비로 깨끗한 거리 조성, 지역사랑상품권 부정 유통일제 단속, 봄맞이 도로정비 추진, 모바일아산페이 공공배달앱 결제 시 추가 캐시백 이벤트 시행, 이태규 아산시 부시장 충남도 찾아 도비 지원 요청, 하나머티 리얼즈(주)와 3000억원 규모 MOU 체결, 케이알에스티대한동방(주) 등 8社와 433억 규모 MOU 체결

○ 안전·건설

다중시설 및 공동주택 현안 점검, 2022년 지역건설산업 활성화 추진 계획 시행

○ 복지·문화

생활 속 나눔 실천 각계각층 참여 분위기 조성 적극 추진, 2022년 상반기 사회보장급여 확인조사 실시, 1인 1악기 갖기 사업 확대 실시, 저소득 한부모가족 자녀 대학입학금 신청, ‘성웅 이순신 탄신 기념 주간 행사’ 운영

○ 수도·농업

농업기계 수리부품대금 지원 추가 신청, 2022년도 친환경·로컬푸드 중심 학교급식 추진

○ 기획보도 ※각종 언론매체 적극 홍보 추진

깨끗한 거리로 변모하는 행복도시 아산, 찾아가는 의료기동 전담반 편성 운영, 투자유치도시 부문 3년 연속 대상 쾌거, 시민생활 중심 녹색 공공건축 건립 순항, 다문화가족 맞춤형 지원 정책 추진

□ 시정브리핑

○ 복지문화체육국 정기 시정브리핑 / 22.4.12 / 브리핑실 / 복지문화체육국장

□ 주요시정 방송홍보

- KBS 1TV 김영철동네한바퀴
 - 외암마을, 현충사, 공세리 성당 등
- MBC 생방송 오늘 M
 - 아산 농특산물 도고쪽과 홍보
- 지역경제활성화 홍보캠페인(지상파 3사)
 - (기 간) 4. 15. ~ 5. 15. / (내 용) 아산페이, 소문난잡, 특례보증

□ SNS 홍보 강화

- 코로나 19관련 정보 공유 (1단계 방역조치 해제알림)
- 봄철 아산시 모습 공유 (은행나무길 모습)
- 시정 주요 소식 홍보 (장애인의 날 기념, 소상공인 사회보험료 등)

□ 유튜브 시정 홍보

- 우리시 바로 알기 “공무원 인터뷰” 홍보
- 우리동네 1인 1생활체육 “배드민턴 배우기” 홍보
- 우리동네 “주차장, 주차타워 건립” 홍보
- Shorts “피나클랜드” 홍보
- 공무원 편견 깨기 인터뷰 홍보
- 유튜브 패러디 촬영

□ 오프라인 미디어 매체 홍보

- 미디어보드, DID 내 주요 시정성과 홍보
- 전광판 내 시민사연 소개(4건)
- 아산시 봄맞이 벚꽃길 포토뉴스

주요 홍보 계획

□ 기획 홍보

- 주요 시정 업무 기획보도자료 제공(언론매체)
자전거도로 인프라 확충, 먹거리 자족도시, 인기만점 농기계대여,
인구 35만 돌파...50만 다가와

□ 시정브리핑

- 수도사업소 정기 시정브리핑 / 22.5.17.(화) 9시 30분 / 회의실 / 수도사업소장

□ 방송 홍보

- 누구나 살고싶은 「행복도시 아산」 홍보 캠페인(40초)
 - 기 간 : 2022. 4. 27. ~ 5. 26.
 - 매 체 : 종편 및 케이블(10개 채널 / 1개 채널 당 10회 이상 송출)
 - 내 용 : 젊은도시, 기업하기좋은도시, 아이키우기 좋은도시
- ※ 뉴스전문, 영화, 스포츠 등 인기채널 집중 홍보

○ TJB 생방송투데이 「일상이 행복한 여가 문화도시 아산」

- 일 시 : 2022. 4. 27.(수) 05:50분 ~
- 내 용 : 1인 1생활체육, 1인 1악기, 현충사 야간개장 사전홍보

○ KBS2 TV 생생정보 「이PD가 간다」

- 일 시 : 2022. 5. 4.(수). 18:30 ~
- 내 용 : 현충사 야간개장, 영인산자연휴양림, 피나클랜드 등 관광지 소개
- ※ 방송사 제작 방향에 맞춰 시 주요정책 노출
ex) 곡교천 명소화, 서해복선전철 아산고가교 등 배경 노출

□ SNS 중점 시정 홍보

- 코로나 19 관련 정보 공유 (변경되는 지침 사항 안내)
- 봄철 아산시 모습 공유 (영인산 휴양림 등)
- 시정 주요 소식 홍보(이순신장군 탄신 주간 등)

□ 유튜브 시정 홍보

- 유튜브 CF 패러디 홍보(1인 1악기, 1인 1생활체육, 아산맑은 농산물,
아산페이, 알뜰교통카드 등)

□ 미디어매체 시정 홍보

- 주요 시정성과 및 시책 지속 홍보
- 투명LED 디스플레이 신규 설치로 홍보 콘텐츠 다각화
- 탕정면 스마트버스승강장 내 미디어보드 신규 설치
- 전광판 ‘시민소통보드’ 참여 유도
- 아산의 봄꽃 콘텐츠 송출로 시민 관심 유도

2 포스트 코로나 일상회복 지원대책

□ SNS 활용 일상회복 관련 홍보 추진(블로그, 인스타, 페이스북)

- 코로나19 변경되는 특별방역 강화조치 관련 홍보
- 백신 추가접종 대상 및 일정 공유