

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(62건)				83,444,715,826	57,035,011,145	39,404,744,915	16,526,050,650	
홍보담당관	일반행정	방송 홍보 지원	연구용역비	20,000,000	17,850,000		17,850,000	건립후보지 변경으로 인한 과업기간 연장
자치행정과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(보조)	시설비	910,000,000	699,268,990	370,494,840	476,529,810	송악면 궁평교 재가설공사(2017년 3회 추가경정예산편성되어 사업추진(안전진단, 충청남도·건설과 협의, 실시설계용역, 신기술·특허 심의, 관급자재 입찰 등)중으로 현재 동절기 공사중지 등 절대공기부족 예상(공사기간:80일))
자치행정과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업	시설비	3,497,200,000	3,070,512,350	2,998,880,330	30,273,000	도고면 농은리 진입로 확포장공사
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 확충	민간자본사업보조(이전재원)	1,330,000,000	888,167,000	340,000,000	548,167,000	보조사업자(아산테크노밸리기업체협의회)의 사업성 평가 및 용도변경 지연으로 공사기간 부족
경로장애인과	노인·청소년	경로당 공기청정기 설치 사업 지원	자산및물품취득비	1,018,900,000	677,245,100		677,245,100	납품기일 연장에 따른 지연
경로장애인과	노인·청소년	경로당 호세트 사업지원	민간자본사업보조(자체재원)	220,000,000	193,095,000		193,095,000	사업 완료일 변경
문화관광과	문화예술	지역문화컨설팅 지원	연구용역비	10,000,000	9,700,000	4,173,340	5,826,660	과업의 특성상 축제 기간내의 연구용역으로 기간 내(3개월) 연내 처리 사업기간 부족
문화관광과	문화재	도지정문화재 보수정비	시설비	941,551,000	854,542,930	501,232,430	324,591,500	0. 공세곶창지 보수정비 : 토지매입 후 공사 착수하여 사업기간 부족, 0. 신창비석 이전 및 최익현선생 비석건립 : 연구용역 및 문화재 현상변경허가 완료 후 공사 착수하여 사업기간 부족, 0. 봉곡사 대웅전 및 고방 흰개미 방충 : 1년간 흰개미 모니터링 필요
문화관광과	문화재	중요목조문화재 방재시설 구축	시설비	140,702,180	99,664,590	73,645,900	26,018,690	0. 용궁댁 전기시설 개선사업 : 시공업체 압류해제 후 공사비 지급
체육육성과	체육	소규모 체육시설 설치	시설비	4,084,182,080	2,406,092,650	1,990,412,730	325,585,580	(철도하부공간 게이트볼장 잔디교체)인조잔디 관급자재 납품 지연
체육육성과	체육	소규모 체육시설 설치	강리비	18,700,000	7,940,000		7,940,000	(학선하키장차양막) 도급업체 선정 지연
체육육성과	체육	생활체육시설 설치	시설비	700,000,000	312,148,090	182,333,070	118,315,020	(족구전용구장사업)폐기물 처리업체 및 관급자재 납품 지연
체육육성과	체육	축구센터조성	시설비	2,247,111,390	2,100,226,740	2,064,636,740	35,590,000	(선장축구장)실시계획인가(변경) 및 산지복구설계 시행
기업경제과	산업단지	음봉디지털 일반산업단지 공업용수 시설공사	시설비	5,813,483,540	4,701,164,770	2,078,732,630	2,058,131,360	수원변경(아산호⇒대청댐)에 따른 사업계획 변경으로 공사착공 지연
기업경제과	산업단지	상생산업단지 조성사업	시설비	1,100,000,000	782,720,600	346,358,260	319,652,440	동 부지에 직장어린이집 건축공사와 병행 추진 중 건축공사의 지연으로 인하여 해당사업 추진에 차질이 있어 사고이월 추진
환경보전과	자연	지역 기후변화 대응 관리	연구용역비	100,000,000	67,643,730	34,589,500	33,054,230	용역 과업추가로 인한 계약기간 연장

* 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
산림과	임업·산촌	등산로 관리	시설비	140,500,000	122,077,640	10,130,000	112,000,000	사업자의 사업기간 미도래
산림과	임업·산촌	등산로 관리	감리비	4,500,000	3,600,000	900,000	2,700,000	사업자의 사업기간 미도래
산림과	임업·산촌	소규모 등산로 정비	시설비	35,000,000	35,000,000	13,700,100	21,293,900	사업자의 사업기간 미도래
산림과	임업·산촌	산불예방강화	시설비	60,000,000	50,576,500	24,525,800	26,050,700	산불진화대 대기실 이전에 따른 관할부서 이전관련 협의기간 소요
산림과	임업·산촌	조림	시설비	838,319,000	701,887,530	670,173,530	31,714,000	보조조림사업 신청이 저조함에 따라 물량 미확보
공원녹지과	지역및도시	근린공원 조성 및 관리(생활권)	연구용역비	10,678,000			10,678,000	용화체육공원 조성계획 수립절차 기간 소요에 따른 이월
공원녹지과	지역및도시	근린공원 조성 및 관리(생활권)	시설비	970,071,400	705,282,580	705,282,580	100,000,000	보안성검토 및 충청남도 협의 지연
공원녹지과	지역및도시	어린이공원 관리	시설비	630,280,000	575,852,680	559,827,900	16,024,780	레미콘 양생기간 및 동절기 기상조건 불리
공원녹지과	지역및도시	은행나무길 조성 및 관리	시설비	269,800,000	105,030,580	95,230,580	9,800,000	구조 검토 및 하천점용허가 협의 절차로 인한 공기 부족
건설과	농업·농촌	배방 수처리 금곡천 교량공사	시설비	500,000,000	455,855,050	18,710,000	481,290,000	배방 금곡천 교량설치공사 절대공기 부족에 따른 사업비 이월
건설과	농업·농촌	배방 회룡천 노후교량 정비사업	시설비	700,000,000	566,887,890	27,940,000	672,060,000	절대공기 부족에 따른 사업비 이월
건설과	농업·농촌	소규모 농로포장 사업	시설비	309,320,000	285,753,360	244,787,220	63,646,670	절대공기 부족에 따른 사업비 이월
건설과	농업·농촌	한밭대비 용수개발	시설비	59,980,000	54,062,780	22,623,090	37,356,910	절대공기 부족에 따른 사업비 이월
건설과	수자원	국가하천 유지보수(4대강 외)(자체)	시설비	987,840,000	92,810,110	45,207,110	19,780,000	국교천 횡단 자연형 이동로 설치공사 보완 설계용역 추진
건설과	환경보호일반	국교천(옥정보)주변 생태습지 조성사업	시설비	1,202,383,670	72,364,400		72,364,400	개선공사 절대공기 부족에 따른 사업비 이월
건설과	환경보호일반	생태하천 유지관리	시설비	101,000,000	86,481,740	55,881,740	30,600,000	온천천 복개하천 모니터링 조사용역 절대공기 부족에 따른 이월
도로과	도로	시군도 확포장(자체)	시설비	770,000,000	583,238,400	552,250,400	19,530,000	아산경찰서 및 도로교통공단 협의의견 반영
도로과	도로	농어촌도로 확포장(자체)	시설비	836,373,061	496,572,520	181,725,650	534,431,000	농어촌도로(궁평~가산) 확포장공사 추진 중(2017~2019)
도로과	도로	도시계획도로 개설(보조)	시설비	8,378,860,210	2,876,849,930	2,447,508,890	107,599,320	도시계획도로 대로3-36호 개설공사 사업기간 2017~2019

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
도로과	도로	도시계획도로 개 설(보조)	시설부대비	13,332,400	8,250,000	8,250,000	1,500,000	도시계획도로 대로3-36호 개설공사 사업기간 2017~2019
도로과	도로	도시계획도로 개 설(자체)	시설비	19,848,212,150	14,202,747,030	11,322,940,390	404,326,000	은양 소로2-39호(덕흥아파트 후문) 도시계획도로 개설공사 공사준공 2019. 6
도로과	도로	도고 신연리 우 회도로 개설사업	시설비	1,400,000,000	223,499,000	116,519,600	1,283,480,000	도고 신연리 우회도로 개설 사업기간 2017~2020
도로과	도로	도고 신연리 우 회도로 개설사업	시설부대비	2,000,000	10,000	10,000	1,990,000	도고 신연리 우회도로 개설 사업기간 2017~2020
도로과	도로	도로 유지보수	시설비	5,175,146,380	4,104,192,290	3,111,690,220	48,196,640	주민요구로 추진되는 안전시설물 설치건으로 12월 발주되어 사업기간부족('19년 1월 설치예정)
도로과	도로	도로시설개선	시설비	1,693,797,620	1,558,176,650	1,497,892,370	60,284,670	자재지급 지연
도로과	도로	보행환경 조성사 업	시설비	552,994,615	367,087,225	367,087,225	184,034,180	철도시설공단 부지인 편입토지 보상협의 지연(용도폐지 절차 진행중)
도로과	도로	도시계획시설(배 방음)사업	시설비	200,000,000	199,998,500	188,788,700	11,211,300	자재지급 지연
도로과	지역및도시	자전거도로 기반시 설확충 및 정비	시설비	934,401,500	611,070,820	418,095,470	177,104,960	아산시 구 장항선 자전거도로 개설공사 민원에 따른 공기 연장
교통행정과	대중교통·물류 등기타	공영주차장 설치 및 관리	시설비	2,200,000,000	122,061,940	10,726,100	1,219,151,840	도시관리계획 결정이 늦어짐에 따라 보상협의 및 실시설계 지연
도시계획과	지역및도시	도시관리계획 수 립	시설비	412,115,500	270,896,000	196,446,000	137,899,500	과업기간내 행정절차 이행(충청남도 도시계획위원회 심의)이 어려워 과업중 지후 익년도 완료 예정
도시계획과	지역및도시	가로·보안등 유 지관리	시설비	1,486,558,000	1,422,969,700	1,364,978,190	61,600,000	공사비 압류로 인한 청구 지연
도시계획과	기타	기본경비	자산및물품취득 비	20,000,000	19,806,380		19,806,380	물품 납품지연
건축과	지역및도시	범죄예방환경디 자인 공모사업	시설비	156,000,000	144,000,000	22,500,000	121,500,000	준공검사 중 보완발생으로 준공 지체로 인한 이월
건축과	지역및도시	농어촌빈집 정비 사업	시설비	55,000,000	14,787,970	13,029,000	1,758,970	메시형울타리 제작 및 설치 공기 부족
공공시설과	일반행정	농어촌 의료서비스 개선사업(배방 신도 시)	시설비	111,686,000	3,400,000		3,400,000	정밀안전점검 용역을 계약하고, 착수하였으나 용역기간이 회계연도 내 완료 되지 않아 사고이월 요청
도시재생과	지역및도시	도시재생활성화 지원	시설비	100,000,000	89,340,000	20,340,000	69,000,000	도시재생 뉴딜사업 관련 용역진행 중
예산법무담당관	자연	친환경에너지타 운 조성	민간자본사업보 조(이전재원)	2,007,936,130	2,007,936,130	1,811,051,550	196,884,580	설계변경으로인한 사업추진 지연
예산법무담당관	자연	가축분뇨에너지 화 사업	민간자본사업보 조(이전재원)	1,785,700,000	1,785,700,000		1,785,700,000	공사지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
예산법무담당관	자연	아산친환경에너지단지 관광홍보체험 시설 조성	시설비	993,100,000	825,851,010	786,807,010	39,044,000	2018년 아산친환경에너지단지 관광홍보체험시설 벽화그리기용역
예산법무담당관	자연	충남형 청정에너지타운 조성사업	시설비	1,600,000,000	1,156,838,140	69,634,000	930,366,000	인허가로 인한 사업 추진 지연
농정과	농업·농촌	고품질 화훼생산 시설 지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000		50,000,000	보조사업자의 사업대상 물품 수입 지연에 따른 사고이월
농정과	농업·농촌	과수 고품질 시설 현대화	민간자본사업보조(이전재원)	315,000,000	256,449,450	186,689,450	69,760,000	사업자의 사업기간 만료일 미도래
상수도과	상하수도·수질	지하수이용부담금 부과 운영	시설비	10,000,000	5,641,660	1,461,660	4,180,000	2월 중 준공예정
하수도과	상하수도·수질	온양·송악처리구역 하수관로 개량사업 실시설계	시설비	500,000,000	440,000,180	201,463,180	238,537,000	설계금액 100억원 이상으로 관련 행정절차 수행에 따른 기간 증가
하수도과	상하수도·수질	노후하수관로 정비사업	시설비	800,000,000	321,134,840	321,134,840	478,865,160	삼봉마을 하수관로정비 2019년 공사발주 예정
기술보급과	농업·농촌	3농혁신특화사업	민간자본사업보조(이전재원)	2,065,000,000	2,065,000,000	705,315,600	1,359,684,400	주민의견수렴 및 입찰지연

회계구분 : 상수도사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계 (5건)				6,890,276,000	5,372,603,570	4,709,111,180	1,010,481,900	
상수도과	상하수도·수질	신규 및 개조 급수공사	시설비	2,932,500,000	2,732,760,080	2,599,699,080	250,000,000	○ '19년 2월 : 준공
상수도과	상하수도·수질	상수도 배수지관 매설공사	시설비	1,016,662,000	823,322,350	742,951,450	80,370,900	1월 중 준공 예정
상수도과	상하수도·수질	상수도 노후관 교체공사	시설비	2,041,114,000	1,800,378,650	1,366,460,650	643,948,000	'○ '19년 02월 : 공사 준공
상수도과	상하수도·수질	제1취수원 집수매거 교체공사	시설비	400,000,000			20,020,000	-
상수도과	상하수도·수질	탕정면 갈산리 가압장 설치공사	시설비	500,000,000	16,142,490		16,143,000	2월 중 준공예정

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(1건)				277,819,000	234,925,350	71,059,970	163,865,380	
하수도과	상하수도·수질	환경사업소 운영 및 관리	시설비	277,819,000	234,925,350	71,059,970	163,865,380	해당 사업의 기계공사가 2019년 1월 15일 사업 준공 예정으로 내년도 1월중 사업 완료 예정임. ★조정(당초금액 175,680,000원)

회계구분 : 공영개발사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(1건)				80,000,000	0	0	44,353,000	
기업경제과	산업단지	인주 일반산업단지 조성관리	시설비	80,000,000			44,353,000	사후환경영향조사는 산업단지 조성사업 준공 후 입주율이 70퍼센트에 도달한 다음 해부터 3년간 조사기간이 되는데 인주일반산업단지(1공구) 준공지연(2018.02.13. 준공)으로 인하여 사고이월 추진

회계구분 : 일반산업단지조성사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조직	부 문	세부사업	통계목					
합 계 (1건)				714,000,000	663,518,250	475,967,230	187,551,020	
기업경제과	산업단지	아산테크노밸리 공중 공폐수처리시설 설사업	시설비	714,000,000	663,518,250	475,967,230	187,551,020	관급자재 계약 지연 등의 사유로 인해 전체적인 공사일정이 지연되어 시운전 등 절대공기의 부족에 따른 사고이월 추진