

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제  
등 록 번 호

2021-41

담당부서  
담 당 자

건설과  
(시설6급 장해준, 540-2609)

정책사업명

쌀조개섬(안성천) 생태수변공간 조성사업

선정기준

10억원 이상 시설공사

⑤ 사업기간

2019. ~ 2026.

주요내용

○ 사업개요

－ 사업위치 : 아산시 영인면 창용리 쌀조개섬 주변(안성천)

－ 사업규모

· 서울지방국토관리청: 하천환경정비, 수변공원 등

· 아산시: 진입도로 개설

－ 총사업비 : 57,170백만원 (국비 40,220, 도비 9,750 시비 7,200)

단위 : 백만원

구 분	계	~ 2020	2021		2022 ~
			확 보	미확보	
계	57,170	2,000	850		55,020
국 비	40,220	700			39,520
도 비	9,750	700	700		9,050
시 비	7,200	600	150		6,450
기 타					

○ 그동안 추진현황

일 시	내 용	관 련 자
‘15. 11. 19.	• 하천사업 공모서 제출(국토교통부)	이 제 인 과 장 강 응 식 팀 장 김 홍 진 주무관
‘15. 12. 23.	• 하천사업 공모 결과 대상사업으로 선정(국토교통부) ※ 70개소 공모 사업 중 25개소 선정, 2017년 대상 사업으로 선정	이 제 인 과 장 강 응 식 팀 장 김 홍 진 주무관
‘17. 5. 23.	• 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 착수(아산시)	노 종 관 과 장 한 상 길 팀 장 이 석 희 주무관
‘17. 10. 30.	• 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 중지	노 종 관 과 장 한 상 길 팀 장 이 석 희 주무관
‘18. 6. 8.	• 안성천 아산 평택지구 하천환경정비사업 실시설계 용역 착수(서울지방국토관리청)	김 문 수 과 장 한 상 길 팀 장 이 석 희 주무관

주요내용

일 시	내 용	관 련 자
'18. 12. 18.	• 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 재착수	김문수 과장 김기호 팀장 이석희 주무관
'19. 3. 12.	• 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 중지	김효섭 과장 김기호 팀장 김종하 주무관
'19. 4. 12.	• 안성천 아산평택지구 하천환경정비사업 실시설계 용역 관련기관 협의	김효섭 과장 김기호 팀장 김종하 주무관
'19. 7. 12.	• 안성천 하천기본계획 변경 용역 위수탁 협약	김효섭 과장 서종하 팀장 김종하 주무관
'19. 10. 12.	• 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 준공	김효섭 과장 김기호 팀장 김종하 주무관
'19. 10. 12.	• 안성천 하천기본계획 변경 완료	김효섭 과장 서종하 팀장 김종하 주무관
'19. 12. 12.	• 안성천 생태수변공간 조성 관련 주민의견 수렴	김효섭 과장 서종하 팀장 김종하 주무관
'19. 12. 24.	• 안성천 생태수변공간 진입도로 관련 실시설계 용역 착수	김효섭 과장 서종하 팀장 김종하 주무관
'20. 02. 17.	• 지역개발사업 단위사업 사전타당성 평가 최종 결과 (안성천 생태수변공간 진입도로) 통보	김효섭 과장 서종하 팀장 장해준 주무관
'20. 05. 12.	• 지역개발사업(안성천 생태수변공간 진입도로) 구역 지정 용역 착수	김효섭 과장 서종하 팀장 장해준 주무관
'20. 07. 13.	• 안성천 생태수변공간 조성사업 관련 사업 반영 건의	김효섭 과장 서종하 팀장 장해준 주무관
'21. 01. 12.	• 안성천 생태수변공간 진입도로 개설사업 전략환경영향평가서 등 공람 및 주민설명회 개최공고	강응식 과장 서종하 팀장 장해준 주무관

○ 향후 추진계획

- 2021. 09. : 안성천 하천환경정비사업 실시설계 용역 준공 (서울지방국토관리청)
- 2021. 09. : 안성천 생태수변공간 진입도로 용역 준공(아산시)