

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	쌀조개섬(안성천) 생태수변공간 조성사업		
② 추진배경	○ 안성천 하천정비를 통한 사전 재해예방 필요 ○ 쌀조개섬의 생태수변 공간 및 친수시설 설치를 통해 생태 및 휴식공간 제공		
③ 사업개요	- 사업위치 : 아산시 영인면 창용리 쌀조개섬 주변(안성천) - 사업규모 · 한강유역환경청: 하천환경정비, 수변공원 등 · 아산시: 진입도로 개설 - 총사업비 : 57,170백만원 (국비 40,220, 도비 9,750 시비 7,200)		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	최아영 건설과장 강응식
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설공사	⑦ 사업기간	2019. ~ 2026.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 안성천 하천환경 정비사업 관련 주민 설명회 실시	‘22.4.	강서 최아영	식경 영과 팀장 주무관
○ 안성천 하천환경 정비사업 관련 주민 설명회 실시	‘22.4.	강서 최아영	식경 영과 팀장 주무관
○ 안성천 아산평택지구 하천환경정비사업 농지전용 협의 요청(서울지방국토관리청)	‘21.08.25.	강서 장해준	식경 준과 팀장 주무관
○ 안성천 생태수변공간 진입도로 개설사업 농지분야 협의 등 행정절차 진행	‘21.06.25.	강서 장해준	식경 준과 팀장 주무관
○ 안성천 아산평택지구 하천환경정비사업 실시설계 용역 완료(서울지방국토관리청)	‘21.05.	강서 장해준	식경 준과 팀장 주무관
○ 안성천 생태수변공간 진입도로 개설사업 전략환경영향 평가서 등 공람 및 주민설명회 개최공고	‘21.01.12.	강서 장해준	식경 준과 팀장 주무관
○ 안성천 생태수변공간 조성사업 관련 사업 반영 건의	‘20.07.13.	김서 장해준	효섭 준과 팀장 주무관
○ 지역개발사업(안성천 생태수변공간 진입도로) 구역지정 용역 착수	‘20.05.12.	김서 장해준	효섭 준과 팀장 주무관
○ 지역개발사업 단위사업 사전타당성 평가 최종 결과 (안성천 생태수변공간 진입도로) 통보	‘20.02.17.	김서 장해준	효섭 준과 팀장 주무관

○ 안성천 생태수변공간 진입도로 관련 실시설계 용역착수	‘19.12.24.	김서김 효종 김종 섭경하 과 팀 장 주무관
○ 안성천 생태수변공간 조성 관련 주민의견 수렴	‘19.12.12.	김서김 효종 김종 섭경하 과 팀 장 주무관
○ 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 준공 및 안성천 하천기본계획 변경 완료	‘19.10.12.	김김김 효기 김종 섭호하 과 팀 장 주무관
○ 안성천 하천기본계획 변경 용역 위수탁 협약	‘19.7.12.	김서김 효종 김종 섭경하 과 팀 장 주무관
○ 안성천 아산·평택지구 하천환경정비사업 실시설계 용역 관련기관 협의	‘19.4.12.	김김김 효기 김종 섭호하 과 팀 장 주무관
○ 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 중지	‘19.3.12.	김김김 효기 김종 섭호하 과 팀 장 주무관
○ 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 재착수	‘18.12.18.	김김김 문기 김호 이석 수회 과 팀 장 주무관
○ 안성천 아산·평택지구 하천환경정비사업 실시설계 용역 착수(서울지방국토관리청)	‘18.6.8.	김김김 문기 김호 이석 수회 과 팀 장 주무관
○ 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 중지	‘17.10.30.	노한이 종상 이석 관길 회 과 팀 장 주무관
○ 기본구상(안) 작성 및 타당성조사 용역 착수(아산시)	‘17.5.23.	노한이 종상 이석 관길 회 과 팀 장 주무관
○ 하천사업 공모 결과 대상사업으로 선정(국토교통부) ※ 70개소 공모 사업 중 25개소 선정, 2017년 대상 사업으로 선정	‘15.12.23.	이강김 제응 인식 홍진 과 팀 장 주무관
○ 하천사업 공모서 제출(국토교통부)	‘15.11.19.	이강김 제응 인식 홍진 과 팀 장 주무관