

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	아산 예술의 전당 건립		
② 추진배경	시민의 문화욕구 충족을 위한 복합 문화예술 공간 조성		
③ 사업개요	위 치: 아산시 권곡동 387-3번지 일원 (아산문화공원 내) 사업비: 800억 원 조성내용: 대공연장(1,200석), 전시관 또는 전문소극장 및 부대시설 등		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	행정5급 김선옥 행정6급 홍성용 행정7급 강희진
⑥ 선정기준	시정현안	⑦ 사업기간	2023. ~ 2028.
<그간 주요 추진내용>			
○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 발주	‘23.09.07	이현경 국장 김선옥 과장 홍성용 팀장 강희진 주무관	
○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 방침	‘23.06.30	박경귀 시장 이현경 국장 김선옥 과장 홍성용 팀장 강희진 주무관	
○ 아산 예술의 전당 건립 방침	‘23.05.03	박경귀 시장 이현경 국장 김선옥 과장 홍성용 팀장	
○ 민선8기 공약에 따라 ‘아산 예술의 전당 건립’으로 명칭 및 규모 변경	‘22.07.01	박경귀 시장 전병관 국장 김선옥 과장 최욱진 팀장 문우균 주무관	
○ 아산문예회관 건립 재정사업 변경 기본방침 수립 - 자체재원으로 건립 추진	‘22.02.23	오세현 시장 전병관 국장 김선옥 과장 심흥수 팀장 문우균 주무관	

○ 임대형 민간투자사업(BTL) 타당성 조사 결과보고 － 타당성 없음 결론	‘21.12.29	오세현 시장 선우문 국장 최광락 과장 심흥수 팀장 임송이 주무관
○ 임대형 민간투자사업(BTL) 제안서 접수 및 검토보고	‘20.09.02	오세현 시장 이종택 국장 이현경 과장 심흥수 팀장 최준희 주무관
○ 아산문예회관 건립을 위한 기본계획 확정 및 추진계획 보고	‘20.07.22	오세현 시장 이종택 국장 이현경 과장 심흥수 팀장 최준희 주무관
○ 아산문예회관 건립 기본계획 보고	‘19.08.20	오세현 시장 이종택 국장 이현경 과장 심흥수 팀장