

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	아산신도시 공공하수처리시설 증설(1단계)사업		
② 추진배경	아산신도시 처리구역내 도시개발 및 산업단지 등 개발사업 추진 및 개발수요로 하수처리시설의 증설이 요구되고 있고 체계적인 하수도 사업추진과 지속발전 가능한 도시기반시설 조성으로 약 39,000세대 98,000인의 쾌적한 생활환경 개선의 효과 기대		
③ 사업개요	사업목적: 하수도정비기본계획에 따라 계획적인 하수도사업을 추진하여 쾌적한 생활환경 조성 및 수질보전 사업위치: 아산시 탕정면 갈산리 일원 사업규모: 공공하수처리시설 28,000m ³ /일 증설(기존 45,000m ³ /일)		
④ 사업부서	수도사업소 하수도과	⑤ 담당자	시설5 강응식 시설7 오희민
⑥ 선정기준	10억이상 예산	⑦ 사업기간	2019~2026
<그간 주요 추진내용>			
○ 민간투자사업 제안서 제출 ※ 아산신도시공공하수처리시설 증설 민간투자사업 사업제안서 검토보고	'19.10.31.	오세현 시장 유병훈 부시장 박종열 과장 이창열 팀장 이정묵 주무관	
○ 사업제안서 검토 협약체결	'19.12.19.	이창열 과장 윤수진 팀장 이정묵 주무관	
○ 제3자 제안공고 ※ 아산신도시공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 민간투자대상 사업 지정 및 제3자 제안공고	'21.02.04.	이창열 과장 윤수진 팀장 강은종 주무관	
○ 우선협상대상자 지정 ※ 아산신도시공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 우선협상대상자 지정 알림	'21.04.16.	천흥렬 과장 윤수진 팀장 강은종 주무관	
○ 실시협약 체결 ※ 아산신도시공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 실시협약 추진계획 보고	'21.12.01.	오세현 시장 윤찬수 부시장 한영석 과장 윤수진 팀장 강은종 주무관	
○ 기술자문위원회(실시설계) 심의 ※ 기술자문위원회 개최결과 알림	'22.05.04.	윤수진 과장 강은종 팀장 이병호 주무관	

○ 재원협의 및 총사업비 변경 협의 ※ 아산신도시 공공하수처리시설 증설 민간투자사업 재원협의 및 총사업 비 변경 요청 ※ 아산신도시 공공하수증설사업 재원 협의 및 총사업비 변경 보완 제출	‘22.05.27. ‘22.07.28.	윤수진 과장 강은종 팀장 이병호 주무관
○ 공사착공 ※ 아산신도시공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 착공계 제출	‘23.03.31.	강응식 과장 강은종 팀장 오희민 주무관
○ 공사 중(현 공정 19%)	‘23.12. 현재	강응식 과장 강은종 팀장 오희민 주무관