



더 큰 아산, 행복한 시민!

— 민선7기 시민과의 약속 ‘공약’ —  
연차별 사업 추진계획



# 민선7기 공약사업 연차별 추진계획

## 【1. 행정·안전분야】

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
1-1	민관협치 거버넌스 '더 큰 아산시정위원회' 구성	· 조례 제정 (18.11.) · 위원회 출범 (18.12.)	· 상설 온라인 플랫폼 구축 및 운영 · 정기회의 및 임시회의 운영	· 더 큰 시정위원회 지속 운영	· 더 큰 시정위원회 지속 운영	· 더 큰 시정위원회 지속 운영		기획예산과
1-2	공직자 역량강화 '맹사성 아카데미' 운영	· 직무교육 조사(10월) · 교육과정설계 (12월)	· 전문가자문(2월) · 2019년도 기본 계획 수립 (2월) · 프로그램 개발 (8월)	· 맹사성 아카데미 보완운영 160명	· 맹사성 아카데미 보완운영 160명	· 맹사성 아카데미 보완운영 160명		총무과
1-3	시민주도 '아산영상미디어센터' 운영	· 아산영상 미디어센터 기본계획수립 (2018. 8.)	· 기본계획수립 연구용역완료 (2018.10.~ 2019.1.)	· 아산시 영상미디어센터 조례 제정	· 아산시 영상미디어센터 개관 및 운영	· 아산시 영상미디어센터 운영		홍보담당관
1-4	아산세무서 청사신축	· 정부 비축토지 선정건의 · 입지관련 협의	· 신축 및 이전여부, 부지 등 최종결정		· 청사신축 예산확보 지원		· 청사신축 및 이전 완료	미래전략과
1-5	하자없는 '도로 및 인도공사 책임제' 시행	· 조례개정	· 책임제 시행	· 지속추진	· 지속추진	· 지속추진		도로과
1-6	풀뿌리 주민자치 강화	· 주민참여예산 편성액 7.5억	· 주민참여예산 편성액 9.2억	· 주민참여예산 편성액 10억	· 주민자치회 추가 전환(1개소) · 주민참여예산 편성액 12억	· 주민자치회 3개소 이상 운영 · 주민참여예산편성 액 15억		자치행정과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
1-7	지방정부 자치역량 강화		· 전 팀장 대상 책임직무제 실시(연중) · 직위공모 및 선발(7월~12월)	· 책임직무제 운영(연중)	· 책임직무제 운영(연중) · 직위공모 및 선발(7월~12월)	· 책임직무제 운영(연중) · 직위공모 및 선발(7월~12월)		총무과
1-8	지방일괄이양법 제정 및 중앙정부 사무 지방정부 이양노력	· 자치분권협의회 운영	· 자치분권 토론회 개최	· 자치분권 협의회 운영 · 분권과제 발굴	지속추진	지속추진		자치행정과
1-9	건축물에 대한 소방·내진 설치기준 적용 및 조사강화	· 1차조사 완료 (876개소)	· 2차조사 완료 (2,751개소)	· 대상건축물 관리	· 대상건축물 관리	· 대상건축물 관리		건축과
1-10	범죄예방 환경디자인 확대를 통한 안심마을 조성	· 1,2차 사업추진 (2개소)	· 1,2차 사업완료 · 3차 사업추진 (1개소)	· 3차 사업완료 · 4차 사업추진 (1개소)	· 5차 사업추진	-		건축과
1-11	안전사각지대 보안등 확대	· 계획수립 및 254개소 보안등 설치	· 300개소 이상 보안등 설치	지속 관리	지속 관리	지속 관리		도시계획과
1-12	안전사각지대 CCTV 확대	· 신규 및 성능개선 (30대,3대)	· 신규 및 성능개선 (138대,192대)	· 신규 및 성능개선 (114대,176대)	· 신규 및 성능개선 (138대,150대)	· 신규 설치(138대)		정보통신과
1-13	곡교리 일원 농경지 침수예방사업 추진	· 농어촌공사협의	· 공약변경	· 삽교방조제 배수갑문 확장공사 착수	· 삽교방조제 배수갑문 확장공사 진행중			건설과

## [2. 여성 · 교육 · 복지분야]

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
2-1	365-24 안전대응팀 운영	· 안전대응팀 구축 · 상황별 매뉴얼 작성 · 정상추진	· 안전대응팀 계속운영	· 안전대응팀 계속운영	· 안전대응팀 계속운영	· 안전대응팀 계속운영		안전총괄과
2-2	성폭력 전담대응시스템 구축	· 예산확보	· 민관협력체구성 및 운영(19. 3.) · 예방매뉴얼제작 및 보급	· 성폭력 대응 민관협력체 운영	· 성폭력 대응 민관협력체 운영	· 성폭력 대응 민관협력체 운영		여성가족과
2-3	성폭력 피해자 회복지원 서비스	· 의료비지원 · 변호사자문지원 · 피해자치료 프로그램 운영	· 의료비지원 · 변호사자문지원 · 피해자치료 프로그램 운영 · 진솔조력인 지원	· 의료비지원 · 피해자치료 프로그램 운영 · 무료법률지원 연계	· 성폭력 피해자 회복 지원 서비스 추진	· 성폭력 피해자 회복 지원 서비스 추진		여성가족과
2-4	성폭력 예방교육 실효성 확보	· 성폭력 예방교육 지속추진	· 시청 저직원 4대폭력예방교육 실시(4회) · 찾아가는폭력예방교육(35회 1,300명 신청시설) · 어린이성인형극(100회, 8,500명, 어린이집·유치원) · 계층별폭력예방교육(90회 2,300명, 초·중·고교) · 양성평등성희롱성폭력예방교육(55회, 850명) · 이통장성폭력예방교육(년 8회)					여성가족과
2-5	배방월천초·모종중·탕정일반고 신설추진	· 학교신설 협의	· 시·교육청·교육지원청 실무자회의 (반기별)	· 자체투자심의	· 중앙투자심의 (신설확정)			교육청소년과
		· 학교신설 협의	· 시·교육청·교육지원청 실무자회의 (반기별)	· 시·교육청·교육지원청 실무자회의 (반기별)	· 자체투자심의 (신설확정)	· 중앙투자심의 (신설확정)		
2-6	육아종합지원센터 조기건립	· 설계용역 착수	· 설계용역 완료 및 건축공사 착공	· 건축공사 준공 · 육아종합지원센터 개관	· 육아종합지원센터 운영	· 육아종합지원센터 운영	· 정상운영	여성가족과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
2-7	민간어린이집 차액보육료 추가지급 및 가정어린이집 복지확대		· 어린이집 이용 아동 차액보육료 지원 · 야간연장 어린이집 신규 지정	· 어린이집 이용 아동 차액보육료 지원 · 야간연장 어린이집 신규 지정	· 어린이집 이용 아동 차액보육료 지원 · 야간연장 어린이집 신규 지정	· 어린이집 이용 아동 차액보육료 지원 · 야간연장 어린이집 신규 지정		여성가족과
2-8	어린이집 공기청정기 보급확대	공기청정기 설치 지원(일부)	공기청정기 설치 지원(전부)					여성가족과
2-9	작은도서관·어린이 도서관 한평 도서관 등 내 집앞 도서관 건립확대	· 기본계획수립 (18.09.) · 운영자교육 (18.11.) · 도서배부 (18.12.)	· 근로자복지관 작은도서관 리모델링 실시 (19.07.) · 운영자교육 (19.04/10) · 작은도서관 신규 등록추가 (4개소)	· 작은도서관 신규 등록추가 (3개소)	· 작은도서관 신규 등록추가 (3개소)	· 작은도서관 신규 등록추가 (3개소)		시립도서관
2-10	충남도와 연계한 노인 대중교통 이용활성화 지원		· 교통량 연구 용역 추진 (19. 2.) · 조례제정 추진 (19. 2.) · 교통카드 시스템 개발 및 카드발급 (19. 2.~6.) · 사업시행 (19. 7.)	· 지속사업 시행				대중교통과
2-11	어르신 목욕 및 이미용권 지속지원 등 아산孝세트 지급	· 목욕 및 이미용 업체 업무협약 (18.12)	· 어르신 목욕권 및 이미용권 배부 (1, 7월) · 효세트 지급	· 어르신 목욕권 및 이미용권 배부 (1, 7월) · 효세트 관리	· 어르신 목욕권 및 이미용권 배부 (1, 7월) · 효세트 관리 및 신규경로당 효세트 지급	· 어르신 목욕권 및 이미용권 배부 (1, 7월) · 효세트 관리 및 신규경로당 효세트 지급		경로 장애인과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
2-12	노인 장애인 자립을 위한 일자리 확대 지원	· 노인일자리 참여자 수 1,440명	· 노인일자리 참여자 수 1,928명	· 노인일자리 참여자 수 2,028명	· 노인일자리 참여자 수 2,169명	· 노인일자리 참여자 수 2,370명		경로 장애인과
		· 장애인일자리 참여자 수 552명	· 장애인일자리 참여자 수 576명	· 장애인일자리 참여자 수 611명	· 장애인일자리 참여자 수 641명	· 장애인일자리 참여자 수 674명		
2-13	장애인 사회참여 확대 및 생활안정 지원	· 인원 6,899명 · 예산:117.9억	· 인원 6,949명 · 예산:147.4억	· 인원 6,999명 · 예산:167.4억	· 인원 7,049명 · 예산:187.4억	· 인원 7,099명 · 예산:207.4억		경로 장애인과
2-14	장애인콜택시 운영확대	· 차량 2대 구입 (19대 운영)	· 차량 2대 구입 (20대 운영)	· 차량 2대 구입 (22대 운영) · 관외차량 3대 추가 구입예정				교통행정과
2-15	충남권역 재활병원 건립 조속추진	· 지구단위계획결정 (18.10.) · 공유재산관리계획 승인(18.11.) · 설계착수(18.12.) · 분담금 납부(12억원)	· 기본설계완료 (19.8.) · 국립중앙의료원 설계심의 건축허가 접수 및 협의 · 경관심의 지원 · 부지내 사유지 보상협의 · 분담금납부(12억원)	· 실시설계 (20.3.~7.) · 분담금 납부(8억원)		· 건축인허가 완료예정		경로 장애인과
2-16	신창 다문화가족지원센터 분원설치	· 분원설치 계획 완료	· 리모델링 공사 완료 및 분원 개소	· 정상운영	· 정상운영	· 정상운영		여성가족과
2-17	신창아파트 밀집지역 도서관 운영추진	· 기본계획수립	· 신창지역 신규등록 (2개소)	· 신창지역 신규등록 (1개소)				시립도서관

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
2-18	'청소년 문화의 집' 완공 및 '진로코칭센터' 운영	· 건축공사 착공 ('18. 4.)	· 건축공사 준공 ('19. 6.) · 시범 운영 및 개원 ('19. 7.)	· 청소년 문화의집 및 진로코칭센터 정상 운영	· 정상 운영	· 정상 운영		교육 청소년과
2-19	둔포신도시 공공어린이집 설치	· 국공립어린이집 신규 등록(1개소)	· 국공립어린이집 개원	· 국공립어린이집 운영	· 국공립어린이집 운영	· 국공립어린이집 운영	-	여성가족과
2-20	둔포신도시 직장어린이집 설치	· 직장어린이집 착공('18. 09)	· 직장어린이집 준공('19. 02) · 직장어린이집 개원('19. 03)	· 기부채납 완료 ( '20.10)				기업경제과
2-21	인주면 행정복지센터 신축 조속추진	· 부지확정(18.7.)	· 감정평가(19.1.)	· 지형현황측량 완료(20.3.) · 설계용역착수 (20.7.) · 도시계획시설 결정완료(20.11.) · 부지확보(20.12.)	· 설계용역완료 (21.2.) · 공사착공(21.3.)	· 공사완료(22.3.)		공공시설과
2-22	온양동(1~6동)행정구역 재정비를 통한 주민편의 증대	· 온양6동 2개소 행정구역 정비	· 온양1, 4동간 행정구역 조정	· 온양2, 5동간 행정구역 조정 · 온양6동 1개소 행정구역 정비	· 행정구역 조정 대상지 발굴 및 조례개정 추진	· 행정구역 조정 대상지 발굴 및 조례개정 추진		자치행정과
2-23	온양동 행정복지센터 주민편의 공간확대 및 주차문제 해소추진		· 부지확보방법결정 (19.3.) · 지방재정투자심사 (19.6.) · 공유재산심의(19.8.)	· 건축설계공모(20.3.) · 설계용역착수(20.4.) · 중간설계완료(20.9.) · 예비인증취득 (20.12.)	· 설계용역완료(21.2.) · 공사착공(21.3.)	· 공사준공(22.5)		공공시설과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
2-24	온양3동 행정복지센터 앞 사회적약자 이동편의를 위한 보도설치 공사	· 공사착공 · 공사준공						도로과
2-25	행복아산 시민아카데미 시민 강연·문화축제로 확대 추진		· 추진계획 수립 · 시민강사 모집 및 공개 강연 실시 (행복아산 시민아카데미 시) · 강사 역량 강화 워크숍 개최	· 시민강사 지속 모집 및 공개 강연 실시 (행복아산 시민아카데미 시)	· 시민강사 지속 모집 및 공개 강연 실시 (행복아산 시민아카데미 시) · 강사 역량 강화 워크숍 개최	· 시민강사 지속 모집 및 공개 강연 실시 (행복아산 시민아카데미 시)		평생학습관



**[3. 문화·체육·관광분야]**

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
3-1	문화·예술놀이 등 복합기능의 아산문예회관 건립		· 기본계획 수립 용역 추진 (2019.04.)	· 전문기관 제안서 검토 의뢰 (2020.10.)	· 전문기관 제안서 검토 완료 (2021.06.) · 타당성조사 완료 및 지방재정투자 심사 (2021.12.)	· 대상사업 지정 (2022.02) · 우선협상 대상자 선정(2022.6)	· 공사 준공(25.3.)	문화관광과
3-2	곡교천변을 활용한 복합 체육여가공간 조성 마스터플랜 수립	· 선진지 견학 (18. 09.) · 회의 개최 (18. 11.)	· 선진지 견학 (19. 1.) · 마스터플랜 수립용역 착수 (19. 5.) · 마스터플랜 수립완료 (19.11.)	· 용역수립에 따른 단계별 체육시설 확충계획 보고 (20. 2.) · 단기실행사업추진 (시민체육공원 파 크 골프장 조성 완료)	· 단기시행 사업완료(갈매체육 공원 파크골프장)	· 중기, 장기사업 추진을 위한 국도비 예산확보추진		체육진흥과
3-3	1인 1생활체육 추진	· 추진계획 주민설명 및 관련기관 협의	· 1인 1생활체육 플랫폼 시행 (1단계, 2단계)	· 1인 1생활체육 플랫폼 시행 (3단계)	· 1인 1생활체육 플랫폼 시행 (3단계)	· 1인 1생활체육 플랫폼 시행 (3단계)		체육진흥과
3-4	1인 1악기 갖기운동 지원	· 참여자수:9,312명	· 악기강좌개설 (19.4.) · 문화플랫폼 구축완료(19.12) · 참여자수:9,498명	· 악기강좌증설 (20.4.) · 문화플랫폼확대 (20.12) · 참여자수:9,687명	· 악기강좌증설 (21.4.) · 참여자수:9,880명	· 악기강좌증설 (22.4.) · 참여자수:10,077명		문화관광과
3-5	아산둘레길(산성길·호수길· 천변길·뒷동산길 등) 단계별 조성	· 둘레길 조성 노선결정 및 우선순위 결정 (18.11)	· 숲길중심 조성 · 시내권 둘레길 연결 및 보완 · 백의중군로 노선확정 등을 위한 학술용역	· 백의중군로 1단계 조성 · 산성중심 조성 · 수변둘레길 실시설계 (송악저수지)	· 백의중군로 2단계 조성 · 송악저수지 수변 둘레길 1단계 조성	· 송악저수지 수변 둘레길 2단계 조성 · 기타 뒷동산등 둘레길 보완	· 보완 및 유지관리	산림과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
3-6	온양민속박물관, 현충사 야간개장으로 열린 문화공간 조성	· 야간개장 시범운영 (10월) · 야간개장 모니터링 및 검토(11월)	· 현충사 야간경관조명 설치(1차) · 상반기 야간개장운영 · 하반기 야간개장운영	· 현충사 야간경관조명 설치(2차) · 상반기 야간개장운영 (현충사, 온양민속박물관) · 하반기 야간개장운영 (현충사)	· 상·하반기 야간개장 운영(현충사, 온양민속박물관)	· 상·하반기 야간개장 운영(현충사, 온양민속박물관)	· 지속 운영	문화유산과
3-7	친환경에너지단지·전망대·생태곤충원 명소화 추진	· 친환경에너지 타운 준공(12.31) 기타 기반시설 설치완료	· 청정에너지 타운 조성 완료(12.31)	· 수목보완사업 · 야간명소화 사업추진				기후변화 대책과
3-8	온천헬스케어 힐링산업 실증센터 구축추진	· 전문가 자문 (18. 3) · 경제적 타당성 조사용역 (18.10) · 연구용역 착수 (18.11)	· 연구용역 완료(19.7) · 기본구상(안) 수립(19.9)	· 공모사업 응모(20.1) · 실증센터 구축 착수 (20.5)	· 지속추진	· 지속추진		미래전략과
3-9	주변 관광자원 연계를 통한 도고온천 활성화 추진	· 도고지역관광 안내 표지판 정비	· 도고지역 관광 안내 표지판 정비 · 모바일 관광 어플리케이션 개발 · 관광산업시설 협의회 개최 · (구)도고온천역 플랫폼 및 데크길 경관조명 설치	· 도고온천 관광활성화 추진	· 도고온천 관광활성화 추진	· 도고온천 관광활성화 추진		문화관광과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
3-10	문화재 정비를 통한 관광자원화 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 문화재보수정비 (2월 ~ 12월)</li> <li>· 근대문화마을 종합정비계획수립 (10월)</li> <li>· 아산 맹씨행단 종합정비계획 (4월 ~ 12월)</li> <li>· 문화재활용사업 (2월 ~ 12월)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 문화재보수정비 (2월 ~ 12월)</li> <li>· 아산외암마을 기반시설 정비 기본계획(2월)</li> <li>· 건재고택 매입</li> <li>· 근대문화마을정비 추진(3월 ~ 12월)</li> <li>· 아산 용궁덕 및 공세곶창지 종합정비계획 (2월 ~ 8월)</li> <li>· 문화재활용사업 (2월 ~ 12월)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 문화재보수정비 (2월 ~ 12월)</li> <li>· 근대문화마을 정비완료(12월)</li> <li>· 문화관광자원화 사업 추진 (2월 ~ 12월)</li> <li>· 문화재활용사업 (2월 ~ 12월)</li> <li>· 비지정문화재 기초자료 조사집 발간(12월)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가 및 도지정 문화재 보수정비</li> <li>· 아산 외암마을 전수관 건립</li> <li>· 정비기본계획 수립</li> <li>· 문화재 활용사업</li> <li>· 아산 마한백제 자료집 발간</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가 및 도지정 문화재 보수정비</li> <li>· 문화재 활용사업 정비기본계획 수립</li> <li>· 아산 인문학서당 및 백의중군로 통곡의 집 건립</li> </ul>	문화유산과	
3-11	쌀조개섬(안성천) 생태수변 공간 조성	· 하천환경정비사업 실시설계 착수	· 진입도로 실시 설계 착수	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역개발사업 구역지정 및 진입도로실시설계 추진</li> <li>· 하천 실시설계 (서울청) 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역개발사업 구역지정 및 진입도로실시설계 완료(21.5.)</li> <li>· 하천실시설계 (서울청)완료(21.3.)</li> <li>· 하천공사착공 (21.8)</li> </ul>		건설과	
3-12	관광 홍보영상 콘텐츠 개발 등 홍보기능 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관광 홍보 영상 제작</li> <li>· 관광 공모전 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관광 홍보 영상 제작</li> <li>· 관광 공모전 개최</li> </ul>	· 관광 공모전 개최	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관광 공모전 개최</li> <li>· 수도권 전철 등 각종 매체 활용 홍보</li> </ul>	지속 추진	문화관광과	

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
3-13	은행나무길 주변 활성화 마스터플랜 추진	· 관련부서 및 유관기관과 추진계획 협의 의견수렴	· 은행나무길 주변 활성화 마스터플랜 수립	· 세부추진계획 지속 추진	· 세부추진계획 지속 추진	· 세부추진계획 지속 추진		문화관광과
3-14	음봉지역 복합문화센터 (도서관)건립추진	· 기본계획 수립 · 지방재정투자 심사신청 · 도서관 사전검토 요청(18.12)	· 공유재산관리 계획신청(19.1.) · 건설공사기본 계획수립(19.3.) · 건설설계 공모 (19.5)	· 건축설계완료 (20. 9.) · 공사입찰 및 공사착공(20.10~)	· 건축준공 (21.11.) · 개관준비 및 완료(21.12.)			시립도서관
3-15	지중해마을 주차난 해소	· 공영주차장 조성계획 수립	· 특별교부금 국비 3억 확보	· 부지매입 및 조성	· 공영주차장 위탁개발 행정절차 이행 및 착공	· 복합주차빌딩 준공		교통행정과
3-16	지중해마을 관광명소 추진	· 건물 외벽 도색 및 경관디자인 개선 추진	· 문화행사 지원 관광지 홍보	· 문화행사 지원 관광지 홍보	· 문화행사 지원 관광지 홍보	· 문화행사 지원 관광지 홍보		문화관광과
3-17	도고 신언리 지역연계형 추억의 거리 관광명소 조성추진	· 기본계획 수립	· 1단계 시행계획 완료(19.3.) · 공사착수(19.4.)	· 2단계 시행계획 완료(20.3.) · 사업완료(20.12.)	· 2단계 공사완료(21.7.) · 사업완료(21.12.)			사회적 경제과
3-18	선장 뜰 석양 관광자원화 추진	· 둘레길 조성완료 (18.12)	· 관광안내판 제작설치(19.5) · 관광안내책자 제작 및 온라인 홍보(19.6) · 노을사진공모전 개최(19.10) · 선장 뜰 노을 음악회개최 (19.10)	· 관광안내 책자 및 SNS를 활용한 홍보(연중)	· 관광안내 책자 및 SNS를 활용한 홍보(연중)	· 관광안내 책자 및 SNS를 활용한 홍보(연중)		문화관광과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
3-19	배방산 시민휴식공간 (등산로 정비, 체육시설 등) 조성	· 배방산 정상 전망데크 설치	· 등산로 정비- 종합안내판, 목재계단,휴게시설 물설치 등 (윤정사~정상)	· 등산로 정비 및 배방산성 쉼터 조성 (크라운제과~정상~ 삼정@)	· 노후 시설물 정비 및 등산로 보완	· 노후 시설물 정비 및 관리		산림과
3-20	배방신도시 마을공동체와 연계한 문화축제 확대추진	· 축제 개최(19.8)	· 축제 개최(20.8)	· 축제개최(21.8)	· 축제개최(22.8)	· 축제 지속 개최		문화관광과
3-21	영인면민을 위한 체육시설 설치추진	· 추진 계획 주민 설명 및 관련 기관 협의 (18. 9)	· 공모사업신청 (19. 7) · 공모사업선정 (19. 9)	· 투자심사(20. 3) · 설계공모(20. 9) · 설계용역착수 (20. 10)	· 설계용역완료 (21. 7) · 공사착공(21. 8)	· 공사준공(22. 10) (※ 개관 : 22. 11)		체육진흥과
3-22	영인역사·문화를 활용한 관광자원 마스터플랜 수립·추진	· 영인주민대표 단체장의 의견수렴	· 영인 역사문화 활용 마스터플랜 수립	· 세부추진계획 지속 추진	· 세부추진계획 지속 추진	· 세부추진계획 지속 추진		문화관광과
3-23	아산문화공원 시민 문화공간 조성추진	· 토지보상	· 실시계획 용역 착수 · 실시계획 인가 고시 · 토지보상	· 토지 수용재결 신청	· 공사 발주 · 공사 착공	· 공사 준공		공원녹지과
3-24	용화체육공원 조성추진	· 환경협의회개최 · 도시계획위원회 자문	· 도시계획 · 공원위원회 심의 · 실시계획인가신청	· 보상협의회 · 실시계획인가 · 협의매수	· 협의매수 · 공사 착공	· 공사 준공		공원녹지과

**[4. 경제 · 환경 · 농업분야]**

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
4-1	임기 내 일자리 5만개 창출	· 경제협력 협의회 구성 · 기업자문 상담인력충원 · 기업유치 지원단 구성	· 기업지원사업 지속추진 (경제협력협의회 기업유치지원단 기업애로자문 상담사업)	· 기업지원사업 지속추진 및 신규사업 개발	· 기업지원사업 지속추진 및 신규사업 개발	· 기업지원사업 지속추진 및 신규사업 개발		기업경제과
		· 아산디지털 산단 준공 · 입주기업착공 · 경제협력협의회 구성	· 인주3공구 산업단지계획 승인 · 경제협력협의회 지속추진	· 인주3공구보상 · 신규지원사업 개발	· 탕정, 아산 스마트밸리 산단 준공예정 · 신규지원사업 개발	· 탕정테크노 준공예정 · 신규지원사업 개발		
4-2	민관합동 기업유치 지원단 구성	· 자문위원 추가 위촉 계획 수립	· 자문위원 확대 운영(2명→4명) · 기업지원팀 업무정비 · 민원해로 시스템 구축	· 자문단 성과관리 · 기업민원 해소 성과관리	· 자문단 성과관리 · 기업민원 해소 성과관리	· 자문단 성과관리 · 기업민원 해소 성과관리		기업경제과
4-3	청년일자리 매칭기능 강화	· 청년일자리 매칭강화 사업추진(수시)	· 청년내일센터 개소 (19. 8.) · 청년일자리 10대 정책 추진	· 청년일자리 매칭강화 사업추진(수시)	· 청년일자리 매칭강화 사업추진(수시)	· 청년일자리 매칭강화 사업추진(수시) · 청년내일센터 2호점 개소(21.9.)		사회적 경제과
4-4	충남지역 대학 출신의 혁신도시 지역인재 포함노력	· 충남지역 대학 출신 지역인재 포함노력(수시)	· 「혁신도시조성 및 발전에 관한 특별법 시행령」개정(안) 및 입법예고	· 「혁신도시조성 및 발전에 관한 특별법 시행령」시행				사회적 경제과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
4-5	KTX천안아산역 주변 R&D집적지구 배방탕정 해제지역 활용	· R&D특구지정 신청 및 개발계획 용역 (18. 10.)	· 사업대상 예정지역 개발행위제한 (19. 3.) · 토지이용구상 (19. 7.) · 사업시행 업무협약 (19. 12.)	· 충남 천안아산 강소연구개발특구 지정(20. 7.)	· 아산탕정 지구지정 및 개발·실시계획 변경 신청 (21. 하반기.)	· 아산탕정 지구지정 및 개발·실시계획 변경 승인 (21. 하반기.) 및 조성공사 착공		미래전략과
4-6	인주3공구.아산(음봉) 디지털. 탕정일반 및 서부지역 산업단지 조성	· 아산디지털 준공	· 인주3공구 개발계획 승인 · 탕정일반 분양	· 서부산단 지정계획 고시	· 인주3공구 착공	· 인주3공구 분양 · 서부산단 승인	서부산단 분양	미래전략과
4-7	사회적경제 기업의 성장단계별 맞춤형 지원체계구축	· 생태계 구축 전략 수립	· 제품마케팅 활성화	· 충남사회적경제 유통지원센터개관 · 지역친화적 사회적경제추진	· 소셜캠퍼스 '온' 운영을 통한 사회적경제 예비·신규 기업육성, 사회적경제 분야 저변확대 및 육성	· 사회적경제 협동의 민관 거버넌스 구축완료	지속가능한 자기 확장성 구비	사회적 경제과
4-8	미세먼지 저감을 위한 150만 그루 나무심기 추진	· 세부추진계획 수립(18.10.) · 대상지조사 완료(18.12.)  · 25만 그루심기	· 국·도비 보조사업 공모 -예산확보추진 · 1단계 나무심기 추진 -공공·민간부문병행 (19.03.~19.11.) · 28만 그루심기	· 국·도비 보조사업 공모 -예산확보추진 · 2단계 나무심기 추진 -공공·민간부문 병행 (20.03.~20. 11.) · 37만 그루심기	· 국·도비 보조사업 공모 -예산확보추진 · 3단계 나무심기 추진 -공공·민간부문 병행 (21.03.~21.11.) · 46만 그루심기	· 국·도비 보조사업 공모 -예산확보추진 · 4단계 나무심기 추진 -공공·민간부문 병행 (22.03.~22.05.) · 38만 그루심기		공원녹지과
4-9	미세먼지 관리 전담부서 신설	· 조직진단 및 직무분석 용역 시행 · 자치법규 개정	· 미세먼지 전담부서 신설	-	-	-	-	총무과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서	
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후		
4-10	친환경 교통수단 보급을 통한 미세먼지 저감관리	· 전기차155대 · 전기버스 2대 · 전기차충전기 23기 · 수소차 2대	· 전기차 170대 · 전기버스 2대 · 전기차충전기 20기	· 전기차 286대 · 전기화물 100대 · 전기버스 2대 · 전기차충전기 24기	· 전기차 200대 · 전기차충전기 24기	· 전기차 220대 · 전기차충전기 25기		기후변화 대책과	
4-11	노후자동차 배출가스 저감관리 강화	지표		추진계획					기후변화 대책과
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
		노후경유차 조기폐차		387	1,309	1,921	2,000	2,000	
		어린이 통학차량 LPG 신차 전환		5	7	7	6	5	
		노후 경유트럭 LPG 트럭전환		-	14	103	-	-	
노후 경유트럭 PM/NOx 저감장치설치		-	6	5	-	-			
4-12	대기질 모니터링 및 정보제공 시스템 확대	지표		추진계획					기후변화 대책과
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
		도시대기측정소 설치		5	-	1	1	-	
		도로변 대기측정소 설치		-	1	-	-	1	
		대기질 신호등		11	5	-	-	-	
		미세먼지 알림판 설치		45	-	20	20	18	
대기질 정보알림 서비스 실시		-	-	-	-	23			
4-13	로컬푸드 확대, 지역 내 도농교류 촉진	· 로컬푸드직매장 유통사업단 운영(18.9.) · 로컬푸드매출 (60.9억 원)	· 로컬푸드 직매장 생산환경개선지원 (19.5.) · 로컬푸드 직매장 유통환경개선지원 (19.5.) · 로컬푸드 직매장	· 로컬푸드 직매장 생산환경개선지원 (20.5.) · 로컬푸드 직매장 유통환경개선지원 (20.5.) · 로컬푸드 직매장	· 로컬푸드 직매장 생산환경개선지원 (21.5.) · 로컬푸드 직매장 유통환경개선지원 (21.6.) · 로컬푸드 직매장	· 로컬푸드 직매장 생산환경개선지원 (22.5.) · 로컬푸드 직매장 유통환경개선지원 (22.6.) · 로컬푸드 직매장		먹거리 정책과	



관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>유통시스템 활성화 지원(연중)</li> <li>로컬푸드 인증제 운영(연중)</li> <li>로컬푸드 직매장 농가교육(연중)</li> <li>도농교류센터 설치계획수립(19. 5.)</li> <li>도농교류센터 운영착수(19.8.)</li> <li>도농교류활성화 지원(연중)</li> <li>로컬푸드매출 (67억 원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>설치및기능보강 (20.5.)</li> <li>로컬푸드 인증제 운영(연중)</li> <li>로컬푸드 직매장 농가교육(연중)</li> <li>도농교류센터 운영(연중)</li> <li>도농교류활성화 지원(연중)</li> <li>로컬푸드매출 (87억 원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>설치및기능보강 (21.5.)</li> <li>로컬푸드 인증제 운영(연중)</li> <li>로컬푸드 직매장 농가교육(연중)</li> <li>도농교류센터 운영(연중)</li> <li>도농교류활성화 지원(연중)</li> <li>로컬푸드매출 (113억 원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>설치및기능보강 (22.5.)</li> <li>로컬푸드 인증제 운영(연중)</li> <li>로컬푸드 직매장 농가교육(연중)</li> <li>도농교류센터 운영(연중)</li> <li>도농교류활성화 지원(연중)</li> <li>로컬푸드매출 (150억 원)</li> </ul>		
4-14 (1)	친환경 농업확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표: 4%</li> <li>안정적친환경 생산기반조성</li> <li>친환경농산물 소비활성화지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표: 4%</li> <li>안정적친환경 생산기반조성</li> <li>친환경농산물 소비활성화지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표: 4%</li> <li>안정적친환경 생산기반조성</li> <li>친환경농산물 소비활성화지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표: 4%</li> <li>안정적친환경 생산기반조성</li> <li>친환경농산물 소비활성화지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표: 4%</li> <li>안정적친환경 생산기반조성</li> <li>친환경농산물 소비활성화지원</li> </ul>		농정과
4-14 (2)	『아산시 먹거리통합지원센터』 건립		<ul style="list-style-type: none"> <li>기본계획수립 (19.3.)</li> <li>조례제정 추진 (19.5.)</li> <li>건립부지확보 (19.12.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방재정투사 심사 (20.1.)</li> <li>센터건립 기본 계획 수립(20.4.)</li> <li>설계공모 (20.10. ~ 12.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시공사 선정 및 착공 (21.6.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>준공 (22.6.)</li> <li>센터 운영개시 (22.7.)</li> </ul>	-	농정과
4-15	친환경급식 확대 (학교 외)	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표 : 4.1억 원</li> <li>현황조사 및 의견수렴 (18.11.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표 : 8.9억 원</li> <li>관련조례 개정 (19.8.)</li> <li>어린이집관계자 간담회(19.9.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표 : 18.3억 원</li> <li>어린이집급식비 추가지원 (20.3.)</li> <li>지역아동센터 관계자 간담회 (20.12.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표 : 19.9억 원</li> <li>지역아동센터 친환경쌀 지원 (21.3.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>목표 : 20.5억 원</li> <li>지원현황 관리 및 개선사항 보완(연중)</li> </ul>		먹거리 정책과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
4-16	청년농 월급제 등 청년창업 지원책 실시	· 청년창업농 14명 선정 및 육성	· 청년창업농 10명 선정 및 육성	· 청년창업농 11명 선정 및 육성 · 청년창업농 정책자금 융자금 이자 지원(18명)	· 청년창업농 10명 선정 및 육성 · 청년창업농 정책자금 융자금 이자 지원(30명)	· 청년창업농 11명 선정 및 육성 · 청년창업농 정책자금 융자금 이자 지원(30명)		농촌자원과
4-17	4차 산업혁명 기술활용 '스마트팜' 조성	· 공모사업 확정 · 국·도비 확보	· 원예작물 스마트팜 조성 4ha	· 원예작물 스마트팜 조성 10ha(누적)	· 원예작물 스마트팜 조성 15ha(최종)	· 사후관리 및 지속적 추진		농업기술과
4-18	농기계 대여은행 운영시스템 개선	· 세부계획수립 · 대여농기계현황 25종 52대	· 대여기관 확대	· 농기계수 확대 · 사업실시	· 농기계수 확대 · 사업실시	· 농기계수 확대 · 사업실시 43종 180대		농촌자원과
4-19	로컬푸드 직매장 설치	· 로컬푸드직매장 7호점(모종) 개장(18.9)	· 로컬푸드직매장 8호점(둔포) 개장(19.12)	· 로컬푸드직매장 9호점(배방) 개장(20.10)	· 로컬푸드직매장 10호점 개장(21년 중)	· 로컬푸드직매장 11호점 개장(22년 중)		먹거리 정책과
4-20	음봉지역 악취해소를 위한 친환경산업단지 조성추진	· 지정계획 심의회 심의	· 개발계획 승인신청	· 관계기관 (부서)협의	· 산업단지 계획심의	· 보상 및 착공	산업단지 준공	미래전략과
4-21	쌍죽소하천 정비추진	· 주민설명회 개최 · 실시설계 추진	· 사전 설계검토	· 보상계획 공고 및 착공	· 공사추진	· 공사추진		건설과
4-22	삽교천 및 도고천 환경정비 및 둘레길 조성사업	· 삽교천 둘레길 실시설계(18.9) · 삽교천 둘레길 공사착수(18.11)	· 삽교천 둘레길 공사완료(19.1) · 안내판 설치(19.9) · 삽교천 둘레길 개통(19.9)	· 둘레길 환경정비 (예초 및 시설물 유지관리)	· 둘레길 환경정비 (예초 및 시설물 유지관리)	· 둘레길 환경정비 (예초 및 시설물 유지관리)		건설과
4-23	송악지역 반딧불이 보전 등 자연생태계보호 지속추진	· 서식환경개선 및 생태습지 조성 (1개소) · 모니터링 (2018.9)	· 생태습지 조성 (3개소) · 서식지차량통제 (5개월) · 체험프로그램 (8회/128명)	· 생태습지 조성 (2개소) · 서식환경개선 및 모니터링 유지관리 (연중)	· 서식환경개선 및 모니터링 유지관리 (연중)	· 서식환경개선 및 모니터링 유지관리 (연중)		환경보전과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
4-24	온양천 생태하천 복원사업 추진	· 사업계획변경 승인완료	· 실시설계 추진	· 사업계획변경 기술검토 협의	· 착 공	· 준 공		건설과
4-25	중소기업 경영자문단 확대 및 기업민원애로 전담팀 설치	· 자문위원 추가 위촉 계획 수립	· 자문위원 확대 운영(2명→4명) · 기업지원팀 업무정비 · 민원해로 시스템 구축	· 자문단 성과관리 · 기업민원 해소 성과관리	· 자문단 성과관리 · 기업민원 해소 성과관리	· 자문단 성과관리 · 기업민원 해소 성과관리		기업경제과

**[5. 도시인프라 분야]**

관리번호	공약명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
5-1	균형있는 도시개발 추진 탕정, 배방, 월천, 갈매, 모종2지구	지표		추진계획				개발정책과
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
		월천지구		· 공사 준공(3) · 환지 처분(6)				
		갈매지구				· 실시계획인가(2) · 개발계획(변경) 및 실시계획(변경) 인가(12)	· 환지계획인가(6) · 공사착공(10)	
		모종2지구		· 시도시계획 위원회 자문(8)	· 구역지정 개발 계획수립고시(9)	· 실시계획인가(7) · 환지계획인가(12)	· 공사착공(3)	
탕정지구		· 시도시계획 위원회자문(5)	· 구역지정 개발 계획수립고시(9)	· 실시계획인가(12)	· 환지계획인가(8)			
5-2 (1)	도시재생의 차질없는 추진 - 장미마을 주변 온천동 일원	· 공모선정(18.8) · 활성화계획 용역착수(18.12)	· 도시재생지원 센터 개소(19.3) · 활성화계획 승인(19.7) · 주민역량강화 교육	· 여성커뮤니티센터 실시설계 착수(20.04) · 커뮤니티가게 조성공사준공(20.11) · 주민역량강화 교육	· 공영주차장 도시계획 시설 결정(21.03) · 주민역량강화 교육	· 공영주차장 준공(22.12) · 여성커뮤니티 센터준공(22.05) · 재생지역 관리 협동조합 설립(22.12) · 재생사업완료(22.12)	도시재생과	
5-2 (2)	도시재생의 차질없는 추진 - 배방 모산역 도시재생	· 세부사업 실시설계착수(18.7)	· 세부사업 공사착공(19.4)	· 사업완료 및 시범운영	· 폐철도활용 사업 추진 · 사업완료 및 시범운영	· 폐철도활용 사업 추진	도시재생과	

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
5-3	아산탕정 해제지역 신도시 재추진	· 기초조사 (18.9.) · 후보지발굴 (18.11.)	· 용역준공 (19.5.) · 관계부처, 기관 협업	· 사업대상지 확정	· 사업추진방식 확정	· 인허가절차 추진	· 사업착수	도시재생과
5-4	제2서해안 고속도로 및 당진·천안 고속도로 시행노력	추진계획						도로과
		지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
		제2서해안 고속도로		· 실시계획승인 (19.12.)	· 보상착수 · 공사착공 (20.01.)	· 공사중	· 공사중	
당진~천안 고속도로		· 실시설계완료 (인주~염치) (19.09)			· 공사준공 (아산~천안) (22.12)			
5-5	중부권 동서내륙철도 시행 및 서해안복선전철 조기완공 노력	추진계획						교통행정과
		지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
		중부권 동서내륙 철도	· 중부권내륙철도 사전타당성조사 용역 시행	· 국가균형발전 기반 구축사업 선정 노력	· 제4차국가철도 망 구축계획 반영 건의	· 제4차국가철도 망 구축계획 고시	· 예비타당성조사 등 행정절차 추진	
서해안 복선전철	· 서해안복선전철 공사 시행	· 공사 시행	· 공사	· 공사 완료				
5-6 (1)	광역교통망 연계도로 조기건설 노력 (아산C·시외버스터미널)	· 실시설계발주 (18.11.)	· 실시설계착수 (19.01.)	· 인가및보상착수 (20.07.)	· 공사착공 (21.07.)	· 공사준공 (22.12.)		도로과
5-6 (2)	국도대체 우회도로 (염성~용두) 조기건설 노력		· 도로사용개시 (19.12.)	· 공사준공 (20.03)				도로과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
5-7	천안역~신창역 셔틀 전동열차 운행신설	· 광역철도본부 방문 및 지역 국회의원 면담	· 국토부, 철도 공사 등 관계기관 협의	· 제4차 국가 철도망 구축 계획 반영 건의 · 충남도, 천안시 공동 업무협의 (타당성용역 등)	· 충남도, 천안시 공동 업무협의 · 지역 국회의원 방문 업무협의	· 충남도, 천안시, 한국철도공사, 광역철도본부, 국토교통부 업무 협의 추진 · 행정절차 추진		교통행정과
5-8	수도권 급행(일반)전동열차 운행 확대	· 철도공사방문 및 지역국회의원 협력(4회→5회)	· 급행전동열차 증회 추진 (5회→6회)	· 급행전동열차 증회 완료				교통행정과
5-9	수도권 전철 탕정역 준공	· 착공 (18.10.)	· 공사진행	· 영업손실보전 협약추진(20.6.) · 준공 및 개통 (20.12.)				도시재생과
5-10	풍기역(가칭)신설추진	· 타당성 검토 용역 발주	· 타당성 용역 완료 · 신설 건의	· 위수탁 협약 체결	· 설계 이행	· 행정절차 이행		교통행정과
5-11	공유주차제 실시	· 관련 조례 제정	· 공유주차제 시행					교통행정과
5-12	복합공영(화물·버스) 차고지 조성	· 사업대상지 토지 보상 실시(18. 5.) · 실시설계 및 실시계획인가 용역 착수 (18. 10.)	· 실시계획 인가 (19. 5.) · 사업 착공 (19. 6.)	· 운영계획수립 (20. 7.) · 조례제정 (20. 9.) · 사업 준공 (20. 12.)				대중교통과
5-13	도시 공공디자인 도입으로 아산시 정체성 확립	· 용역착수 (2018. 4.)	· 용역완료 (2019. 7.)	· 공공시설물 표준디자인 확정	· 공공디자인 공모사업 추진			미래전략과
5-14	탕정 남북측(대로2-1)도로 조기개통 추진	· 공사 추진	· 공사 추진	· 공사 추진 ※ 상수관로 설계변경	· 공사 준공 (21. 5.) ※ 비관리청 도로연결 허가			도시재생과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
5-15	수도권 전철 도고온천역 추진	· 장항선 복선 전철건설사업 실시설계 착수	· 실시설계 완료	· 공사 착공	· 공사	· 공사 준공		교통행정과
5-16	가내~궁화 간 도로개설 (신창IC 연계도로)공사		· 편입토지보상	· 편입토지보상 · 공사착공	· 공사준공 (1차분)	· 공사준공 (2차분)		도로과
5-17	파라다이스호텔~교원연수원 간 도로(시도15호)	· 실시설계 완료 (18.05.) · 공사 착공(1구간) (18.10.) · 실시설계 착수 (2구간) (18.11.)	· 공사 준공(1구간) (19.03.) · 공사 착공(2구간) (19.07.)	· 공사 준공(2구간) (20.03.)				도로과
5-18 (1)	배방 주차타워 조기완공	· 설계용역착수(18.7.) · 설계용역 일시중지(18.12.)	· 설계용역완료 (19.6.) · 공사계약 및 착공(19.9.)	· 공사 준공(20.5.)				공공시설과
5-18 (2)	배방체육관 조기완공	· 설계용역 준공(18.5.) · 건축공사 착공(18.10.)	· 골조공사완료 (19.7.) · 내부마감공사 완료 (19.12.)	· 공사준공(20.2.) · 시설물이관(20.3.)				공공시설과
5-19	북수로 도시계획도로 확장공사	· 실시설계착수 (18.12.)	· 실시계획인가 (19.08.) · 보상착수 (19.09.) · 공사착공 (19.12.)	· 공사중	· 공사준공 (21.12)			도로과
5-20	장존교차로 개선사업 조기완공		· 공사추진		· 공사준공			도로과

관리 번호	공 약 명	추진 일정						주관부서
		2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
5-21	장존~외암마을 간 4차로 확포장 공사	· 2구간 기본계획 반영('18.01.) · 2구간 실시설계 착수('18.08.) · 1구간공사 착공('18.12.)		· 2구간 실시설계 완료('20.12.)	· 2구간 실시설계 완료('21.02.) · 1구간공사 준공('21.12.) · 2구간공사 착공('21.00.)	· 2구간공사 준공('22.12.)		도로과
5-22	둔포 중심지 활성화 및 도시재생설계 프로젝트 추진	· 기본 및 시행계획 수립 · 주민의견 취합	· 기본계획 승인고시	· 시행계획 승인고시 · 사업시행	· 지속 공사시행	· 사업완료		건설과
5-23	둔포 구도심 안심마을 (CPTED, 범죄예방환경 디자인)조성	· 공모사업선정 · 세부추진계획	· 사업착수 · 사업완료					건축과
5-24	농어촌도로 해암~관암 간 (인주209호) 확포장 공사	· 소규모환경 영향평가	· 노선 지정 · 공사 착공	· 수용재결 · 1차분 준공	· 전체분 준공	-		도로과
5-25	인주 도시계획도로(인주 휴먼시아~동화기업, 밀두~ 문방)간 공사	· 실시설계착수 ( '18.02)	· 보상협약착수 ( '19.08)	· 실시계획인가 ( '20.8)	· 공사준공 ( '21.12)			도로과
5-26	온양온천시장 공영주차장 확대조성		· 공모사업대상선정 ( '19. 05) · 주민설명회 개최('19. 06) · 시설계용역비 추경 확보('19.제2회추경) · 기본구상용역발주 ( '19. 08)	· 기본구상용역준공 ( '20. 12) · 편입지장물 감정평가실시 ( '20. 04) · 보상협약('20.05) · 실시설계 공모 ( '20. 09)	· 실시설계 발주 ( '21. 01) · 실시설계 완료 ( '21. 06) · 착공('21. 08)	· 건축공사 준공 ( '22. 07)		기업경제과
5-27	실옥사거리 부근 진출입로 개설	· 1구간공사완료 ( '18.12)	· 2구간실시 계획인가 ( '19.12)	· 공사착공 ( '20.06)	· 공사준공 ( '21.12)			도로과