

## 16. 신창지역 다문화가족지원센터 분원 설치

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		완료	100%	2019. 10.

### □ 정 책 목 표

- 신창면 읍내리 다문화가족·외국인 집단유입에 따른 지역문제에 대하여 다문화가족 사회통합지원서비스 제공으로 안정적인 정착도모

### □ 정 책 개 요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 10.
- 내 용 : 신창지역 다문화가족·외국인 집단유입에 따른 분원설치
- 위 치 : 아산시 신창면 서부남로 860
- 면 적 : 231m<sup>2</sup>
- 건물용도 : 교육실, 사무실, 상담실, 교류소통, 작은도서관, 언어발달실
- 사 업 비 : 443백만 원(도비 209, 시비 234)

### □ 그 동안 추 진 상 황

- 2018. 10. 신창지역 다문화가족지원센터 분원 설치 계획 보고
- 2019. 1. 건물 임차 계약 체결
- 2019. 5. : 리모델링 공사 설계 용역 완료
- 2019. 6. : 리모델링 공사 발주 및 착공
- 2019. 8. : 리모델링 공사 및 기자재 구입 완료
- 2019. 9. : 신창지역 다문화가족지원센터 분원 시범운영
- 2019. 10. : 신창지역 다문화가족지원센터 분원 개소

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·다문화가족 지원센터 분원설치 결정 (18.10)	·리모델링 공시완료(19.8.) ·시범운영 (19. 9.) ·신창분원개소 (19. 10.)	·정상운영	·정상운영	·정상운영	·정상운영

□ 공약달성 최종목표 → 신창지역 다문화가족지원센터 분원 개소

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (만원까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		4.43	0	4.43	0	0	0	0
국 비		0	0	0	0	0	0	지속추진
도 비		2.09	0	2.09	0	0	0	지속추진
시 비		2.34	0	2.34	0	0	0	지속추진
기 타		0	0	0	0	0	0	지속추진

□ 기 대 효 과

- 신창지역 다문화 및 외국인 주민의 안정적 정착
- 신창지역 다문화·외국인주민의 다문화가족지원센터 접근성 향상으로  
다문화복지 사각지대 감소

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
0	0	1	1	0

- 민간 전문가 자문 1회 (2019. 1. 5.)