

10. 문화재 정비를 통한 관광자원화 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	50%	2022.12.

□ 정 책 목 표

- 문화재 정비를 통한 문화관광자원화 추진
 - 국가지정 및 도지정문화재 보수정비, 개별 문화재의 종합정비계획을 통한 관람환경 개선 및 문화관광자원화 활용
 - 비지정문화재의 기초자료 조사 등을 통한 발굴 및 가치 제고로 새로운 문화관광자원화 구축
- 문화재 활용 프로그램 개발과 적용
 - 향교, 전통사찰 및 관내 소재한 문화재가 교육, 체험 등 일상적인 공간으로 활용될 수 있도록 문화재 활용사업 적극 추진

□ 사 업 개 요

- 국가지정 및 도지정문화재 보수·정비를 통한 관람환경 개선
- 권역별 문화재 분포 지역의 종합정비계획을 통한 문화관광자원화
- 각 문화재별 특성을 살린 활용사업 추진
 - 생생 문화재, 문화재 야행, 전통산사문화재, 지역문화유산 교육사업, 스토리텔링을 통한 문화관광자원화



□ 그동안 추진 상황

[2018년도]

- 2018. 3. 둔포 신항리 근대문화마을 정비계획 용역 발주
- 2018. 8. 아산 외암마을 보수정비 착공
- 2018. 10. 온주관아 및 객사 고증과 활용계획 수립 완료
- 2018. 12. 아산 맹씨행단 종합정비기본계획 수립 완료
- 2018. 12. 생생문화재 및 향교서원 활용사업 완료
- 2018. 12. 2018년 도지정문화재 보수정비 완료(온양 어의정 등 7건)

[2019년도.]

- 2019. 2. 아산 건재고택 매입
- 2019. 3. 2018년 국가지정문화재 보수정비 완료(윤보선대통령생가 등)
- 2019. 3.~5. 문화재보수정비 실시설계용역 발주 및 완료
- 2019. 4. 생생문화재, 향교서원, 지역문화유산교육 등 실시
- 2019. 6. 아산 외암마을 건재고택 경미보수, 2019년 도지정문화재 보수정비 완료(신창향교 등 3건), 충효열시설물 등 보수정비
- 2019. 7. 윤보선대통령생가 사랑채(전시관) 철거 및 전시시설 보수
- 2019. 7. 2018년 아산외암마을 변형 및 퇴락가옥 보수 완료
- 2019. 8. 아산 용궁댁 및 신창학성 종합정비기본계획 용역 발주
- 2019. 8. 둔포 신항리 근대문화마을 정비공사 발주
- 2019. 9. 아산 공세곶창지 종합정비기본계획 수립 용역 완료
- 2019. 10. 2019년 아산 읍내동 당간지주 토지매입 완료
- 2019. 11. 아산 외암마을 저잣거리 체험시설 확충 실시설계
- 2019. 11. 2019년 아산외암마을 변형 및 퇴락가옥 보수 공사 착수

[2020년도.]

- 2020. 3. 2019년 아산외암마을 변형 및 퇴락가옥 보수 사업대상 변경 승인
- 2020. 3. 2020년 아산외암마을 변형 및 퇴락가옥 보수 실시설계 착수
- 2020. 3. 아산 읍내동 당간지주 토지매입 완료(3,838㎡)



- 2020. 3. 2020년 아산외암마을 저잣거리 방재시설구축 공사 착수
- 2020. 3. 둔포 신항리 근대문화마을 정비(사랑채보수정비) 공사 발주
- 2020. 4. 2019년 아산외암마을 변형 및 퇴락가옥 보수 설계변경 착수
- 2020. 4. 아산 외암마을 정기조사 및 건재고택 종합정비계획 착수
- 2020. 4. 아산 외암마을 인공수로 복원정비 연구용역 착수
- 2020. 5. 생생문화재, 향교서원, 지역문화유산교육 등 문화재활용사업 추진
- 2020. 5. 아산 외암마을 저잣거리 체험시설 확충 공사 착수
- 2020. 5. 아산 공세곶창지 발굴조사 착수
- 2020. 5. 둔포 신항리 근대문화마을 정비(건축, 조경) 공사 완료
- 2020. 5. 둔포 신항리 근대문화마을 정비(공원 및 주차장) 공사 발주
- 2020. 5. 2020년 아산외암마을 저잣거리 방재시설구축 공사 완료
- 2020. 5. 아산 외암마을 마을기반시설(공동구) 설치 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 발주
- 2020. 5. 아산 외암마을 참봉댁 토지 매입 완료
- 2020. 5. 아산 외암마을 연엽주 전수관 실시설계 발주
- 2020. 5. 아산 유교문화권 사업 재정투자심사 신청
- 2020. 5. 문화재 생생, 고택활용, 향교서원 활용사업 6건 교부결정
- 2020. 6. 2019년 아산외암마을 변형 및 퇴락가옥 보수 설계변경 완료
- 2020. 6. 2019년 아산외암마을 변형 및 퇴락가옥 보수 공사 재착공
- 2020. 6. 아산 공세리성당 공영주차장 조성부지 감정평가
- 2020. 6. 아산 윤보선 생가 전시연출 설계 및 제작설치사업 발주
- 2020. 6. 아산 외암마을 참판댁 및 건재고택 기록화사업 발주
- 2020. 6. 아산 문화도시 조성계획 수립 연구사업 착수

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 6. 아산외암마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 완료
- 2021. 국가지정 및 도지정문화재 보수정비

- 아산 읍내동 당간지주 발굴조사 및 토지매입
- 아산 외암마을 초가이영역기 전수관 기본계획 수립
- 아산 외암마을 전수관 실시설계
- 아산 공세리성당 공영주차장 조성사업 실시
- 외암마을 인문학서당 및 백의종군로 통곡의 집 실시설계
- 아산 읍내동 당간지주 및 평촌리 석조약사여래입상 종합정비 기본계획 수립
- 생생문화재, 향교서원, 지역문화유산교육 등 문화재활용사업 추진
- 2022. 국가지정 및 도지정문화재 보수정비
- 아산 읍내동 당간지주 종합정비기본계획 수립
- 아산 읍내동 당간지주 방문자센터 건립 및 공원조성
- 아산 문화도시 조성사업 추진
- 생생문화재, 향교서원, 지역문화유산교육 등 문화재활용사업 추진

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·문화재보수정비 (2월 ~ 12월) ·근대문화마을 종합정비계획 수립(10월) ·아산 맹씨행단 종합정비계획 (4월 ~ 12월) ·문화재활용사업 (2월 ~ 12월)	·문화재보수정비 (2월 ~ 12월) ·아산외암마을 기반시설 정비 기본계획(2월) ·건재고택 매입 ·근대문화마을 정비 추진 (3월 ~ 12월) ·아산 용궁댁 및 공세곶창지 종합정비계획 (2월 ~ 8월) ·문화재활용사업 (2월 ~ 12월)	·문화재보수정비 (2월 ~ 12월) ·근대문화마을 정비 완료(12월) ·문화관광자원 화사업 추진 (2월 ~ 12월) ·문화재활용사업 (2월 ~ 12월) ·비지정문화재 기초자료 조사집 발간(12월)	·문화재보수정비 (2월 ~ 12월) ·권역별 문화재 문화관광자원 화사업 추진 (2월 ~ 12월) ·문화재활용사업 (2월 ~ 12월)	·문화재보수정비 (2월 ~ 12월) ·문화재활용사업 (2월 ~ 12월)	·완료 후 지속 추진

□ 공약달성 최종목표

- 지정문화재 보수정비 매년 10건 추진
- 지정문화재 종합정비기본계획 수립
- 비지정 문화재 자료집 발간 4건 추진
- 문화재 활용사업 매년 2건 추진

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	0	384	77	101	55	82	69	0
국 비	0	194	25	53	30	44	42	지속추진
도 비	0	75	18	18	10	17	12	지속추진
시 비	0	115	34	30	15	21	15	지속추진
기 타	0	0	0	0	0	0	0	지속추진

□ 기 대 효 과

- 문화재 보수·정비를 통한 관람환경 개선
- 문화재 발굴 및 문화재 활용 프로그램 개발 등 문화관광자원 활성화

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회	만족도조사	민간전문가지문	언론/방송보도	기타
0	0	10	0	0

- 전문가 자문회의 개최 6회 (2018. 09. ~ 2019. 01.)
- 문화재위원 등 전문가 자문 4회 (2018. 10. ~ 2018. 11.)

문화유산과 문화재정책팀장 이규국(☎ 8458) / 담당자 김호일 (☎ 8497)
 문화재관리팀장 정낙규(☎ 8775) / 담당자 지원구, 강정식, 김지연 (☎ 8452, 8774, 8773)
 외암민속마을관리팀장 주정하(☎ 8451) / 담당자 김석천 (☎ 8502)