

22. 영인 역사문화를 활용한 관광자원 마스터플랜 수립추진

| 사 업 구 분 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-----|-------|-----|--------------|--------|----------|
| 주 체 별 | | 유 형 별 | | 재 원 별 | | 추 진 상 황 | | |
| 국 책 | 자 체 | 기 존 | 신 규 | 예 산 | 비예산 | 완료여부 | 추진율(%) | 완료시기 |
| | ○ | | ○ | ○ | | 이행 후 계속추진 | 100% | 2019. 4. |

□ 정 책 목 표

- 영인면 역사인물을 활용하여 영인산 자연휴양림, 영인산성 걷기, 피나클랜드, 인근 인주면 공세리 성당, 음봉면 아산온천 등 주변 관광지와 연계하는 영인면 관광종합개발계획 수립

□ 사 업 개 요

- 영인지역의 역사적 인물 발굴 및 지역의 문화재 보수 정비를 통해 관광자원화하여 영인면 관광활성화 추진

□ 그 동안 추진 상황

- 2018. 6. 유관 기관 및 관련 단체와의 협의
- 2018. 7. 아산향교 대성전, 명륜당 기단 보수정비
- 2018. 12. 영인지역 주민 의견 청취를 위한 관광발전 간담회 추진
- 2019. 1. ~ 3. 전문가 자문
- 2019. 4. 마스터플랜 수립
- 2019. 12. 영인석불 발굴조사

□ 향 후 추진 계획

- 2020. 6. 세부계획 추진을 위한 관련 실과 협의
- 2021. 3. 역사문화자원연계 관광프로그램 사업계획 및 공모 추진

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

| 추진계획 | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 임기후 |
| · 영인주민대표 단체장의 의견수렴 | · 영인 역사문화 활용 마스터플 랜 수립 | · 세부추진계획 지속 추진 | · 세부추진계획 지속 추진 | · 세부추진계획 지속 추진 | |

□ 공약달성 최종목표 → 마스터플랜 수립 및 추진

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

| 구 분 | 기투자 (민선6기까지) | 임기내 예산 계 | 임 기 내 | | | | | 임기 후 |
|-----|-----------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2018. 7~ | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| 계 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 국 비 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지속추진 |
| 도 비 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지속추진 |
| 시 비 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 지속추진 |
| 기 타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지속추진 |

□ 기 대 효 과

- 새로운 관광자원 발굴 및 개발을 통한 지역 경제 활성화 도모

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

| 설명회,공청회 | 만족도조사 | 민간전문가자문 | 언론/방송보도 | 기타 |
|---------|-------|---------|---------|----|
| 1 | | 1 | | |

- 영인면 주민 대표 간담회 1회 실시 (2018.12.)
- 민간전문가 자문 회의 1회 실시 (2019.1.)