

### 3-1-1

## 제2중양경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		1,012,400	정상추진	40	2026.6.	2029.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		공공기관유치팀(☎530-6147,6152)			
협조부서		도시개발과			팀(전화번호)		균형기획팀(☎540-2375)			

❖ 공약목표 : 제2중양경찰학교 설립 최종 후보지 아산 선정, 아산경찰병원 기재부 예비타당성조사 통과 및 설계 착수

### ■ 정책(사업)개요

#### 제2중양경찰학교

- (위 치) 아산시 초사동 465-8 일원[경찰종합타운 인근]
- (부지면적) 1,008,202㎡(건축 연면적 181,216㎡(약 54천평) 이상)
- (사업규모) 연 5천여명 이상의 교육생 / 사업비 약 8천억 원

#### 아산 경찰병원

- (위치/기간) 아산시 초사동 463-10 일원 / 2025.~2029. 12.
- (부지면적) 81,118㎡ (건축 연면적: 28,717㎡)
- (사업규모) 24개 진료과, 6개 전문센터 / 사업비 1,724억 원

### ■ 추진현황

#### 제2중양경찰학교

※ 제2중경 최종 후보지 선정절차 2026년 추진(예정)

- 2024. 9. 1차평가 후 3개 지자체 1차 후보지 선정(아산, 예산, 남원)
- 2024. 10. 제2중양경찰학교 관련 경찰청-3개 지자체 화상회의  
⇒ 기재부 협의 결과 일정지연 불가피, 이에 따른 추진계획 설명 등
- 2025. 1.~ 제2중경 설립 편익 도출 자문(워킹그룹, 전문가 등)
- 2025. 5.~ 제2중양경찰학교 후보지 분석 및 사업방식 연구용역(경찰청)  
※ 최종 부지 선정 절차 및 방식에 대해서는 추후 확정 안내 예정
- 2025. 6.~ 경찰교육기관 유치 전략 및 효과분석 연구용역(아산시)
- 2025. 7. 제2중경 설립 편익분석 전문가 국회 워크숍(복기왕 의원 주최)
- 2025. 10. 충남도지사 제2중경 후보지 단일화 발표(아산 최적합 대상지)

## 아산 경찰병원

- 2024. 5. 아산 경찰병원 신속 예비타당성 조사 대상 선정·의결
- 2024. 10. 예비타당성조사 기한 연장 요청(경찰청→기획재정부)
- 2025. 1.~ 적기 추진을 위한 사업계획 변경안 제출 및 KDI 예타조사 대응
- 2025. 8. **KDI 예비타당성조사 통과** [비용편익(B/C) 0.93 / 종합평가(AHP) 0.519]
- 2025. 8. 아산경찰병원 건립 2026 국비 예산(30.5억) 반영
- 2025. 12. 아산경찰병원 건립 경찰청 예산 추가(4억) 확보(총34.5억)

## ■ 추진계획

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
[제2중앙경찰학교] · 후보지 타당성 검증, 2차평가 (PT 및 부지실사) 대응	[제2중앙경찰학교] · 제2중경 설립 최종후보지 아산 확정	[제2중앙경찰학교] · 예비타당성조사 선정 대응
[아산경찰병원] · 건축설계 착수	[아산경찰병원] · 기본설계, 실시 설계 시행	[아산경찰병원] · 건축공사 완료 및 개원('28.12)

## ■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
제2중경 최종 후보지 선정	여/부	여 (선정)	선정 진행중	선정 진행중	-	-
경찰병원 기재부 예타조사 통과	여/부	여 (통과)	여(통과) (달성)	-	-	-
경찰병원 건축공사	-	설계착수	예산 확보중	예산 확보 완료	-	-

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	1,012,400	-	3,450	-	3,450	1,008,950
국비	972,400	-	3,450	-	3,450	968,950
도비	20,000	-	-	-	-	20,000
시비	20,000	-	-	-	-	20,000
기타	-	-	-	-	-	-

## ■ 문제점 및 대책

### 문제점

- (경찰병원) 병원 개원(2029.12.) 시기에 맞춘 기반시설 구축  
ex) 2016.3. 경찰대 아산 첫 임용식, 진입로 미개설 문제 이슈(4차선 중 일부 2차로 개통)
- (경찰학교) 교육시설 본질의 당위보다 균형발전 등 정치 이슈화 쏠림

### 대 책

- (경찰병원) 도시계획도로, 도시개발 등 유기적 연계통한 기반시설 구축
- (경찰학교) 우리시 우위 편익 발굴 대응(교통비절감, 집적화편익)

## ■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기획재정부 : 경찰병원 건립 예산 반영, 경찰학교 건립 사업구조화 등
- 경찰청 : 단계별 경찰병원 건립 완성 추진 및 제2중앙경찰학교 설립  
최종 후보지 아산시 선정(교육시설 본질의 편익 평가)