



[참고]
시민배심원단 심의자료
-공약 조정안건-



연번	관리번호	공 약 명	부서	페이지
1	1-1-11	공공형 승마 프로그램 운영	축산과	353
2	1-2-5	은행나무길 브랜드화	공원녹지과	357
3	1-2-6	이순신 테마 체험 프로그램 운영	관광진흥과	361
4	1-2-7	곡교천 수변생태공원 조성 및 복합문화예술 인프라 구축	생태하천과	367
5	1-2-9	곡교천 물빛도시(봉강교~온양천 합류부) 수변공원 조성	생태하천과	375
6	1-2-10	삼교천 명품 습지생태공원 조성	생태하천과	381
7	1-2-15	숫벌섬 생태탐방시설 조성	생태하천과	388
8	1-2-18	야외 조각공원 및 산림치유 자연생태공원 조성	공원녹지과	392
9	2-3-7	청년창업센터 설립, 양질의 일자리 단계적 확대	일자리경제과	397
10	3-6-7	전국 최초 장애인 전용 「온천힐링센터」 운영 추진	경로장애인과	403
11	4-7-11	도시개발(방축·배미·실옥) 지구지정 추진	개발정책과	407

1-1-11 공공형 승마 프로그램 운영

미래도시상	고품격 문화·관광도시	주관부서	축산과
작성 자	축산행팀장 이명식(☎537-3816)		

□ 당초 공약개요

- 공 약 명: 생활체육 저변확대 공공승마장 조성
- 사업기간: 2024. ~ 2027.
- 사 업 비: 40억 원
- 사업내용: 공공승마체험 시설, 실내·외 마장, 마사, 관리자 등 승마 관련 시설 설치(부지매입 및 시설설치)

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명, 목표 변경
당 초	(공약명) 생활체육 저변확대 공공승마장 조성 (목표) 공공승마시설 조성(20,000m ²)
조정안	(공약명) 공공형 승마 프로그램 운영 (목표) 공공형 승마 프로그램 운영

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	4,000				2,000	400	1,600	
조정안	254				58	92	104	

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초		•사업부지 검토보고	•공모사업 신청	•선정 후 착공	•1개소 준공	•승마장 운영
조정안			•승마 프로그램 운영(260명)	•승마 프로그램 운영(연차별 확대)	•승마 프로그램 운영(연차별 확대)	

□ 조정사유

- 공공승마장 운영시 과도한 예산 투입(연 10~15억)에 따른 재정부담 과중 우려로 공약 변경 필요

(기존) 생활체육 저변확대 공공 승마장 조성 →
(변경) 공공형 승마 프로그램 운영

- 이순신 장군 정신 함양 및 취약계층 대상 재활·체험승마 프로그램 운영

- ① **충무정신 함양**: 충무교육원 「이순신리더십 함양 교육」 연계
 - 아산시: 승마체험 지원
 - 충무교육원: 리더십 특강, 현충사 견학, 국궁체험
- ② **재활승마**: 사회취약계층 승마체험을 통한 정서적 안정 기여
- ③ **체험승마**: 새꿈청소년 대상 승마체험 기회 제공

□ 참고사항

- 민간 승마시설 현황

상호	소재지	시설면적(m ²)	사육두수(두)	비고
계	2개소	1,964	45	
제이클라우드승마클럽	송악면 평촌길	1,540	30	
충무승마클럽	음봉면 충무로	420	15	

- 연도별 예산 투자계획

(단위: 명, 백만원)

구 분	계		2024		2025		2026		임기후	
	인원	소요액	인원	소요액	인원	소요액	인원	소요액	인원	소요액
총계	1,240	254	260	58	480	92	500	104		
충무정신 함양	1,000	110	200	22	400	44	400	44		
재활승마 (사회취약계층)	120	72	30	18	40	24	50	30		
체험승마 (새꿈청소년)	120	72	30	18	40	24	50	30		

※ 일반 및 사회취약계층: 60천원/40분 기승, 재활승마: 60천원/30분 기승

※ 충무정신 함양: 1인 1회[중고생 1박2일 과정, (1년차)교육인원의 50% (2년차이후) 100%]

사회취약계층 및 새꿈청소년: 1인 10회 기준 예산 산출

- 차량임차비: 충무정신함양 (1년차)10,000천원(400천원×25회), (2년차이후) 연20,000천원(400천원×50회)

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

1-1-11 생활체육 저변확대 공공승마장 조성

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○		○		○		4,000
주관부서		축수산과				팀(전화번호)		축산행정팀(537-3816)		

❖ 정책목표: 이순신의 청년 정신을 고취하며 체험하는 승마장 조성

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 (4년)
- 위 치 : 아산시 관내
- 사업량 : 공공 승마장 조성(1개소)
- 사업내용
 - 공공승마체험 시설, 실내(원형) 및 실외 마장, 마사, 관리자, 사료 보관창고, 퇴비사, 교육장, 워킹머신 등 승용마 관리에 필요한 시설
 - 기승 가능한 승용마 20두 이상 확보
 - 일반인, 관광객 승마체험 등 프로그램 개발 및 운영
- 사업비 : 40억 원(국 20%, 도 6%, 시 74%)
 - 부지매입비 20억 원, 시설설치 20억 원
 - 규모: 부지 20,000㎡, 시설설치 3,000㎡

□ 현황

- 승마시설 현황

	개인	법인	합계
충청남도	52	7	59
아산시	5	0	5

□ 추진계획

- 2022. 11. ~ 예정부지 조사
- 2023. 1. ~ 5. 공모사업 준비 및 신청
- 2024. ~ 공모사업 선정 후 사업진행
- 2026. ~ 사업 준공 후 운영

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공공형 승마시설 공모사업 준비																	
공공형 승마시설 공모신청																	
공공승마시설 조성																	
공공승마장 준공																	

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총 계	4,000	-	4,000	-	2,000	400	1,600	-
사업부지 확보	2,000	-	2,000	-	2,000	-	-	-
승마시설 조성	2,000	-	2,000	-	-	400	1,600	-

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	
사업부지 및 시설 조성	총 계	4,000	-	4,000	-	2,000	400	1,600	-
	국 비	800	-	800	-	-	160	640	-
	도 비	240	-	240	-	-	48	192	-
	시 비	2,960	-	2,960	-	2,000	192	768	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
승마장 조성	개소	1	사업부지 검토보고	공모사업 신청	선정후 착공	1개소 준공	운영	

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 농림축산식품부 : 공공형 승마시설 공모 심사

□ 기대효과

- 현충사와 성웅 이순신 장군 테마를 연계한 승마장 조성으로 말산업 저변확대에 대응한 기반시설을 확충하여 국민 삶의 질 향상과 경제 활성화 효과 도모

1-2-5

은행나무길 브랜드화

미래도시상	고품격 문화·관광도시	주관부서	공원녹지과
작성자	도시녹화팀장 변주희(☎540-2602), 주무관 민경갑(☎540-2356)		

□ 당초 공약개요

- 사업기간: 2019. ~ 2024.
- 사업비: 42.5억 원
- 사업내용: 은행나무 생육환경 개선사업
(근부 압박 아스팔트 제거 후 보행데크 설치)

□ 조정 심의요청 내역

구분	목표 변경
당초	은행나무길 1.6km 차 없는 거리 조성
조정안	은행나무길 복합문화공간 조성

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당초	2,800		600	30	670	1,500		
조정안	2,270		600	219	371	310	770	200

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당초	•차 없는 거리 조성(300m)	•차 없는 거리 조성 (350m) 실시설계	•차 없는 거리 조성 (350m) 공사착공	•차 없는 거리 조성 (350m) 공사준공		
조정안	•차 없는 거리 조성(300m)	•은행나무 생육환경 개선사업(3건) •꽃의 거리 특화 공간 조성(4건) •문화예술 축제 및 공연(20회)	•은행나무 생육환경 개선사업(3건) •꽃의 거리 특화 공간 조성(5건) •문화예술 축제 및 공연(20회)	•은행나무 생육환경 개선사업(3건) •꽃의 거리 특화 공간 조성(5건) •문화예술 축제 및 공연(20회)	•은행나무 생육환경 개선사업(3건) •차 없는 거리 조성 (350m) •은행나무 생육환경 개선사업(3건) •꽃의 거리 특화 공간 조성(5건) •문화예술 축제 및 공연(20회)	

□ 조정사유

- 당초 공약 목표인 ‘차 없는 거리 1.6km 조성’은 은행나무길 브랜드화를 위한 기반시설 구축일 뿐이므로 공약의 근본 취지 달성을 위하여는 공약 목표를 확대·발전시킬 필요가 있어 공약 목표를 ‘은행나무길 복합문화공간 조성’으로 조정하고자 함

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

1-2-5 은행나무길 브랜드화

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	4,250
○				○			○	○		
주관부서	공원녹지과				팀(전화번호)		수변조경T/F팀(540-2356)			

- ❖ 정책목표: 은행나무길 1.6km 차 없는 거리 조성
(송곡사거리 ~ 현충사 진입부)

□ 정책(사업) 개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2024.
- 사업비 : 42.5억 원(도비 3, 시비 39.5)
- 사업내용 : 은행나무 생육환경 개선사업
(근부 압박 아스팔트 제거 후 보행데크 설치)

□ 현황

- 2019. ~ 2021. : 은행나무길 생육환경 개선사업 구간별 추진(L=930m)
- 2020. ~ 2021. : 은행나무길 전망데크 개선(A=1,066㎡)
- 2021. ~ 2022. : 은행나무길 남쪽 사면 수국 식재
- 2022. : 은행나무길 생육환경 개선사업 3구간 완료(L=300m)

□ 추진계획

- 2023. : 온양 중로 2-8호(염치 송곡~석정) 개설공사와 연계
은행나무길 생육환경 개선사업 1구간(L=370) 추진
- 2024. : 충무교 확장공사와 연계하여 진입광장 조성

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
은행나무길 생육환경 개선사업(3구간)																	
은행나무길 생육환경 개선사업(1구간)																	
진입광장 조성																	

□ 투자계획

< 사업 · 재원별 >

(단위 : 백만 원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
					소계	2022	2023	2024	2025	
사업총계	총 계		2,800		2,800	600	30	670	1,500	
	시 비		2,800		2,800	600	30	670	1,500	
은행나무길 생육환경 개선사업 (3구간)	소 계		600		600	600				
	시 비		600		600	600				
은행나무길 생육환경 개선사업 (1구간)	소 계		700		700		30	670		
	시 비		700		700		30	670		
진입광장 조성	소 계		1,500		1,500					1,500
	시 비		1,500		1,500					1,500

□ 공약달성 확인지표

※ 염치 송곡 도시계획도로 준공 후 사업 가능

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
생육환경 개선사업	m	550	300m 3구간 준공	350m 1구간 실시설계	1구간 착공	1구간 준공		
광장조성	건	조성					조성 완료	

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 금강유역환경청 : 하천점용허가

□ 기대효과

- 은행나무길의 주요 자원인 은행나무의 건강한 생육 도모
- 은행나무길 방문객에게 안전하고 쾌적한 공간 제공
- 은행나무길 전면 차 없는 거리 완성으로 아산시 대표 관광 브랜드 구축

1-2-6

이순신 테마 체험 프로그램 운영

미래도시상	고품격 문화·관광도시	주관부서	관광진흥과
작성 자	관광기획팀장 김진희(☎540-2821), 주무관 최용재(☎540-2553)		

□ 당초 공약개요

- 위 치: 아산시 염치읍 백암리 264-10번지 외 45필지(약 12,000m²)
- 총사업비: 185억 원
- 사업기간: 2023.~2026.
- 사업내용
 - 기 추진 중인 이순신 테마 놀이터와 연계한 현충사~곡교천을 아우르는 이순신 연계 역사·문화 체험공간 조성
 - 이순신 장군·거북선 등을 소재로 한 어드벤처 놀이기구, AR 등 체험시설, 기타 편의시설(쉼터, 매점) 등 조성

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명, 목표 변경
당 초	(공약명) 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성 (목 표) 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성
조정안	(공약명) 이순신 테마 체험 프로그램 운영 (목 표) 이순신 테마 체험 프로그램 거점별 추진

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	18,500			2,500	100	15,900		
조정안	3,971		106	2,271	1,318	172	104	

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
당 초	•기본계획 수립	•사업대상지 매입	•기본 및 실시설계 용역	•공사 착공	•공사 준공	
조 정 안	이순신관광 체험센터구축	•은행나무 쉼터옥상 방수	•기본설계	•실시설계 •착공 및 준공 •체험센터 운영	•체험센터 운영	•체험센터 운영
	공공승마 프로그램운영		•세부계획수립 및 협의	•예산확보 및 사업 추진	•프로그램 운영	•프로그램 운영
	철인3종경기 종목 개발 및 운영		•종목연구 용역추진	•대회기본계획수립 •관련 기관 및 실과 협의 •본예산 편성	•철인3종경기 대회추진 •대회성과 평가	
	충무공 이순신 장군배 전국 노젓기 대회		•통영용역 업체 협의	•대회기본계획수립 •대회참가팀 공고 및 접수 •관련기관 및 실과 협의 •노젓기 대회추진 •대회성과 평가		

□ 조정사유

- (사업대상지) 곡교천 일원은 관련법상(문화재보호법, 농지법 등) 개발 제한으로 사업추진의 어려움 발생
- (사업비확보) 사업부지 미확보로 공모사업(국·도비 확보 등) 참여 불가, 전액 시비 편성으로 사업비 확보 어려움

⇒ 공약의 근본적 취지는 살리고 곡교천 연계라는 공약명 수정 및 방대한 내용을 세부적으로 구체화하여 변경 추진

□ 참고사항

○ 사업개요

구 분	「이순신 테마 체험 프로그램」 거점별 추진			
사업명	이순신 관광체험센터 조성	공공 승마 프로그램 운영	철인 3종 경기 종목 개발 및 운영 (조정, 승마, 국궁)	충무공 이순신장군배 전국 노젓기 대회
사업 기간	2023. 8.~ 2024. 11.	2023.~2026.	(용역) 2023. 9.~ 2024. 2. (운영) 2025.~	2024. 4. 24~4. 25.
사업 위치	염치읍 은행나무길 293	아산시 일원	곡교천 일원	곡교천 일원
사업비	3,547백만 원 (국 50%, 시 50%)	254백만 원	100백만 원 (시비)	70백만 원
사업 내용	<ul style="list-style-type: none"> 이순신 아카이빙관, 미디어 아트관, 관광안내소 조성 아산시 관광 체험센터 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 충무정신 함양 (중고생), 재향승마(사회취약계층), 체험승마(새꿈청소년) ※충무정신함양: 충무교육원 이순신 리더십 함양 교육 연계 추진 (협의 예정) 	<ul style="list-style-type: none"> 종목활용 홍보 방안 구상 종목현황 조사, 경기규칙·코스·자격 등 개발 및 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 거북선 노젓기 대회 (학생부, 일반부) 전 국민이 즐기는 참여·체험형 축제콘텐츠
주관 부서	관광진흥과	축산과	체육진흥과	체육진흥과

○ 연도별 예산 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	소계	입기전	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	3,971		106	2,271	1,318	172	104	
이순신관광체험 센터구축	3,547		106	2,251	1,190			
공공승마 프로그램운영	254				58	92	104	
철인3종경기 종목 개발 및 운영	100			20		80		
충무공 이순신 장군배 전국 노젓기 대회	70				70			

○ 그동안 추진현황

이순신 관광 체험센터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023. 11. 전시콘텐츠 기본계획 용역 착수 ● 2023. 11. 리모델링 실시설계 착수
공공 승마 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023. 12. 사업계획 구상
철인 3종 경기 종목 개발 및 운영 (조정, 승마, 국궁)	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023. 9. 연구 용역 착수 ● 2023. 11. 이순신 축제 브레인스토밍(이순신 철인3종경기 대회)
충무공 이순신장군배 전국 노젓기 대회	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023. 8. 통영 거북선 노젓기 대회 벤치마킹 ● 2023. 10. 통영 용역 업체 아산시 실사 ● 2023. 11. 이순신 축제 브레인스토밍(노젓기 대회)

○ 향후추진계획

이순신 관광 체험센터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ● 2024. 1. 미디어아트콘텐츠 제작 및 설치 용역 추진 ● 2024. 5. 리모델링 공사 착공 ● 2024. 10. 리모델링 공사 준공 ● 2024. 11. 이순신 관광체험센터 운영
공공 승마 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> ● 2024. 2~4. 세부추진계획 수립, 관련기관 협의 ● 2024. 6. 1년차 사업비 확보(추경예산) ● 2024. 6. 사업대상자 모집 및 사업시행 ● 2025.~2026. 승마 프로그램 운영
철인 3종 경기 종목 개발 및 운영 (조정, 승마, 국궁)	<ul style="list-style-type: none"> ● 2024. 1. 중간보고회 개최 ● 2024. 2. 완료보고회 및 용역 준공 ● 2024. 3~6. 대회 기본계획 수립 ● 2024. 7~9. 관련 기관 및 실·과 협의 ● 2024. 11. 2025년 본예산 편성 ● 2025. 이순신 철인3종경기 대회 추진
충무공 이순신장군배 전국 노젓기 대회	<ul style="list-style-type: none"> ● 2024. 1. 대회 기본 계획 수립 ● 2024. 2. 대회 참가팀 공고 ● 2024. 4. 24. ~ 25. 노젓기 대회 추진

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

1-2-6 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	18,500
○				○		○		○		
주관부서	문화관광과				팀(전화번호)		관광기획팀(540-2553)			

❖ 정책목표: 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성

□ 정책(사업) 개요

- 위 치 : 아산시 염치읍 백암리 264-10번지 외 45필지
- 부지면적 : 약 12,000㎡(약 3,630평)
- 총사업비 : 185억 원 ※ 토지매입비(시비) 25억원 포함
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 사업내용
 - 기 추진 중인 이순신 테마 놀이터와 연계한 현충사~곡교천을 아우르는 이순신 연계 역사·문화 체험공간 조성
 - 이순신 장군·거북선 등을 소재로 한 어드벤처 놀이기구, AR 등 체험시설, 기타 편의시설(쉼터, 매점 등) 등

□ 그동안 추진현황

- 2022. 7. ~ 8. : 사업 대상지 검토
- 2022. 9. : 추가 매입 예정 토지 조사 및 기본계획 수립

□ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. : 사업 대상지 매입
- 2024. 1. ~ 12. : 기본 및 실시설계 용역 추진
- 2025. 1. ~ 2026. 5. : 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성 사업 착공 및 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 대상지 검토 및 기본계획 수립																					
사업 대상지 매입																					
기본 및 실시설계 용역																					
곡교천 연계 이순신 테마파크 착공																					
곡교천 연계 이순신 테마파크 준공																					

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	
총 계	시비	18,500	0	6,000	0	2,500	100	15,900	
사업 대상지 매입	시비	2,500	0	2,500	0	2,500	0	0	
기본 및 실시설계	시비	100	0	100	0	0	100	0	
테마파크 조성	시비	15,900	0	15,900	0	0	0	15,900	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성	추진율 (%)	곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성	기본계획 수립	사업대상지 매입	기본 및 실시설계 용역	착공	준공	-
		100	20	20	20	20	20	-

□ 기대효과

- 현충사와 은행나무길을 잇는 연계 지점에 이순신 장군의 도전정신 및 콘텐츠를 담은 놀이·체험시설을 조성함으로써 가족 단위 관광객 유치 및 지역 주민 삶의 질 향상 도모

1-2-7

곡교천 수변생태공원 조성 및 복합문화예술 인프라 구축

미래도시상	고품격 문화·관광도시	주관부서	생태하천과
작성자	곡교천개발팀장 이동연(☎530-6064), 주무관 이흥곤(☎536-8783)		

□ 당초 공약개요

구분	곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 복합문화예술 인프라 구축
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 위치: 삽교천 합류부~천안시 시계 - 사업량: 곡교천 전구간(L=26.65km) - 사업내용: 곡교천 전구간의 개발계획 구상 및 종합계획 수립 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> ※ 주요사업: 탕정, 배방지구 하천환경정비 - 곡교천 물빛도시 수변공원 조성 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ① 아산 예술의 전당 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 권곡동 387-3번지 일원 - 사업내용: 대공연장(1,200석 이상), 전시장 등 ② 충효애 치유관광더하기 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용: 은행나무길·곡교천·현충사 일원 관광활성화 사업 - 사업기간: 2020.~2024 ③ 송곡 은행나무 창작마루조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 권곡동 387-3번지 일원 - 사업내용: 주민동아리공간, 은행나무 창작공방, 로컬마켓, 주민참여마당 등 ④ 곡교천 복단 수변 보행데크 설치 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 곡교천 복단 석정리 일원 (아산대교~송곡사거리) - 사업규모: L=1.8km
사업비	100,200백만 원 (국 90,200, 시 10,000)	99,700백만 원 (국 9,420, 도684, 시 89,596)
사업기간	2022.~2032.	2022.~2026.

□ 조정 심의요청 내역

구분	내용 변경
당초	<ul style="list-style-type: none"> ① 하천환경정비 준공(배방, 탕정) ② 물빛도시 수변공원 준공 ③ 아산 예술의 전당 실시설계 착수 ④ 충효애 치유관광 더하기 사업 완료 ⑤ 송곡 은행나무 창작마루 공사 완료 ⑥ 곡교천 복단 수변 보행데크 설치사업 공사 준공
조정안	<ul style="list-style-type: none"> ① 하천환경정비 준공(탕정) ② 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 설계 착수 ③ 아산 예술의 전당 실시설계 착수 ④ 충효애 치유관광 더하기 사업 완료 ⑤ 송곡 은행나무 창작마루 공사 완료

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	199,900	10,937	12,354	22,062	30,314	48,500	15,400	60,333
조정안	396,967	9,199	4,201	10,902	13,170	50,184	60,200	249,111

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	사업별	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	하천환경정비 (탕정, 배방)	•공사착공 (탕정)	•공사착공 (배방)	•복합공정률 40%	•공사준공(탕정) •복합공정률 70%	•공사 준공(배방) •복합공정률 100%	
	물빛도시 수변공원	•용역 착공	•용역 준공 •공사 착공	•공정률 30%	•공정률 100%		
	아산 예술의 전당		•기본계획 용역 착수	•기본계획 용역 준공	•설계 착수	•설계 준공	•착공
	충효애 치유 관광 더하기	•미디어아트 조성	•생태도보길 조성	•미디어아트관 조성	•관광체험 센터 조성		
	송곡 은행나무 창작마루	•실시설계 착공	•공사 착공	•공사 완료			
	곡교천 복단 수변 보행데크 설치 사업	•중기지방재정 계획 및 세부 추진계획 수립	•공사 착공	•공사 준공			
조정안	하천환경정비 (탕정, 배방)	•공사착공 (탕정)		•공사착공 (배방)	•공사준공 (탕정)		•공사 준공 (배방)
	곡교천 아트리버파크 통합하천사업	•환경부 공모 선정	•가이드라인 및 기본구상 수립	•예비타당성 조사 신청	•예비타당성조사 완료	•실시설계 착수	•공사 착공
	아산 예술의 전당		•기본계획 용역 착수	•기본계획 용역 준공	•기본 및 실시 설계 추진	•설계 준공	•착공
	충효애 치유 관광 더하기	•미디어아트월 조성	•생태도보길 1단계 조성	•이순신 관광 체험센터 조성			
	송곡 은행나무 창작마루	•실시설계 착공	•공사 착공	•공사 완료			

□ 조정사유

- 곡교천 배방지구 하천환경정비사업은 현재 실시설계 중으로 '24년 8월 공사 착공 및 '27년 12월 공사 준공 등 금강유역환경청 추진계획에 따라 연차별 목표값 조정
- 지역맞춤형 통합하천사업 선정으로 곡교천 수변생태공원 조성을 위한 세부사업명 및 사업비, 연차별 추진 일정 등 조정
 - 사업명 조정: 물빛도시 수변공원 → 곡교천 아트리버파크 통합하천사업
 - 사업비 조정: 당초-100,200백만원 → 변경-272,200백만원
 - 사업기간 조정: 당초-2026년 완료 → 변경-2032년 완료
- ※ 당초 곡교천 주변 복합문화예술 인프라 구축을 위한 세부 사업인 곡교천 북단 수변 보행데크 설치사업은 아트리버파크 통합하천사업에 포함하여 추진
- 충효애 치유관광더하기
 - 2024년 이순신 관광체험센터 준공 예정으로 센터 내 미디어아트관 조성 예정

□ 참고사항

○ 변경 공약개요

구 분	곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 복합문화예술 인프라 구축
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ① 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 배방읍 봉강교~염치읍 맹사성교 - 사업량: L=11.2km - 사업내용:곡교천 Si기반 물통합센터 및 수변 문화체육시설 조성 - 시행자: 아산시 ② 곡교천 탕정지구 하천환경정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 배방읍 봉강교~산동온양천 합류부 - 사업량: L=5.6km - 사업내용:하천정비 및 친수시설 설치 - 시행자: 금강유역환경청 ③ 곡교천 배방지구 하천환경정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 천안시 풍세면~배방읍 봉강교 - 사업량: L=5.7km - 사업내용:하천정비 및 친수시설 설치 - 시행자: 금강유역환경청 	<ul style="list-style-type: none"> ① 아산 예술의 전당 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 권곡동 387-3번지 일원 - 사업규모: 대지 46,892㎡ - 사업내용: 대공연장(1,200석 이상), 전시장 등 ② 충효애 치유관광더하기 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 권곡동 387-3번지 일원 - 사업내용: 광장미디어아트, 곡교천일원 생태도보길, 이순신관광체험센터 조성 등 ③ 송곡 은행나무 창작마루조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 염치읍 송곡남길 82-4 일원 - 사업규모: 대지 2,629㎡, 건물연면적 2,082㎡, 리모델링 - 사업내용: 주민동아리공간, 은행나무 창작공방, 로컬마켓, 주민참여마당 등
사업비	272,200백만 원 (국 181,200, 도 27,300, 시 63,700)	124,800백만 원 (국 9,420, 도684, 시 114,696)
사업기간	2022.~2032.	2022.~2026.
시행자	금강유역환경청, 아산시	아산시

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	
당 초	199,900	10,937	12,354	22,062	30,314	48,500	15,400	60,333	
조 정 안	총계	396,967	9,199	4,201	10,902	13,170	50,184	60,200	249,111
	하천환경정비	90,200	1,200	883	5,796	6,010	34,600	12,000	29,711
	곡교천 아트리버파크	182,000	-	-	300	-	9,100	18,200	154,400
	통합하천사업								
	아산 예술의 전당 건립	107,100	7,100	-	-	-	5,000	30,000	65,000
	충효애 치유관광 더하기	12,000	920	3,300	4,520	3,260	-	-	-
	송곡은행나무길 창작마루	5,700	12	18	286	3,900	1,484	-	-

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

1-2-7 곡교천 수변생태공원 조성 및 복합문화예술 인프라 구축

임지구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역시	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	199,900
	○	○		○			○	○		
주관부서	건설과				팀(전화번호)		곡교천개발T/F팀(530-6064)			
협조부서	문화관광과, 공원녹지과				팀(전화번호)		2820, 2904, 2356			

❖ 정책목표 : 곡교천 및 주변의 문화·예술, 체육·여가 인프라 구축으로 수변중심 문화도시 육성('32)

□ 사업 개요

사업명	곡교천 아트-리버파크 조성사업	곡교천 주변 문화예술인프라 구축
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 위치: 삽교천 합류부~천안시 시계 - 사업량: 곡교천 전구간(L=26.65km) - 사업내용: 곡교천 전구간의 개발계획 구상 및 종합계획수립 ※ 주요사업: 탕정, 배방지구 하천환경정비 곡교천물빛도시 수변공원조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 아산 예술의 전당 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 아산시 권곡동 387-3번지 일원 - 사업규모: 대지 46,471㎡ - 사업내용: 대공연장(1,200석 이상), 전시장 등 • 충효애 치유관광더하기 사업 <ul style="list-style-type: none"> - (사업내용) 은행나무길·곡교천·현충사 일원 관광활성화 사업 - (사업비) 120억 원(국60, 시60) - (사업기간) 2020. ~ 2025. • 송곡 은행나무 창작마루조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 아산시 권곡동 387-3번지 일원 - 사업규모: 대지 2,371㎡, 건물연면적 2,672.89㎡, 리모델링 - 사업내용: 주민동아리공간, 은행나무창작공방, 로컬마켓, 주민참여마당 등 • 곡교천 복단 수변 보행데크 설치 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위치: 곡교천 복단 석정리 일원 (아산대교 ~ 송곡사거리) - 사업기간: 2022. ~ 2024. - 사업규모: L=1.8km - 총사업비: 2,000백만 원
사업비	100,200백만 원 (국 90,200, 시 10,000)	99,700백만 원 (국 9,420, 도 684, 시 89,596)
사업기간	2022.~2032.	2022.~2026.
시행자	금강유역환경청, 아산시	아산시

□ 추진현황

곡교천 아트-리버파크 조성사업	곡교천 주변 문화예술 인프라 구축
<ul style="list-style-type: none"> • '20. 1. : 국가하천 승격(탕정,배방지구) • '20. 4. : 탕정지구 설계용역 착수(금강청) • '20. 11. : 배방지구 설계용역 착수(금강청) • '21. 11. : 탕정지구 설계용역 준공 • '22. 4. : 물빛도시 수변공원 기본설계 용역 착수(아산시) 	<ul style="list-style-type: none"> • 아산 예술의 전당 건립 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 2. : 기본계획 변경 결정 - '22. 5. : 충남도 지방재정투자심사 의뢰 - '22. 6. : 충남도 지방재정투자심사 철회 ※ 시설규모, 사업비 등 증장기 계획으로 재검토 • 충효애 치유관광더하기 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '20. 3. : 문체부 공모사업 선정 - '21. 2. : 기본계획 수립용역 최종보고회 - '21. 10. : 기본계획 최종승인(문체부) - '22. 1. : 인프라 사업 착수 • 송곡 은행나무 창작마루조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '21. 2. : 공모 추진계획 보고 - '21. 4. ~ 6. : 공모 추진 - '21. 7. : 최종사업선정 - '21. 12. : 건축기획설계 착수 - '22. 6. : 공공건축심의위원회 심의(조건부가결) • 곡교천 복단 수변 보행데크 설치 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 중기지방재정 계획 및 세부 추진계획 수립

□ 추진계획

곡교천 아트-리버파크 조성사업	곡교천 주변 문화예술 인프라 구축
<ul style="list-style-type: none"> • '22. 7. : 탕정지구 공사 착공 • '23. 3. : 배방지구 설계용역 준공 • '22. 4. : 물빛도시 수변공원 기본설계 용역 준공 • '23. 7. : 배방지구 공사 착공 • '23. 7. : 물빛도시 수변공원 세부사업 추진 ※부서별, 사업별 추진(행정절차 간소화) • '25. 12. : 탕정지구, 물빛도시 수변공원 공사 준공 • '26. 12. : 배방지구 공사 준공 ※ '26. 1. : 곡교천 아트-리버파크 조성사업 중간평가 및 신규사업 발굴 용역 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 아산 예술의 전당 건립 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 11. : 자문위원회 구성 - '23. 2. : 예술의 전당 건립을 위한 기본방침 수립 - '23. 3. : 기본계획 및 운영계획 수립 용역 착수 - '24. 10. : 중앙투자심사 - '25. 4. : 기본설계 및 실시설계 착수 - '26. 8. : 건축공사 착공 • 충효애 치유관광더하기 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 11. : 은행나무 쉼터 벽면 미디어아트 조성 - '23. 11. : 곡교천 일원 생태도보길 조성 - '24. 12. : 은행나무 쉼터 내 미디어아트관 조성 - '25. 12. : 은행나무 쉼터 내 이순신관광체험센터 조성 • 송곡 은행나무 창작마루조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 11. ~ 12. : 건축실시설계 공모 ※ '22.12 이후 송곡도서관 운영 중지 - '23. 2. : 공유재산 심의회 심의 - '23. 1. ~ 23. 9. : 건축실시설계 - '23. 11. : 공사 착공 - '24. 10. : 공사 준공 • 곡교천 복단 수변 보행데크 설치 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '23. ~ '24. : 보행데크 설치 사업 추진 - '24. 조성 이후 유지관리

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
하천환경정비																	'26.12 준공
물빛도시 수변공원																	'25.12 준공
문화.예술 인프라구축 - 아산 예술의 전당 건립																	'28.12 준공
문화.예술 인프라구축 - 충효애 치유관광더하기 사업																	'25.12 준공
문화.예술 인프라구축 - 송곡 은행나무 창작마루																	'24.10. 준공
문화.예술 인프라구축 - 곡교천 복단 수변 보행데크 설치 사업																	'24. 준공

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		199,900	10,937	218,630	12,354	22,062	30,314	48,500	15,400	
하천환경정비		90,200	3,700	86,500	6,100	11,000	22,000	32,000	15,400	
물빛도시 수변공원		10,000		100,000	500	1,000	4,000	4,500		
문화.예술인프라		99,700	7,237	32,130	5,754	10,062	4,314	12,000	0	60,333

< 재원별 >

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
하천환경정비 (탕정,배방)	총 계		90,200	3,700	86,500	6,100	11,000	22,000	32,000	15,400	
	국비		90,200	3,700	86,500	6,100	11,000	22,000	32,000	15,400	
물빛도시 수변공원	총 계		10,000		10,000	500	1,000	4,000	4,500		
	시비		10,000		10,000	500	1,000	4,000	4,500		
아산 예술의 전당 건립	총 계		80,000	7,067	12,600	200	200	200	12,000	0	60,333
	시비		80,000	7,067	12,600	200	200	200	12,000	0	60,333
충효애 치유관광 더하기	총 계		12,000	-	12,000	4,220	5,636	2,144			
	국비		6,000	-	6,000	2,110	2,818	1,072			
	시비		6,000	-	6,000	2,110	2,818	1,072			
송곡 은행나무길 창작마루	총 계		5,700	170	5,530	1,334	4,196				
	국비		3,420	100	3,320	800	2,520				
	도비		684	20	664	160	504				
	시비		1,596	50	1,546	374	1,172				
곡교천 복단 수변 보행데크 설치 사업	총 계		2,000		2,000		30	1,970			
	시비		2,000		2,000		30	1,970			

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
하천환경정비 (탕정,배방지구)	복합 공정률	100%	공사착공 (탕정) 2	공사착공 (배방) 10	40	공사준공 (탕정) 70	공사준공 (배방) 100	
물빛도시 수변공원	공정률	100%	용역착공	용역준공 공사착공 5	30	100		
문화.예술인프라 - 아산 예술의 전당	추진율	100%		기본계획 용역착수	기본계획 용역준공	설계착수	설계준공	착공
문화.예술인프라 - 충효애 치유관광 더하기	조성률	100%	미디어 아트조성	생태도보길 조성	미디어 아트관조성	관광체험 센터조성		
문화.예술인프라 - 송곡 은행나무 창작마루	추진율	100%	실시설계 착공	공사 착공	공사 완료			
문화.예술인프라 - 곡교천 복단 수변 보행데크 설치 사업	추진율	100%	중기지방 재정계획 및 세부추진계획 수립	공사 착공	공사 준공			

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부 : 수변 공원시설에 대한 하천점용허가(수목 및 문화시설)
- 행정안전부 : 아산 예술의 전당 건립에 대한 지방행정연구원
타당성 조사 및 지방재정투자심사 지원

□ 기대효과

- 수변과 연계한 문화예술, 체육여가 공간을 제공하여 곡교천을 아산의 대표 명소로 조성 및 관광활성화 기여
- 어디서나 접근가능하고 풍요로운 수변문화를 통해 주거환경 개선 및 시민의 삶의 질 향상

1-2-9

곡교천 물빛도시(봉강교~온양천합류부) 수변공원 조성

미래도시상	고품격 문화·관광도시	주관부서	생태하천과
작성자	곡교천개발팀장 이동연(☎530-6064), 주무관 이흥곤(☎536-8783)		

□ 당초 공약개요

구분	곡교천 탕정지구 하천환경정비	곡교천 물빛도시 수변공원 조성
사업내용	하천환경정비(L=5.6km) - 산책로, 자전거도로 - 보도교 2개소, 징검다리 2개소 - 다목적광장, 잔디광장, 피크닉장 - 체육시설 부지 및 관찰데크 등	수변 공원화 및 수변공원 조성(45만㎡) - 공연장, 물놀이장 등 - 관리사무실, 화장실, 소매점 - 체육시설 설치 - 그늘목 및 그늘막, 차폐목, 벤치 등
사업비	48,000백만 원	10,000백만 원
사업기간	2020.~2025.	2022.~2025.
시행청	금강유역환경청	아산시

□ 조정 심의요청 내역

구분	내용 변경
당초	❶ 탕정지구 하천환경정비 공사 준공 ❷ 물빛도시 수변공원 공사 준공
조정안	❶ 탕정지구 하천환경정비 공사 준공 ❷ 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 설계 착수

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당초	58,000	3,000	6,500	9,000	19,000	20,500	-	-
조정안	230,000	1,200	500	6,000	6,000	43,700	18,200	154,400

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	사업별	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	탕정지구 하천환경정비	•공사 착공	•공정률 15%	•공정률 50%	•공정률 100%		
	물빛도시 수변공원	•용역 착공	•용역 준공 •공사 착공	•공정률 30%	•공정률 100%		
조정안	탕정지구 하천환경정비	•공사 착공	•공정률 15%	•공정률 50%	•공정률 100%		
	곡교천 아트리버파크 통합하천사업	•환경부 공모 선정	•가이드라인 및 기본구상 수립	•예비타당성 조사 신청	•예비타당성 조사 완료	•기본 및 실시 설계 추진	•공사 착공

□ 조정사유

○ 지역맞춤형 통합하천사업 선정으로 물빛도시 수변공원을 위한 세부 사업명 및 사업비, 연차별 추진 일정 등 조정

- 사업명 조정: 물빛도시 수변공원 → 곡교천 아트리버파크 통합하천사업
- 사업비 조정: 당초-10,000백만원 → 변경-182,000백만원
- 사업기간 조정: 당초-2025년 완료 → 변경-2032년 완료

□ 참고사항

○ 변경 공약개요

구 분	곡교천 탕정지구 하천환경정비	곡교천 아트리버파크 통합하천사업
사업내용	하천환경정비(L=5.6km) - 산책로, 자전거도로 - 보도교 2개소, 징검다리 2개소 - 다목적광장, 잔디광장, 피크닉장 - 체육시설 부지 및 관찰데크 등	- 위치: 염치읍 맹사성교~배방읍 봉강교 - 사업량: 곡교천 L=11.2km - 사업내용 ·국가하천 정비 ·AI기반 물통합센터, 수변문화 친수시설 조성 등
사업비	48,000백만 원	182,000백만 원 (국91,000, 도27,300, 시63,700)
사업기간	2020.~2025.	2023.~2032.
시행청	금강유역환경청	아산시

○ 연도별 예산 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분		소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
조 정 안	총계	230,000	1,200	500	6,000	6,000	43,700	18,200	154,400
	하천환경 정비(탕정)	48,000	1,200	500	5,700	6,000	34,600	-	-
	곡교천 아트리버파크 통합하천사업	182,000	-	-	300	-	9,100	18,200	154,400

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

1-2-9 곡교천 물빛도시(봉강교~온양천합류부) 수변공원 조성

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	58,000
	○	○		○			○	○		
주관부서	건설과				팀(전화번호)		곡교천개발T/F팀(530-6064)			

❖ 정책목표: 아산신도시(한들물빛도시)와 곡교천을 연계한 아름다운 수변공원 조성으로 명품 수변도시 조성('25)

□ 사업 개요

사업명	곡교천 탕정지구 하천환경정비	곡교천 물빛도시 수변공원 조성
사업내용 (주요시설)	하천환경정비(L=5.6km) -산책로, 자전거도로 -보도교2개소, 징검다리 2개소 -다목적광장, 잔디광장, 피크닉장 -체육시설 부지 및 관찰데크 등	수변 공원화 및 편의시설(45만㎡) - 공연장, 물놀이장 등 - 관리사무실, 화장실, 소매점 - 체육시설 설치 - 그늘목 및 그늘막, 차폐목, 벤치 등
사업비	48,000백만 원	10,000백만 원
사업기간	2020.~2025.	2022.~2025.
시행청	금강유역환경청	아산시

□ 추진현황

곡교천 탕정지구 하천환경정비	곡교천 물빛도시 수변공원 조성
<ul style="list-style-type: none"> '20. 1. : 국가하천 승격(탕정,배방지구) '20. 4. : 탕정지구 설계용역 착수(금강청) '21. 11. : 탕정지구 설계용역 준공 	<ul style="list-style-type: none"> '19. 9. : 마스터플랜 수립용역 착수 '20. 2. : 마스터플랜 수립용역 준공 '22. 4. : 물빛도시 수변공원 기본설계용역 착수(아산시) ※ 계약명 : 곡교천 탕정지구 연계사업 기본설계 및 수리영향검토용역

□ 추진계획

곡교천 탕정지구 하천환경정비	곡교천 물빛도시 수변공원 조성
<ul style="list-style-type: none"> '22. 7. : 탕정지구 공사 착공 '22. 9. : 탕정지구 보상 착수 '25. 12. : 탕정지구 공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> '23. 4. : 물빛도시 수변공원 기본설계 용역 준공 '23. 7. : 물빛도시 수변공원 세부사업 추진 ※ 부서별, 사업별 추진(행정절차 간소화) '25. 12. : 물빛도시 수변공원 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
탕정지구 하천환경정비																	'26.12 준공
물빛도시 수변공원																	'25.12 준공

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		58,000	3,700	186,500	6,500	9,000	19,000	20,500	0	
하천환경정비		48,000	3,700	86,500	6,000	8,000	15,000	16,000		
물빛도시 수변공원		10,000		100,000	500	1,000	4,000	4,500		
문화.예술인프라										

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
					소계	2022	2023	2024	2025	
하천환경정비 (탕정,배방)	총 계		48,000	3,000	45,000	6,000	8,000	15,000	16,000	
	국 비		48,000	3,000	45,000	6,000	8,000	15,000	16,000	
물빛도시 수변공원	총 계		10,000		10,000	500	1,000	4,000	4,500	
	시 비		10,000		10,000	500	1,000	4,000	4,500	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
탕정지구 하천환경정비	공정률	100%	공사착공 (탕정) 2	15	50	100		
물빛도시 수변공원	공정률	100%	용역착공	용역준공 공사착공 5	30	100		

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부 : 수변시설에 대한 하천점용허가(수목 및 문화시설)

□ 기대효과

- 신도시(한들물빛도시)와 연계한 수변공원으로 힐링과 여가, 휴식이 있는 아산의 새로운 도시 브랜드 창조
- 수변의 문화·예술, 체육·여가 공간 제공으로 시민의 삶의 질 향상

1-2-10

삼교천 명품 습지생태공원 조성

미래도시상	고품격 문화·관광도시	주관부서	생태하천과
작성자	하천관리팀장 유성일(☎540-2497), 주무관 허운행(☎540-2077) 수질관리팀장 이상윤(☎540-2846), 주무관 박영수(☎540-2749)		

□ 당초 공약개요

구분	삼교천 친수공간 조성	삼교천 습지생태공원 조성
사업내용	수변 산책로, 파크골프장, 광장 진입도로 개설(L=1km) 등	생태습지, 친수공간 조성(15,000㎡)
사업비	128억 원	42.7억 원
사업기간	2022.~2026.	2021.~2026.
시행청	아산시, 금강유역환경청	아산시

□ 조정 심의요청 내역

구분	목표 변경
당초	<ul style="list-style-type: none"> ① 삼교천 친수공간 착공(공정률 50%) ② 삼교천 습지생태공원 조성
조정안	<ul style="list-style-type: none"> ① 삼교천 기본계획 변경(보전·복원→친수)('26년) 삼교천 친수공간 조성('29년) ② 삼교천 습지생태공원 착공

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당초	17,070		70	300	1,300	4,600	6,200	4,600
조정안	17,070		70	170	400	1,600	2,700	12,130

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	사업별	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	삽교천 친수공간 조성		• 공정률 5%	• 공정률 10%	• 공정률 25%	• 공정률 50%	
	삽교천 습지 생태공원 조성		• 공정률 5%	• 공정률 10%	• 공정률 45%	• 공정률 100%	
조정안	삽교천 친수공간 조성		• 친수공간확대 타당성 용역 착수			• 하천기본계획 변경(복원→친수) • 실시설계 착수	• 공사 준공
	삽교천 습지 생태공원 조성			• 실시설계 착수	• 실시설계 완료	• 공사 착공	• 공사 준공

□ 조정사유

- 금강유역환경청에서 추진하는 삽교천 하천기본계획 용역 과업기간 ('23.3~ '26.2) 및 하천기본계획 변경 고시(보전·복원→친수) 후 친수시설 설치를 위한 실시설계용역이 가능한 사항으로 '26년 하천 기본계획변경 후 설계용역 추진으로 변경 추진
- 삽교천 습지생태공원 조성사업은 통합집중형 오염지류 개선사업에 선정된 사업으로 국비 우선 지원이 가능한 사업이었으며
- 2024년 사업을 위해 환경부 비점오염저감시설 설치사업 예산신청 (2023년 3월)하였으나 신규 사업예산 편성이 안되어 국비 지원 불가함을 확인(담당부서 : 환경부 물환경정책과)
- 2024년 국비 지원이 불가함에 따라 기본 및 실시설계 예산을 시비로 편성하여 추진하고자 하며 이에 따른 사업 지연이 발생 됨
- 아울러 농정과에서 진행중인 선장면 농촌공간정비사업과 연계된 사업으로 농촌공간정비사업 계획에 맞춰 사업을 진행하고자 함

□ 참고사항

○ 변경 공약개요

구 분	삽교천 친수공간 조성	삽교천 습지생태공원 조성
사업내용	수변 산책로, 파크골프장, 광장 진입도로 개설(L=1km) 등	생태습지, 친수공간 조성(15,000m ²)
사업비	128억 원	43억 원(국19, 시24)
사업기간	2022.~2029.	2021.~2026.
시행청	아산시, 금강유역환경청	아산시

○ 연도별 예산 투자계획

(단위: 백만 원)


구 분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
삽교천 친수공간조성	12,800	-	-	170	-	-	500	12,130
삽교천 습지 생태공원조성	4,270	-	70		400	1,600	2,200	-

○ 삽교천권역 하천기본계획 수립 용역(금강유역환경청)

- 과업범위: 삽교천 등 국가 및 지방하천 3개소, L=71.9km
- 과업기간: 2023.2.28. ~ 2026.2.13.
- 과업현황

하천명	하천 등급	하천 구간		유역 면적 (km ²)	과업 연장 (km)	비고
		시점	종점			
삽교천	국가	삽교천(지방) 합류지점	삽교천 방조제	1,649.4	31.9	기본계획수립 및 시설관리대장작성
삽교천	지방	홍성군 홍동면 홍동저수지	삽교천(국가) 합류지점	165.8	20.8	기본계획수립 및 시설관리대장작성
남원천	지방	당진시 면천면 순성저수지	삽교천(국가) 합류지점	89.6	19.2	기본계획수립

- 위치도



○ 2024년 주요업무 추진계획(농정과 농촌공간정비사업)

[2] 선장면 농촌공간정비사업	[계 속]
<p>□ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업목적: 농촌공간계획 기반 농촌 공간 재구조화에 필요한 유해시설의 정비 및 정주환경개선을 통한 농촌공간의 재생을 도모 ○ 기간·위치: 2023 ~ 2027 (5년) / 아산시 선장면 군덕리 일원 ○ 총사업비: 8,000백만 원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 양어장 철거를 통한 생태 습지 조성 및 주차장·공원조성 - 슬레이트 지붕 농협 창고 철거를 통한 가족 체험파크 조성 - 슬레이트 지붕 창고 철거를 통한 주민휴식공간 조성 	
<p>□ 추진상황 및 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 2. 농식품부 농촌공간정비사업 공모 선정 ○ 2024. 8. 기본계획 수립 ○ 2025. 8. 시행계획 수립 ○ 2025. 9. 사업 시행 ○ 2027. 12. 사업 완료 	
<p style="text-align: center;">농정과 농촌활력팀장 오민환(☎ 2676), 주무관 박지연(☎ 6205)</p>	

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

1-2-10 삽교천 명품 습지생태공원 조성

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역시	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	17,070
○	○	○		○		○		○		
주관부서	건설과				팀(전화번호)		하천관리팀(540-2077)			
협조부서	환경보전과				팀(전화번호)		실개천생태팀(540-2749)			

❖ 정책목표: 삽교천 명품 습지생태공원 조성으로 휴식·여가 공간 제공

□ 정책(사업) 개요

사업명	삽교천 친수공간 조성	삽교천 습지생태공원 조성
사업내용	수변 산책로, 파크골프장, 광장 진입도로개설(L=1km) 등	생태습지, 친수공간 조성(15,000㎡)
사업비	128억원	42.7억원
사업기간	2022. ~ 2026.	2021. ~ 2026.
시행자	아산시(건설과), 금강유역환경청	아산시(환경보전과)

□ 현황

- (건설과) 2018. 10. 선장포 노을공원 조성(선장면소재지종합정비사업)
- (금강유역환경청 삽교천 하천정비)
 - 2012. 05.: 삽교천 하천기본계획 수립(보전 및 복원지역)
 - 2018. 01.: 삽교천 종합정비사업(문방지구, 돈포지구) 완료
- (환경보전과)
 - 2021. 01.: 통합집중형 오염지류 개선사업 공모 신청
 - 2021. 03.: 환경부 통합집중형 오염지류 개선사업 선정
 - 2021. 11.: 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

□ 추진계획

삼교천 친수공간 조성	삼교천 습지생태공원 조성
- '23. 12. 타당성조사 및 기본계획 수립 하천기본계획 변경(복원→친수) - '24. 12. 실시설계 완료 - '25. 3. 공사 착공 - '26. 12. 공사 준공(예정)	- '22. 10. 타당성조사 및 기본계획 수립 - '24. 12. 실시설계 완료 - '25. 3. 공사 착공 - '26. 12. 공사 준공(예정)

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
삼교천 친수공간 조성																	
삼교천 습지생태공원 조성																	

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		17,070	-	12,470	70	300	1,300	4,600	6,200	4,600
삼교천 친수공간 조성		12,800	-	8,200	-	300	900	3,000	4,000	4,600
삼교천 습지생태공원 조성		4,270	-	4,270	70	-	400	1,600	2,200	-

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
					소계	2022	2023	2024	2025	
총계	총 계	17,070	-	12,470	70	300	1,300	4,600	6,200	4,600
	국 비	2,100	-	2,100		-	200	800	1,100	-
	시 비	14,970	-	10,370	70	300	1,100	3,800	5,100	-
삼교천 친수공간조성	총 계	12,800	-	8,200	-	300	900	3,000	4,000	4,600
	시 비	12,800	-	8,200	-	300	900	3,000	4,000	4,600
삼교천 습지생태공원 조성	총 계	4,270	-	4,270	70	-	400	1,600	2,200	-
	국 비	2,100	-	2,100		-	200	800	1,100	-
	시 비	2,170	-	2,170	70	-	200	800	1,100	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
삼교천 친수공간 조성	공정률	50%		5	10	25	50	100
삼교천 습지생태공원 조성	공정률	100%		5	10	45	100	

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부: 삼교천 하천기본계획 변경 및 친수시설에 대한 하천점용허가 생태습지조성사업 국비 지원

□ 기대효과

- 생태습지공원 및 친수 공간 조성으로 쾌적한 휴식·여가 공간 제공
- 양어장 발생 오염원 원천 차단하여 수질오염 예방

1-2-15

숫벌섬 생태탐방시설 조성

미래도시상	고품격 문화·관광도시	주관부서	생태하천과
작성 자	하천관리팀장 유성일(☎540-2497), 주무관 허운행(☎540-2077)		

□ 당초 공약개요

- 숫벌섬 수변의 철새, 천연기념물 등을 관찰·학습하는 생태레저파크 조성
 - 곤도라, 철새관찰대, 생태학습장, 휴게시설 등 설치
- 삽교천의 아름다운 일몰을 이용한 여가공간 조성
 - 노을공원, 포토존, 수변산책로, 주차장 조성

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명, 목표 변경
당 초	(공약명) ① 숫벌섬 수변 생태공원 조성 (목표) ① 생태레저파크 조성(공정률 60%) ② 진입도로 및 주차장 조성(공정률 70%)
조정안	(공약명) ① 숫벌섬 생태탐방시설 조성 (목표) ① 실시설계 및 하천점용허가 추진 ② 생태탐방시설 실시설계 및 조성(임기후, '28년)

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	17,300	-	-	300	200	5,500	11,300	-
조정안	4,000	-	-	50	-	-	450	3,500

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	사업별	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	생태레저파크		• 공정률 5%	• 공정률 10%	• 공정률 40%	• 공정률 60%	• 공정률 100%
	진입도로 및 주차장 조성		• 공정률 5%	• 공정률 10%	• 공정률 45%	• 공정률 70%	• 공정률 100%
조정안	기본구상 수립 및 금강청 협의			• 기본구상 수립용역 착수 • 금강청 협의	• 금강청 최종 협의 • 기본구상 수립용역 완료		
	생태탐방시설 조성					• 실시설계 추진	• 공사착수

□ 조정사유

- 솟벌섬은 국가하천인 삼교천 내에 위치하고 야생동물보호구역과 인접하여 금강유역환경청의 하천점용허가 대상으로 기본계획 수립 후 금강청과 일괄 협의, 사업추진은 단계별 실시설계용역 및 점용허가를 거쳐 솟벌섬 생태탐방시설 확충.

□ 참고사항

○ 위치도



< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

1-2-15 솫벌섬 수변 생태공원 조성

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	
○		○		○		○		○		17,300
주관부서	건설과				팀(전화번호)		하천관리팀(540-2077)			

❖ 정책목표: 솫벌섬과 삼교천 수변의 자연환경을 이용한 생태레저파크 조성

□ 정책(사업) 개요

- 솫벌섬 수변의 철새, 천연기념물 등을 관찰·학습하는 생태레저파크 조성
 - 곤도라, 철새관찰대, 생태학습장, 휴게시설 등 설치
- 삼교천의 아름다운 일몰을 이용한 여가공간 조성
 - 노을공원, 포토존, 수변산책로, 주차장 조성

□ 현황

- (금강유역환경청 삼교천 하천정비)
 - 2012. 5. : 삼교천 하천기본계획 수립(복원지역)
 - 2018. 1. : 삼교천 종합정비사업(문방지구)으로 초지조성 완료

□ 추진계획

- 2023. 12. 타당성조사 및 기본계획 수립
하천기본계획 변경(복원→친수)
- 2024. 12. 실시설계 완료
- 2025. 3. 공사 착공
- 2026. 12. 공사 준공(예정)

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
하천기본계획 변경 및 실시설계(행정절차)																	
생태레저파크 조성																	
진입도로 및 주차장 조성																	

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	17,300		17,300	-	300	200	5,500	11,300	
생태레저파크조성	15,300	-	15,300	-	200	200	5,000	9,900	
진입도로 및 주차장 조성	2,000	-	2,000	-	100	-	500	1,400	

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
생태레저 파크조성	총 계	15,300	-	15,300	-	200	200	5,000	9,900	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시 비	15,300	-	15,300	-	200	200	5,000	9,900	
진입도로 및 주차장 조성	총 계	2,000	-	2,000	-	100	-	500	1,400	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시 비	2,000	-	2,000	-	100	-	500	1,400	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
생태레저파크 조성	공정률	60%		5	10	40	60	100
진입도로 및 주차장 조성	공정률	70%		5	10	45	70	100

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부 : 삼교천 하천기본계획 변경 및 친수시설에 대한 하천점용허가

□ 기대효과

- 생태레저파크 및 친수 공간 조성으로 쾌적한 휴식·여가 공간 제공

1-2-18

야외 조각공원 및 산림치유 자연생태공원 조성

미래도시상	고품격 문화·관광도시	주관부서	공원녹지과
작 성 자	공원조성팀장 김도권(☎540-2056), 주무관 원종용(☎540-2058)		

□ 당초 공약개요

① 자연생태공원

- 위 치: 음봉면 산정리 산53-1번지 일원
- 사 업 량: 10ha 이내
- 사업내용: 숲속 시민 휴식, 치유공간 조성

② 유아숲체험원 조성

- 위 치: 자연생태공원 내
- 사 업 량: 1만m²
- 사업내용: 밧줄놀이터, 숲 속 교실, 목재체험원 등

③ 파크골프장 조성

- 위 치: 자연생태공원 내
- 사업규모: 9홀(A=4,000m²)
- 사업내용: 공원 내 시민들의 체육활동을 위한 파크골프장 조성

④ 야외 조각공원 조성

- 위 치: 자연생태공원 내
- 사업규모: 조각품 100여점
- 사업내용: 국내외 조각 심포지움을 통해 생태공원 내 조각품 전시

□ 조정 심의요청 내역

구 분	목표 변경
당 초	<ul style="list-style-type: none"> ① 도시관리계획(문화공원 및 조성계획) 수립 ② 공원 조성사업 준공 ③ 국내(제) 조각심포지움 개최 2회
조정안	<ul style="list-style-type: none"> ① 도시관리계획(문화공원 및 조성계획) 수립 ② 미로숲(조각공원) 등 조성사업 착공 ③ 편익시설(간선도로) 및 탐방로(미로숲) 조성

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	13,050			300	500	9,750	2,500	
조정안	5,000				300	500	4,200	

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초		• 도시관리계획 승인요청	• 조성계획 수립	• 공원 준공 • 조각 심포지움	• 조각 심포지움	
조정안		• 기본방침 결정	• 도시관리계획(or 산림욕장등조성계획) 수립을 위한 용역 수행	• 도시관리계획(or 산림욕장등조성계획) 승인 기반사업 조성착수	• 편익시설, 체험교육시설 등 조성	• 편익시설 및 체험교육 시설 조성 및 운영

□ 조정사유

- 자연지형 훼손 최소화와 숲을 이용한 쾌적하고 안전한 산림문화·휴양서비스를 시민에게 제공하기 위함임
 - 현지지형을 이용한 미로숲(조각공원) 및 유아숲체험원 조성으로
 - ① 투입예산 절감과 ② 자연훼손 최소화로 쾌적한 산림문화·휴양 공간 조성

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

1-2-18 야외조각공원 및 산림치유 자연생태공원 조성

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○		○		○		13,050
주관부서	문화관광과				팀(전화번호)		문화산업팀(540-2825)			
협조부서	공원녹지과				팀(전화번호)		공원조성팀(540-2056)			
협조부서	산림과				팀(전화번호)		산림교육팀(540-2916)			
협조부서	체육진흥과				팀(전화번호)		체육시설팀(540-2253)			
협조부서	미래전략과				팀(전화번호)		미래비전팀(530-6142)			

- ❖ 정책목표: 아산온천과 인접한 산(임야)을 활용 어린이 산림생태체험 및 야외조각공원을 조성함으로써 온천과 산림 및 문화예술을 접목한 새로운 콘텐츠 제공을 통한 관광활성화 모색

□ 정책(사업) 개요

- 자연생태공원
 - 위치 : 음봉면 산정리 산53-1번지 일원
 - 사업량 : 10ha 이내
 - 사업내용 : 숲속 시민휴식, 치유공간 조성
- 유아숲체험원 조성
 - 위치 : 자연생태공원 내
 - 사업량 : 1만㎡
 - 사업내용 : 밧줄놀이터, 숲속 교실, 목재체험원 등
- 파크골프장 조성
 - 위치 : 자연생태공원 내
 - 사업규모 : 9홀(A=4,000㎡)
 - 사업내용 : 공원 내 시민들의 체육활동을 위한 파크골프장 조성
- 야외 조각공원 조성
 - 위치 : 자연생태공원 내
 - 사업규모 : 조각품 100여점
 - 사업내용 : 국내·외 조각 심포지움을 통해 생태공원 내 조각품 전시
※ 조성과정 공개 및 공연 등 행사 연계 추진

□ 현황

- 사업위치 : 아산시 음봉면 산정리 산53-1번지 일원



□ 추진계획

- 2022. 10. ~ 2022. 12. 유사사례 검토 등을 통한 과업지시서 작성
- 2023. 1. 계약심사 및 일상감사
- 2023. 2. ~ 10. 도시관리계획(문화공원) 수립 용역
- 2023. 10. ~ 12. 도시관리계획(문화공원) 결정 충청남도 승인요청
- 2024. 2. ~ 12. 도시관리계획(문화공원 조성계획) 수립 용역(공원 조성계획, 기본 및 실시설계, 실시계획인가)
- 2025. 1. ~ 12. 공원 조성사업(유아숲 체험원 조성, 파크골프장 포함)
- 2024. 국내·제 조각 심포지움 계획 수립(미협 협의 및 작가 섭외 등)
- 2025. 10. 국내 조각 심포지움 개최(작품 50여점)
- 2026. 10. 국제 조각 심포지움 개최(작품 50여점)

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 (문화공원 및 조성계획) 수립																	
조각심포지움 계획수립																	
공원 조성사업																	
국내·제 조각심포지움																	

□ 투자계획

< 사업 · 재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
사업총계	총 계	13,050		13,050		300	500	9,750	2,500	
	국 비									
	도 비	130		130				130		
	시 비	12,620		12,920		300	500	9,620	2,500	
	기 타									
도시관리계획 (문화공원 및 조성계획 수립)	소 계	800		800		300	500			
	국 비									
	도 비									
	시 비	800		800		300	500			
공원조성사업	소 계	7,250		7,250				7,250		
	국 비									
	도 비	130		130				130		
	시 비	7,120		7,120				7,120		
	기 타									
국내·제 조각심포지움	소 계	5,000		5,000				2,500	2,500	
	국 비									
	도 비									
	시 비	5,000		5,000				2,500	2,500	
기 타										

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
도시관리계획(문화공원 및 조성계획 수립)	식	계획 수립		승인 요청	조성계획 수립			
공원 조성사업	식	준공				준공		
국내·제 조각심포지움	회	2				1	1	

□ 기대효과

- 온천 콘텐츠에 새로운 콘텐츠(산림생태체험+문화예술) 접목을 통해 아산온천에 새로운 활력 제공
- 중부권 유일의 특색있는 치유의 숲 및 대규모 조각공원조성을 조성함으로써 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 기여

미래도시상	글로벌 산업·경제도시	주관부서	일자리경제과
작성 자	청년지원팀장 박상필(☎540-2999), 주무관 지수연(☎540-2147)		

□ 당초 공약개요

① 아산시 청년창업센터 설립

- 사업기간: 2021.~2025.
- 사업규모: 모종동 복합문화공간 내 조성
- 소요예산: 173억 원(국 60.62, 도 10, 시 102.38)
- 사업내용: 대학 창업센터와 연계한 청년창업 육성·지원

② 충남 사회혁신센터 조성

- 사업기간: 2022.~2024.
- 사업규모: 3,000m²(온양온천역 선하공간)
- 소요예산: 160억 원(국 80, 도 80)
- 사업내용: 사회적 문제 해결을 위한 청년소셜벤처창업 육성·지원

③ 충남 신사업창업사관학교 조성

- 사업기간: 2022.~2027.
- 사업규모: 1,086m²(배방역 앞 벨르웨딩홀 건물 1, 2층 일부)
- 사업내용: new 아이디어 청년창업 육성·지원

④ 양질의 일자리 단계적 확대

- 우량기업 투자 유치 및 창업지원을 통한 양질의 일자리 창출 확대
- 상용근로자수 134.4천명(~2025년), 고용보험 피보험자 수 113.0천명(~2025년)

□ 조정 심의요청 내역

구 분	목표 변경
당 초	① 청년창업센터 설립(2025년 개소) ② 양질의 일자리 단계적 확대 - 상용근로자수 134.4천명 / 고용보험 피보험자수 113.0천명 ③ 충남 사회혁신센터 조성 ④ 충남 신사업창업사관학교 조성
조정안	① 청년창업센터 설립(2026년 개소) ② 양질의 일자리 단계적 확대(변동없음) - 상용근로자수 134.4천명 / 고용보험 피보험자수 113.0천명 ③ 충남 사회혁신센터 조성 ④ 충남 신사업창업사관학교 조성

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	34,800			10,100	9,100	8,500	800	6,300
조정안	17,300		44	660	5,000	5,950	5,646	

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	사업별	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	청년창업센터 설립				• 설립 1개소		
	상용근로자 수	• 125.2천명	• 128.3천명	• 131.3천명	• 134.4천명	• 137.5천명	• 140.6천명
	고용보험 피보험자 수	• 105.3천명	• 107.8천명	• 110.4천명	• 113.0천명	• 115.6천명	• 118.3천명
조정안	청년창업센터 설립					• 설립 1개소	
	상용근로자 수	• 125.2천명	• 128.3천명	• 131.3천명	• 134.4천명	• 137.5천명	• 140.6천명
	고용보험 피보험자 수	• 105.3천명	• 107.8천명	• 110.4천명	• 113.0천명	• 115.6천명	• 118.3천명

□ 조정사유

- 아산시가 기획·운영하는 청년창업센터 위주로 계획서 전반 수정
 - 충청남도 주관 운영기관(사회혁신센터, 신사업창업사관학교)은 내용에서 삭제
- 공공 건설공사 공사기간 산정기준 적용 의무화에 따라 아산시 청년 창업센터 개소 예정지인 「모종동 복합문화 공간」 준공예정일이 2025년 12월에서 2026년 12월로 지연됨에 따라 청년창업센터 개소일 변경

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

2-3-7 청년창업센터 설립, 양질의 일자리 단계적 확대

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	
○		○		○			○	○		34,800
주관부서	사회적경제과			팀(전화번호)		청년행복팀(540-2999)				
협조부서	사회적경제과, 기업경제과			팀(전화번호)		사회적경제팀(540-2483), 일자리정책팀(540-2048), 기업유치팀(540-2913), 소상공인지원팀(540-8407)				

❖ 정책목표 : 2025년까지 청년창업센터 개소 및 양질의 일자리 ('21년대비) 10% 확대

□ 정책(사업) 개요

- [청년창업지원] 아산시 청년창업센터 설립
 - 사업기간: 2021~2025년
 - 사업규모: 모종동 복합문화공간(4,060㎡) 내 조성
 - 소요예산: 173억 원(국 60.62, 도 10, 시 102.38)
 - 사업내용: 대학 창업센터와 연계한 청년창업 육성·지원
- [청년소셜벤처창업지원] 충남 사회혁신센터 조성
 - 사업기간: 2022~2024년
 - 사업규모: 3,000㎡(온양온천역 선하공간)
 - 소요예산: 160억 원(국 80, 도 80)
 - 사업내용: 사회적 문제 해결을 위한 청년소셜벤처창업 육성·지원
- [청년소상공인창업지원] 충남 신사업창업사관학교 조성
 - 사업기간: 2022~2027년
 - 사업규모: 1,086㎡(배방역 앞 벨르웨딩홀 건물 1, 2층 일부)
 - 소요예산: 15억 원(국비) ※ 소상공인시장진흥공단 조성·운영
 - 사업내용: new 아이디어 청년창업 육성·지원
- 양질의 일자리 단계적 확대
 - 우량기업 투자 유치 및 창업지원을 통한 양질의 일자리 창출 확대

□ 현황

• [아산시 청년창업센터]

- 2022. 6. ~: 청년창업센터 공간 조성 및 운영을 위한 유관기관 간담회 개최 및 타 지자체^(서울, 천안, 당진, 태안) 청년창업센터 견학 실시(사회적경제과)
- 2022. 8.: (구) 아산소방서 건축물 철거 및 해체(안전총괄과)
- 2022. 11.: 모종복합커뮤니티센터(문체부)와 아산THE새로이센터(국토부)의 통합 및 복합화 고시 완료

• [충남 사회혁신센터]

- 2022. 8.: 충청남도 입주 공간 확정
- 2022. 9.: 행정안전부 최종 유치 승인
- 2022.11.: 주차장 조성 완료

• [충남 신사업창업사관학교]

- 2022. 3. ~: 청년창업 프로그램 운영 중
※ 입주 공간 조성 전으로 충남창조경제혁신센터 공간 활용
- 2022. 8.: 입주 공간 임대차계약 체결
- 2022. 9.: 입주 공간 전세권 설정

• [최근 4년간 양질의 일자리 현황]

- 양질의 일자리란 1년 이상 근로가 가능하고 고용보험 가입이 가능한 일자리

(단위 : 천명, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	증감률 (‘18~’21년)
상용근로자 수	112.1	114.2	117.1	122.2	9.0
고용보험 피보험자 수	94.2	96.4	99.0	102.7	9.0

□ 추진계획

• [아산시 청년창업센터]

- 2023. 1.: 설계공모 실시
- 2023.11.: 복합문화센터 건립공사 착공
- 2025. 7.: 복합문화센터 건립공사 준공
- 2025.11.: 청년창업센터 개소

- [충남 사회혁신센터]
 - 2023.11.: 리모델링 공사 착공
 - 2024. 4.: 리모델링 공사 완료 및 개소
- [충남 신사업창업사관학교]
 - 2023. 4.: 리모델링 완료 및 개소
- [양질의 일자리 단계적 확대]
 - 2022.12.: 민선8기 아산시 일자리대책 종합계획 수립
 - 2025.12: 총 186개 우량기업 투자 유치
(’22년 45개, ’23년 46개, ’24년 47개, ’25년 48개)

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청년창업센터																	
사회혁신센터																	
신사업창업사관학교																	
우량기업 투자유치																	

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총 계	기 투자	임기 중 투자계획					임기후 투자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		34,800		28,500		10,100	9,100	8,500	800	6,300
청년창업센터		17,300		17,300		5,300	4,300	7,700		
사회혁신센터		16,000		10,000		4,500	4,500	500	500	6,000
신사업창업사관학교		1,500		1,200		300	300	300	300	300

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기 중 투자계획					임기후 투자
					소계	2022	2023	2024	2025	
청년창업센터	총 계		17,300		17,300		5,300	4,300	7,700	
	국 비		6,062		6,062		2,000	1,000	3,062	
	도 비		1,000		1,000		300	300	400	
	시 비		10,238		10,238		3,000	3,000	4,238	
	기 타									

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기 중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
사회혁신센터	총 계	16,000		10,000		4,500	4,500	500	500	6,000
	국 비	8,000		2,000		500	500	500	500	6,000
	도 비	8,000		8,000		4,000	4,000			
	시 비									
	기 타									

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기 중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
신사업창업 사관학교	총 계	1,500		1,200		300	300	300	300	300
	국 비	1,500		1,200		300	300	300	300	300
	도 비									
	시 비									
	기 타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
청년창업센터 설립	개	1				1		
상용근로자 수*	천명	134.4	125.2	128.3	131.3	134.4	137.5	140.6
고용보험 피보험자 수**	천명	113.0	105.3	107.8	110.4	113.0	115.6	118.3

□ 기대효과

- 청년창업가의 안정적 시장 진입과 자립 도모
- 양질의 일자리 증가로 청년인구 유출 방지 및 유입 증대

3-6-7

전국 최초 장애인 전용 「온천힐링센터」 운영 추진

미래도시상	미래지향 교육·복지도시	주관부서	경로장애인과
작성 자	장애인시설팀장 장남미(☎536-8658)		

□ 당초 공약개요

- 규모: 연면적 1,000㎡ 내외, 기존 목욕시설
- 내용: 도고온천 지구 내 기존 목욕시설을 매입하여 리모델링
- 공간구성: 목욕&찜질, 헬스&케어, 카페 등
- 운영방법: 시설공단 직영 또는 민간위탁
- 소요예산
 - ▶ 시설비 50억(매입 20~25억, 리모델링비 25억)
 - ▶ 운영비 5억/년(인건비 3.5억, 운영비 1.5억)
- 운영인력: 10명(센터장 1, 사무원 1, 시설관리 1, 목욕장 3, 헬스케어·카페 4)

□ 조정 심의요청 내역

구 분	내용 변경
당 초	장애인전용 온천힐링센터 리모델링 완료 및 시범 운영
조정안	장애인전용 온천힐링센터 신축 및 시범 운영

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	소계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	5,000			2,500	2,500			
조정안	10,422			22	182		4,118	6,100

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초	• 행정절차 이행	• 대상물건 확보	• 리모델링 완료 및 시범운영			
조정안	• 대상지 검토	• 기본계획수립 및 타당성 검토 용역	• 행정절차 이행	• 기본 및 실시 설계	• 착공 및 진행	• 준공 및 개관

□ 조정사유

○ 사업 대상지 변경

- 기존 목욕시설 매입 · 리모델링 ⇨ 시유지(공영주차장) 신축
- 시유지(공영주차장)에 신축시 기존 목욕시설 매입 · 리모델링에 비해 부지 매입비용 절감 및 장애인 이용에 편리한 공간배치를 위해 효율적임.

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

3-6-7 전국 최초 장애인 전용 『온천힐링센터』 운영 추진

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	5,000
○				○		○		○		
주관부서	경로장애인과				팀(전화번호)		장애인시설팀(540-8658)			

❖ 정책목표 : 전국 최초 장애인 전용 『온천힐링센터』 운영 추진

□ 정책(사업) 개요

- 규 모: 연면적 1,000㎡ 내외, 기존 목욕시설
- 내 용: 도고온천 지구내 기존 목욕시설을 매입하여 리모델링
- 공간구성: 목욕&찜질, 헬스&케어, 카페 등
- 운영방법: 시설공단 직영 또는 민간위탁
- 소요예산
 - 시설비: 50억(매입 20~25억, 리모델링비 25억(2,500천 원/㎡))
 - 운영비: 5억/년(인건비 3.5억, 운영비 1.5억)
- 운영인력: 10명(센터장1, 사무원1, 시설관리1, 목욕장3, 헬스케어·카페4)

□ 추진계획

- 2022. 11. 기본계획 수립
- 2023. 2. ~ 3. 공유재산 심의 및 행정절차 이행
- 2023. 3. ~ 6. 예산 편성 및 건물 매입
- 2023. 7. ~ 11. 건물 리모델링 설계용역
- 2024. 3. ~ 9. 건물 리모델링 완료
- 2024. 10. 준공 및 시범운영

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
추진방향 결정 및 의견수렴																	
행정절차 이행 및 예산반영																	

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
·건물 매입																	
·건물 리모델링 설계용역																	
·건물 리모델링																	
·준공 및 시범운영																	

투자계획

< 사업 · 재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
장애인전용 온천힐링센터 운영추진	총 계		5,000		5,000		2,500	2,500			
	국 비		1,000		1,000		0	1,000			
	도 비		500		500		0	500			
	시 비		3,500		3,500		2,500	1,000			
	기 타										

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
장애인전용 온천힐링센터 운영추진	식	장애인전용 온천힐링센터 운영	행정절차 이행	대상물건 확보	리모델링 완료 및 시범운영			

중앙정부 협조 필요사항

- 한국장애인고용공단 기능보강비 지원(20억)

기대효과

- 전국 최초 장애인 전용 휴식시설 운영으로 장애인의 정서적 안정 지원 및 미래지향 복지도시 이미지 제고

4-7-11

도시개발(방축·배미·실옥) 지구지정 추진

미래도시상	동서남북 균형발전도시	주관부서	개발정책과
작성 자	개방2팀장 장요순(☎540-2062), 주무관 오중교(☎540-2066)		

□ 당초 공약개요

- 신정호 아트밸리와 서부권 생활거점공간 연계 도시공간 조성

□ 조정 심의요청 내역

구 분	목표 변경
당 초	<ol style="list-style-type: none"> ① 신정호와 서부생활권 연계 개발계획 수립, 타당성검토 ② 사업시행
조정안	<ol style="list-style-type: none"> ① 1단계 : 방축지구 도시개발 구역 지정(임기 내) ② 2단계 : 배미·실옥 일원 도시개발 구역 지정 추진(임기 후)

○ 연차별 목표(공약달성 확인지표)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당 초		<ul style="list-style-type: none"> • 신정호와 서부생활권 연계 개발 계획수립, 타당성검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 사업시행 			
조정안	1단계	<ul style="list-style-type: none"> • 개발행위허가 제한지역 지정 	<ul style="list-style-type: none"> • 도시개발구역 지정 제안 	<ul style="list-style-type: none"> • 도시개발구역 지정 		
	2단계		<ul style="list-style-type: none"> • 연계개발 계획수립, 타당성 검토 			

□ 조정사유

○ 장기적 관점에서 신정호와 서부권 도시공간 연계 및 수요 등을 고려한 단계적 추진 필요

< 당초 공약실천계획서(2022년 12월 시민배심원단) >

4-7-11 도시개발(방축·배미·실옥) 지구지정 추진

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		총 예산액 (백만원)
임기내	임기후	국가	광역시	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	600
	○			○	○	○		○		
주관부서	개발정책과				팀(전화번호)		개발기획팀 (540-2091, 2064)			
협조부서	미래전략과, 도시계획과				팀(전화번호)		미래비전팀(6142), 도시계획팀 (2432)			

❖ 정책목표: 신정호와 서부권 도시공간 연계

□ 정책(사업) 개요

- 신정호(아트밸리)와 서부권 생활거점공간 연계 도시공간 조성

□ 현황

- 동지역 서쪽과 서부생활권은 체계적이고 계획적 도시공간 조성에 낙후된 지역으로 도시기반과 생활·문화공간이 부족하여 시민생활에 불편을 겪고 있는 지역임

□ 추진계획

- 2022. 8. 공약사항 이행계획 보고
- 2023. 9. 신정호와 서부생활권 연계 개발계획 수립, 타당성검토
※ 아산시 도시공간 조성계획 수립 용역 시행(600백만원)
- 2024. 1. ~ 2029. 12. 사업착수

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공약사항 이행계획 보고																	
신정호와 서부생활권 연계 개발계획 수립(기본구상), 타당성검토																	
사업시행																	'29.12 완료예정

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
				소계	2022	2023	2024	2025	
총 계		600		600		600			
신정호와 서부생활권 연계 개발계획 수립, 타당성 검토		600		600		600			
사업시행		미정							

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
					소계	2022	2023	2024	2025	
신정호와 서부생활권 연계개발계획 수립	총 계		600		600					
	국 비									
	도 비									
	시 비	600		600		600				
	기 타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
신정호와 서부생활권 연계 개발 계획수립, 타당성검토	건	1		1				
사업시행	건	1			1			

□ 기대효과

- 균형발전, 서부권의 성장지속성과 도시확장성 재고
- 온양생활권 - 신정호(아트밸리) - 서부권 연계 도시상생발전