# 【4-12】 커뮤니티 비즈니스센터 설치

【 추진부서 : 사회적경제과 】

| 사 업 구 분 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 형 별 | | 재 원 별 | | 추진상황 | | | |
| 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 완료 | 추진중 (%) | 미추진 | 비고 (완료예정) |
| ○ | | ○ | | | 40% | | |

## Ⅰ 사업개요

○ 위　　치 : 송악 강당리 강당권역 체험마을 내 임시 운영 예정
○ 사 업 량 : 1식
○ 사 업 비 : 19억원(시비)
○ 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.

## Ⅱ 그동안 추진상황

○ 2013.10.10. : 커뮤니티비즈니스센터 설립 기본계획 연구 대행사업 착수(충남평생교육진흥원)
　☞ 사업비 1.3억원 (우리시 1.05억원, 진흥원 0.25억원)
○ 2013.12.06. : 중간보고회 개최(상황실)
○ 2014. 2.25. : 주민의견수렴 토론회(근로자종합복지회관)
○ 2014. 3.05. : 최종보고회 개최(부시장실)
○ 2014. 3.07. : 연구 대행사업 완료
○ 2014. 7.24. : 최종보고서 정리보고(시장님실)
○ 2014. 9.15. : 시책구상보고('15년 연구포럼 운영)

## Ⅲ 향후 추진계획

【2015년】 ○ 커뮤니티 비즈니스센터 설립 연구포럼 진행(2월)
○ 사무실 및 인력확보, 관련 조례 등 제정(6월)
○ 아산시 커뮤니티센터 출범(9월)

【2017년】 ○ CB기능 확대와 접근성 용이한 독립건물 마련(6월)

## Ⅳ 투자계획

(단위 : 억원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 임기중 투자계획 | | | | | 임기후 투 자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 소계 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
| 계 | 19 | 1 | 15 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 시비 | 19 | 1 | 15 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |

## Ⅴ 문제점 및 대책

○ 외암 강당 권역 체험마을을 활용한 CB센터 설립 목표로 향후 CB센터 활성화를 위한 추경 편성으로 설립, 운용 계획

## Ⅵ 관련부서 협조사항

○ 외암 강당권역 체험마을 사용시 저렴한 사용료 납부 필요
○ 추후 농림부나 국토부 등 공모사업에 참여하여 CB센터를 설립할 수 있도록 관련부서 협조 필요

| 구 분 | 성 명 | 관리기간 | 연락처 | 성 명 | 관리기간 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 장 | 김성철 | 2014.7.1.~ 2015.1.1. | 540-2370 | 유선종 | 2015.1.2.~ 현재 | 540-2370 |
| 팀 장 | 최광락 | 2014.7.1.~ 현재 | 540-2483 | 이정성 | 2015.1.2.~ 현재 | 540-2676 |
| 담 당 자 | 이민규 | 2014.7.1.~ 현재 | 540-2293 | 이성민 | 2015.1.2.~ 현재 | 540-2660 |