【4-19】 친환경 농업 확대

【 추진부서 : 농정과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			70%		2018.12.

Ⅰ 사업개요

○ 위 치 : 아산시 일원
○ 사 업 량 : 16건(중점 4, 계속 12)
○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.
○ 사 업 비 : 166억원(국비 47, 도비 19.1, 시비 61.3, 자담 38.8)
○ 사업내용 : 친환경 농산물 생산 · 가공 · 유통 인프라 구축

친환경 확대 목표	('14) 818ha, 847농가 → ('18) 1,020 ha, 960농가

Ⅱ 그동안 추진상황

○ 광역친환경농업단지 조성사업
- 사 업 비 : 100억원
- 사업기간 : 2013. 01. ~ 2015. 6. 30.
- 주요사업 : 농축순환자원화사업(50억), 친환경 우렁이(1억), 친환경미생물배양시설 (5억), 친환경 벼 도정시설(10억), 친환경 유제품 사업 (18.5억), 친환경 콩나물사업(2억), 친환경 체험시설(4억), 에듀팜(4.5억), 설계비(5억)

※ 염치 농축순환자원화시설 외 7개 사업 준공 예정일 : 15. 6. 30.

○ 친환경 유기농 채소단지 조성 (4.5ha, 37농가)

- ('11) 1.2ha 16농가, ('12) 1ha 9농가, ('13) 1ha 6농가, ('14) 1.3ha 6농가

○ 친환경 명품 잡곡 육성사업 (송악 거산지구/ 1ha, 6농가)

○ 친환경 학교급식 벼 재배단지 3단지 조성(음봉, 영인, 인주)

계	음봉 산정지구	영인 월선지구	인주 밀두지구
90농가, 81.8ha	5농가, 9.5ha	30농가, 23.5ha	55농가, 48.8ha

III 향후 추진계획

【2015년 ~ 2018년】

1 '16년도 광역친환경농업단지 보완 사업 추진

○ 사 업 비 : 50억원

○ 사업내용

- 친환경 농업지원센터 및 유통·가공시설

2 유기농 채소단지 사업

◈ 소비자들의 안전한 먹을거리 선호에 따른 도시 근교 농업 활성화로 안정적인 생산기반 구축

- ('15) 3개소, 1.4ha → ('18) 8개소, 8ha
- 친환경 엽채류 재배(토마토, 상추, 가지, 호박 등)

3 친환경 명품 잡곡 육성사업

◈ 기능성·웰빙식품의 수요증가에 따른 우리지역의 잡곡 생산에 대한 기반 구축

- ('15년) 1개소, 1.5 ha → ('18년) 8개소, 15 ha
- 친환경 잡곡 생산(콩, 조, 기장, 수수 등)

4 친환경 학교급식 벼 생산 재배단지 조성사업

◈ 친환경 쌀 생산단지 조성으로 안정적인 학교급식 지원
- ('15) 3단지, 80ha → ('18) 8단지, 120ha
- 친환경 유기인증 쌀 700톤 생산

5 친환경 계속사업(12개 사업, 23.79억원 / 매년)

구 분	사 업 명	금액	비고
농가소득안정지원	친환경 쌀직불금 외 1개 사업	3.57	
농산물생산 농자재	친환경 유기질 비료사업 외 6개 사업	19.76	
교육·체험시설	체험행사 추진 외 2개 사업	0.46	

IV 투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	363.80	197.53	166.27	29.23	79.72	29.72	27.60	-
광역 친환경 농업 단지	소계	150	100	50	-	50	-	-	-
	국비	45	30	15	-	15	-	-	-
	도비	22.5	15	7.5	-	7.5	-	-	-
	시비	52.5	35	17.5	-	17.5	-	-	-
	자담	30	20	10	-	10	-	-	-
유기농 채소 단지	소계	28.8	14.4	14.4	3.6	3.6	3.6	3.6	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	4.8	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	0.6	-
	시비	16	8	8	2	2	2	2	-
	자담	8	4	4	1	1	1	1	-
친환경 명품 잡곡 육성	소계	1.5	0.13	1.37	0.13	0.62	0.62	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	1.2	0.1	1.1	0.1	0.5	0.5	-	-
	자담	0.3	0.03	0.27	0.03	0.12	0.12	-	-

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
친환경 벼 재배 단지	소계	7.5	3	4.5	1.5	1.5	1.5	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	2.0	0.8	1.2	0.4	0.4	0.4	-	-
	시비	4.5	1.8	2.7	0.9	0.9	0.9	-	-
	자담	1.0	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	-	-
친환경 계속 사업	소계	176	80	96	24	24	24	24	-
	국비	58	26	32	8	8	8	8	-
	도비	15	7	8	2	2	2	2	-
	시비	59	27	32	8	8	8	8	-
	자담	44	20	24	6	6	6	6	-

V 문제점 및 대책

○ 친환경농산물의 체계적인 소비·유통기반 미흡으로 친환경 농업 확대에 어려움이 있음

○ 친환경농산물 생산량 확대에 따른 유통·가공시스템 개발 등 유통망 확보 필요

⇒ 친환경농산물유통시스템 구축, 소비자와의 농산물 직거래 유도, 상설직거래장터운영 등 소비자와의 연계망 구축

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
과 장	김민우	2014.7.1.~ 2015.1.1.	537-3600	최승주	2015.1.2. ~현재	537-3600
팀 장	정인묵	2010.8~ 현재	537-3655			
담 당 자						