【4-23】 농기계 대여은행제 확대

【 추진부서 : 기술지원과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			50%		

Ⅰ 사업개요

○ 위 치 : 농업기술센터 내, 읍면농협

○ 사 업 량 : 2개 사업(농기계대여은행사업, 농기계대여은행 보관창고 신축)

○ 사 업 비(15년~18년) : 18억원(시비 18)

○ 사업기간 : 2002 ~ 계속

Ⅱ 그동안 추진상황

○ 2014년 읍면농협 지원사업 추진(0.84억)

- 8개농협 11종 53대(콩선별기등) 지원

○ 2015년 읍면농협 지원사업 예산 확보(읍면농협 - 4개 0.48억)

Ⅲ 향후 추진계획

【2015년】 보관창고 신축부지 확보, 읍면농협 농기계 대여은행사업 추진(계속)

【2017년】 보관창고 신축(농업기술센터 내)

IV 투자계획

(단위 : 억원)

사업별	구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
	총계	20.73	2.65	18.08	0.48	0.6	16	1	-
농기계 대여	소계	5.73	2.65	3.08	0.48	0.6	1	1	지속
	시비	5.73	2.65	3.08	0.48	0.6	1	1	지속
보관 창고	소계	15	-	15	-	-	15	-	-
	시비	15	-	15	-	-	15	-	-

V 문제점 및 대책

○ 농기계보관창고 예산 및 부지 미확보로 인한 사업 미추진

⇒ 2017년 이후 농기계보관창고 추진

VI 관련부서 협조사항

○ 보관창고 신축을 위한 부지 예산 확보

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	남상필	2014.7.1.~ 현재	537-3808			
팀 장	김기석	2014.7.1.~ 현재	537-3825			
담 당 자						