【 관리번호 3-16 】

16 지중해마을 관광명소 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		이행 후 계속추진	100%	2018. 12.

❑ 정 책 목 표

❍ 탕정면 지중해 마을의 이국적 이미지를 극대화 하여 다시 찾는 관광명소로 조성

❑ 사 업 개 요

❍ 사 업 비 : 7.9억 원(도비 3.95억 원, 시비 3.95억 원)

❍ 사업규모 : 26,670㎡(64가구)

❍ 탕정면 지중해마을 활성화를 위한 경관개선 사업

- 지중해 마을 건물 외벽도색(64가구)
- 경관디자인 개선 (관광안내표지판, 게이트보수, 야경 조명 보수 등)

❑ 그동안 추진상황

❍ 2018. 3. 지역 주민, 지역단체의 다양한 의견 수렴

❍ 2018. 4. 주민주도 경관유지 관리방안을 위한 경관협정 주민 교육 실시

❍ 2018. 5～12. 예쁜마을 만들기 경관개선사업 추진을 통한 관광 편의 제공

- 지중해마을 건물 외벽 도색, 야간 경관조명보수, 관광안내표지판 설치
- 녹지공간 쉼터조성(5개소), 공연시설 보완

❍ 2018. 6. 충남문화재단 주관 문화가 있는 날 공연(청춘 마이크) 지원

❍ 2019. 4. 지중해마을 봄 가족축제 실시

❍ 2019. 4. ~ 11. 거리예술 버스킹공연 실시(매주 주말 공연)

❍ 2019. 5. 문화콘텐츠 지원사업 「지중해 마을 부엉이영화제」 개최

○ 2019. 10. 지중해마을 할로윈 페스티벌 실시
○ 2020. 3. 지중해마을배경 드라마 촬영
○ 2020. 7. 지중해마을 관광객 무인계측기 설치
○ 2020. 10. 지중해마을 지역명소화 사업 지원(뜨개나무옷 입히기)
○ 2020. 12. 지중해마을 3D·AR트릭아트 사업자 선정
○ 2021. 9. 지중해마을 3D·AR트릭아트 사업 완료

❑ 향 후 추 진 계 획

○ 2022. ~ 마을 명소화 사업 및 각종행사 추진

❑ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 건물 외벽 도색 및 경관디자인 개선 추진	· 문화행사 지원 관광지 홍보	· 문화행사 지원 관광지 홍보	· 문화행사 지원 관광지 홍보	· 문화행사 지원 관광지 홍보	

❑ 공약달성 최종목표 → 건물도색 64동, 녹지공간쉼터 조성 5개소, 관광안내표지판 3개 설치

❑ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (만선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		9.05	7	0.9	0	1	0.15	0
국 비		0	0	0	0	0	0	지속추진
도 비		4.45	3.5	0.45	0	0.5	0	지속추진
시 비		4.60	3.5	0.45	0	0.5	0.15	지속추진
기 타		0	0	0	0	0	0	지속추진

❑ 기 대 효 과

○ 경관개선 사업을 통한 이국적 이미지 향상 및 다양한 문화적 즐길거리 지원을 통한 관광지 자생력 강화

❑ 시민참여실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
2			1	

❍ 충남공공디자인센터 연구원 초청 경관협정 주민교육 2회 실시(2018.4/2018.7)