【 관리번호 3-18 】

18. 선장 뜰 석양 관광자원화 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		완료	100%	2019. 12.

❑ 정 책 목 표

❍ 선장 지역의 아름다운 석양을 관광자원화 하여 지역의 명소로 육성하고 더불어 지역경제 활성화 기반 마련

❑ 정 책 개 요

❍ 석양을 관광자원화 할 수 있는 콘텐츠 개발

– 관광안내판 설치, 노을 음악회 개최, 사진 공모전 등

❍ 둘레길 조성사업(삽교천 및 도고천 환경정비)과 연계하여 추진

❑ 그동안 추진상황

❍ 2018. 08. : 지역 주민 의견 수렴

❍ 2018. 10. : 하천관리 도로(둘레길에 포함) 포장 : 대전국토관리청

❍ 2018. 12. : 선장포노을공원 조성(선장면 소재지 종합정비사업)-건설과

❍ 2019. 08. : 선장노을사진공모전 공고

❍ 2019. 09. : 선장 뜰 노을음악회 개최완료, 안내판 설치 완료

❍ 2019. 12. : 사진공모전 당선작 선정완료

❑ 향 후 추 진 계 획

❍ 관광안내 책자 및 SNS를 활용한 홍보 추진(연중)

❑ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·둘레길 조성완료 (18.12)	·관광안내판 제작설치(19.5) ·관광안내책자 제작 및 온라인 홍보(19.6) ·석양사진 공모전 개최(19.10) ·선장 뜰 노을 음악회개최 (19.10)	· 관광안내 책자 및 SNS를 활용한 홍보(연중)	· 관광안내 책자 및 SNS를 활용한 홍보(연중)	· 관광안내 책자 및 SNS를 활용한 홍보(연중)	·지역주민 의견수렴을 통한 관광 자원화 지속추진

❑ 공약달성 최종목표

❍ 선장 뜰 석양 관광콘텐츠 3건 이상 개발
→ 둘레길 관광안내판 설치, '선장 뜰 노을음악회' 개최, 사진공모전

❑ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	0	0.54	0	0.54	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0.54	0	0.54	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

❑ 기 대 효 과

❍ 선장 뜰 석양 관광자원화 등 관광자원 개발을 통한 관광활성화

문화관광과 온천·관광개발팀장 강태성 (☎2904) / 담당자 박연상 (☎2689)