【 관리번호 3-20 】

20. 배방 신도시 마을공동체와 연계한 문화축제 확대추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		이행 후 계속추진	100%	2021. 12.

❑ 정 책 목 표

❍ 젊은 세대를 중심으로 일과 여가의 균형, 삶의 다양성을 추구하고, 건강한 노인들의 증가로 사회 전반에 문화 수요 확대

❍ 배방 신도시 지역 마을 공동체에서 개최하고 있는 마을축제를 확대하여 지역 초•중•고 청소년 및 주민화합 문화축제로 확대

❑ 그동안 추진상황

❍ 2018. 8. 24. 배방 하모니축제 개최

❍ 2019. 8. 24. 가슴을 두드려라 개최

❍ 2020. 4. 코로나19 여파로 축제 취소 결정

❍ 2020. 10. 마을축제 명소화 사업 확대추진 및 공모

❍ 2020. 10. 탕정가로수 나무옷 입히기 축제 진행

❍ 2021. 4. 마을축제 명소화 사업 대상 모집

❍ 2021. 4.~11. 축제 마을 선정 및 사업 진행

❑ 향 후 추 진 계 획

❍ 2022. 2. 사업 정산 및 평가

❑ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
축제 개최 (18. 8)	축제개최 (19. 8)	축제개최 (20. 10.)	축제개최 (21.11)	축제 지속 개최	

❑ 공약달성 최종목표 → 연1회 지역문화축제 개최

❑ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (만선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	0	1.645	0.01	0.045	0.5	0.5	0.5	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	지속추진
도 비	0	0	0	0	0	0	0	지속추진
시 비	0	1.64	0.01	0.045	0.5	0.5	0.5	지속추진
기 타	0	0	0	0	0	0	0	지속추진

❑ 기 대 효 과

❍ 콘텐츠의 완성도를 높이고, 시민참여 프로그램을 확대·구축하여 새로운 마을축제로서의 모델 제시

❑ 시민참여실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
		1		

❍ 민간전문가 자문 1회(2019. 1.)