【 관리번호 3-22 】

22. 영인 역사문화를 활용한 관광자원 마스터플랜 수립추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		이행 후 계속추진	100%	2019. 4.

❑ 정 책 목 표

❍ 영인면 역사인물을 활용하여 영인산 자연휴양림, 영인산성 걷기, 피나클랜드, 인근 인주면 공세리 성당, 음봉면 아산온천 등 주변 관광지와 연계하는 영인면 관광종합개발계획 수립

❑ 사 업 개 요

❍ 영인지역의 역사적 인물 발굴 및 지역의 문화재 보수 정비를 통해 관광자원화하여 영인면 관광활성화 추진

❑ 그동안 추진상황

❍ 2018. 6. 유관 기관 및 관련 단체와의 협의
❍ 2018. 7. 아산향교 대성전, 명륜당 기단 보수정비
❍ 2018. 12. 영인지역 주민 의견 청취를 위한 관광발전 간담회 추진
❍ 2019. 1. ~ 3. 전문가 자문
❍ 2019. 4. 마스터플랜 수립
❍ 2019. 12. 영인석불 발굴조사
❍ 2020. 6. 세부계획 추진을 위한 관련 실과 협의
❍ 2021. 9. ~ 12. 역사문화자원연계 관광프로그램 지원사업 추진 완료

❑ 향 후 추 진 계 획

❍ 2022. 세부추진계획 지속 추진

❑ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 영인주민대표 단체장의 의견수렴	· 영인 역사문화 활용 마스터플랜 수립	· 세부추진계획 지속 추진	· 세부추진계획 지속 추진	· 세부추진계획 지속 추진	

❑ 공약달성 최종목표 → 마스터플랜 수립 및 추진

❑ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		0.36	0	0	0	0.36	0	0
국 비		0	0	0	0	0	0	지속추진
도 비		0	0	0	0	0	0	지속추진
시 비		0.36	0	0	0	0.36	0	지속추진
기 타		0	0	0	0	0	0	지속추진

❑ 기 대 효 과

❍ 새로운 관광자원 발굴 및 개발을 통한 지역 경제 활성화 도모

❑ 시민참여실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1		1		

❍ 영인면 주민 대표 간담회 1회 실시 (2018.12.)

❍ 민간전문가 자문 회의 1회 실시 (2019.1.)