【 관리번호 5-3 】

3. 아산탕정 해제지역 신도시 재추진

사업구분								
주체별		유형별		재원별		추진상황		
국책	자체	기존	신규	예산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
○	○		○	○		추진중	10%	2021. 12.

❑ 정 책 목 표

❍ 계획적이고 체계적인 도시발전을 유도하고, 도시의 건전한 성장을 도모하며, 자연친화적이고 쾌적한 도시건설

❑ 정 책 개 요

❍ 위 치 : 아산신도시 해제지역 일원

❍ 사업규모 : 면적 500천㎡ 이상

❍ 사업기간 : 2020년 ~

❑ 그동안 추진상황

❍ 2011. 6. : 아산탕정 택지개발예정지구 축소(17㎢ → 5㎢, 감12㎢)

❍ 2018. 5. : '아산시 개발사업 후보지조사 및 타당성검토 연구용역' 착수 (발주기관 : 한국토지주택공사)

❍ 2018. 7. ~ 11. : 아산시, LH공사(용역기관 포함) 실무협의(3회)

❑ 향후 추진계획

❍ 2019. 5. : '아산시 개발사업 후보지조사 및 타당성 검토 연구용역' 준공

❍ 2019. : 관계부처, 관계기관 협의

❍ 2020. : 사업대상지 확정

❍ 2021. : 사업추진방식 확정

❑ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 기초조사 (18.9.) · 후보지발굴 (18.11.)	· 용역준공 (19.5.) · 관계부처, 기관 협의	· 사업대상지 확정	· 사업추진방식 확정	· 인,허가절차 추진	· 사업착수

❑ 공약달성 최종목표 → 사업대상지 및 사업추진방식 확정

❑ 기 대 효 과

❍ 무분별한 난개발을 방지하고 계획적 도시 조성

❍ 지역발전 및 정주여건 개선

❑ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
		3		

❍ 민간전문가 자문 3회 (2018. 11. 29. ~ 12. 06.)

도시재생과 신도시지원팀장 이권용(☎2315) / 담당자 김진철 (☎2968)