4-7-6 둔포읍 승격

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	20%	2024. 12.
임기내 공약목표	둔포읍 승격 완료								
주관부서	자치행정과			팀(전화번호)	행정팀(540-2309, 2794)				
협조부서	둔포면			팀(전화번호)	총무팀(537-3112, 3651)				

❖ 정책목표: '22 ~ '24.까지 둔포읍 승격

▢ 정책(사업) 개요

- 사업기간 : 2022.~2024. ※ 관련근거: 지방자치법 제10조3항, 같은법 시행령 제9조3항
- 사업내용 : 둔포읍 승격 추진

▢ 추진현황

- **(둔포면) 지속적으로 인구가 증가***하고 있으며, 아산테크노밸리 및 제2테크노밸리에 입주한 기업이 254개('23. 11월 기준)로 각종 도시개발 사업도 활발하게 진행되고 있어 **급격한 도시·산업화** 추세에 있음

▸ **(인구/세대수/면적)** 23,120명 / 12,074세대 / 41.21㎢ ▸ **(관할구역)** 49리 195반
▸ **(기구 및 정원)** 5개팀 23명 ▸ **(공공시설)** 금융기관(4), 우체국(1), 주민자치센터(1), 파출소(1), 119 안전센터(1), 초등(4)·중(2)·고(1)·기타학교(1)
▸ **(인구증가율(최근 5년간))**

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	*증가율	
					5년 평균	전년도 비교
20,471명	21,121명	21,724명	22,608명	22,890명	**2.83%**	1.00%

- '23. 1. 기본계획 수립
- '23. 3. 둔포읍 승격을 위한 연구용역 착수
- '23. 10. 둔포읍 승격을 위한 연구용역 완료
- '23. 12. 읍 승격을 위한 의회 의견 청취

▢ 추진계획

- ’24. 2. 읍설치 신청(시→도)
- ’24. 3. 검토 및 승인신청(도→행안부)
- ’24. 4.~ 7. 현지조사 및 승인(행안부)
- ’24. 하반기 조례제정・공포 → 개청식

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
둔포면 읍 승격 추진																	

▢ 투자계획

< 사업・재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
둔포읍 승격 추진	소 계	36		36		36				
	국 비									
	도 비									
	시 비	36		36		36				
	기 타									

▢ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	기본계획수립	실태조사 용역	읍 설치 신청, 승인			
실적	· 둔포읍 승격 추진 기본계획 수립(‘23.1.5.)	· 둔포읍 승격을 위한 연구용역 완료(‘23.10.)	-	-	-	-
달성	달성	달성	-	-	-	-

▢ 중앙정부 협조 필요사항

- 행정안전부 : 읍 승격 검토 및 승인

▢ 기대효과

- 둔포읍 승격으로 아산시 북부권 발전 및 신도시로서의 이미지와 가치 향상
- 지역주민의 자긍심 고취 및 인구 유입 효과
- 늘어나는 행정수요에 능동적 대응