
【3-1】이순신종합운동장 시설 확충
  

【 추진부서 : 전국체전준비단 】

 

사    업    구    분

유 형 별 재 원 별 추진상황

신규 계속 예산 비예산 완료
추진중
(%)

미추진
비고

(완료예정)

○ ○ 80% 2016. 6.

Ⅰ  

 

사업개요

○ 

 

위    

 

치 :

 

아산시 

 

풍기동 334

 

번지 

 

일원(

 

이순신종합운동장 

 

내)

○ 

 

사 

 

업 

 

량 :

 

보조경기장 1

 

면, 

 

주차장, 

 

도로개선 

 

등

○ 

 

사 

 

업 

 

비 : 229

 

억원(

 

국비 68, 

 

도비 80.5, 

 

시비 80.5)

○ 

 

사업기간 : 2012 ~ 2016

Ⅱ  

 

그동안 

 

추진상황

○ 2012. 10.  : 

 

지방재정투융자심사(

 

충청남도) 

 

완료

○ 2012. 11.  : 

 

공유재산심의 

 

및 

 

관리계획 

 

반영

○ 2013. 6.  : 

 

설계용역 

 

착수

○ 2014. 7.  : 

 

설계용역 

 

완료

○ 2014. 10.  : 

 

공사 

 

착공



Ⅲ  

 

향후 

 

추진계획

【 2015

 

년】

○ 2015.  4. : 

 

지하주차장 

 

터파기 

 

및 

 

흙막이 

 

설치

○ 2015. 10. : 

 

지하주차장 

 

건축골조 

 

완료

○ 2015. 12. : 

 

보조경기장 

 

부지조성(

 

지하주차장 

 

상부) 

【 2016

 

년】

○ 2016.  4. : 

 

보조경기장 

 

트랙설치

○ 2016.  6. : 

 

공사 

 

완료

Ⅳ  

 

투자계획

 (

 

단위 : 

 

억원)

 

구분

 

계

 

기

 

투자

 

임기중 

 

투자계획

 

임기후

 

투  

 

자

 

소계 2015

 

년 2016

 

년 2017

 

년 2018

 

년

 

계 229 86.65 142.35 120.94 21.41 - - -

 

국비 68 7 61 49.60 11.40 - - -

 

도비 80.5 39.15 41.35 31.34 10.01 - - -

 

시비 80.5 40.50 40 40 - - - -

 

기타 - - - - - - - -

 

구   

 

분

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

실.

 

과장

 

이종택 2014.1.1.~

 

현재 536-8500

 

팀   

 

장

 

심현성 2014.1.1.~

 

현재 536-8504

 

담 

 

당 

 

자

 

백철호 2014.4.7.~

 

현재 536-8508


