
【3-2】축구센터 및 실내 테니스장 등 체육시설 확충
  

【 추진부서 : 체육육성과 】

 

사    업    구    분

유 형 별 재 원 별 추진상황

신규 계속 예산 비예산 완료
추진중
(%)

미추진
비고

(완료예정)

○ ○ 30% 2018년

Ⅰ  

 

사업개요

○ 

 

위    

 

치 :

 

선장면 

 

군덕리 21-8

 

번지 

 

일원, 

 

방축동 448-2

 

번지 

 

일원

○ 

 

사 

 

업 

 

량 :

 

축구장 2

 

면, 

 

실내테니스장 2

 

면(

 

실외 3

 

면)

○ 

 

사 

 

업 

 

비 : 96

 

억원 (

 

국비 15.6, 

 

시비 47.4, 

 

기투자 33)

            - 

 

축구센터 61

 

억, 

 

실내테니스장 35

 

억 

○ 

 

사업기간 : 2013. 01. ~ 2018. 12.

Ⅱ  

 

그동안 

 

추진상황

○ 2014. 05. 30 : 

 

도시관리계획(

 

체육시설) 

 

결정(

 

변경)/

 

실시계획 

 

고시

○ 2014. 04. 21 : 

 

공사착공 

○ 2014. 10. 29 : 

 

공사준공(

 

축구장 1

 

면 

 

조성) 

Ⅲ  

 

향후 

 

추진계획

【 2015

 

년】

 

실시계획 

 

용역

【 2016

 

년】

 

축구장 1

 

면(

 

관리사무소, 

 

교량 

 

등) 

 

추가 

 

준공

【 2017

 

년】

 

실내테니스장 

 

부지 

 

매입

【 2018

 

년

 

이

 

후】

 

실내테니스장 

 

준공



Ⅳ  

 

투자계획

 (

 

단위 : 

 

억원)

 

사업별

 

구분

 

계

 

기

 

투자

 

임기중 

 

투자계획

 

임기후

 

투  

 

자

 

소계 2015

 

년 2016

 

년 2017

 

년 2018

 

년

 

총계 96 33 63 10 18 15 20 -

 

축구

 

센터

 

소계 61 33 28 10 18 - - -

 

국비 8 - 8 3 5 - - -

 

도비 - - - - - - - -

 

시비 53 33 20 7 13 - - -

 

기타 - - - - - - - -

 

실내

 

테니스

 

장

 

소계 35 - 35 - - 15 20 -

 

국비 7.5 - 7.5 - - 1.5 6 -

 

도비 - - - - - - - -

 

시비 27.5 - 27.5 - 13.5 14 -

 

기타 - - - - - - - -

Ⅴ  

 

문제점 

 

및 

 

대책

【 

 

축구센터 】

  ○ 

 

사후활용 

 

미비로 

 

충남투융자심사위원회에서 

 

재검토 

 

의견 

     

 

및 

 

세입감소와 

 

전국체전 

 

준비로 

 

예산확보의 

 

어려움

  ☞ 2016

 

년 

 

전국체전 

 

축구장으로 

 

사용하고 

 

전지훈련 

 

및 

 

각종대

 

회를 

     

 

유치하기 

 

위해 

 

최소 2

 

면이 

 

필요로 

 

현재 

 

조성된 

 

축구장 1

 

면 

 

외 

     

 

축구장 1

 

면 

 

추가조성하고 

 

나머지 2

 

면은 

 

장기과제로 

 

추진



【 

 

실내테니스장 】

  ○ 

 

사후활용 

 

미비 

 

및 

 

적정성 

 

부족의 

 

충남투융자심사위원회에

 

서 

     

 

재검토 

 

의견 

 

및 

 

세입감소와 

 

전국체전 

 

준비로 

 

예산확보의 

     

 

어려움이 

 

있음

  ☞ 

 

예산의 

 

효율적 

 

사용을 

 

감안하여 2016

 

년 

 

전국체전 

 

이후에 

     

 

건립부지를 

 

확정하고 

 

사업추진은 

 

장기적 

 

검토 

 

추진

  ※ 

 

우선 

 

지산공원 

 

테니스장 4

 

면 

 

인조잔디 

 

조성사업 

 

필요(1.6

 

억원)

Ⅵ  

 

관련부서 

 

협조사항

○ 

 

국비확보를 

 

위한 

 

중앙건의

○ 

 

재정투자심사(

 

지방) 

 

협조

○ 

 

관련부처 

 

및 

 

관련부서 

 

지속적 

 

협의 

 

구   

 

분

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

과  

 

장

 

이상득 2014.1.2.~
2015.1.1 540-2206

 

김종구 2015.1.2.~

 

현재 540-2560

 

팀  

 

장

 

이홍군 2012.7.16.
~

 

현재 540-2253

 

담당자

 

노상홍

 

백철호

2012.8.6~ 
2015.1.1
2013.7.29.~
2014.4.6

536-8508

 

김영만

 

정승남

2015.1.2.~

 

현재

2014.4.7.~

 

현재

540-2812

540-2655


