
【5-1】주요 간선 도로망 조기 완공
  

【 추진부서 : 도로과 】

 

사    업    구    분

유 형 별 재 원 별 추진상황

신규 계속 예산 비예산 완료
추진중
(%)

미추진
비고

(완료예정)

○ ○ 80% 2020년

Ⅰ  

 

사업개요

 

구    

 

분

 

국도43

 

호

 

국대도

 

국지도70

 

호

 

위    

 

치

 

배방 

 

갈매~

 

둔포 

 

신남

 

남동 ~ 

 

염치 

 

염성

 

선장 

 

대흥~

 

음봉 

 

삼거

 

사 

 

업 

 

량 L=23.9km,4~6

 

차로 L=11km, 4

 

차로 L=16.5km, 4

 

차로

 

사 

 

업 

 

비 5,123 2,044 2,446

 

사업기간 2004~2017 2005~2020 2010~2020

Ⅱ  

 

그동안 

 

추진상황

※ 

 

국도43

 

호 - 

 

대전지방국토관리청

○ 

 

배방 ~ 

 

음봉 : 2004. 12 

 

공사착수 (

 

공정률 : 99%)

○ 

 

음봉 ~ 

 

영인 : 2007.  3 

 

공사착수 (

 

공정률 : 67%)

○ 

 

영인 ~ 

 

팽성 : 2009.  5 

 

공사착수 (

 

공정률 : 53%)

※ 

 

국대도 - 

 

대전지방국토관리청

○ 

 

배방 ~ 

 

탕정 : 2005. 12 

 

공사착수 (

 

공정률 : 97%)

○ 

 

염성 ~ 

 

용두 : 2014.  2 

 

공사착수 (

 

공정률 : 5%)

※ 

 

국지도70

 

호 - 

 

충청남도

○ 

 

선장 ~ 

 

염치 : 2010.  3 

 

공사착수 (

 

공정률 : 37%)

○ 

 

염치 ~ 

 

삼거 : 

 

재타당성 

 

조사용역 

 

중



Ⅲ  

 

향후 

 

추진계획

※ 

 

국도43

 

호

【 2015

 

년】 

 

배방-

 

음봉 

 

준공

【 2016

 

년】 

 

영인-

 

팽성 

 

준공

【 2017

 

년】 

 

음봉-

 

영인 

 

준공

※ 

 

국대도

【 2015

 

년】 

 

배방-

 

탕정 

 

준공, 

 

송곡2

 

리교차로 

 

개통

【 2018

 

년】 

 

석정교차로 

 

개통

※ 

 

국지도70

 

호

【 2016

 

년】 

 

염치-

 

삼거 

 

공사착공 (

 

타당성 

 

확정시)

【 2018

 

년】 

 

선장-

 

염치 

 

준공

Ⅳ  

 

투자계획

○ 

 

비예산사업 (

 

국책사업)

Ⅴ  

 

문제점 

 

및 

 

대책

○ 

 

국도43

 

호 

 

음봉~

 

영인구간 2017

 

년 3

 

월 

 

준공

 ⇒ 

 

제97

 

회 

 

전국체전(2016. 10.) 

 

이전 

 

개통 

 

건의 

 

및 

 

예산확보 

 

노력

 

구   

 

분

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

실.

 

과장

 

노종관 2013.10.5.
~

 

현재 540-2407

 

팀   

 

장

 

한영석 2014.7.21.
~

 

현재 540-2446

 

담 

 

당 

 

자

 

서종경 2012.2.13 540-2941


