
【5-3】온천천 생태하천 복원사업 조기 완공
  

【 추진부서 : 건설과 】

 

사    업    구    분

유 형 별 재 원 별 추진상황

신규 계속 예산 비예산 완료
추진중
(%)

미추진
비고

(완료예정)

○ ○ ○

Ⅰ  

 

사업개요

○ 

 

위    

 

치 : 

 

온양관광호텔∼

 

경남(

 

아) 

 

앞

○ 

 

사 

 

업 

 

량 :

 

생태하천복원 L=0.98km, B=23~27m

○ 

 

사 

 

업 

 

비 : 496

 

억원(

 

국비 347, 

 

시비 149) 

○ 

 

사업기간 : 2009. 4. ∼ 2015. 1.

Ⅱ  

 

그동안 

 

추진상황

○ 2012.  4. 26. : 

 

기본 

 

및 

 

실시설계 

 

용역 

 

완료 

 

및 

 

공사 

 

계약

○ 2012.  6.  1. : 

 

기공식 

 

개최 

○ 2013. 10.    : 

 

온양1

 

동사무소~

 

경남(

 

아) 

 

구간 

 

완료

○ 2014.  9.    : 

 

온양1

 

동사무소~

 

동일목재 

 

구간 

 

완료

○ 2014. 11.    : 

 

생태습지 2

 

개소, 

 

물순환형생태주차장 2

 

개소 

 

완료

Ⅲ  

 

향후 

 

추진계획

【 2015

 

년】 

 

공사준공



Ⅳ  

 

투자계획

 (

 

단위 : 

 

억원)

 

구분

 

계

 

기

 

투자

 

임기중 

 

투자계획

 

임기후

 

투  

 

자

 

소계 2015

 

년 2016

 

년 2017

 

년 2018

 

년

 

계 496 492 4 4 - - - -

 

국비 347 343 4 4 - - - -

 

도비 - - - - - - - -

 

시비 149 149 - - - - - -

 

기타 - - - - - - - -

Ⅴ  

 

문제점 

 

및 

 

대책

○ 12

 

월 

 

강설 

 

및 

 

한파로 

 

작업이 

 

불가능하여 

 

공사기간 15

 

일 

 

연장하여 

 

공사 

 

마무리   

Ⅵ  

 

관련부서 

 

협조사항

○ 

 

공사준공 

 

후 

 

시설물 

 

이관에 

 

협조 

 

구   

 

분

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

과    

 

장

 

이제인 2013.7.1.~

 

현재 540-2406

 

팀    

 

장

 

명노헌 2011.1.3~
2015.1.1. 540-2801

 

강응식 2015.1.2.
~

 

현재 540-2801

 

담 

 

당 

 

자

 

정은혜 2010.9.6.~

 

현재 540-2805


