
【5-7】싸전지구 개발을 통한 원도심 활성화 
  

【 추진부서 : 개발정책과 】

 

사    업    구    분

유 형 별 재 원 별 추진상황

신규 계속 예산 비예산 완료
추진중
(%)

미추진
비고

(완료예정)

○ ○ 20%

Ⅰ  

 

사업개요

○ 

 

사 

 

업 

 

명 : 

 

온양중심상권 

 

재정비 

 

촉진사업

○ 

 

구 

 

역 

 

명 : 

 

온양2

 

촉진구역(

 

싸전부지 

 

포함) 

○ 

 

위    

 

치 :

 

아산시 

 

온천동 1338

 

번지 

 

일원

○ 

 

사업규모 : 34,695㎡(

 

국공유지 13,670.2㎡, 

 

사유지 21,024.8㎡)

○ 

 

사업방식 :

 

민간개발(

 

주상복합)

Ⅱ  

 

그동안 

 

추진상황

○ 2014. 06. 02 : 

 

도시개발사업 

 

타당성 

 

조사 

 

용역착수

○ 2014. 08. 18 : 

 

용역 

 

중간보고회

Ⅲ  

 

향후 

 

추진계획

【 2015

 

년】 

 

도시개발사업 

 

타당성조사 

 

용역 

 

준공 (1

 

월)



Ⅳ  

 

투자계획

○ 

 

미정

Ⅴ  

 

문제점 

 

및 

 

대책

○ 

 

전 

 

구역(34,695㎡)

 

개발 

 

추진시 

 

대로(3-4

 

호)

 

변 

 

양호한 

 

건축물 

 

및 

 

온양제3

 

지구 

 

토지구획정리 

 

사업지구 

 

중복 

 

편입 

   

 

소유자 

 

민원 

 

예상

  ⇒ 

 

싸전부지 

 

등 

 

사업 

 

우선순위 

 

결정 

 

후 

 

단계별 

 

추진 

 

검토 

○ 

 

싸전부지 

 

건물 

 

소유자 

 

보상 

 

추진 

 

어려움

  ⇒ 

 

사업추진 

 

시 

 

싸전부지 

 

장옥(31

 

동 60

 

여세대)

 

소유자와     

     

 

충분한 

 

대화를 

 

통한 

 

이주대책 

 

강구

○ 

 

장기적인 

 

부동산 

 

및 

 

건설경기 

 

침체에 

 

따른 

 

온양중심상권 

   

 

재정비촉진사업 

 

추진 

 

전망 

 

불투명

  ⇒ 

 

온천천 

 

생태하천 

 

복원사업 

 

완료 

 

등 

 

입지여건 

 

개선으로   

  

 

민간개발 

 

투자 

 

유도

 

구   

 

분

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

실.

 

과장

 

김효섭 2014.7.1.~

 

현재 540-2829

 

팀   

 

장

 

정영제 2014.7.21.
~

 

현재 540-2850

 

담당자

 

유성일 2014.7.1.~

 

현재 540-2540


