
1-1-10 장애인 체육시설 확충 및 이동접근성 강화

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기후 정상추진 30% 2027. 1.

임기내
공약목표 반다비 체육센터 착공 및 이동접근성 강화

주관부서 체육진흥과 팀(전화번호) 체육시설팀(540-2655)

 ❖ 정책목표: 장애인이 생활권 내에서 스포츠 활동에 참여할 수 있는 
체육공간을 확대하여 장애인들의 건강 증진과 체육복지 향상

 정책(사업) 개요
  • 사 업 명: 아산 반다비 체육센터 건립 및 공공체육시설 장애인 이동접근성 강화
  • 위치·기간: 실옥동 368-42번지 일원 / 2021. ~ 2027.
  • 사 업 비: 14,900백만 원(국비 4,000, 시비 10,900)
  • 사 업 량: 건축연면적 3,058㎡(부지면적 7,550㎡)
  • 주요시설: 수중운동실, 다목적체육관 등

  

※ 장애인국민체육센터와 연계한 아산 반다비체육센터, 장애인복지관 건립으로 
생활체육, 재활서비스, 문화공간의 혜택을 one-stop으로 제공할 수 있는 장
애인복지타운을 조성하여 장애인들의 접근성을 높임

 추진현황
  •  2021. 1.  기본계획 및 타당성 검토 용역
  •  2021. 9.  공유재산 심의회 변경 심의
  •  2022. 2.  지방재정투자심사, 공공건축 기획 용역
  •  2022. 7.  반다비 토지보상 협의
  •  2022. 11. 공공건축위원회 심의
  •  2023. 9.  토지보상 협의 마무리
  •  2023. 10. 국유지 매입 협의
  •  2023. 11. 업무이관 (체육진흥과 → 공공시설과)

 추진계획
  •  2024. 2. 설계 공모
  •  2024. 3. 장애인 이동접근성 강화 수요조사 
  •  2024. 5. 기본 및 실시설계
  •  2024. 8. 장애인 이동접근성 강화 공사 진행
  •  2025. 7. 공사 착공
  •  2027. 1. 공사 준공



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

아산 반다비 체육센터 건립

장애인 이동접근성 강화

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

아산 반다비 
체육센터 건립

소 계 14,800 350 14,450 1,500 2,800 5,000 4,000 1,150
국 비 4,000 200 3,800 1,000 2,800
도 비
시 비 10,800 150 10,650 500 5,000 4,000 1,150
기 타

장애인 
이동접근성 강화

시비 100 100 100

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

계획

반다비
체육센터 

건립

공공건축
위원회 심의

토지보상 협의 
마무리,

설계공모

기본 및 
실시설계

공사착공 공사준공

장애인 이동 
접근성 강화

수요조사 착공 및 준공

실적

반다비
체육센터 

건립

공공건축심의회 
심의

토지매입 완료,
업무이관 완료

- - - -

장애인 이동 
접근성 강화

수요조사
장애인 

이동편의
공사 추진

- - - -

달성 달성 미달성 - - - -

 기대효과

  • 체력증진, 재활치료, 문화예술 소통 공간 등 장애인들에게 체육 

복지 서비스 제공

  • 장애인들이 이용하기 어려운 시설을 보완하여 시설을 안전하고 

편리하게 이용할 수 있는 환경 제공


