
1-1-5 아산 외암마을 역사·문화유산 전수관 건립

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 30% 2025. 12.

임기내
공약목표 아산 외암마을 역사·문화유산 전수관 건립(준공)

주관부서 문화유산과 팀(전화번호) 외암마을관리팀(536-8502)

❖ 정책목표
 - 외암마을의 역사와 문화를 한눈에 볼 수 있고 외암마을의 고유한 

문화자원인 초가 이엉잇기·돌담장쌓기(향토문화재지정) 보존·계승을 
위한 역사·문화  전수관 건립

 ☞ 아산 외암마을의 新관광자원 구축으로 관광경쟁력 향상 및 
지역경제 활성화

 정책(사업) 개요

  • 기간/위치: 2021.~2025. / 송악면 외암리 205번지(3,167㎡)

  • 총사업비: 68억원(국비 47.6억원, 도비 10.2억원, 시비 10.2억원)

  • 사업내용: 초가이엉잇기 전수관·역사문화관·체험관·전시실 ·수장고 등 

 추진현황

  • 2021.  7. 토지매입 완료

  • 2022.  8. 공공건축 심의의결(조건부)

  • 2023.  2. 실시설계공모(제안공모)

  • 2023.  6 . 실시설계 착수

  • 2023. 11.    문화재현상변경 심의결과(설계승인 신청으로 변경)

 추진계획

  • 2024. 1. : 실시설계승인 신청  

  • 2024. 3.~ 2025. 12. 공사 착공 및 준공

  • 2024. 1.~ 2025. 12. 공사 착공 및 준공



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2021년 2022년 2023년 2024-2025년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

토지매입

기본계획수립

공공건축심의(조건부)
실시설계공모용역

실시설계승인

착공 및 준공

 투자계획

 < 사업·재원별 > 

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기 중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

아산 외암마을 
역사·문화유산

전수관 

총 계 6,800 800 6,000 1,380 4,620

국 비 4,760 560 4,200 966 3,234

도 비 1,020 120 900 207 693

시 비 1,020 120 900 207 693

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

계획 -
문화재 현상변경 및 

실시설계
공사착공 공사준공 - -

실적 공공건축 심의
문화재현상변경 심의, 

실시설계 착수
- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 문화재청: 국·도비 확보가 필요한 연차사업으로 실시설계 완료 후 

구체적인 사업비를 대상으로 해당부서(문화재청 근대문화재과)와 

긴밀하게 협의

 기대효과

  • 아산 외암마을 내 유·무형 문화유산에 대한 체계적인 보존관리체계 마련

  • 전통문화의 향유 기회를 넓힘으로써 아산시의 관광 증진에 기여


