
1-2-1 신정호 아트밸리(수변복합문화 공간) 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 60% 2024. 10.

임기내
공약목표 신정호 지방정원 조성

주관부서 정원조성과 팀(전화번호)
아트밸리팀(041-536-8504), 
정원조성팀(041-536-8673)

협조부서 문화예술과 팀(전화번호) 예술공연팀(041-540-6315)
협조부서 생태하천과 팀(전화번호) 수질관리팀(041-540-2749)
협조부서 관광진흥과 팀(전화번호) 관광기획팀(041-540-2565)
협조부서 기획예산과 팀(전화번호) 정책기획팀(041-540-2903)

 ❖ 정책목표: 차별화된 복합문화 공간마련으로 시민이 상시적으로 
전시·공연·이벤트를 즐길 수 있는 중부권 최고의 테마가 있는 
지방 정원 조성

 정책(사업) 개요
  • 추진방향: ‘신정호 아트밸리’의 핵심 기반시설로서 수변과 어우러진 

문화예술플랫폼 구축
  • 사업위치: 아산시 방축동 459번지 일원
  • 사업면적: 30ha 이상(금회 중점조성대상지 33,543㎡)
  • 사업기간: 2020. ~ 2024.
  • 사 업 비: 25,500백만 원(조성비 6,900백만 원, 보상비 등 18,600백만 원)

  • 사업내용: 주변 도로와 카페에서 정원과 호수의 조망을 위해 자연지형을
활용한 물의 정원 조성(환영정원, 다랭이정원, 물의정원, 언덕정원 등)

 추진현황
  • 2021.  1.~10.  1단계 토지 등 보상협의(122억 원/보상률69%)

  • 2021. 11.  지방정원 기본계획 수립 및 토지수용재결 신청(53억 원/8필지)

  • 2022. 11.  공사발주 및 착공
  • 2023.  1.  도시계획시설(유원지) 실시계획(변경) 인가 고시
  • 2023.  2.  실시설계 보고 및 정원분과 포럼위원 브레인스토밍

     

 ※ 회의결과

  - 신정호 지방정원 조성사업 관련 국가정원 컨셉반영 ð 전면재설계

  - 신정호 중심 건축물, 카페, 시설물 등을 활용하고 주변 상권과의 연계방안 반영 

  - 문화ᆞ예술ᆞ생태정원, 문화예술 융합형 국가정원 조성 기반마련

  • 2023.  3.  신정호 지방정원 조성사업 설계변경 및 공사중지
  • 2023.  5.  설계변경(안) 기본계획 정원분과 포럼위원 자문·검토
  • 2023.  6.  포럼(정원분과) 개최[신정호 지방정원 기본계획 및 실시설계 최종(안) 자문ㆍ검토]



     

 ※ 회의결과
 - 자연지형을 활용한 물의정원 콘셉트에 맞는 물 테마 요소 구체적 반영
    (벽천, 습지, 개울정원, 다랭이정원 등)

 - 주변 상권과 연계한 경관관리 및 기 조성지와 현재 조성하는 구역의 연결방안과  
    동선계획 검토 필요 ð 마스터플랜 반영 

  • 2023.  8.  도시관리계획(변경) 및 실시계획(변경) 신청 등 행정절차 이행
  • 2023.  9.  공사재개 및 세부사업(전기, 통신), 마스터플랜 수립용역 추진
              신정호 지방정원 조성계획 승인신청(충청남도)

 추진계획
  • 2024. 10.  신정호 지방정원 조성사업 준공
  • 2024. 12.  지방정원 등록신청(충청남도)

 < 연차별 추진일정 >
단위사업 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

신정호 지방정원 조성사업

신정호아트포럼운영

문화예술 공연 전시 사업

신정호 레이크 국제 비엔날레

신정호 자연환경 
보전·이용시설 설치사업

신정호 중점관리 
저수지 수질개선사업 

아트밸리아산 시티투어 버스 운행 지속 
운행

‘아트밸리 아산’ BI제작

 관련사업 현황
사업명(6개 사업) 사업기간 사업비 내   용

아트밸리 아산
포럼 운영

’23.~ 상시 운영 0.48억(시비)
아트밸리 조성 자문 및 

정책방향 설정 
문화예술 공연 

전시사업 및 신정호 
레이크 국제 비엔날레

’22.~ 상시 운영
※ 국제비엔날레 

’24년 개최예정

46억
(도비 12억, 시비 34억)

기획공연, 전시사업, 
신정호레이크 비엔날레 등

신정호 자연환경보전․ 
이용시설 설치사업

’22. ~ ’25. 96억
(도비 39억, 시비 57억)

생태관찰교량, 조류서식지 
보호시설 등 조성

신정호 중점관리 
저수지 수질개선사업 

’22. ~ ’26. 
186억

(국비 110억, 도비 
36억, 시비 40억)

하수관로 정비사업, 고효율 
생태수로 및 여과대 조성

신정호 아트밸리 
버스 운행

’23. ~ 지속운행 2.79억
(시비 2.79억)

시티투어와 연계 추진

‘아트밸리 아산’ 
BI 제작

’22. 0.2억(시비) ‘아트밸리 아산’ BI 기획 
및 제작 배포, 홍보



 투자계획

 < 사업·재원별 > 

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총계

소 계 58,606 13,070 45,374 12,247 6,988 4,184 10,419 11,698 　

국 비 10,980 　 10,980 　 　 337 4,257 6,386 　

도 비 10,290 200 10,090 2,745 1,979 815 2,122 2,429 　
시 비 37,336 12,870 24,466 9,502 5,009 3,032 4,040 2,883 　
기 타 　 　 　 　 　 　 　 　 　

정원조성

소 계 25,500 12,790 12,710 8,410 4,300

국 비 　 　 　 　

도 비 1,500 60 1,440 720 720 　 　 　 　

시 비 24,000 12,730 11,270 7,690 3,580 　 　 　 　

기 타 　 　 　 　 　

아트포럼

소 계 48 48 19 9 10 10

국 비 　 　 　 　 　 　

도 비 　 　 　 　 　 　 　

시 비 48 　 48 19 9 10 10 　

기 타 　 　 　 　 　

문화예술공연
(비엔날레)

소 계 4,607 280 4,327 617 740 990 990 990

국 비 　 　 　 　 　 　

도 비 1,230 140 1,090 140 50 300 300 300 　

시 비 3,377 140 3,237 477 690 690 690 690 　

기 타 　 　 　 　 　

자연환경
보전시설

소 계 9,600 9,600 3,200 1,860 2,270 2,270

국 비 　 　 　 　 　 　

도 비 3,900 　 3,900 1,885 1,209 403 403　 　 　

시 비 5,700 　 5,700 1,315 651 1,867 1,867 　 　

기 타 　 　 　 　 　 　

중점관리 
저수지

소 계 18,600 18,600 861 7,095 10,644

국 비 10,980 　 10,980 　 337 4,257 6,386

도 비 3,660 　 3,660 　 112 1,419 2,129

시 비 3,960 　 3,960 　 412 1,419 2,129

기 타 　 　 　 　 　 　

아트밸리 아산 
시티투어 
버스 운행

소 계 231 231 69 54 54 54

국 비 　 　 　 　 　 　

도 비 　 　 　 　 　 　

시 비 231 231 　 69 54 54 54 　

기 타 　 　 　 　 　 　

B I
제작

소 계 20 20 20

국 비 　 　 　 　 　 　

도 비 　 　 　 　 　 　

시 비 20 20 20 　 　 　 　 　

기 타 　 　 　 　 　 　

(단위 : 백만원)



 공약달성 확인지표

구분 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

계획
ž지방정원 
조성공사 착공
ž문화예술공연 2회

ž지방정원 
조성공사 추진
ž문화예술공연 2회

ž지방정원 등록 
신청
ž문화예술공연 
2회

ž지방정원 운영
ž문화예술공연 
2회

ž지방정원 운영
ž문화예술공연 
2회

ž국가정원 
지정신청
ž문화예술공연 
2회

실적

ž 2022.11. 신정호 
지방정원 
조성공사 착공
ž문화예술공연 6회

ž지방정원 
조성공사 추진
ž문화예술공연 
12회

- - - -

달성 달성 달성 - - - -


