
1-2-18 야외 조각공원 및 산림치유 자연생태공원 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 일부추진 15% 2030.

임기내
공약목표

w 사업 추진을 위한 기본계획 및 도시관리계획(조성계획) 수립
w 기반시설 조성사업 착수

주관부서 공원녹지과 팀(전화번호) 공원조성팀(540-2056)

협조부서 산림과 팀(전화번호) 산림교육팀(540-2916)

협조부서 문화예술과 팀(전화번호) 문화시설팀(540-2503)

 ❖ 정책목표: 산림과 문화예술을 접목한 휴식 및 체험공간을 통한 
관광활성화 및 지역경제 활성화 도모

 정책(사업) 개요

  • (위치·기간) 음봉면 산정리 산53-1번지 일원 / 2023년~2030년 (8년)

  • (사업규모) 10ha 이내

  • (사 업 비) 50억원

  • (사업내용) 자연생태공원 및 유아숲체험원 조성

    숲속 미로원(숲길, 조각공원) 조성

 현 황

  • 사업위치 : 아산시 음봉면 산정리 산53-1번지 일원

 



 추진 현황

  • 2023. 8.  공약사항 이행 세부내용 조정 및 추진부서 변경

 추진계획

  • 2024. 12. 도시관리계획(or조성계획) 수립을 위한 용역 수행

  • 2025. 12. 도시관리계획(or조성계획) 승인, 기반사업(임도,탐방로)

조성 등 사업 착수

  • 2026. 12. 편익시설, 체험교육시설 등 조성사업 착수

  • 2030. 12. 조성계획에 의거 편익시설(주차장,안내소), 체험교육시설

(미로숲, 유아숲체험원) 등 조성 완료 및 운영

 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도시관리계획(or산림욕장등조성계획)수립을 
위한 용역 수행

도시관리계획(or산림욕장등조성계획) 승인, 
기반사업(임도, 탐방로 등) 조성 착수

편익시설(주차장, 안내소), 체험교육 
시설(미로숲, 유아숲체험원) 등 조성

 투자계획

< 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

사업 총계

총 계 5,000 5,000 300 500 4,200
국 비 210 210 210
도 비 2,280 2,280 30 2,250
시 비 2,510 2,510 300 260 1,950

도시관리계획(or
산림욕장등조성
계획) 수립을 

위한 용역 수행

소 계 300 300 300
국 비
도 비
시 비 300 300 300

도시관리계획 승인 
및 기반사업 조성 

착수

소 계 500 500 500
국 비 210 210 210
도 비 30 30 30
시 비 260 260 260

편익시설
(주차장, 안내소), 

체험교육시설
(미로숲, 

유아숲체험원) 
등 조성

소 계 4,200 4,200 4,200
국 비
도 비 2,250 2,250 2,250
시 비 1,950 1,950 1,950

(단위 : 백만원)



 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 - 기본방침결정

• 도시관리계획(or
산림욕장등조성
계획) 수립을 위한 
용역 수행

• 도시관리계획(or
산림욕장등조성
계획) 승인, 기반사업 
조성 착수

• 편익시설, 체험교육
시설 등 조성

• 편익시설 및 체험 
교육시설 조성 및 
운영

실적 도시관리계획 
수립 계획 보고

기본방침결정 - - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 온천 콘텐츠에 새로운 컨텐츠(산림생태체험+문화예술) 접목을 통해 

아산온천에 새로운 활력 제공

  • 중부권 유일의 특색있는 치유의 숲 및 대규모 조각공원을 조성 

함으로써 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 기여

  • 현지 지형을 이용한 자연지형 훼손 최소화와 숲을 이용한 쾌적하고 

안전한 산림문화․휴양서비스를 제공


