
1-2-2 물길 따라 이백리 자전거도로 구축

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 35% 2026. 12.

임기내
공약목표 물길따라 이백리 자전거도로 구축(L=88km)

주관부서 도로관리과 팀(전화번호) 도로개선팀 (540-2638)

 ❖ 정책목표: 도 경계 및 시 경계 자전거도로 연결을 통한 자전거 교통
체계 구축 및 자전거 이용활성화로 여가활동 향상 및 시민건강 증진을 
위한 사회적 분위기 조성

 정책(사업) 개요
  • 사 업 량 : L=88km

   - 자전거 도로 정비 14억원(노면정비, 표지판, 노면표시, 야간조명, 화장실, 

안전시설물 등 설치)

    ·1구간(곡교천 L=50km. 5억원) ※ 기존 곡교천 자전거전용도로 30km

    ·2구간(삽교천 L=23km, 4억원) ·3구간(안성천 L=10km, 4억원)

    ·4구간(무한천 L=5km, 1억원)

   - 자전거도로 유지관리 / 12억원(3억원×4개년)

    ·자전거도로 제초 2억원(매년) ·시설물 보수 1억원(매년)

  • 사업위치 : 아산시 곡교천 ~ 삽교천 ~ 안성천 일원

  • 사업기간 : 2022. ~ 2026.

 추진현황
  • 곡교천 자전거도로 제초 및 시설물 보수 중(연중)

  • 2023. 3. 물길따라 이백리 자전거도로 구축용역 착수

  • 2023. 5. 관계기관 협의(금강청): 하천기본계획변경 및 하천점용허가 관련

  • 2023. 7. 관계기관 협의(한국농어촌공사): 대음양수장내 자전거도로 노선 협의

  • 2023. 9. 주민설명회 개최(대음1리)

  • 2023. 11. 사유지 토지승낙서 징취 완료(3필지)

 추진계획

 

• ’23. 곡교천 자전거도로 정비·관리 • ’24. 삽교천 자전거도로 정비·관리
• ’25. 안성천 자전거도로 정비·관리 • ’26. 무한천 자전거도로 정비·관리



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2023년 2024년 2025년 2026년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

자전거도로 정비

자전거도로 유지관리

 투자계획

 < 사업별 >

연도별
사업별

총 계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총 계 2,600 2,600 600 800 800 400

자전거도로 정비 1,400 1,400 300 400 500 200

자전거도로 유지 1,200 1,200 300 400 300 200

(단위 : 백만원)

 < 재원별 > 

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

자전거도로
정비 및 
유지관리

총 계 2,600 2,600 600 800 800 400
국 비

도 비

시 비 2,600 2,600 600 800 800 400
기 타

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

계획 - 1구간 준공 2구간 준공 3구간 준공 4구간 준공

실적 -

· 실시설계용역착수
· 곡교천자전거도로  
정비계획 수립

· 곡교천자전거도로  
유지보수

- - - -

달성 - 달성 - - - -

 기대효과

  •  자전거 이용 활성화에 따른 교통 비용의 절감 

  •  도시환경 개선 및 에너지 절감

  •  도시생활공간의 확보 및 건강 증진


