
1-2-21 용화 숲속 힐링 체육공원 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 70% 2024. 7.

임기내
공약목표 용화 숲속 힐링 체육공원 조성사업 완료(준공)

주관부서 공원녹지과 팀(전화번호) 공원조성팀(536-8635)

❖ 정책목표 : 도심권 명품공원 조성을 통한 시민 여가만족도 제고

 정책(사업) 개요

  • 위치/기간 : 용화동 137-3번지 일원 / 2016. ~ 2024.

  • 시 행 자 : 아산시, 하이스용화공원(주) 공동시행

  • 사업면적 : 230,313㎡(공원 161,991㎡/비공원 68,322㎡)

  • 총사업비 : 6,650억원(공원 400억원/비공원 6,250억원) ※민간자본

  • 주요내용 

   - 공원시설 : 실내체육관, 다목적 잔디마당, 생태체험장, 시민참여의숲 등

   - 비공원시설 : 공동주택 1,588세대

 추진현황

  • 2016. 5.  용화체육공원 특례사업 제안서 접수 공고 

  • 2016. 11. 우선협상자 대상자 선정 공고[하이스종합건설(주)]

  • 2019. 10. 아산시, 하이스용화공원(주) 업무협약 체결

  • 2021. 11. 토지 등 수용재결 심의(2021.12. 수용개시)

  • 2022. 4.  공원조성 사업대상지 경계측량 및 가림막 설치

  • 2022. 6.~ 용화체육공원 조성사업(토목, 조경) 착수 및 공사 추진 중

 추진계획

  • 2024. 7. 용화체육공원 조성사업 완료



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업추진 및 완료

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 공정률 30% 공정률 80% 공정률 100%

실적
-공사 가림막 설치
-부지조성을 위한 
토목공사 정상추진

-비공원부지 
토공 완료
-생태통로 조성 중

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 생활 중심권에 위치하고 있어 누구나 쉽게 접근하여 쾌적하고 다양한 

체육활동을 즐길 수 있는 운동시설과 편의시설을 설치, 시민여가 

명품공원 조성으로 시민 만족도 제고 


