
1-2-3 산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 35% 2026. 12.

임기내
공약목표 이야기가 있는 산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성

주관부서 산림과 팀(전화번호) 산림복지팀(540-2045)

 ❖ 정책목표: 이야기가 있는 산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성

 정책방향
  • 기존 등산로 ․ 둘레길 단절구간 연결사업 추진
  • 우리 지역만의 역사 ․ 문화가 담긴 이야기길 개발
  • 등산로 ․ 둘레길 유형별 특성화사업 추진으로 관광자원화

 정책(사업) 개요
  • 기    간 : 2022년 ~ 2026년[단계별 추진]
  • 사 업 비 : 94.2억 원[국 7.5, 도 13.8, 시 72.9]
  • 사 업 량 : 350㎞[등산로/둘레길 정비 등]
  • 사업내용 : 관내 등산로/둘레길 유지관리 및 특성화 사업추진

 숲길 현황
  •【등산로】: 광덕산 등 34개산 181개 노선/269.2㎞
  •【둘레길】: 모종뜰길 등 23개 노선/162.6㎞

 추진계획

사업명 사업내용
사업비
(억원)

사업기간 비고

등산로 유지관리

‣ 도시생활권 등산로 정비 200㎞ 20.0
2022.07.

～2025.12.

‣ 둘레길 정비 150㎞ 5.0
2022.07.

～2025.12.

등산로 단절구간 연결사업

‣ 영인지맥 20.4㎞
(입암산～금산～어라산～둔덕산～연암산)

0.7
2024.01.

～2025.06.

‣ 아산기맥 15.6㎞
(배방산～태학산～망경산～설화산)

0.5
2024.01.

～2025.06.

등산로 특성화 사업

‣ 명품트레킹길 조성사업 8.8㎞ 25.0
2022.07.

～2024.12.

‣ 물길따라 이백리 곡교천 바람길 조성사업 11.2㎞ 14.0
2023.01.

～2023.12.



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

등산로 유지관리

등산로 단절구간 연결사업

등산로 특성화 사업

이야기길 조성

 투자계획

 < 사업별 >

          연도별
사업별

총 계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 9,420 500 8,920 850 1,700 2,070 2,240 2,060

등산로 유지관리 2,500 2,500 500 500 500 1,000

등산로 단절구간 
연결사업

160 160 70 90

등산로 
특성화 사업

6,360 500 5,860 300 1,100 1,400 1,000 2,060

이야기길 조성 400 400 50 100 100 150

(단위 : 백만원)

 < 재원별 > 

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

산길따라 
삼백리 

등산로 둘레길 
조성

총 계 9,420 500 8,920 850 1,700 2,070 2,240 2,060

국 비 750 750 750

도 비 1,380 66 1,314 113 200 433 298 270

시 비 7,290 434 6,856 737 1,500 887 1,942 1,790

기 타

(단위 : 백만원)

‣ 봉곡사 천년의 숲 맥문동 꽃 정원 조성 1식 8.0
2023.01.

～2025.12.

‣ 배방산 시민휴식공간 조성사업 1식 5.0
2023.01.

～2024.12.

‣ 설화산 등산로 주차장 조성사업 1식 12.0
2022.07.

～2026.06.

이야기길 조성
‣ 이순신백의종군길 보완 및 명품화 51㎞ 1.0

2022.07.
～2025.12.

‣ 산길따라 삼백리 등산로․둘레길 조성 118㎞ 3.0
2022.07.
～2025.12

합  계 94.2



 공약달성 확인지표

구분 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

계획

등산로 
유지관리

공정률 10% 공정률 30% 공정률 50%
공정률 
100%

등산로 
단절구간 
연결사업

공정률 50%
공정률 
100%

등산로 
특성화사업

공정률 20% 공정률 40% 공정률 60%
공정률 
100%

이야기길 
조성

공정률 30% 공정률 60%
공정률 
100%

실적

등산로 
유지관리

배방산 등 14개산 
등산로 정비사업 

완료

·등산로 정비사업 
1단계 완료
·등산로 정비사업 
2단계(도고산, 학성산, 
삼봉산) 완료
·아산둘레길 정비사업 
완료
· 아산숲길(청댕이길 
등)정비사업 완료

- - - -

등산로 
단절구간 
연결사업

- - - - - -

등산로 
특성화사업

설화산 등산로 
주차장 부지 매입 
계약서 작성 및 

계약금 지급

·명품트레킹길 
조성사업 2단계 완료

·물길따라 이백리 
곡교천 바람길 
조성사업 완료

- - - -

이야기길 
조성

·이순신 백의종군길 
보완사업 완료

·염치저수지 수변 
산책로 조성 완료

·이순신 백의종군길 
보완사업 완료

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 아산만의 고유 자원을 연계한 건강한 녹색길 조성으로 시민 삶의 질 

향상 및 관광 자원화 기반 마련

  • 안전하고 쾌적한 녹색길 정비로 다양한 걷기 이용형태 제공 및

시민들의 걷기 활성화 기여


