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반도체 및 차세대 디스플레이 

소재․부품․장비 첨단산업단지 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기후 정상추진 30% 2026. 12.

임기내
공약목표 소재·부품·장비 업종계획 등을 통한 디스플레이 특화단지 착공

주관부서 투자유치과 팀(전화번호) 산단개발팀(530-6153, 6156)

협조부서
산단절차간소화법 

제21조~28조 관련 부서
팀(전화번호)

 ❖ 정책목표: 신규산단 소재․부품․장비 업종계획 등을 통한 

디스플레이 특화단지 착공

 정책(사업) 개요

  • 신규추진 산업단지에 소재․부품․장비 업종계획, 유치를 통한 기술

자립 및 공급망 안정화로 경쟁력 있는 디스플레이 특화단지 구축

  • (신규산단) 아산리더스밸리 일반산업단지

    - 위  치 : 아산시 음봉면 소동리, 둔포면 신양리 일원

    - 규모 및 시행자 : 350,685㎡ / 1,307억 원 / 대국건설산업㈜

 추진현황

  • ’22. 06. 02. : 산업단지 지정계획 조정 회의(국토교통부) 

  • ’22. 07. 11. : 지정계획 변경 고시(2분기)

  • ’22. 12. 30. : 23년도 지정계획 고시(충청남도 고시 제2022-554호)

  • ’23. 05. 04. : 산업단지계획 승인 신청 [공람공고(~06.16.) 및 합동설명회(05.18.)]

  • ’23. 05. 09. : 산업단지계획 승인 신청에 따른 공람공고(~6.16.)

  • ’23. 06. 22. : 산업단지계획 승인 신청 공고에 따른 의견서 제출

  • ’23. 11. 13. : 산업단지계획(안) 농지전용 관련 협의서 제출

  • ’23. 12. 04. : 산업단지계획(안) 산지전용 관련 협의서 제출

 추진계획

  • ’24. 상반기 : 산업단지계획 심의 및 승인 

  • ’24. 하반기 : 토지 보상 및 공사 착공

  • ’26. 상반기 : 산업단지 준공 



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

지정계획 고시  

산업단지계획 승인 신청 
및 관계기관(부서) 협의

산업단지 심의 및 승인

토지 보상

공사 착공

공사 준공

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획

지정계획 고시 고시

산업단지계획 
승인 고시

승인신청 승인

단지 공사 토지보상 착공 공사추진 준공

실적

지정계획 
고시

2022년도 2분기 
산업단지 지정계획

(변경) 고시
(충청남도 고시 
제2022-268호)

- - - - -

산업단지계획 
승인 고시

- 승인신청 - - - -

단지 공사 - -

달성 달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 농림축산식품부 : 산업단지계획구역 내 농림지역 전용 협의 

  • 금강유역환경청 : 환경영향평가(본안) 협의 

  • 중앙토지수용위원회 : 산업단지계획(사업인정 고시) 승인 전 협의 필수

 기대효과

  • 산업단지조성을 통한 산업시설용지 적기 대응 및 지역경제 활성화

  • 소재․부품․장비 업종계획 등을 통한 디스플레이 특화단지 구축


