
3-5-4 권역별 키즈앤맘센터 건립․운영

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 30% 2026. 3.

임기내
공약목표 키즈앤맘센터 4개소 조성 및 운영

주관부서 아동보육과 팀(전화번호)          보 육 지 원 팀 (( 540-2834)

협조부서
문화예술과
시립도서관

         문 화 시 설 팀 (( 540-2503)
         도서관정책팀(( 530-6602)

 ❖ 정책목표 : ′22 ∼′26 까지 총 4개소 조성․운영

 정책(사업) 개요

구   분 북 부 권 신창 남성지구 모종지구 배방ㆍ탕정지구

추진방식 건립(단독) 건립(복합)
(서부권 공공도서관 연계)

건립(복합)
(모종복합커뮤니티센터 연계)

기존 건물 활용

위    치
둔포면 둔포리 
111-6 외 5필지

신창면 남성리
584-29번지 일원

모종동 362-1 외 
3필지

배방읍 장재리 
1550

면 적(㎡) 2,107 600 70 750.36

사 업 비
(억원)

112 24 1 6

사업기간 ‘22.~’26. ‘22.~’26. ‘22.~’25. ‘22.~‘24.

 추진현황

권역별 추진현황

북부권
 §건립 부지 매입 
 §공공건축 심의 완료

신창·남성지구/모종지구  § 「서부권공공도서관」 및 「모종커뮤니티센터」 연계 협의

배방·탕정지구  § 임대차 계약 및 리모델링 설계 추진

 추진계획

  • 2023.  7. ~ 2024.  9. 설계공모 및 실시설계(북부권)

  • 2023. 12. ~ 2024.  4. 설계공모 및 실시설계(신창·남성지구)  

  • 2024.  5.           건축설계 용역 완료(모종지구) 

  • 2023. 10. ~ 2024.  3. 리모델링 추진 및 개원(배방․탕정지구)



 < 연차별 추진일정 >

권   역   별
단 위 사 업 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

북 부 권
( 단 독 )

지방재정 투자심사

건축설계 용역

공사 착공 및 준공

개관 및 운영

신 창 ·남 성 지 구
(서부권공공도서관 연계)

지방재정 투자심사 및
지구단위계획 결정 등
건축설계용역 및 착공

공사 및 준공

개관 및 운영

모  종  지  구
(모종복합커뮤니티센터 연계)

설계공모 및 실시설계

공사 착공 및 준공

시범운영 및 개관

배 방 ·탕 정 지 구
(기존 건물 활용)

건물사용 협의 및
임대차 계약 체결

리모델링

개관 및 운영

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총계

총 계 14,550 14,550 3,250 5,700 5,600
국 비
도 비
시 비 14,550 14,550 3,250 5,700 5,600

북 부 권
( 단 독 )

소 계 11,200 11,200 2,400 4,400 4,400
국 비
도 비
시 비 11,200 11,200 2,400 4,400 4,400

신창 남성지구
(서부권공공도서관 연계)

소 계 2,400 2,400 1,200 1,200
국 비
도 비
시 비 2,400 2,400 1,200 1,200

모 종 지 구
(모종 커뮤니티센터 연계)

소 계 100 100 100
국 비
도 비
시 비 100 100 100

배방 ․탕정지구
(기존건물 활용)

소 계 850 850 850
국 비
도 비
시 비 850 850 850

(단위 : 백만원)



 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획

북부권 행정절차 이행
기본 및 

실시설계
 착공 공사진행

준공 및 
개관

운영

신창
남성지구

행정절차 이행
지구단위계획, 공원
조성계획 변경 추진

설계 및
착공

공사진행
준공 및 
개관

운영

모종지구 행정절차 이행 실시설계 준공 개관 및 운영 운영 운영

배방
탕정지구

건물 사용 협의
건물임대차
계약 체결

리모델링,
개관 및 운영

운영 운영 운영

실적

북부권 행정절차 이행
설계공모 실시 

준비 중
- - - -

신창
남성지구

행정절차 이행
지구단위계획, 

공원조성계획 변경 
용역 계약

- - - -

모종지구 행정절차 이행 실시설계 중 - - - -

배방
탕정지구

건물 사용 협의
건물임대차 계약
리모델링 추진

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 영유아 및 부모를 위한 다양한 놀이․문화․체험공간 조성을 통해 아이

    낳고 키우기 좋은 아산을 위한 인프라 구축

  • 다양한 육아 지원 및 육아 정보 공유를 통해 함께 키우고 돌보는

    보육 문화 조성


