
3-6-2 충남권역 재활병원 유치

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 50% 2025. 10.

임기내
공약목표 충남권역 재활병원 건립(준공)

주관부서 경로장애인과 팀(전화번호) 장애인시설팀(540-2986)

 ❖ 정책목표 : 충남권역 재활병원 건립을 통한 지역사회 복지증진 기여

 정책(사업) 개요
  • 사업기간: 2017. ~ 2025.

  • 사업위치: 아산시 용화동 산 45-1 외 3필지(14,900㎡)

  • 사업규모: 150병상(지하1층, 지상4층) 연면적 11,712㎡

  • 소요예산: 495억 원(국 95, 도 280, 시 120)

 추진현황
  • 2022. 10.   지방재정투자재심사(도→행안부)

  • 2022. 12.   복지부 사업계획 변경 승인, 조달청 설계 적정성 검토 이행

  • 2023.  8.   공사 입찰 및 계약 완료(5개 분야)

  • 2023.  8.25. 공사 착공계 제출

  • 2023.  9. 7. 사업 부지 지적분할 측량

  • 2023. 12.    사업 부지 벌목 완료 및 인허가 절차 진행 중

 추진계획
  • 2024.  2.~  국유지 매입 및 토목 공사

  • 2025.  6.   공사 준공 및 기부채납

  • 2025. 10.   시범운영 및 개원

 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

·공사입찰 및 계약, 착공

·재활병원 건립공사

·준공 및 시범운영



 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별

사업별
재원 총계

기

투자

임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

충남권역 
재활병원 유치

총 계 49,500 10,118 39,382 0 13,000 16,000 10,382 0

국 비 9,528 9,528 0 0 0 0 0 0

도 비 27,981 152 27,829 0 10,000 10,000 7,829 0

시 비 11,991 438 11,553 0 3,000 6,000 2,553 0

기 타

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 공사입찰 및 
계약, 착공

재활병원 
건립공사

재활병원 
건립공사

준공 및 
시범운영

실적 착공(‘23.8.) 공사 중 - - - -

달성 달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 보건복지부: 충남권역 재활병원 건립 위한 국비지원

 기대효과

  • 충남권역 재활병원 건립을 통한 지역사회 복지증진 기여

  • 충남지역 재활 의료서비스 사각지대 해소

  • 고령화·만성질환 증가 등 사회환경 변화에 따른 전문적 재활 의료

서비스 제공


