
4-7-12 상수원 보호구역(장존동․좌부동) 조정 추진

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 50% 2025. 12.

임기내
공약목표 온양상수원보호구역 조정(해제)

주관부서 상수도과 팀(전화번호) 수도시설팀(537-3510)

 ❖ 정책목표: 온양상수원보호구역(A=0.552㎢) 조정(해제) 추진

 정책(사업) 개요

  • 온양천 취수시설을 공업용 취수시설로 전환하여 음봉지역 산업단지에 

공급하는 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 시행으로 상수원보호구역 

조정 추진

  • 탕정음봉지구 공업용수 시설사업

    - 사업기간: 2021 ~ 2025

    - 사 업 비: 96억 원(전액 시비)

    - 사업내용: 관로매설(D400~D450mm) 6.1km, 가압장 1개소

 현 황

  • 1990. 3. 3. 상수원보호구역 지정(A=0.552㎢)

  • 아산시 수도정비기본계획 변경 시 온양천 취수시설을 공업용 

취수시설로 전환한 후 상수원보호구역 해제 가능(조건부 승인)

  • 온양천 취수시설을 음봉지역 신규 산업단지에 공업용수로 공급하기 

위한 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 추진

  • 2023. 11. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 공사 착공

 추진계획

  • 2025. 11. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 공사 준공

  • 2025. 12. 상수원 보호구역 해제 협의(환경부) 및 해제



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본 및 실시설계

공사 추진

상수원보호구역 조정

 투자계획

 < 사업·재원별 > 

연도별
사업별

재원 총 계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 시비 9,600 750 8,850 1,010 2,010 2,000 3,830 - -

기본 및 
실시설계

시비 750 750 - - - - - - -

공사 추진 시비 8,850 - 8,850 1,010 2,010 2,000 3,830 - -

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 -
탕정음봉지구 

공업용수 
시설공사 착공

탕정음봉지구 
공업용수 

시설공사 준공

상수원
보호구역 조정

(해제)
- -

실적 -

탕정음봉지구 
공업용수 

시설공사 착공
(2023.11.)

- - - -

달성 - 달성 - - - -

 기대효과

  • 상수원보호구역 조정으로 수도법에 따른 각종 개발 및 재산권 행사 

제약이 사라져 지역발전 활성화

  • 온양천 취수시설을 공업용으로 전환하여 음봉지역 신규산업단지에 

공급함으로써 산업 경쟁력 향상


