
4-7-13 서남대 폐교부지 민간활용 적극지원

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 20% 2026. 12.

임기내
공약목표 서남대 폐교부지 민간활용방안 마련

주관부서 미래전략과 팀(전화번호) 경찰병원건립지원TF팀(530-6152)

협조부서 교육청소년과 팀(전화번호) 교육청소년팀(530-6261)

 ❖ 정책목표 : ’22 ∼ ’26.까지 서남대 폐교부지 민간활용방안 마련

 정책(사업) 개요

  • 장기간 방치된 서남대학교(이하 서남대) 폐교 부지에 대한 활용방안 

마련을 지원함으로써 주변환경을 개선하고 지역 활력 회복

     ※ 서남대 아산캠퍼스 폐쇄(’18.02.28.)에 따라 유휴부동산 장기방치로 주민 민원 증가

   - (위  치) 서남대학교* 폐교 부지 내 (송악면 평촌리 일원)

     * 서남대: 부지 164,363㎡, 건물 30,030.37㎡(2동), 공매가 약253억 원

   - (내  용) 서남대 활용을 위한 적극적인 행정적 지원 추진

 현 황

  • 교육부의 처분허가조건(감정평가 가격 이상으로 매각) 및 고가의 

감정금액(약 254억원)에 따른 민간투자 저해 우려

  • 장기간 방치되어 있는 건물 2동의 활용도가 낮을 수 있으며, 

미준공된 건물 1동*에 대한 철거 둥 추가사업비 소요 발생 

우려 및 유치권 행사소지 불분명

     * 현재 미준공 건물 1동에 대해 점유자는 없는 

     *그 외 건물 2동 및 토지 채권 확정(다만, 진입도로 등 일부 토지는 사유지) 

   - 또한, 건물의 장기간 방치로 인해 시설 활용도가 낮을 수 있으며, 

미준공 건물에 대한 철거 등 추가 사업비 소요 발생

   ⇨ 서남대에 대한 민간의 투자 위축 우려(민간투자 여건 확인 필요)



 추진계획

  • 폐교* 이후 장기간 방치된 서남대의 실질적 처분방안에 대해 관계

기관(교육부, 사학진흥재단 등) 지속적 협의 추진

     * ‘18. 2. 폐교 이후 서남대 청산법인에서 건물과 토지매각을 위한 공매를 

‘19년부터 진행하고 있으나 응찰자가 없어 매각이 무산되었음

  • 폐건물 활용*에 대한 법령 및 제도 점검을 통해 민간 투자 유치 추진

 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

법령 및 제도 등 점검
(의견수렴 포함)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 관계기관 협의 관계기관 협의 관계기관 회의 관계기관 회의
폐교활용
방안마련

-

실적

현황조사를 위한 
폐교 출입허가 

협의[미래전략과-
6312(2022.09.26.)]

서남대 청산법인 
방문 협의 

[미래전략과-1117(
2023.02.20.)]

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 장기 방치 건축물 정비를 통한 도심경관‧주거환경 개선 및 안전 확보

  • 민간투자 유도를 통한 주변 지역 개발 및 지역 활력 회복


