
4-7-15 곡교천 북단 수변경관 신시가지 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 90% 2024. 4.

임기내
공약목표 ｢2025 아산도시관리계획 재정비｣ 수립

주관부서 도시계획과 팀(전화번호) 도시계획팀(540-2432)

 ❖ 정책목표 : ’24. 4.까지 ｢2025 아산도시관리계획 재정비｣ 수립 완료
               ⇒ 곡교천 북단 수변경관 신시가지 조성

 정책(사업) 개요

  • 사업명 : 「2025 아산 도시관리계획 재정비」 수립

  • 대  상 : 우리 시 행정구역 전체 542.4㎢ (해수면 포함)

  • 기  간 : 2020. 6. ~ 2023. 6. (24개월)

  • 사업비 : 18억 원

  • 내  용 : 용도지역․지구․구역 및 도시계획시설 등 정비

 추진현황

  • 2020. 6. : 2025 아산도시관리계획 재정비 착수

  • 2021.10. : 주민의견 청취(1차)

  • 2022. 3. : 주민의견 청취(2차)

  • 2022. 5. : 아산시 관련기관 및 부서 협의

  • 2022. 8. : 아산시의회 의견청취

  • 2023. 3. : 아산시 도시계획위원회 자문

  • 2023. 6. : 도시관리계획 재정비 결정 신청



 추진계획

  • 2024. 4. : 도시관리계획 재정비 결정 고시(충청남도)

 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2025 아산도시관리계획 
재정비 수립

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

2025 
아산도시
관리계획 

재정비 수립

총 계 1,800 1,050 750 750 - - - - -

국 비 - - - - - - - - -

도 비 - - - - - - - - -

시 비 1,800 1,050 750 750 - - - - -

기 타 - - - - - - - - -

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 - 충청남도 승인 - - - -

실적 공람, 협의완료, 
의견청취

충청남도
결정 신청 및 

관련 기관 협의
- - - -

달성 - 미달성 - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 농림축산식품부 : 농지분야협의 필요

 기대효과

  • 곡교천 북단 수변경관 신시가지 조성 기반 마련


