
4-7-7 북부거점도시 기반 마련

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기후 정상추진 30% 2029. 12.

임기내
공약목표 둔포면 도시개발구역 신규 지정

주관부서 도시개발과 팀(전화번호) 균형기획팀(540-2375)

 ❖ 정책목표 : 둔포면 도시개발구역 신규 지정을 통한 아산 북부권
거점도시 기반 마련

 정책(사업) 개요

  • 아산 둔포 센트럴파크 도시개발사업 추진

  • 북부권 거점도시 조성을 위한 둔포지역 도시육성

< 주민참여 > 

◆ 2022.9.29. 둔포 센트럴파크 도시개발사업 설명회 개최 (참석자 : 주민 약300여명)

 추진현황

  • 2022.  8. 11. 아산시 현안과제 토론회 개최(시행여부 결정)

  • 2022. 11.  7. 개발행위허가 제한지역 지정 고시

  • 2023.  1. 13. 지방재정투자심사 타당성조사 의뢰

  • 2023. 10. 31. 지방재정투자심사 타당성조사 완료

  • 2023. 12. 15. 지방재정투자심사 의뢰(중앙)

 추진계획

  •  2024.  2. 지방재정투자심사 완료

  •  2022. 11. 개발행위허가 제한지역 지정

  •  2024.  1. 지방재정투자 절차이행 완료

  •  2025.  5. 구역지정 및 개발계획 수립

  •  2026.  5. 실시계획 인가

  •  2026. 11. 환지계획 수립 및 환지예정지 지정

  •  2026. 12. 착공        •  2029. 12. 사업완료



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
개발행위허가 
제한지역 지정
지방재정투자 

절차이행
구역지정 및 

개발계획 수립

실시계획 수립 

환지계획 수립

사업완료 
’29.12 
예정

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

(가칭)아산 
둔포 

센트럴파크 
도시개발사업

소 계 143,802 28,761 150 1,612 1,661 25,338 115,041

국 비

도 비

시 비 4,923 4,923 150 1,612 1,661 1,500

기 타 138,879 23,838 23,838 115,041

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획
개발행위허가 
제한지역 지정

지방재정투자사업 
타당성조사 완료

조사설계용역 
발주

도시개발구역
지정

실시계획 인가
환지계획 수립, 

사업완료

실적
제한지역 지정

(’22.11.7.)
타당성조사 완료

(’23.10.31.)
- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • (행정안전부) 지방재정투자심사

 기대효과

  • 아산 북부권 거점도시 기반마련   • 도시인프라 개선 및 확대

  • 둔포 구·신도시 결합으로 도시규모 확장 및 도시경쟁력 증대

  • 북부권의 자본과 인구의 타지역 유출 예방


