
4-8-2 IT 융복합 미래선진도시 기반 구축

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 완료 100% 2023. 12.

임기내
공약목표 ｢아산시 스마트도시계획｣ 수립 고시

주관부서 도시계획과 팀(전화번호) 스마트도시팀(536-8541)

 ❖ 정책목표 : ’23. 12.까지 ｢아산스마트도시계획｣ 수립 완료
⇒ IT 융복합 미래선진도시 기반 구축

 정책(사업) 개요

  • 사업명 : 아산 스마트도시계획 수립

  • 대  상 : 우리 시 행정구역 전체 542.4㎢

  • 기  간 : 2021. 4. ~ 2023. 4. (24개월)

  • 사업비 : 3억 원 (2040 아산도시기본계획 사업비에 포함됨)

 추진현황

  • 2021. 4. : 아산 스마트도시계획 수립 착수 

  • 2021. 6. : 1차 담당공무원 면담

  • 2021. 9. : 실무협의회 실시(1차)

  • 2021.11. : 2차 담당공무원 면담

  • 2022. 5. : 국토부 헬프데스크

  • 2022. 5. : 국토부 「2023 강소형 스마트시티 조성사업」 공모 선정

  • 2022. 6. : 실무부서 의견청취(1차)

  • 2022. 7. : 설문조사

  • 2022.11. : 실무협의회 실시(2차)

  • 2023. 2. : 의원회의 보고 및 실무부서 의견청취(2차)

  • 2023. 6. : 국토교통부 승인신청

  • 2023. 12. : 국토교통부 승인 및 공고



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

아산 스마트도시계획 수립

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원
총 
계

기
투자

임기중 투자계획 임기후
투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 시비 300 150 150 150 - - - - -

아산스마트
도시계획 수립

시비 300 150 150 150 - - - - -

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 의견청취, 
실무협의

국토부승인 - - - -

실적
· 실무부서 
의견청취(1회)

· 실무협의회(1회)

· 추진계획보고
(아산시장)

· 의원회의 보고
· 국토부승인(’23.8.)

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 국토교통부 : 국토교통부 승인

 기대효과

  • IT 융복합 미래선진도시 조성 기반 마련


