
4-8-3 탕정2지구 명품신도시 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기후 정상추진 30% 2029. 12.

임기내
공약목표 탕정2지구 도시개발사업 공사 추진(착공)

주관부서 도시개발과 팀(전화번호) 신도시추진팀(540-2315)

 ❖정책목표: 아산 탕정2 도시개발사업의 성공적 추진으로 명품 신도시 조성

 정책(사업) 개요

  • 위    치 : 아산시 탕정면, 음봉면 일원

  • 면    적 : 3,571,461.3㎡(108만평)

  • 수용인구 : 약46천인(약21천세대)

  • 사업기간 : 2020. 8. 26. ~ 2029. 12. 31.

  • 시 행 자 : 한국토지주택공사

 추진현황

  • 2019.  5.  2.  도시개발구역 지정(안) 제안서 제출(LH→국토부)

  • 2019.  5. 30.  주민공람 실시

  • 2020.  8. 26.  구역지정 고시 및 사업인정 고시(국토부)

  • 2021.  5.~11.  아산 탕정2 도시개발사업 MP회의 추진(13차)

  • 2021. 12. 30.  개발계획 신청(LH→국토부)

  • 2022. 11. 24.  중앙도시계획위원회 심의

  • 2023.  1.  5.  도시개발구역 지정(변경) 및 개발계획 수립 고시(국토부)

  • 2023.  3. ~12.  보상협의회 개최(10차)

  • 2023.  12.     보상계획 공고 및 실시계획 인가 신청



 추진계획

  • 2024. 상반기   보상시행

  • 2024. 12.     실시계획 인가

  • 2025.         공사 착공

  • 2029. 12.     공사 준공   

 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

개발계획 수립

보상시행 및 실시계획 인가

공사 착공 및 시행

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 개발계획 수립 실시계획 신청 실시계획 인가 공사착공 공사진행 29년 준공예정

실적 개발계획 수립 실시계획 신청 - - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 아산시 100년 발전을 이끌 중부권 최대 명품신도시 건설


