
4-8-7 상습침수지역 하수관로 정비

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 35% 2026. 12.

임기내
공약목표 도시침수 대응사업 4개소 완료

주관부서 하수도과 팀(전화번호) 하수정비팀(537-3531)

 ❖ 정책목표 : 내수침수 해소(도시침수 대응사업 4개소 완료)

 정책(사업) 개요

  • 기후변화 및 도시화로 인한 침수피해로부터 시민의 인명과 재산보호

  • 구도심 상습침수지역 우수관로에 대한 전반적인 진단 및 개선

  • 구도심 노후 우수관로의 신설 및 개량(L=31.82㎞)

 현 황

  • 2018년  중점관리지역 지정(배방)

  • 2020년  중점관리지역 지정(모종 및 용화)

  • 2021년  중점관리지역 지정(온양2,5동, 온천동)

하수도정비대책 승인(배방, 모종 및 용화)

  • 2022년  공사착수(배방)

하수도정비대책 승인(온양2,5동, 온천동)

 추진계획

  • 2024년  기본 및 실시설계 완료(모종 및 용화 외 2)

            공사착공(모종 및 용화, 온양2,5동, 온천동)

  • 2025년  공사준공(배방)

  • 2026년  공사준공(모종 및 용화, 온양2,5동, 온천동)



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

배방

모종 및 용화

온양2동, 온양5동

온천동

   중점관리지역 지정,  하수도정비대책 승인,  기본 및 실시설계,  공사추진

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별

사업별
재원 총계 기투자

임기중 투자계획
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계

계 147,977 4,051 143,926 3,097 31,086 35,856 37,149 36,738 

국비 96,900 1,500 95,400 1,748 21,112 23,932 26,205 22,403 

도비 15,323 193 15,130 225 2,992 3,577 3,855 4,481 

시비 35,754 2,358 33,396 1,124 6,982 8,347 7,089 9,854 

배방

계 48,223 3,251 44,972 1,783 17,604 13,189 12,396 

국비 33,555 1,500 32,055 1,248 12,323 9,232 9,252 

도비 4,400 193 4,207 161 1,584 1,187 1,275 

시비 10,268 1,558 8,710 374 3,697 2,770 1,869 

모종 및
용화

계 34,932 800 34,132 714 7,000 11,000 15,418 

국비 24,452 24,452 500 4,900 7,700 11,352 

도비 3,144 3,144 64 630 990 1,460 

시비 7,336 800 6,536 150 1,470 2,310 2,606 

온양2동·
온양5동

계 25,615 25,615 300 2,561 4,610 3,689 14,455 

국비 15,369 15,369 1,537 2,766 2,213 8,853 

도비 3,074 3,074 307 553 443 1,771 

시비 7,172 7,172 300 717 1,291 1,033 3,831 

온천동

계 39,207 39,207 300 3,921 7,057 5,646 22,283 

국비 23,524 23,524 2,352 4,234 3,388 13,550 

도비 4,705 4,705 471 847 677 2,710 

시비 10,978 10,978 300 1,098 1,976 1,581 6,023 

(단위 : 백만원)



 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획

배방 공사 착공 - - 공사 완료 - -

모종 및 
용화

- 실시설계 추진 공사 착공 - 공사 완료 -

온양2동, 
온양5동

실시설계 착수 실시설계 추진 공사 착공 - 공사 완료 -

온천동 실시설계 착수 실시설계 추진 공사 착공 - 공사 완료

실적

배방
공사 착공

(’22.3.)
- - - - -

모종 및 
용화

- 실시설계 추진 - - - -

온양2동, 
온양5동

실시설계 착수
(’22.8.)

실시설계 추진 - - - -

온천동
실시설계 착수

(’22.8.)
실시설계 추진 - - - --

달성 달성 달성 - - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 원활한 사업추진 위해 투자계획에 따른 적기 재정지원

 기대효과

  • 내수침수 해소(A=5.806㎢)를 통한 시민의 안전권 확보

  • 침수위험지도 작성 보급을 통해 기후변화(계획빈도 이상의 집중호우)에 

따른 침수피해 사전대비


