
1-2-6 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 일부추진 20% 2026.

임기내
공약목표 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성

주관부서 관광진흥과 팀(전화번호) 관광기획팀(540-2553)

 ❖ 정책목표: 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성

□ 정책(사업) 개요

  • 위    치 : 아산시 염치읍 백암리 264-10번지 외 45필지

  • 부지면적 : 약 12,000㎡(약 3,630평)

  • 총사업비 : 185억 원   ※ 토지매입비(시비) 25억원 포함 

  • 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

  • 사업내용

   - 기 추진 중인 이순신 테마 놀이터와 연계한 현충사~곡교천을 아

우르는 이순신 연계 역사·문화 체험공간 조성

   - 이순신 장군·거북선 등을 소재로 한 어드벤처 놀이기구, AR 등 

체험시설, 기타 편의시설(쉼터, 매점 등) 등

□ 추진현황

  • 2022. 7. ~ 8. : 사업 대상지 검토  

  • 2022. 9. : 추가 매입 예정 토지 조사 및 기본계획 수립

□ 추진계획

  • 2023. 1. ~ 12. : 사업 대상지 매입 

  • 2024. 1. ~ 12. : 기본 및 실시설계 용역 추진

  • 2025. 1. ~ 2026. 5. : 곡교천 연계 체험형 이순신 테마파크 조성사

업 착공 및 준공



 < 연차별 추진일정 >
단위사업 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
사업 대상지 검토 및 

기본계획 수립
사업 대상지 매입

기본 및 실시설계 용역
곡교천 연계 이순신 

테마파크 착공
곡교천 연계 이순신 

테마파크 준공

□ 투자계획

 < 사업별 > 

연도별
사업별

총 계
기

투자

임기중 투자계획 임기후
투  자소계 2022 2023 2024 2025

총 계 18,500 0 6,000 0 2,500 100 15,900
사업 대상지 

매입
2,500 0 2,500 0 2,500 0 0

기본 및 
실시설계

100 0 100 0 0 100 0

테마파크 조성 15,900 0 15,900 0 0 0 15,900

(단위 : 백만원)

 < 재원별 > 

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025

곡교천 연계 
체험형 이순신 
테마파크 조성

총 계 18,500 0 18,500 0 2,500 100 15,900
국 비
도 비
시 비 18,500 0 18,500 0 2,500 100 15,900
기 타

(단위 : 백만원)

□ 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 기본계획 수립
사업대상지 

매입
기본 및 

실시설계 용역
착공 준공

실적 기본계획 수립 매입 추진 - - - -

달성 달성 달성 - - - -



□ 기대효과

  • 현충사와 은행나무길을 잇는 연계 지점에 이순신 장군의 도전정

신 및 컨텐츠를 담은 놀이·체험시설을 조성함으로써 가족 단위 

관광객 유치 및 지역 주민 삶의 질 향상 도모


