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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 아산시에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2022년
집행사업비

2023년
2024년
이후

차량용 반도체 
종합지원센터

39,900 1,400 3,124 5,410 29,966 2026 2022 21.3

발달장애인 
특화사업장 

구축
2,600 0 150 1,550 900 2026 2022 30

선장 
축구센터 조성

8,500 - 1,200 300 7,000 2025 2022 10

아산 반다비
체육센터 건립

14,800 350 1,500 - 12,950 2026 2022 30

장재 국민
체육센터 건립

13,900 200 300 1,100 12,300 2026 2022 30

남산근린공원 
조성사업(1단계)

8,500 4,100 2,500 1,900 0 2023 2022 80

신재생에너지 
융복합지원사업

2,112 - 1,875 120 - 2023 2022 90

방축동 
제1공영주차장 

증축사업
4,000 0 200 1,000 2,800 2024 2022 40

모종1지구
일원 주차난
해소 사전대비

3,000 0 0 2,000 1,000 2024 2022 40

서부권
공공도서관
조성사업

17,000 - - 700 16,300 2026
2022
(4차)

사전검토
진행중

 

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 

2022년에 추진한 사업



10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황 

사업명 차량용 반도체 종합지원센터 담당자 미래전략과 허대영(☎530-6154)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래 자동차 산업 선점 및 국내 차량용 AI반도체 산업기반 구축

○ 향후 국가 공모사업 추가 유치로 미래 모빌리티 산업 집적화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2026.

○ 위 치 : 배방읍 장재리 2096

○ 규 모 : 연면적 4,000㎡(지하1층, 지상4층)

○ 내 용 : 차량용 반도체 종합지원센터 건립 및 기능안전‧신뢰성 기반구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,900백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 39,900 1,400 3,124 5,410 29,966

국    비 10,000 - 1,740 1,892 6,368
시 도 비 11,100 - - 1,750 9,350
시군구비 12,500 1,400 852 1,250 8,998
민간자본 6,300 532 518 5,250

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21.3%)

○ 2022. 9. 산업혁신기반 구축사업 공모 선정

○ 2023. 6. 설계공모 

□ 향후계획

○ 2023. 9. 기본  실시설계

○ 2024. 9. ~ 2026. 12. 공사 착공 및 준공(예정)



사업명 발달장애인 특화사업장 구축 담당자 투자유치과 이지현(☎540-2337)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취업에 취약한 발달장애인의 안정적인 일자리 창출과 경제적 자립 기반 조성

○ 특화사업장 구축 및 창업 보육 등의 운영으로 장애인 창업생태계 조성과 

장애인에 대한 시의 사회적 책임 이행, 사회적 가치 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5.~2026. 12.(5년)

○ 위 치 : 아산시 배방읍 공수리 67-31, 송악면 역촌리 396-2 외

○ 규 모 : 교육시설(건물 401㎡), 생산시설(부지 2,459㎡, 건물 275.6㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,600 - 150 1,550 900

국    비 1,850 - 150 1,250 450
시    비 750 - - 300 450

* 국비는 협약기관인 (재)장애인기업종합지원센터에 직접 교부

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2023. 3. 사업대상지 변경             

○ 2023. 4.~ 실시설계

□ 향후계획

○ 2023. 6.~11. 증축 및 리모델링 공사   

○ 2023. 12. 사업장 개소

□ 사업변경 내역

구분 당초 현재 비고

사업위치
Ÿ 송악면 역촌리 

124-7 외

Ÿ 배방읍 공수리 67-31

(교육시설)

Ÿ 송악면 역촌리 396-2 외

(생산시설)

기존부지의 토목공사 및 허가

절차 등 신규 구축에 계획보다

과도한 기간과 예산이 소요

되어 조성이 완료된 건물 및 

부지로 대상지 변경



사업명 선장 축구센터 조성 담당자 체육진흥과 박지훈(☎540-2384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠 복지 사각지대로 소외되어있는 서부권에 쾌적한 스포츠 환경을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2025.

○ 위 치 : 선장면 군덕리 27-14번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 37,000㎡ (축구장 2면, 족구장 5면, 풋살장 5면 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 8,500 - 1,200 300 7,000

시 도 비 2,300 - - - 2,300
시군구비 6,200 - 1,200 300 4,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 09. 공유재산 심의

○ 2022. 03. 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역

○ 2022. 10. 지방재정투자심사, 토지보상 협의

□ 향후계획

○ 2023. 07. 도시관리계획 결정, 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2024. 10. 조성공사 착공

○ 2025. 12. 조성공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경 : (당초) 축구장 2면, 족구장 10면

(현재) 축구장 2면, 족구장 5면, 풋살장 5면



사업명 아산 반다비체육센터 건립 담당자 체육진흥과 전대현(☎540-2655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인국민체육센터와 연계한 장애인스포츠 클러스터 조성 및 

장애인의 체육복지 사각지대 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2026.

○ 위 치 : 아산시 실옥동 368-42번지 일언

○ 규 모 : 부지면적 7,550㎡ (수중운동실, 다목적체육관, 문화공간 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,800백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 14,800 350 1,500 - 12,950

국    비 4,000 200 1,000 - 2,800
시군구비 10,800 150 500 - 10,150

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2021. 09. : 공유재산 심의회 변경 심의 (사유 : 건립 부지 재검토)

○ 2022. 02. : 지방재정투자심사, 공공건축 기획 용역

○ 2022. 04. : 반다비 부지관련 토지보상 협의 진행

○ 2022. 07. : 공공건축 사업계획 사전검토, 반다비 토지보상 협의 1차 

○ 2022. 08. : 반다비 토지보상 협의 2차

○ 2022. 10. : 반다비 토지보상 협의 3차, 공공건축심의회 심의

□ 향후계획

○ 2023. 07. : 토지보상 협의 마무리, 부지조성 실시계획 용역 발주

○ 2023. 10. : 실시계획 인가

○ 2024. 04. : 토지보상 수용 재결 신청

○ 2024. 07. : 토지수용 보상 완료

○ 2024. 09. : 설계 공모

○ 2024. 12. : 기본 및 실시설계

○ 2025. 10. : 공사 착공

○ 2026. 12. : 공사 준공



사업명 장재 국민체육센터 건립 담당자 체육진흥과 전대현(☎540-2655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 배방지구 신도시 주민들의 건강증진 및 여가활동 공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2026.

○ 위 치 : 배방읍 장재리 2140번지 일원

○ 규 모 : 건축연면적 2,360㎡ (수영장, 다목적체육관 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,900백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 13,900 200 300 1,100 12,300

국    비 3,000 200 300 1,100 1,400
시군구비 10,900 - - - 10,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2022. 02. : 기본계획수립 및 타당성조사 용역

○ 2022. 06. : 지방재정투자심사 심의

○ 2022. 09. : 공유재산심의회 심의, 공공건축 기획 용역 착수

○ 2023. 03. : 공공건축 사업계획 사전검토

○ 2023. 06. : 공공건축위원회 심의

□ 향후계획

○ 2023. 07. : 기본계획 수립보고

○ 2023. 08. : 설계 공모

○ 2023. 11. : 기본 및 실시설계

○ 2024. 06. : 공원조성계획변경 결정(도시공원위원회 심의)

○ 2025. 03. : 건립공사 착공

○ 2026. 12. : 건립공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경 (이전) 2,973㎡ (현재) 2,360㎡



사업명 남산근린공원 조성사업(1단계) 담당자 정원조성과 안광철(☎536-8506)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신정호 아트밸리 및 국가정원 조성계획 등과 연계한 온가족이 함께 즐길 수

있는 힐링 레저테마 공원 조성으로 가족단위 관광객 유치 등 관광산업

활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 아산시 방축동 5번지 일원

○ 규 모 : 12,392㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 8,500 4,100 2,500 1,900 -

시군구비 4,000 1,100 1,000 1,900 -
지 방 채 4,500 3,000 1,500 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
○ 2022. 11. 남산근린공원 조성사업(1단계) 토지 등 보상완료

○ 2023. 1. 남산근린공원 조성공사(1단계) 착공

□ 향후계획

○ 2023. 8. 남산근린공원 조성공사(1단계) 완료

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업비: 5,900백만원(시비 1,400백만원 / 지방채 4,500백만원)

○ 현재 사업비: 8,500백만원(시비 4,000백만원 / 지방채 4,500백만원)

※ 변경사유

- 현장여건 등을 고려하여 공사비 10억원에서 20억원으로 증액

- 보상비를 약 48억원으로 계획하였으나 물가상승 등으로 약 65억원으로 증액



사업명 2022년 신재생에너지 융복합지원사업 담당자
기후변화대책과 서종우
(☎530-6248)

□ 사업목적 및 필요성

○ 탄소중립 및 에너지복지 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 2. ~ 2023. 12.

○ 규 모 : 128개소(공공시설 6개소, 단독주택 121개소, 마을회관 1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,112백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 1,995 - 1,875 120 -

국    비 859 - 791 68 -
시 도 비 116 - 111 5 -
시군구비 1,019 - 973 46 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 총 128개소 중 123개소 공사 및 지출완료, 4개소 공사완료(지출예정),

1개소 사업 포기(반납예정, 인주보건소 지열 54.9kW)

□ 향후계획

○ 신창면 행정복지센터 지열150.4kW, 단독주택 지열17.5kW 3가구 공사완료 



사업명 방축동 제1공영주차장 증축사업 담당자 교통행정과 이충희(☎2369)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방축동 신정호 일원 주차난 해소 및 지역경제활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2024.

○ 위 치 : 아산시 방축동 428-30

○ 규 모 : 주차타워 증축 1층 2단⟹3층 4단 / 주차면수: 166⟹332면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,000 - 200 1,000 2,800

시 도 비 1,900 - - 500 1,400
시군구비 2,100 - 200 500 1,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2022. 7. : 조성계획 수립

○ 2022. 12. : 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2023. 8. : 실시설계 용역 완료

○ 2023. 9. : 공사 착공



사업명 모종1지구 공영주차장 조성사업 담당자 교통행정과 이충희(☎2369)

□ 사업목적 및 필요성

○ 모종1지구 일원 주차난 해소 사전대비

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2024.

○ 위 치 : 아산시 모종동 831

○ 규 모 : 노외주차장 조성 1개소(A=1,796㎡, 주차면수 59면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 3,000,000 - - 2,000,000 1,000,000

시 도 비 1,500,000 - - 1,000,000 500,000
시군구비 1,500,000 - - 1,000,000 500,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2022. 8. : 조성계획 수립

○ 2023. 1. : 토지매입완료

○ 2023. 2. : 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2024. 3. : 공사 착공



사업명 서부권 공공도서관 조성사업 담당자 시립도서관 김재현(☎530-6209)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아산시 서부권 내 독서문화기반시설 조성을 통한 지역주민의 정주여건 개선과

문화향유권 제공으로 문화시민양성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.

○ 위 치 : 신창면 남성리 584-29, 31, 33

○ 규 모 : 부지면적 7,200㎡ / 연면적 3,500㎡ (지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 17,000 - - 700 16,300

시 도 비 6,000 - - 300 5,700
시군구비 11,000 - - 400 10,600

□ 추진상황(추진단계: 사전검토 진행 중)

○ 2021. 5. 신창면 공동주택사업 연계 건설사로부터 토지사용 승낙

○ 2022. 8. 서부권 공공도서관 건립 기본계획 수립

○ 2022. 10. 제4차 지방재정투자심사 완료

○ 2022. 12. 공유재산관리계획 승인

○ 2023. 4. 건설사 주관 지구단위계획 변경 완료(소공원→문화공원)

○ 2023. 5. 공공건축 사업계획 사전검토 접수(충남공공디자인센터)

□ 향후계획

○ 2023. 11. 행정절차이행(공공건축사전검토, 공공건축 심의 등)

○ 2023. 12. ~ 2024. 8. 건축설계용역 추진

○ 2024. 9. ~ 2026. 4. 공사 추진

○ 2026. 6. 개관

□ 사업변경 내역

○ 2023. 6. 서부권 공공도서관 조성사업 변경

구분 당초 현재

시설규모 연면적 4,640㎡ 연면적 3,500㎡ *감1,140㎡



10-2. 지방채 발행사업

우리 아산시에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명
총

사업비

재원구성 지방채
승인액

진척률
지방채 국비 시도비 시군구비 기타

아산문화공원 
조성사업

47,000 23,400 - 1,110 27,890 - 23,400 77

남산근린공원 
조성사업(1단계)

8,500 4,500 4,000 4,500 80

쌍죽소하천
정비사업

14,091 1,800 1,095 - 11,196 - 1,800 84

숲골소하천
정비사업

5,833 700 710 - 4,423 - 700 99

강장2소하천
정비사업

9,879 2,200 895 - 6,784 - 2,200 78

아산IC
진입도로

(대로2-17호)
개설공사

32,100 19,500 1,300 6,000 5,300 19,500 100

아산시 
청사(의회동)
증축사업

18,600 13,000 5,600 13,000 100

배방복합

커뮤니티센터 

건립

22,825 3,000 10,050 6 9,769 3,000 55

온양온천시장 

복합지원센터 

건립

20,000 4,500 6,600 7,900 1,000 4,500 35

강소특구 내 
미래전략사업 
부지매입

18,459 3,200 15,259 3,200 47.5

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업



개별 지방채 발행사업 추진현황 

사업명 아산문화공원 조성사업 담당자 공원녹지과 원종용(☎540-2058)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 시민 수요와 역사, 문화를 아우르는 쾌적한 공원 조성으로 시민이

행복한 다양한 여가 및 문화공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2023.12.

○ 위 치 : 아산시 권곡동, 온천동 일원

○ 규 모 : 98,939㎡ 공원 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 47,000 33,114 2,661 11,225 -

지 방 채 23,400 17,611 564 5,225 -

시 도 비 1,110 1,110 - - -

시군구비 22,490 14,393 2,097 6,000 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 77%)

  ○ 2017.~2021. 토지매입 완료 및 공사 착수

  ○ 2023. 현재 공원 관리사무소 건축, 조경 식재 및 시설물 공사 중  

□ 향후계획

○ 2023. 12. 아산문화공원 조성사업 완료



사업명 남산근린공원 조성사업(1단계) 담당자 정원조성과 안광철(☎536-8506)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신정호 아트밸리 및 국가정원 조성계획 등과 연계한 온가족이 함께 즐길 수

있는 힐링 레저테마 공원 조성으로 가족단위 관광객 유치 등 관광산업

활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 아산시 방축동 5번지 일원

○ 규 모 : 12,392㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 8,500 4,100 2,500 1,900 -

시군구비 4,000 1,100 1,000 1,900 -

지 방 채 4,500 3,000 1,500 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
○ 2022. 11. 남산근린공원 조성사업(1단계) 토지 등 보상완료

○ 2023. 1. 남산근린공원 조성공사(1단계) 착공

□ 향후계획

○ 2023. 8. 남산근린공원 조성공사(1단계) 완료

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업비 : 5,900백만원(시비 1,400백만원 / 지방채 4,500백만원)

○ 현재 사업비 : 8,500백만원(시비 4,000백만원 / 지방채 4,500백만원)

※ 변경사유

- 현장여건 등을 고려하여 공사비 10억원에서 20억원으로 증액

- 보상비를 약 48억원으로 계획하였으나 물가상승 등으로 약 65억원으로 증액



사업명 쌍죽소하천 정비사업 담당자 생태하천과 박형준(☎540-2079)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소하천정비를 통한 염치읍 쌍죽리 일원 수해 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2023.

○ 위 치 : 염치읍 염성리, 쌍죽리 일원

○ 규 모 : 소하천정비 L=3.37km, 교량 8개소, 천변저류지 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,091백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 14,091 7,892 2,910 3,289 -

지 방 채 1,800 - 1,800 - -

국    비 1,095 1,095 - - -

시군구비 11,196 6,797 1,110 3,289 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

○ 2017. 2. 실시설계 용역 착수

○ 2020. 8. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 10. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 2022. 11. 총사업비 변경(당초 11,418, 변경 14,091, 증 2,673)



사업명 숲골소하천 정비사업 담당자 생태하천과 박형준(☎540-2079)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소하천정비를 통한 도고면 화천리 일원 수해 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2023.

○ 위 치 : 도고면 화천리 일원

○ 규 모 : 소하천정비 L=1.87km, 교량 8개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,833백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 5,833 4,458 1,375 - -

지 방 채 700 - 700 - -

국    비 710 710 - - -

시군구비 4,423 3,748 675 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2018. 3. 실시설계 용역 착수

○ 2020. 4. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 6. 공사 준공



사업명 강장2소하천 정비사업 담당자 생태하천과 박형준(☎540-2079)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소하천정비를 통한 송악면 강장리 일원 수해 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 송악면 강장리 일원

○ 규 모 : 소하천정비 L=1.39km, 교량 11개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,879백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 9,879 4,113 3,566 2,200 -

지 방 채 2,200 - 2,200 - -

국    비 895 895 - - -

시군구비 6,784 3,218 1,366 2,200 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○ 2019. 3. 실시설계 용역 착수

○ 2020. 12. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 8. 공사 준공



사업명 아산IC 진입도로(대로2-17호) 개설공사 담당자 도로시설과 김헌정(☎530-6507)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아산IC(아산~천안 고속도로) 개통에 따른 원도심, 모종동, 신동 일원에서 

고속도로까지 접근성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2023

○ 위 치 : 아산시 모종동 ~ 배방읍 구령리 일원

○ 규 모 : 도로개설(4차로) L=800m (교량 L=118m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 32,100 12,600 200 - -

지 방 채 19,500 7,500 - - -

국    비 1,300 - - - -

시 도 비 6,000 - - - -

시군구비 5,300 5,100 200 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2023. 3. 공사 준공



사업명 아산시 청사(의회동) 증축사업 담당자 공공시설과 양승권(☎540-2080)

□ 사업목적 및 필요성

○ 50만 시대 자족도시의 위상에 맞는 의회청사 건립 및 변화하는 행정수요에

대응할 수 있는 시청 공간 마련 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2023. 3.

○ 위 치 : 아산시 온천동 1874번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 3,645㎡, 연면적 5,904㎡, 지하1층/지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 18,600 5,200 12,100 1,300 -

지 방 채 13,000 - 12,000 1,000 -

시군구비 5,600 5,200 100 300 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 5. : 건설공사 기본계획 수립

○ 2019. 12. : 건축설계용역 착수

○ 2020. 12. : 건축설계용역 완료

○ 2021. 3. : 착공

○ 2023. 3. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2019. 5.~2022. 8. , 현재 2019. 5.~2023. 3.

○ 총사업비 : 당초 180억원, 현재 186억원



사업명 배방복합커뮤니티센터 건립 담당자 도시개발과 김두수(☎540-2860)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활SOC투자를 통해 삶의 질 향상, 지역일자리 창출, 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023(4년)

○ 위 치 : 아산시 배방읍 공수리 67-30일원

○ 규 모 : 부지면적/연면적(15,181㎡ / 5,646㎡)

국민체육센터, 공공도서관, 다함께돌볼센터 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,825백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 22,825 871 5,262 16,692 -

지 방 채 3,000 - - 3,000 -
국    비 10,050 871 5,146 4,033 -
시 도 비 6 - - 6 -
시군구비 9,769 - 116 9,653 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)
○ 2022. 6. 공사착공

□ 향후계획

○ 2023. 11. 공사준공

○ 2024. 3. 시범운영

□ 사업변경 내역

○ 변경내역

구분 당   초 변   경 비 고

사업기간 공통 2020년~2022년 2020년~2023년 1년 연장

사업내용

공통 대지면적 27,012㎡ 대지면적 15,181㎡ 감 11,831

공공도서관 면적 3,000㎡ 면적 2,727㎡ 감 273

국민체육센터 면적 3,700㎡(2,900㎡) 면적 2,743㎡ 감 957

다함께돌봄센터 면적 200㎡ 면적 176㎡ 감 24

○ 변경사유

· 공공건축사업 행정절차 이행 기간소요 및 공사기간 확보 필요

· 실제 건축허가면적으로 변경

· 지역주민 및 부서의견, 공간구성계획 반영한 실시설계결과에 따른 변경



사업명 온양온천시장 복합지원센터 건립 담당자 지역경제과 신현규(☎540-2751)

□ 사업목적 및 필요성

○ 온양온천시장 주변 주차난 해소 및 시장 경쟁력 향상을 위한 온양온천시장 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 아산시 온천동 41-2번지 외(온양온천시장)

○ 규 모 : 대지 – 2,498㎡, 연면적 – 7,789㎡(지상4층), 주차면 196면

(1층 상가 55실, 2층 고객지원센터 및 주차장, 3~4층 주차장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000 백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 20,000 7,367 4,002 - 8,631

지 방 채 4,500 - 534 - 3,966
시군구비 7,900 767 3,350 - 3,783
기    타 1,000 - 118 - 882

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2020. 8. 보상공고 및 보상 완료

○ 2021. 11. 건축설계용역 완료

○ 2022. 1. 공사 착공

○ 2022. 5. 지반파일공사 및 지열시스템 설치공사 완료

○ 2022. 10. 철근 콘크리트 바닥 기초공사 완료

□ 향후계획

○ 2023. 8. 철골공사 완료

○ 2023. 11. 각 층 슬래브 타설

○ 2023. 12. 외벽 판넬 설치 및 창호 공사

○ 2024. 4. 부대 토목공사 완료 및 준공



사업명 강소특구 내 미래전략사업 부지매입 담당자 미래전략과 심성용(☎530-6155)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천안아산 KTX 역세권을 중심으로 공공기관 및 혁신기관 등을 집적화하여

지역 기업의 접근성 향상, 기술지원 확대 등을 통한 역내 재투자 유도

○ 미래 신성장동력 산업 발전 및 지원을 위한 교두보 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 탕정 택지개발지구 도시지원시설용지 3블럭

○ 취득면적 : 12,617.2m  ※ 한국토지주택공사(LH) 소유

○ 매입기간 : 2021. 12. ~ 2026. 12.

○ 매입금액 : 약 185억 원   ※ 유이자, 조성원가 1,382,126원/㎡ 기준

○ 상환방법 : 계약보증금(매매대금의 10%) 납입 후 5년 분할 납입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,459백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 18,459 2,000 3,399 3,371 9,689

지 방 채 3,200 - 3,200 - -
시군구비 15,259 2,000 199 3,371 9,689

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 47.5%)

○ 2021. 12. 계약 체결(계약금 2,000,000천원 납입)

○ 2022. 8. 1차 중도금 납입[3,399,344천원(원금 3,089,040, 이자 310,304)]

○ 2023. 3. 2차 중도금 납입[3,371,418천원(원금 3,087,380, 이자 284,038)]

□ 향후계획

○ 2024.~2025. : 3~4차 중도금 납입

○ 2026. : 잔금 납입 (소유권 이전 등기)



10-3. 민간투자사업

우리 아산시에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형 사업명

민간
사업자

총사
업비

재정부담액 부담 예정액
계약
기간

기투자 2022년 2023년
2024년
이후

BTL

아산실내
생활체육관

BTL사업

보라미
생활체육(주)

90,444 42,937 4,595 4,768 38,144
2012.1

~
2031.12

장영실과학관 
임대형 
민자사업

미래과학(주) 37,310 19,387 1,746 1,755 14,422
2011.3

~
2031.2

하수관거
정비사업

푸른아산
지키미(주)

146,570 88,386 6,876 6,876 44,432
2010.6

~
2030.6

BTO

인주 
하수관로
정비 및 

공공폐수처리
시설 개량 

민간투자사업

아산
서해물길(주)

75,381 8,314 9,071 8,634 37,420
2020.3

~
2043.3.

신도시
하수처리시설

증설 
민간투자사업

(가칭)아산
그린허브
주식회사

63,617 - - 1,714 4,444
2019~
2046

신도시
하수처리시설

신설 
민간투자사업

삼성
엔지니어링㈜
동일토건㈜
제일모직㈜

148,668 28,432 8,151 9,720 8,839
2016.8.

~
2036.8.

▸ 재정부담액 

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 

이후는 추정액



10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명 아산실내체육관BTL사업 담당자 체육진흥과 강경필(☎536-8521)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간 투자로 유지관리에 있어 민간의 창의와 효율을 최대한 유도함으로써

쾌적한 아산실내체육관 환경과 편익의 증진에 기여하는데 그 목적이 있음

□ 사업개요

○ 운영기간 : 2012. 1. 1.~2031. 12. 31.

○ 위    치 : 아산시 남부로 370-42

○ 민간사업자구성현황

구  분 출 자 자 출자비율(%) 출자부문

재 무 신한금융투자(주) 40 금융사(재무적투자자)

시 공
계룡건설(주) 40 시공사(대표사)
동성건설(주) 5 시공사(지역중소업체)
유진건설(주) 5 시공사(지역중소업체)

운 영 원중기업(주) 10 전문운영사(시설물 유지관리운영)
시행자 보라미생활체육(주) - -

○ 총사업비 : 81,541백만원     

○ 사업규모 : 부지면적 30,892㎡, 건축연면적 13,300㎡(지하1층~지상3층)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건: 운영기간 중의 유지관리 및 운영지원(운영개시 후 20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 90,444 42,937 4,595 4,768 38,144

국    비 4,956 4,956 - - -
시 도 비 6,963 1,153 581 581 4,648
시군구비 78,525 36,828 4,014 4,187 33,496

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 체육관운영 시설물 보수·안전점검 실시



사업명 장영실과학관 임대형 민자사업 담당자 공공시설과 최준호(☎540-2525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 사업은 민간투자법상 BTL 추진방식을 통해 창의적이고 효율적인 과학

시설의 건설운영을 도모함으로써 쾌적한 교육환경 및 학생복지 증진을 

통한 국민 삶의 질 향상을 기여하는 것에 그 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 2. 26.(실시협약) ~ 2031. 2. 29.(운영종료)

○ 위    치 : 충남 아산시 배미동 24-1번지

○ 민간사업자 : 미래과학(주)

[농협 80%, 태광실업(주) 9.02%, 일산종합건설(주) 7.68%, 대일종합건설(주) 3.3%]

○ 총사업비 : 43,537백만원     

○ 사업규모 : 지하1층~지상3층, 연면적 4,953.24㎡

□ 재정부담 현황

○ 계약조건: 운영기간 중의 유지관리 및 운영지원(운영개시 후 20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 37,310 19,387 1,746 1,756 14,422

국    비 11,088 6,269 526 526 3,767
시군구비 26,222 13,118 1,220 1,229 10,655

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 장영실과학관 전시물 교체 사업 실시



사업명 하수관거정비사업 담당자 하수도과 이지혜(☎537-3583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관로 정비를 통한 체계적인 하수도 도시 기반시설 구축 

□ 사업개요

○ 기    간 

- (공사) 2006.~2010.

- (운영) 운영개시일로부터 20년

○ 위    치 : 충청남도 아산시 동 지역 및 염치읍 일원

○ 민간사업자 : 푸른아산지키미(주)

○ 총사업비 : 75,263백만원 (2005. 6. 7. 불변가격 기준)

○ 사업규모

- 하수관로신설 및 개보수 : 100.321㎞
- 배수설비 : 4,396개소

- 맨홀펌프장 : 2개소

- 유지관리 모니터링시스템 : 1식 

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 146,570 88,386 6,876 6,876 44,432

국    비 101,676 61,366 4,774 4,774 30,849
시군구비 44,894 27,019 2,102 2,102 13,582

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 2030. 6. 사업완료 



사업명 인주 하수관로 정비 및 공공폐수처리시설 
개량 민간투자사업(BTO-a) 담당자 하수도과 임태수(☎537-3530)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인주산업단지 공공폐수처리시설 기능 회복 및 성능 개선

○ 하수관로 정비를 통한 공공폐수처리시설 운영효율 개선 도모

○ 방류수역(아산만, 삽교호)의 수질개선 및 인근 주민의 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 기    간 

- (공사) 2020.~2023.

- (운영) 운영개시일로부터 20년      

○ 위    치 : 충청남도 아산시 인주면 일원

○ 민간사업자 : 아산서해물길(주)

○ 총사업비 : 75,381백만원     

○ 사업규모

- 하수관로신설 : 51.8㎞

- 배수설비 : 1,038개소

- 맨홀펌프장 : 35개

- 공공폐수처리시설 개량 : 1식 (Q=6,000㎥/일)

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액(사용료 포함)

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 75,381 12,386 13,539 12,036 37,420

국    비 24,381 8,314 9,071 6,996 -
시군구비 39,058 - - 1,638 37,420
기    타 11,942 4,072 4,468 3,402 -

□ 추진단계

○ 2023. 3. 공사완료 및 운영개시



사업명 아산신도시공공하수처리시설 증설 
민간투자사업(BTO-a) 담당자 하수도과 오희민(☎537-3542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신도시처리구역내 개발수요 급증에 따른 환경기초인프라 구축

○ 오수의 적정한 처리로 쾌적한 주거환경 조성 및 하천 수질 개선

□ 사업개요

○ 기    간 

- (증설사업) 2019.~2026.

- (운    영) 운영개시일로부터 20년      

○ 위    치 : 아산신도시물활경센터내

○ 민간사업자 : 아산그린허브주식회사

○ 총사업비 : 63,617백만원(민간투자비포함)

○ 사업규모 : 하수처리시설 증설 28,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 63,617 305 - 8,384 45,628

국    비 5,558 - - 1,200 4,358
시 도 비 309 - - 257 52
시군구비 371 - - 257 34
원 인 자 44,452 305 - 1,500 33,427

민간투자비 12,927 - - 5,170 7,757

□ 추진단계

○ 시공준비 / 실시계획인가 준비

□ 향후계획

○ 2023. 3. 실시계획 승인

○ 2023. 3. 공사 착공

○ 2026. 12. 공사완료 및 운영개시



사업명 
아산신도시공공하수처리시설 및 

재이용시설 신설 
민간투자사업(BTO-a)

담당자 하수도과 김진현(☎537-3540)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신도시 지역 생활하수를 안정적으로 처리하여 생활환경 개선

○ 하수처리수를 RO(역삼투막) 공정을 통해 산업용수로 생산하여 삼성디스플레이㈜  
OLED패널공장의 공정원수로 공급

□ 사업개요

○ 기    간 :

- (신설사업) 2008.~2019. (처리장 1차: 33,000㎥/일, 2차: 12,000㎥/일)

(재이용 1차: 23,000㎥/일, 2차: 4,000㎥/일)

- (운    영) 운영개시일로부터 20년       

○ 위    치 : 아산시 탕정면 갈산리 457-9번지 일원

○ 민간사업자 : 삼성엔지니어링㈜, 동일토건㈜, 제일모직㈜
○ 총사업비 : 148,668백만원(민간투자비포함)

○ 사업규모 : 공공하수처리시설  45,000㎥/일, 재이용 27,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 148,668 121,958 8,151 9,720 8,839

국    비 24,095 24,095 - - -
시 도 비 3,447 3,447 - - -
시군구비 27,600 890 8,151 9,720 8,839
원 인 자 59,086 59,086 - - -

민간투자비 34,440 34,440 - - -

□ 추진단계(시공준비)

○ 2008. 2. 공공하수처리시설 및 재이용시설 사업 계획 수립

○ 2014. 2. 공사 착공

○ 2016. 8. 공사 준공(처리장 1차: 33,000㎥/일, 재이용 1차: 23,000㎥/일)

○ 2019. 2. 공사 준공[처리장 2차: 12,000㎥/일 (증설), 재이용 2차: 4,000㎥/일]

□ 향후계획

○ 2016. 8. ~ 2036. 8. k-water 단독 운영(20년)


