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13. 곡교리 일원 농경지 침수예방사업 추진

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기

○ ○ ○ 완료 100% 2021.11.

❏ 정 책 목 표 

  ¦ 곡교천 수위 상승시 내수가 배제되지 않아 곡교리 농경지 배수불량으로  
    침수피해가 반복되고 있는 실정으로 배수개선사업 검토 필요
  - 농경지 침수피해를 예방하여 농민들의 애로를 해소하고 안전 영농  

 기반을 조성하여 농경지 이용율 증대 및 농가소득 증대 기여

❏ 정 책 개 요

  ¦ 삽교방조제 배수갑문 확장을 통한 집중홍우시 곡교천 수위상승 억제
     - 배수갑문 설치 폭 24m × 높이10.6m × 5련(120m)
     - 사업비 836억원, 시행자 : 한국농어촌공사
  ¦ 곡교천일원의 농경지내 배수로 개선사업 추진
     - 배수로 준설 및 정비

❏ 그동안 추진상황

  ❍ 2015. 11.  삽교방조제 배수갑문 확장공사 착수
  ❍ 2018.  6.  한국농어촌공사 아산지사 업무 협의
  ❍ 2019. 10.   공약 변경 협의(당초: 곡교리 수문 및 배수 펌프장 설치)
  ❍ 2021.  2.  삽교방조제 배수갑문 확장공사 공사중 (97.4%)
  ❍ 2021. 11.  삽교방조제 배수갑문 확장공사 완료



❏ 향 후 추 진 계 획

 ¦ 2022. 12. : 정비공사 완료

❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표) 

❏ 공약달성 최종목표 

 ¦ 침수예방사업 준공

❏ 기 대 효 과

 ¦ 농경지 침수피해 예방을 통한 영농환경 개선 
 ¦ 안전영농 기반조성을 통한 농경지 이용율증대 및 농가소등 증대 기여

건설과  농업기반시설팀장  정승남(☎2115)  / 담당자  이정화 (☎2804)
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