
【 관리번호 3-14 】

14. 음봉지역 복합문화센터(도서관 등) 건립 추진

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기
○ ○ ○ 정상추진 75% 2022. 5.

❏ 정 책 목 표
 ¦ 음봉면 지역의 지역문화 균형발전 및 지식정보 격차해소 도모
 ¦ 커뮤니티 기능부여 문화기반시설(복합문화센터 : 도서관 등) 건립확충
❏ 사 업 개 요
 ¦ 건립위치 : 아산시 음봉면 월랑리 701번지 외 1필지
 ¦ 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 5.
 ¦ 사 업 비 : 146억 원(국비65.5억원, 시비80.5억원)
 ¦ 규    모 : 대지면적 2,072.6㎡ / 연면적 4,640㎡(지하1층, 지상3층)
❏ 그동안 추진상황
 ¦ 2018. 07. 17.  공약실천 추진방향 사전검토 및 보고
 ¦ 2018. 09. 27.  지구단위 계획 변경 용역 추진
 ¦ 2018. 11. ~     지구단위계획변경 입안의뢰 및 도서관건립 기본계획수립
 ¦ 2018. 12.      도서관 건립 기본 계획 수립 및 지방재정투자심사 의뢰
                    도서관 사전검토 신청 (충청남도 → 문화체육관광부) 
 ¦ 2019. 01.      공유재산관리계획 승인 신청
 ¦ 2019. 03.       공공건축사업계획 사전검토 등 
 ¦ 2019. 05.      설계 공모 및 일상감사 
 ¦ 2019.  8. ~ 2020. 6.     설계 용역 추진
 ¦ 2020. 5.        동암지구 지구단위계획변경 용역 완료/ 녹색건축 및 에너지  

효율등급 예비인증
 ¦ 2020. 7.      일상감사 완료, 에너지효율등급 1++ 예비인증



 ¦ 2020. 9. 장애물 없는 생활환경 예비인증, 녹색건축 예비 인증, 패시브    
              건축물 예비인증, 공용건축물 건축허가, 충청남도 계약심사    
             완료(공사), 건축설계완료
 ¦ 2020. 10.  건축설계완료, 공사 입찰 및 관련 용역 계약 착수
 ¦ 2020. 11. 26. 공사 착공
❏ 향 후 추 진 계 획
 ¦ 2022. 4.  공사 준공
 ¦ 2022. 6.  개관식 준비 및 개관홍보 / 개관

❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)
추진계획 

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

· 기본계획 수립
· 지방재정투자   

심사신청
· 도서관 사전검토  

요청(‘18.12.)

· 공유재산관리 
계획신청 
(‘19.1.)

· 건설공사기본  
계획수립 
(‘19.3.)

· 건설설계 공모  
(‘19.5.)

· 건축설계완료  
  (‘20. 9.)
· 공사입찰 및  

공사착공 
(‘20.10~.)

· 건축준공      
(‘21.11.)

· 개관준비 및   
완료(‘21.12.)

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 음봉도서관(가칭) 건립·운영
❏ 투 자 계 획 (단위 : 억원)

구 분 기투자
(민선6기까지)

임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 　0 146.03 0 2.5 62.5 62.2 　18.83 　

국 비 　0 65.5 0 0 32.5 33 　0 　
도 비 　0 7.06 0 0 0 7.06 　0 　
시 비 　0 43.47 0 2.5 0 22.14 　18.83 　
기 타 0 30 0 0 30 0 0



❏ 기 대 효 과

 ¦ 도서인프라 확충을 통한 지역 주민의 정보 접근성 확대
 ¦ 복합문화센터 건립을 통해 시민의 문화욕구 충족
❏ 관 련 부 서 협 조 사 항

 ¦ 기획예산과 : 지방재정투자심사 및 사업비 확보 
 ¦ 회  계  과 : 공유재산 심의 관리 및 계획 승인 
 ¦ 공공시설과 : 건축 행정사항 및 건축공사 전반 
 ¦ 여성가족과․교통행정과 : 다함께돌봄센터․주거지주차장 조성 및 운영협조

시립도서관  음봉어울샘운영팀장  장혜주(☎6612 )  / 담당자  장혜주(☎6612 )


