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24. 용화체육공원 조성추진

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기

○ ○ ○ 정상추진 40% 2022. 4.

❏ 정 책 목 표 

 ¦ 민간투자를 통한 장기미집행시설(공원) 해소 및 쾌적한 도시공원 조성
❏ 정 책 개 요
 ¦ 위    치 : 아산시 용화동 137-3번지 일원
 ¦ 면    적 : 232,797㎡(공원 164,748㎡/비공원 68,049㎡)
 ¦ 사 업 비 : 4,400억 원(민간자본)
 ¦ 사 업 자 : 하이스종합건설(주)
 ¦ 사업기간 : 2016. ~ 2021.
 ¦ 사업내용 : 실내체육관, 데크산책로, 시민기념식수 동산, 공동주택 

(약1,700세대) 등
❏ 그동안 추진상황
 ¦ 2016.  5.  용화체육공원 특례사업 제안서 접수 공고
 ¦ 2016. 11.  용화체육공원 특례사업 우선협상대상자 선정
 ¦ 2017.  2.  용화체육공원 특례사업 제안 수용 통보
 ¦ 2017. 12.  도시관리계획(공원조성계획)(안) 주민열람 공고
 ¦ 2018.  4.  도시관리계획(공원조성계획)(안) 도시계획위원회 자문
 ¦ 2019.  6.  아산시 도시계획위원회·도시공원위원회 실시
 ¦ 2019. 11. 용화체육공원 특례사업 예치금 납부 및 사업시행자 지정
 ¦ 2020. 01.  보상계획 수립 및 공고



 ¦ 2020. 02.  토지소유주 중심의 주민설명회 실시
 ¦ 2020. 03.  보상협의회 구성 및 개최
 ¦ 2020. 03.  금강유역환경청 환경영향평가서 협의 요청
 ¦ 2020. 04.  중앙토지수용위원회 심의(조건부 가결)
 ¦ 2020. 05.  용화체육공원 특례사업 경관심의
 ¦ 2020. 06.  용화체육공원 특례사업 실시계획인가
 ¦ 2020. 09.  용화체육공원 특례사업 부지 감정평가 실시
 ¦ 2020. 11.  용화체육공원 사업대상지 협의매수 추진
 ¦ 2021. 01.  용화체육공원 공유재산 심의(용도폐지)
 ¦ 2021. 04.  도시관리계획(용도지역) 결정(변경) 고시(비공원시설)
 ¦ 2021. 07.  용화체육공원 사업대상지 토지 등 수용재결 신청
 ¦ 2021. 11.  충청남도 지방토지수용위원회 수용재결
❏ 향 후 추 진 계 획

 ¦ 2022.  4.  용화체육공원(공원시설) 공사 착공  
 ¦ 2023. 12.  용화체육공원(공원시설) 준공
❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표) 

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 공원시설 공사 착공
❏ 기 대 효 과

 ¦ 장기미집행 도시계획시설(공원)의 해소를 통한 토지소유자의 재산권보호
 ¦ 공원조성으로 시민들의 건전한 신체와 정신 함양 및 여가 휴식공간을 제공

공원녹지과  공원조성팀장  김도권(☎ 2056)  / 담당자  김인호(☎ 8635)

추진계획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

·환경협의회개최
·도시계획위원회 
자문

·도시계획·공원
위원회 심의
·실시계획인가신청

·보상협의회
·실시계획인가
·협의매수

·협의매수
·수용재결 신청

·공사 착공
·공사 준공


