
【 관리번호 3-8 】

8. 온천 헬스케어 힐링산업 실증센터 구축

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기
○ ○ ○ 이행 후 

계속추진 100% 2020. 5.

❏ 정 책 목 표

 ¦ 온천과 연계한 재활 헬스케어 힐링 산업 기반을 구축하여 고부가가치 
창출이 가능한 미래 신성장 동력 확보

❏ 사 업 개 요

  ¦ 사업내용 : 힐링스파 기반 재활 헬스케어 플랫폼 구축
* 온천의 산업화 및 연관 전․후방 산업 지원 생태계 구축

  ¦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년(3년)
  ¦ 사 업 비 : 291.31억 원(국비 94.59, 도비 93,81, 시비 96.31 민자 6.6)
  ¦ 주    관 : 산업통상자원부, 충청남도, 아산시, (재)충남테크노파크

* 센터구축(임상지원, 실증지원, 기업지원) →전․후방연계산업육성플랫폼구축

❏ 그동안 추진상황

  ¦ '18. 10. : 경제적 타당성 조사 용역 완료(B/C = 2.5)
  ¦ '18. 11. : 재활헬스케어힐링산업 실증기반구축 연구용역 착수
  ¦ '19.  1.  : (국가균형발전 프로젝트) 충남 지역전략사업 ‘재활헬스케어’ 포함
  ¦ '19.  3. : '20년 산업부 스마트특성화 기반구축사업 기획보고서 제출
  ¦ '19.  5. : '20년 산업부 스마트특성화 기반구축사업 적합사업 선정
  ¦ '19.  5. : 산업부 전문가 컨설팅 1차 회의 진행 
  ¦ '19.  7. : 산업부 전문가 컨설팅 2차 회의 진행



  ¦ '19.  8. : 최종 기획보고서 제출
  ¦ '20.  1. : '20년 산업부 스마트특성화 기반구축 사업 사업공고 
  ¦ '20.  5. : '20년 산업부 스마트특성화 기반구축 사업 선정
  ¦ '21.  1. : (재)헬스케어스파산업신흥원 개소
  ¦ '21.  7. : 건축 허가(신축) 완료(연면적 3,850.62㎡, 지하1층~지상3층)

❏ 향 후 추 진 계 획

  ❍ 2022. ~ 스마트특성화 기반구축 사업 3차 년도 사업 추진

❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

·전문가 자문
 (18. 3)
·경제적 
타당성 
조사용역
 (18.10)
·연구용역 
착수
 (18.11)

·연구용역 
완료(19.7)
·기본구상(안) 
수립(19.9)

·공모사업 
응모(20.1)
·실증센터 
구축 착수
 (20.5)

· 지속추진 · 지속추진 · 지속추진

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 정부 예산반영 및 사업착수
❏ 투 자 계 획 (단위 : 억원)

구 분 기투자
(민선6기까지)

임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 0 290 1.31. 0 90.14 117.95 81.91 0

국 비 0 94.59 0 0 17.19 40 37.4 지속추진
도 비 0 93.81 0 0 26.5 33.75 33.56 지속추진
시 비 0 95 1.31 0 44.25 42 8.75 지속추진
기 타 0 6.6 0 0 2.2 2.2 2.2 지속추진



❏ 기 대 효 과

 ¦ 온천의 산업자원화를 통한 산업구조 다각화
 ¦ 고부가가치 신성장 동력 발굴로 미래 먹거리 산업 기반마련

❏ 시민참여실적

(단위 : 횟수)
설명회,공청회 만족도조사 민간전문가자문 언론/방송보도 기타

5  
 ¦ 전문가 자문 5회(1.7, 1.16, 1.24, 1.31, 2.8)

미래전략과  전략사업팀장  공판석(☎6143)  /  담당자  신대방(☎6151)


